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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.02.2019
Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» (Спорт – норма жизни») национального проекта «Демография»
(наименование проекта)
Общий статус реализации
	1. Риски
	2. Показатели
	3. Бюджет
	4. Результаты
	5. Контрольные точки

	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений


1. Ключевые риски

	№ п/п
	Статус
	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта
	Краткое описание риска
	Предлагаемые решения

	1.
	
	Цель и показатели регионального проекта


	отсутствуют
	-

	2.
	
	Результаты регионального проекта
	отсутствуют
	-

	3.
	
	Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
	отсутствуют
	-

	4.
	
	Участники регионального проекта
	отсутствуют
	-

	5.
	
	План мероприятий по реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни»
	отсутствуют
	-


2. Сведения о значениях целей и показателей

	№ п/п
	Статус
	Наименование целей и показателей 
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Фактическое

значение за предыдущий год
	Значения по кварталам
	Плановое значение на конец года
	Процент

достижения 
	Комментарий

	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	1.
	
	Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности детей и молодежи 
	%
	99,1
	-
	-
	-
	-
	99,1
	
	Значение показателя рассчитывается по итогам года, в соответствии с Формой № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766

	2.
	
	Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста
	%
	15
	-
	-
	-
	-
	19
	
	Значение показателя рассчитывается по итогам года, в соответствии с Формой № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766

	3.
	
	Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста
	%
	8
	-
	-
	-
	-
	16,5
	
	Значение показателя рассчитывается по итогам года, в соответствии с Формой № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766

	4.
	
	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	%
	38,6
	-
	-
	-
	-
	39
	
	Значение показателя рассчитывается по итогам года, в соответствии с Формой № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766

	
	
	Доля занимающихся                               по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта
	%
	47,7
	-
	-
	-
	-
	48,21
	
	Значение показателя рассчитывается по итогам года, в соответствии с Формой № 5-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 16.12.2016 № 825


3. Сведения об исполнении бюджета

	11,5
	Статус
	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечение, млн. рублей
	Исполнение, млн. рублей
	Процент исполнения

(8)/(5)*100
	Комментарий

	
	
	
	Предусмотрено паспортом регионального проекта
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Учтенные бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	
	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	
	В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 25 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) – 2019 год.

, в том числе:
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 Достижение результата планируется за счёт текущего финансирования 

	1.1.1
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.1.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 

	1.1.3
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 

	1.1.4
	
	внебюджетные источники
	 
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	 

	1.2.
	
	Утверждены региональная концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала , в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 Достижение результата планируется за счёт текущего финансирования 

	1.2.1
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.2.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.3
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.4
	
	внебюджетные источники
	 
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	 

	1.3.
	
	В 4 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками, в том числе:
	14,0
	14,0
	14,0
	0
	0
	0
	Финансирование мероприятий  планируется в 3 квартале 2019 года

	1.3.1
	
	федеральный бюджет
	13,58
	13,58
	13,58
	0
	0
	0
	

	1.3.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.3.3
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	 0,42
	0,42 
	 0,42
	 0
	 0
	 0
	 

	1.3.4
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	 

	1.4.
	
	В целях развития футбола получен комплект спортивного оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками , подготовка ПИР на строительство футбольного манежа, в том числе:
	48,74
	48,74
	48,74
	0
	0
	0
	Финансирование мероприятий  планируется в 3 квартале 2019 года

	1.4.1
	
	федеральный бюджет
	40,0
	40,0
	40,0
	0
	0
	0
	

	1.4.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 

	1.4.3
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	 8,74
	 8,74
	 8,74
	 0
	 0
	 0
	 

	1.4.4
	
	внебюджетные источники
	 
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	 

	1.5.
	
	Проведение физкультурно-массовых мероприятий, в том числе:
	0,5
	0,5
	0,5
	0
	0
	0
	

	1.5.1
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.5.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	0
	 

	1.5.3
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	 0,5
	 0,5
	 0,5
	 0
	 0
	 0
	 

	1.5.4
	
	внебюджетные источники
	 0
	Х
	Х
	Х
	 0
	 0
	 

	1.6.
	
	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 40 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад, в том числе:
	5,0
	5,0
	5,0
	0
	0
	0
	

	1.6.1
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.6.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 

	1.6.3
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	 5,0
	 5,0
	 5,0
	 0
	 0
	 0
	 

	1.6.4
	
	внебюджетные источники
	 
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	 

	1.7.
	
	Реализация федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» , в том числе:
	38,81
	38,81
	38,81
	0
	0
	0
	Финансирование мероприятий  планируется в 3 квартале 2019 года

	1.7.1
	
	федеральный бюджет
	31,71
	31,71
	31,71
	0
	0
	0
	

	1.7.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 

	1.7.3
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	7,1
	7,1
	7,1
	 0
	 0
	 0
	 

	1.7.4
	
	внебюджетные источники
	 0
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	 

	1.8.
	
	Реализация мероприятий федеральной адресной инвестиционной программы , в том числе:


	371,9
	371,9
	371,9
	0
	0
	0
	Финансирование мероприятий  планируется в 3-4 квартале 2019 года

	1.8.1
	
	федеральный бюджет
	298,4
	298,4
	298,4
	0
	0
	0
	

	1.8.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	0 
	 

	1.8.3
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	 73,5
	73,5
	73,5
	 
	 
	 
	 

	1.8.4
	
	внебюджетные источники
	 0
	Х
	Х
	Х
	 0
	 0
	 

	1.9.
	
	Адресная финансовая поддержка спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» , в том числе:
	3,8
	3,8
	3,8
	0
	0
	0
	Финансирование мероприятий  планируется в 3 квартале 2019 года

	1.9.1
	
	федеральный бюджет
	3,12
	3,12
	3,12
	0
	0
	0
	

	1.9.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	 0
	 0
	 0
	 

	1.9.3
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	  0,68
	  0,68
	  0,68
	 0
	 0
	 0
	 

	1.9.4
	
	внебюджетные источники
	 0
	Х
	Х
	Х
	 0
	 0
	 

	Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:
	 482,75
	 482,75
	 482,75
	 0
	 0
	 0
	 

	федеральный бюджет
	 386,81
	 386,81
	 386,81
	 0
	 0
	0 
	 

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	 95,94
	 95,94
	 95,94
	 0
	 0
	 0
	 

	внебюджетные источники
	 0
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	 


4. Статус достижения результатов 

	№ п/п
	Статус 
	Наименование результата
	Достижение контрольных точек

	1.
	
	В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 25 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года)
	первая контрольная точка планируется до 15.12.2019

	2.
	
	Утверждены региональная концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала
	первая контрольная точка планируется до 15.12.2019

	3.
	
	В 4 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками
	первая контрольная точка планируется до 25.12.2019

	4.
	
	В целях развития футбола получен комплект спортивного оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками
	первая контрольная точка планируется до 25.12.2019

	5.
	
	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 40 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад
	первая контрольная точка планируется до 25.12.2019

	6.
	
	Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки
	первая контрольная точка планируется до 25.12.2019


5. Cведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

	№ 

п/п
	Уровень контроля

	Статус
	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия 
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Комментарий

	
	
	
	
	план
	факт/ прогноз
	
	

	1.
	ПК
	
	Результат:

В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 25 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года)
	15.12.2019
	15.12.2019
	Н.В. Ивашкина
	

	1.1.1. 
	ВПО


	
	Мероприятие:

Организация и проведение спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций Астраханской области
	25.12.2019
	25.12.2019
	Селезнева Т.О.
	Реализация мероприятия планируется с 01.09.2019

	1.1.2
	ВПО 
	
	Мероприятие:

Организация и проведение спартакиады обучающихся образовательных организаций профессионального и высшего образования
	25.12.2019
	25.12.2019
	Селезнева Т.О.
	Реализация мероприятия планируется с 01.09.2019

	1.1.3
	ВПО 
	
	Мероприятие:

Организация и проведение спартакиады «Спортивная территория» среди дворовых команд г. Астрахани
	01.10.2019
	01.10.2019
	Селезнева Т.О.
	Реализация мероприятия планируется с 01.09.2019

	1.1.
	РПО
	
	Контрольная точка:

Проведено не менее 10 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов) с охватом участников более 50% общей численности детей и учащейся молодежи (студентов)
	30.12.2019
	30.12.2019
	Селезнева Т.О.
	

	1.2.1.
	ВПО 
	
	Мероприятие:

Организация и проведение спартакиады муниципальных образований Астраханской области
	25.12.2019
	25.12.2019
	Селезнева Т.О.
	Реализация мероприятия планируется с 01.09.2019

	1.2.2.
	ВПО 
	
	Мероприятие:

Организация и проведение спартакиады пенсионеров Астраханской области
	25.08.2019
	25.08.2019
	Селезнева Т.О.
	Реализация мероприятия планируется с 01.04.2019

	1.2.
	РПО
	
	Контрольная точка:

Проведено не менее 5 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп
	30.12.2019
	30.12.2019
	Селезнева Т.О.
	

	1.3.1.
	ВПО


	
	Мероприятие:

Организация и проведение спартакиады инвалидов Астраханской области
	25.12.2019
	25.12.2019
	Селезнева Т.О.
	Реализация мероприятия планируется с 01.11.2019

	1.3.
	РПО
	
	Контрольная точка:

Проведено не менее 5 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов
	30.12.2019
	30.12.2019
	Селезнева Т.О.
	

	1.4.1.
	ВПО


	
	Мероприятие:

Организация и проведение зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	01.05.2019
	01.05.2019
	Селезнева Т.О.
	Реализация мероприятия планируется с 01.03.2019

	1.4.2.
	ВПО


	
	Мероприятие:

Организация и проведение летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	25.11.2019
	25.11.2019
	Селезнева Т.О.
	Реализация мероприятия планируется с 01.05.2019

	1.4.3.
	ВПО


	
	Мероприятие:

Организация и проведение фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда!»
	25.12.2019
	25.12.2019
	Селезнева Т.О.
	Реализация мероприятия планируется с 01.12.2019

	1.4.
	РПО
	
	Контрольная точка:

Подготовлен и направлен Губернатору Астраханской области доклад  о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта в Астраханской области, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан
	01.04.2019
	01.04.2019
	Селезнева Т.О.
	

	1.5.1.
	ВПО


	
	Мероприятие:

Организационно-методическое содействие созданию и расширению сети студенческих спортивных клубов и спортивных лиг на базе образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования
	15.12.2019
	15.12.2019
	Селезнева Т.О.
	В целях расширения сети студенческих спортивных клубов в октябре 2018 года стартовала спартакиада студентов организаций профессионального образования Астраханской области в 2018-2019 учебном году, организованная министерством, совместно с советом директоров учебных заведений СПО Астраханской области и министерством образования и науки Астраханской области.

За отчетный период состоялись 2 соревнования с числом участников более 500 человек.

	1.5.
	РПО
	
	Контрольная точка:

Не менее 30% общего количества ВУЗов и организаций СПО имеют студенческие спортивные клубы
	15.12.2019
	15.12.2019
	Селезнева Т.О.
	

	2.
	ПК
	
	Результат:

Утверждены региональная концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала
	15.12.2019
	15.12.2019
	Соловьёв Ю.М.
	

	2.1.1.
	ВПО


	
	Мероприятие:

Определение и сегментирование целевых аудиторий физической культуры и массового спорта, формирование комплекса коммуникационных действий (каналы коммуникации и техника коммуникационного воздействия                   на целевые аудитории), в том числе в электронных средствах массовой информации и социальных сетях
	01.10.2019
	01.10.2019
	Анашкин А.С.
	Реализация мероприятия планируется с 01.07.2019

	2.1.2.
	ВПО


	
	Мероприятие:

Определение и проработка условий привлечения организаций-партнеров информационно-коммуникационной кампании, в том числе в электронных средствах массовой информации  и социальных сетях
	01.12.2019
	01.12.2019
	Анашкин А.С.
	Реализация мероприятия планируется с 01.06.2019

	2.1.
	РПО
	
	Контрольная точка:

Определены цели, задачи, механизмы реализации и оценки эффективности кампании, заключены соглашения с организациями-партнерами 
	20.12.2019
	20.12.2019
	Анашкин А.С.
	

	3.
	ПК
	
	Результат:

В 4 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками
	25.12.2019
	25.12.2019
	Ивашкина Н.В.
	

	3.1.1
	ВПО


	
	Мероприятие:

Заключение соглашения  о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Астраханской области на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры
	01.03.2019
	01.03.2019
	Морикова А.М.
	Заключено соглашение о реализации на территории Астраханской области регионального проекта. Проводится работа по заключению соглашений на предоставление субсидий

	3.1.
	РПО
	
	Контрольная точка:

В 4 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками
	2019
	2019
	Морикова А.М.
	

	4.
	ПК
	
	Результат:

В целях развития футбола получен комплект спортивного оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками
	25.12.2019
	25.12.2019
	Ивашкина Н.В.
	

	4.1.1.
	ВПО


	
	Мероприятие:

Заключение соглашения  о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Астраханской области на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры
	01.03.2019
	01.03.2019
	Морикова А.М.
	Заключено соглашение о реализации на территории Астраханской области регионального проекта. Проводится работа по заключению соглашений на предоставление субсидий

	4.1.
	РПО
	
	Контрольная точка:

В целях развития футбола получен  комплект спортивного оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками
	2019
	2019
	Морикова А.М.
	

	5.
	ПК
	
	Результат:

В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 40 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад
	25.12.2019
	25.12.2019
	Соловьёв Ю.М.
	

	5.1.1.
	ВПО


	
	Мероприятие:

Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва 
	25.12.2019
	25.12.2019
	Леднева Е.В.
	учреждениями спортивной подготовки проведено 14 мероприятий

	5.1.2.
	ВПО


	
	Мероприятие:

Внесение изменений   в государственное задание на выполнение работ по подготовке спортивного резерва, предусматривающих возобновление проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад  
	01.08.2019
	01.08.2019
	Леднева Е.В.
	В соответствии с положением о проведении IX летней Спартакиады учащихся России 2-ой этап (зональный) запланирован к проведению с марта по июнь 2019 года в зависимости от вида спорта

	5.1.
	РПО
	
	Контрольная точка:

По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 37,6% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания
	25.12.2019
	25.12.2019
	Леднева Е.В.
	

	6.
	ПК
	
	Результат: 

Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки
	15.12.2019
	15.12.2019
	Соловьёв Ю.М.
	

	6.1.1.
	ВПО


	
	Мероприятие:

Перевод учреждений на реализацию федеральных стандартов спортивной подготовки              по олимпийским видам спорта  и  4 паралимпийским видам спорта с учетом распространения их требований на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки
	01.10.2019
	01.10.2019
	Леднева Е.В.
	Подведомственные министерству учреждения переведены на реализацию программ спортивной подготовки в полном объеме

	6.1.
	РПО
	
	Контрольная точка:

Учреждений переведены на реализацию федеральных стандартов спортивной подготовки   по олимпийским видам спорта  и  4 паралимпийским видам спорта с учетом распространения их требований на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки
	25.12.2019
	25.12.2019
	Леднева Е.В.
	


� ПК – проектный комитет по проектной деятельности в Астраханской области при Губернаторе Астраханской области  


РПО – региональный проектный офис;


ВПО – ведомственный проектный офис.





отчет 01.02.2019

