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Приложение № 10 к протоколу

УТВЕРЖДЁН

Протоколом заседания проектного комитета

по проектной деятельности в Астраханской

области при Губернаторе Астраханской области

от «10» декабря 2018 г. № 3
П А С П О Р Т 
регионального проекта 
«Спорт – норма жизни»
1. Основные положения
	Наименование федерального проекта
	«Спорт – норма жизни»

	Краткое наименование регионального проекта
	«Спорт – норма жизни»
	Срок начала 
и окончания проекта
	01.01.2019-31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Султанов Р.Д. - и.о. вице-губернатора – председателя Правительства Астраханской области 

	Руководитель регионального проекта
	Фидуров М.А. - и.о. министра физической культуры и спорта Астраханской области

	Администратор регионального проекта
	Зиновьева Е.Г., заместитель директора ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области»

	Связь с государственными программами Российской Федерации
	«Развитие физической культуры и спорта», постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 302

	Связь с государственными программами Астраханской области
	«Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области», постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 370-П


2. Цель и показатели регионального проекта
	Цель: Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры



	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата 
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Показатель федерального проекта: Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности детей и молодежи

	1.
	Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) 
	основной
	99,1
	31.12.

2017
	99,1
	99,1
	99,1
	99,1
	99,1
	99,1
	99,1

	Показатель федерального проекта: Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста

	2.
	Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%)
	основной
	10,5
	31.12.

2017
	15
	19
	24
	25
	29
	33
	37

	Показатель федерального проекта: Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста

	3.
	Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%)
	основной
	3,4
	31.12.

2017
	8
	16,5
	18
	20
	22
	24
	25


	4.
	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)


	основной
	30
	31.12.

2017
	38,6
	39
	39,4
	40,9
	43,4
	45,9
	49

	5.
	Доля занимающихся                               по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%)


	дополни
тельный
	46,7
	31.12.
2017
	47,7
	48,2
	57,9
	68,4
	78,9
	89,4
	100


3. Результаты регионального проекта
	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Характеристика результата

	
	ЗАДАЧА НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА: «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва»

	1.
	Задача: «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва»

	Результат федерального проекта: В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 г.)

	1.1. 
	В систематические занятия физической культурой 
и спортом вовлечено не менее 25 тыс. человек 
(дополнительно к прогнозному показателю 2018 года)
	В  регионе проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов. Созданы новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов

	Результат федерального проекта: В 703 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками

	1.2. 
	В 4 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками
	Размещение объектов спорта осуществлено с учетом схем территориального планирования и механизмов прямого участия граждан  в формировании городской среды, в том числе с учетом потребности в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

	Результат федерального проекта: В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлены 48 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки

	1.3. 
	В целях развития футбола получен комплект спортивного оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками
	Осуществлена закупка комплекта спортивного оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками

	Результат федерального проекта: Созданы новые модели компетенций и оценки квалификации работников физической культуры и спорта, ориентированные на удовлетворение потребности в организаторах спортивно-массовой работы на местах, в том числе специалистах центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и профессиональное развитие тренеров организаций спортивной подготовки

	1.4. 
	Созданы новые модели компетенций и оценки квалификации работников физической культуры и спорта, ориентированные 
на удовлетворение потребности в организаторах спортивно-массовой работы на местах, в том числе специалистах центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и профессиональное развитие тренеров организаций 
спортивной подготовки
	 Создано региональное отделение центра оценки квалификаций в сфере физической культуры и спорта, включающее экзаменационные площадки 

	Результат федерального проекта: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад

	1.5. 
	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 40 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад


	 Спортсмены сборных команд Астраханской области  приняли участие  в Первенствах России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта,  развиваемым на территории региона,  а также соответствующих летних всероссийских спартакиадах. В результате возобновления второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад.

	Результат федерального проекта: Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки

	1.6. 
	Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки
	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва

	Результат федерального проекта: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 г.)

	1.7. 
	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 20 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года)
	В  регионе проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов. Созданы новые объекты  для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов

	Результат федерального проекта: Запущена информационно-коммуникационная кампания              по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала

	1.8. 
	Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала
	В средствах массовой информации широко освещено начало кампании. В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Разработаны методические рекомендации по организации информационно-коммуникационной работы с целевыми аудиториями 

	Результат федерального проекта: В 352 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками

	1.9. 
	В 2 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками
	Размещение объектов спорта осуществлено с учетом схем территориального планирования и механизмов прямого участия граждан в формировании городской среды, в том числе с учетом потребности в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

	Результат федерального проекта: В 28 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

	1.10. 
	В 4 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	Осуществлена закупка современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки

	Результат федерального проекта: В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлены 37 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки; начато строительство 16 футбольных манежей

	1.11. 
	В целях развития футбола начато строительство  футбольного манежа
	В рамках предоставленной субсидии из федерального бюджета на строительство инфраструктурных объектов начато строительство футбольного манежа

	Результат федерального проекта: Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 3 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 1,3 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки

	1.12. 
	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 10 инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  (ГТО), и 10 тренеров организаций спортивной подготовки
	На основе обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и типовой образовательной  программы по обучению инструкторов (волонтеров) по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), организованы повышение квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы  и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку

	Результат федерального проекта: В системе подготовки спортивного резерва проведено 
не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад

	1.13. 
	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 40 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад
	Спортсмены сборных команд Астраханской области  приняли участие  в Первенствах России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта,  развиваемым на территории региона,  а также соответствующих летних всероссийских спартакиадах. В результате возобновления второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад.

	Результат федерального проекта: Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки

	1.14. 
	Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования  к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки
	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва

	Результат федерального проекта: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3,5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 г.)

	1.15. 
	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 30 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года)
	Проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов. Реорганизованы спортивные общества и создана система комплексных многоэтапных  соревнований между спортивными обществами, действующими  в приоритетных отраслях социальной сферы и экономики. 

	Результат федерального проекта: Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании

	1.16. 
	Не менее 20% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании
	Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. В печатных, электронных СМИ и социальных сетях размещен контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Осуществлено производство видеороликов                       и полиграфической продукции, направленных на пропаганду физической культуры и спорта

	Результат федерального проекта: В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками

	1.17. 
	В 1 муниципальном районе создан центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованный малой спортивной площадкой
	Размещение объектов спорта осуществлено с учетом схем территориального планирования и механизмов прямого участия граждан в формировании городской среды, в том числе с учетом потребности в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

	Результат федерального проекта: В 6 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 8 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы

	1.18. 
	Построен физкультурно-оздоровительный комплекс и центр для массового спорта 
	Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан

	Результат федерального проекта: В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлены 21 искусственное покрытие для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки; продолжено строительство 16 футбольных манежей

	1.19. 
	В целях развития футбола получен комплект спортивного оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками, продолжено строительство  футбольного манежа
	Осуществлена закупка комплекта спортивного оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками, а также оборудования для строительства футбольного манежа

	Результат федерального проекта: Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 9,8 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 7,1 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки

	1.20. 
	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 10 инструкторов (волонтеров) по спорту и 10 тренеров организаций спортивной подготовки
	На основе обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и типовой образовательной  программы по обучению инструкторов (волонтеров) по спорту организованы повышение квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку

	Результат федерального проекта: В системе подготовки спортивного резерва проведено 
не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад

	1.21. 
	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 40 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад
	Спортсмены сборных команд Астраханской области  приняли участие  в Первенствах России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта,  развиваемым на территории региона,  а также соответствующих летних всероссийских спартакиадах. В результате возобновления второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад.

	Результат федерального проекта: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 4 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 г.)

	1.22. 
	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 20 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года)
	В  регионе проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов. Обеспечено развитие системы комплексных многоэтапных  соревнований между спортивными обществами, действующими в приоритетных отраслях социальной сферы и экономики. Созданы новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов. Удовлетворена дополнительная потребность населения в кадрах, ведущих спортивно-массовую работу на местах.

	Результат федерального проекта: Не менее 40% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании

	1.23. 
	Не менее 40% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании
	Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме.  

	Результат федерального проекта: В целях развития футбола построено 16 футбольных манежей

	1.24. 
	В целях развития футбола завершено строительство  футбольного манежа
	В рамках предоставленной субсидии из федерального бюджета на строительство инфраструктурных объектов завершено строительство футбольного манежа

	Результат федерального проекта: Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 15,5 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 2,6 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки

	1.25. 
	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 50  инструкторов (волонтеров) по спорту и 50 тренеров организаций спортивной подготовки
	На основе обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и типовой образовательной  программы по обучению инструкторов (волонтеров) по спорту проводятся подготовка, повышение квалификации  и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку

	Результат федерального проекта: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад

	1.26. 
	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад
	Спортсмены сборных команд Астраханской области  приняли участие  в Первенствах России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта,  развиваемым на территории региона,  а также соответствующих летних всероссийских спартакиадах. В результате возобновления второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад.

	Результат федерального проекта: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее                 4,8 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 г.)

	1.27. 
	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее  20 тыс. человек (дополнительно к показателю 2022 года)
	В  регионе проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов. В том числе проведены соревнования среди спортивных обществ.  Реализованы меры по стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, обеспечивающих вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Созданы новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов. Удовлетворена дополнительная потребность населения в кадрах, ведущих спортивно-массовую работу на местах.

	Результат федерального проекта: Не менее 55% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании

	1.28. 
	Не менее 55% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании
	Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме

	Результат федерального проекта: В системе подготовки спортивного резерва проведено 
не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад

	1.29. 
	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад
	Спортсмены сборных команд Астраханской области  приняли участие  в Первенствах России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта,  развиваемым на территории региона,  а также соответствующих летних всероссийских спартакиадах. В результате возобновления второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад.

	Результат федерального проекта: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 г.)

	1.30. 
	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 20 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года)
	В  регионе проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов. В том числе проведены соревнования среди спортивных обществ. Реализованы меры по стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, обеспечивающих вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Созданы новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов

	Результат федерального проекта: Не менее 70% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании

	1.31. 
	Не менее 70% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании
	Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме

	Результат федерального проекта: В системе подготовки спортивного резерва проведено                       не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад

	1.32. 
	В системе подготовки спортивного резерва проведено 
не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад
	Спортсмены сборных команд Астраханской области  приняли участие  в Первенствах России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта,  развиваемым на территории региона,  а также соответствующих летних всероссийских спартакиадах. В результате возобновления второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад.


4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей)
	Всего

(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва

	1.1.
	В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 25 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) – 2019 год.

С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее:

20 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) – 2020 год;

30 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года) – 2021 год;

20 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года) – 2022 год;

20 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года) – 2023 год;

20 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года) – 2024 год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.1.
	федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.
	Бюджет Астраханской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.
	Бюджеты муниципальных образований Астраханской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Утверждены региональная концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала – 2019 год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.1.
	Бюджет Астраханской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	Запущена информационно-коммуникационная кампания  по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала – 2020 год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.1.
	Бюджет Астраханской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.
	Не менее: 30% – 2021 год;

40% – 2022 год;

55% – 2023 год;

70% – 2024 год

населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании
	0
	0
	0
	1,0
	1,0
	1,0
	3,0

	1.4.1.
	Бюджет Астраханской области
	0
	0
	0
	1,0
	1,0
	1,0
	3,0

	1.5.
	В 4 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками – 2019 год.

В 2 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками– 2020 год.

В 1 муниципальном районе создан центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованный малой спортивной площадкой – 2021 год.
	14,0
	7,36
	4,73
	0
	0
	0
	26,09

	1.5.1.
	федеральный бюджет 
	13,58
	7,14
	4,59
	0
	0
	0
	25,31

	1.5.2.
	Бюджет Астраханской области
	0,42
	0,22
	0,14
	0
	0
	0
	0,78

	1.6
	Построен физкультурно-оздоровительный комплекс и центр для массового спорта 
	0
	0
	192,69
	0
	0
	0
	192,69

	1.6.1
	федеральный бюджет 
	0
	0
	177,21
	0
	0
	0
	177,21

	1.6.2
	Бюджет Астраханской области
	0
	0
	5,48
	0
	0
	0
	5,48

	1.6.3
	Бюджеты муниципальных образований Астраханской области
	0
	0
	10,0
	0
	0
	0
	10,0

	1.7.
	В целях развития футбола получены 2 комплекта спортивного оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками в 2019 году, в 2021 году, построен  футбольный манеж – 2020-2022 годы
	48,74
	168,74
	152,94
	190,2
	0
	0
	560,62

	1.7.1.
	федеральный бюджет 
	40,0
	163,68
	148,35
	184,5
	0
	0
	536,53

	1.7.2.
	Бюджет Астраханской области
	8,74
	5,06
	4,59
	5,7
	0
	0
	24,09

	1.8.
	Проведение физкультурно-массовых мероприятий
	0,5
	0
	0
	2,5
	2,5
	2,5
	8,0

	1.8.1.
	Бюджет Астраханской области
	0,5
	0
	0
	2,5
	2,5
	2,5
	8,0

	1.9.
	В 4 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние– 2020 год
	0
	28,05
	0
	0
	0
	0
	28,05

	1.9.1.
	федеральный бюджет 
	0
	27,21
	0
	0
	0
	0
	27,21

	1.9.2.
	Бюджет Астраханской области
	0
	0,84
	0
	0
	0
	0
	0,84

	1.10.
	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая:

10 инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),  и 10 тренеров организаций спортивной подготовки – 2020 год;

10 инструкторов по спорту, 
в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 10 тренеров организаций спортивной подготовки – 2021 год;

50 инструкторов по спорту, 
в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 50 тренеров организаций спортивной подготовки – 2022 год
	0
	0
	0
	1,0
	0
	0
	1,0

	1.10.1.
	Бюджет Астраханской области
	0
	0
	0
	1,0
	0
	0
	1,0

	1.11.
	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 40 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад –2019- 2021 годы, 220 соревнований  ежегодно, с 2022 по 2024 год
	5,0
	0
	0
	30,0
	32,5
	35,0
	102,5

	1.11.1.
	Бюджет Астраханской области
	5,0
	0
	0
	30,0
	32,5
	35,0
	102,5

	 
	Всего по региональному проекту, 
в том числе:
	68,24
	204,15
	350,36
	224,7
	36,00
	38,50
	921,95

	 
	федеральный бюджет
	53,58
	198,03
	330,15
	184,5
	0
	0
	766,26

	 
	Бюджет Астраханской области
	14,66
	6,12
	10,21
	40,20
	36,00
	38,50
	145,69

	 
	Бюджеты муниципальных образований Астраханской области
	0
	0
	10,00
	0
	0
	0
	10,00

	1.12.
	Реализация федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» (базовое)
	38,81
	3,22
	11,52
	0
	0
	0
	53,55

	1.12.1.
	федеральный бюджет
	31,71
	0
	0
	0
	0
	0
	31,71

	1.12.2.
	Бюджет Астраханской области
	7,1
	3,22
	11,52
	0
	0
	0
	21,84

	1.13.
	Реализация мероприятий федеральной адресной инвестиционной программы 

(базовое)
	371,9
	0
	0
	0
	0
	0
	371,9

	1.13.1.
	федеральный бюджет
	298,4
	0
	0
	0
	0
	0
	298,4

	1.13.2.
	Бюджет Астраханской области
	73,5
	0
	0
	0
	0
	0
	73,5

	1.14.
	Адресная финансовая поддержка спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» (базовое)
	3,8
	0,68
	0,68
	0
	0
	0
	5,16

	1.14.1.
	федеральный бюджет
	3,12
	0
	0
	0
	0
	0
	3,12

	1.14.2.
	Бюджет Астраханской области
	0,68
	0,68
	0,68
	0
	0
	0
	2,04

	
	Всего по региональному проекту, включая базовые мероприятия, в том числе:
	482,75
	208,05
	362,56
	224,7
	36,0
	38,5
	1352,56

	
	федеральный бюджет
	386,81
	198,03
	330,15
	184,5
	0
	0
	1099,49

	
	Бюджет Астраханской области
	95,94
	10,02
	22,41
	40,2
	36,0
	38,5
	243,07

	
	Бюджеты муниципальных образований Астраханской области
	0
	0
	10,0
	0
	0
	
	10,0


5. Участники регионального проекта
	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость 
в проекте (процентов)

	1. 
	Руководитель федерального проекта
	Фидуров М.А.  
	И.о. министра физической культуры и спорта Астраханской области
	Султанов Р.Д., 

И.о. вице – губернатора – председателя Правительства Астраханской области
	2

	2. 
	Администратор федерального проекта
	Зиновьева Е.Г.
	заместитель директора ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области»
	Фидуров М.А.,

И.о. министра физической культуры и спорта Астраханской области
	10

	Общие организационные мероприятия по проекту

	3. 
	
	
	
	
	

	1.В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 25 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) – 2019 год.С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее:

20 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) – 2020 год;

30 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года) – 2021 год;

20 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года) – 2022 год;

20 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года) – 2023 год;

20 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года) – 2024 год

	4. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Ивашкина Н.В.
	Заместитель министра физической культуры и спорта Астраханской области
	Фидуров М.А.,

И.о. министра физической культуры и спорта Астраханской области
	10

	5. 
	Участник
	Соловьёв Ю.М.
	Заместитель министра физической культуры и спорта Астраханской области
	Фидуров М.А.,

И.о. министра физической культуры и спорта Астраханской области
	10

	6. 
	Участник 
	Селезнева Т.О.
	Заместитель начальника отдела развития массовой физкультурно- оздоровительной работы министерства физической культуры и спорта  Астраханской области
	Фидуров М.А.,

И.о. министра физической культуры и спорта Астраханской области
	10

	7. 
	Участник 
	Морикова А.М.
	Директор ГКУАО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области»
	Фидуров М.А.,

И.о. министра физической культуры и спорта Астраханской области
	10

	8. 
	Участник 
	Леднева Е. В.


	начальник отдела развития видов спорта  министерства физической культуры и спорта  Астраханской области
	Фидуров М.А.,

И.о. министра физической культуры и спорта Астраханской области
	10

	9. 
	Участник
	Анашкин А.С.
	Заместитель директора ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» 
	Фидуров М.А.,

И.о. министра физической культуры и спорта Астраханской области
	10

	10. 
	Участник
	Зиновьева Е.Г.
	Заместитель директора ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» 
	Фидуров М.А.,

И.о. министра физической культуры и спорта Астраханской области
	10

	2.Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала 

	11. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Соловьёв Ю.М.
	Заместитель министра физической культуры и спорта Астраханской области
	Фидуров М.А.,

И.о. министра физической культуры и спорта Астраханской области
	10

	12. 
	Участник 
	Селезнева Т.О.
	Заместитель начальника отдела развития массовой физкультурно- оздоровительной работы министерства физической культуры и спорта  Астраханской области
	Фидуров М.А.,

И.о. министра физической культуры и спорта Астраханской области
	10

	13. 
	Участник
	Анашкин А.С.
	Заместитель директора ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» 
	Фидуров М.А.,

И.о. министра физической культуры и спорта Астраханской области
	10

	3.Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала

	14. 
	Ответственный за достижение результата федерального проекта
	Соловьёв Ю.М.
	Заместитель министра физической культуры и спорта Астраханской области
	Фидуров М.А.,

И.о. министра физической культуры и спорта Астраханской области
	10

	15. 
	Участник 
	Селезнева Т.О.
	Заместитель начальника отдела развития массовой физкультурно- оздоровительной работы министерства физической культуры и спорта  Астраханской области
	Фидуров М.А.,

И.о. министра физической культуры и спорта Астраханской области
	10

	16. 
	Участник 
	Анашкин А.С.
	Заместитель директора ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» 
	Фидуров М.А.,

И.о. министра физической культуры и спорта Астраханской области
	10

	4.Не менее: 10% – 2021 год;40% – 2022 год;55% – 2023 год;70% – 2024 год

населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании

	17. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Соловьёв Ю.М.
	Заместитель министра физической культуры и спорта Астраханской области
	Фидуров М.А.,

И.о. министра физической культуры и спорта Астраханской области
	10

	18. 
	Участник 
	Селезнева Т.О.
	Заместитель начальника отдела развития массовой физкультурно- оздоровительной работы министерства физической культуры и спорта  Астраханской области
	Фидуров М.А.,

И.о. министра физической культуры и спорта Астраханской области
	10

	19. 
	Участник
	Анашкин А.С.
	Заместитель директора ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» 
	Фидуров М.А.,

И.о. министра физической культуры и спорта Астраханской области
	10

	5.  В 4 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками – 2019 год.

В 2 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками– 2020 год.

В 1 муниципальном районе создан центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованный малой спортивной площадкой – 2021 год.

	20. 
	Ответственный за достижение результата регионального

проекта
	Ивашкина Н.В.
	Заместитель министра физической культуры и спорта Астраханской области
	Фидуров М.А.,

И.о. министра физической культуры и спорта Астраханской области
	10

	21. 
	Участник 
	Морикова А.М.
	Директор ГКУАО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области»
	Фидуров М.А.,

И.о. министра физической культуры и спорта Астраханской области
	10

	22. 
	Участник 
	Зиновьева Е.Г.
	Заместитель директора ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» 
	Фидуров М.А.,

И.о. министра физической культуры и спорта Астраханской области
	10

	6. Построен физкультурно-оздоровительный комплекс и центр для массового спорта  - 2021 год

	23. 
	Ответственный за достижение результата регионального

проекта
	Ивашкина Н.В.
	Заместитель министра физической культуры и спорта Астраханской области
	Фидуров М.А.,

И.о. министра физической культуры и спорта Астраханской области
	10

	24. 
	Участник 
	Морикова А.М.
	Директор ГКУАО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области»
	Фидуров М.А.,

И.о. министра физической культуры и спорта Астраханской области
	10

	25. 
	Участник 
	Зиновьева Е.Г.
	Заместитель директора ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» 
	Фидуров М.А.,

И.о. министра физической культуры и спорта Астраханской области
	10

	8. В целях развития футбола  получены 2 комплекта спортивного оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками в 2019 году, в 2021 году, построен  футбольный манеж – 2020-2022 годы

	26. 
	Ответственный за достижение результата регионального

проекта
	Ивашкина Н.В.
	Заместитель министра физической культуры и спорта Астраханской области
	Фидуров М.А.,

И.о. министра физической культуры и спорта Астраханской области
	10

	27. 
	Участник 
	Морикова А.М.
	Директор ГКУАО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области»
	Фидуров М.А.,

И.о. министра физической культуры и спорта Астраханской области
	10

	28. 
	Участник 
	Зиновьева Е.Г.
	Заместитель директора ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» 
	Фидуров М.А.,

И.о. министра физической культуры и спорта Астраханской области
	10

	9. В 4 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние– 2020 год

	29. 
	Ответственный за достижение результата регионального  проекта
	Ивашкина Н.В.
	Заместитель министра физической культуры и спорта Астраханской области
	Фидуров М.А.,

И.о. министра физической культуры и спорта Астраханской области
	10

	30. 
	Участник 
	Морикова А.М.
	Директор ГКУАО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области»
	Фидуров М.А.,

И.о. министра физической культуры и спорта Астраханской области
	10

	31. 
	Участник
	Леднева Е. В.


	начальник отдела развития видов спорта  министерства физической культуры и спорта  Астраханской области
	Фидуров М.А.,

И.о. министра физической культуры и спорта Астраханской области
	10

	32. 
	Участник
	Зиновьева Е.Г.
	Заместитель директора ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» 
	Фидуров М.А.,

И.о. министра физической культуры и спорта Астраханской области
	10

	10. Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая:

10 инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),  и 10 тренеров организаций спортивной подготовки – 2020 год;

10 инструкторов по спорту, 
в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 10 тренеров организаций спортивной подготовки – 2021 год;

50 инструкторов по спорту, 
в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 50 тренеров организаций спортивной подготовки – 2022 год

	33. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Соловьёв Ю.М.
	Заместитель министра физической культуры и спорта Астраханской области
	Фидуров М.А.,

И.о. министра физической культуры и спорта Астраханской области
	10

	34. 
	Участник
	Селезнева Т.О.
	Заместитель начальника отдела развития массовой физкультурно- оздоровительной работы министерства физической культуры и спорта  Астраханской области
	Фидуров М.А.,

И.о. министра физической культуры и спорта Астраханской области
	10

	35. 
	Участник 
	Леднева Е. В.


	начальник отдела развития видов спорта  министерства физической культуры и спорта  Астраханской области
	Фидуров М.А.,

И.о. министра физической культуры и спорта Астраханской области
	10

	11. В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 40 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад – 2019 -2021годы, 220 соревнований  ежегодно, с 2022 по 2024 год

	36. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Соловьёв Ю.М.
	Заместитель министра физической культуры и спорта Астраханской области
	Фидуров М.А.,

И.о. министра физической культуры и спорта Астраханской области
	10

	37. 
	Участник 
	Леднева Е. В.


	начальник отдела развития видов спорта  министерства физической культуры и спорта  Астраханской области
	Фидуров М.А.,

И.о. министра физической культуры и спорта Астраханской области
	10

	12.Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки – 2019 год , не менее 100% организаций- 2020 год

	38.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Соловьёв Ю.М.
	Заместитель министра физической культуры и спорта Астраханской области
	Фидуров М.А.,

И.о. министра физической культуры и спорта Астраханской области
	10

	39.
	Участник 
	Леднева Е. В.


	начальник отдела развития видов спорта  министерства физической культуры и спорта  Астраханской области
	Фидуров М.А.,

И.о. министра физической культуры и спорта Астраханской области
	10


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта 
«Спорт – норма жизни»
План мероприятий по реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни»
	№

п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа 
и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало 
	Окончание 
	
	
	

	1.
	Результат:

В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 25 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года)
	01.01.2019
	15.12.2019
	Н.В. Ивашкина
	отчет по форме федерального статистического наблюдения 
	Проектный комитет по проектной деятельности при Губернаторе Астраханской области (далее - ПК)

	1.1.1. 
	Мероприятие:

Организация и проведение спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций Астраханской области
	01.09.2019
	25.12.2019
	Селезнева Т.О.
	Отчет организатора

мероприятий


	ВПО


	1.1.2
	Мероприятие:

Организация и проведение спартакиады обучающихся образовательных организаций профессионального и высшего образования
	01.09.2019
	25.12.2019
	Селезнева Т.О.
	Отчет организатора

мероприятий


	ВПО 

	1.1.3
	Мероприятие:

Организация и проведение спартакиады «Спортивная территория» среди дворовых команд г. Астрахани
	01.09.2019
	01.10.2019
	Селезнева Т.О.
	Отчет организатора

мероприятий


	ВПО 

	1.1.
	Контрольная точка:

Проведено не менее 10 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов) с охватом участников более 50% общей численности детей и учащейся молодежи (студентов)
	
	30.12.2019
	Селезнева Т.О.
	Отчет о реализации ЕКП
	РПО

	1.2.1.
	Мероприятие:

Организация и проведение спартакиады муниципальных образований Астраханской области
	01.09.2019
	25.12.2019
	Селезнева Т.О.
	Отчет организатора

мероприятий
	ВПО 

	1.2.2.
	Мероприятие:

Организация и проведение спартакиады пенсионеров Астраханской области
	01.04.2019
	25.08.2019
	Селезнева Т.О.
	Отчет организатора

мероприятий
	ВПО 

	1.2.
	Контрольная точка:

Проведено не менее 5 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп
	
	30.12.2019
	Селезнева Т.О.
	Отчет о реализации ЕКП
	РПО

	1.3.1.
	Мероприятие:

Организация и проведение спартакиады инвалидов Астраханской области
	01.11.2019
	25.12.2019
	Селезнева Т.О.
	Отчет организатора

мероприятий
	ВПО


	1.3.
	Контрольная точка:

Проведено не менее 5 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов
	
	30.12.2019
	Селезнева Т.О.
	Отчет

о реализации ЕКП
	РПО

	1.4.1.
	Мероприятие:

Организация и проведение зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	01.03.2019
	01.05.2019
	Селезнева Т.О.
	Отчет

федерального  и региональных

операторов комплекса ГТО
	ВПО


	1.4.2.
	Мероприятие:

Организация и проведение летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	01.05.2019
	25.11.2019
	Селезнева Т.О.
	Отчет

федерального  и региональных

операторов комплекса ГТО
	ВПО


	1.4.3.
	Мероприятие:

Организация и проведение фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда!»
	01.12.2019
	25.12.2019
	Селезнева Т.О.
	Отчет

федерального  и региональных

операторов комплекса ГТО
	ВПО


	1.4.
	Контрольная точка:

Подготовлен и направлен Губернатору Астраханской области доклад  о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта в Астраханской области, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан
	
	01.04.2019
	Селезнева Т.О.
	Доклад Правительства Астраханской области

Губернатору Астраханской области
	РПО

	1.5.1.
	Мероприятие:

Организационно-методическое содействие созданию и расширению сети студенческих спортивных клубов и спортивных лиг на базе образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования
	01.01.2019
	15.12.2019
	Селезнева Т.О.
	
	ВПО


	1.5.
	Контрольная точка:

Не менее 30% общего количества ВУЗов и организаций СПО имеют студенческие спортивные клубы
	
	15.12.2019
	Селезнева Т.О.
	
	РПО

	2.
	Результат:

Утверждены региональная концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала
	01.07.2019
	15.12.2019
	Соловьёв Ю.М.
	Приказ Минспорта АО, концепция               и план разработаны               с учетом результатов научной работы              по определению потребностей всех категорий и групп населения в условиях для занятий физической культурой и спортом
	ПК

	2.1.1.
	Мероприятие:

Определение и сегментирование целевых аудиторий физической культуры и массового спорта, формирование комплекса коммуникационных действий (каналы коммуникации и техника коммуникационного воздействия                   на целевые аудитории), в том числе в электронных средствах массовой информации и социальных сетях
	01.07.2019
	01.10.2019
	Анашкин А.С.
	Аналитические

материалы
	ВПО


	2.1.2.
	Мероприятие:

Определение и проработка условий привлечения организаций-партнеров информационно-коммуникационной кампании, в том числе в электронных средствах массовой информации  и социальных сетях
	01.06.2019
	01.12.2019
	Анашкин А.С.
	Проект соглашения
	ВПО


	2.1.
	Контрольная точка:

Определены цели, задачи, механизмы реализации и оценки эффективности кампании, заключены соглашения с организациями-партнерами 
	
	20.12.2019
	Анашкин А.С.
	Концепция и план реализации кампании, соглашение с организацией
	РПО

	3.
	Результат:

В 4 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками
	01.01.2019
	25.12.2019
	Ивашкина Н.В.
	
	ПК

	3.1.1
	Мероприятие:

Заключение соглашения  о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Астраханской области на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры
	
	01.03.2019
	Морикова А.М.
	Соглашение между Минспортом России                      и Правительством Астраханской области 
	ВПО


	3.1.
	Контрольная точка:

В 4 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками
	
	2019
	Морикова А.М.
	
	РПО

	4.
	Результат:

В целях развития футбола получен комплект спортивного оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками
	01.01.2019
	25.12.2019
	Ивашкина Н.В.
	
	ПК

	4.1.1.
	Мероприятие:

Заключение соглашения  о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Астраханской области на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры
	
	01.03.2019
	Морикова А.М.
	Соглашение между Минспортом России                      и Правительством Астраханской области 
	ВПО


	4.1.
	Контрольная точка:

В целях развития футбола получен  комплект спортивного оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками
	
	2019
	Морикова А.М.
	
	РПО

	5.
	Результат:

В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 40 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад
	01.01.2019
	25.12.2019
	Соловьёв Ю.М.
	Отчет о реализации ЕКП
	ПК

	5.1.1.
	Мероприятие:

Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва 
	01.01. 2019
	25.12.2019
	Леднева Е.В.
	Отчет организатора спортивного соревнования
	ВПО


	5.1.2.
	Мероприятие:

Внесение изменений   в государственное задание на выполнение работ по подготовке спортивного резерва, предусматривающих возобновление проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад  
	01.01.2019
	01.08.2019
	Леднева Е.В.
	Проект

приказа Минспорта АО
	ВПО


	5.1.
	Контрольная точка:

По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 37,6% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания
	
	25.12.2019
	Леднева Е.В.
	Приказ Минспорта АО
	РПО

	6.
	Результат: 

Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки
	01.01.2019
	15.12.2019
	Соловьёв Ю.М.
	Приказ Минспорта АО
	ПК

	6.1.1.
	Мероприятие:

Перевод учреждений на реализацию федеральных стандартов спортивной подготовки              по олимпийским видам спорта  и  4 паралимпийским видам спорта с учетом распространения их требований на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки
	01.04.2019
	01.10.2019
	Леднева Е.В.
	Аналитические материалы,

проект приказа Минспорта России
	ВПО


	6.1.
	Контрольная точка:

Учреждений переведены на реализацию федеральных стандартов спортивной подготовки   по олимпийским видам спорта  и  4 паралимпийским видам спорта с учетом распространения их требований на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки
	
	25.12.2019
	Леднева Е.В.
	Приказ Минспорта АО
	

	7.
	Результат:

С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 20 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года)
	01.01.2020
	15.12.2020
	Н.В. Ивашкина
	отчет по форме федерального статистического наблюдения 
	ПК

	7.1.1.
	Мероприятие:

Организация и проведение спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций Астраханской области
	01.01.2020
	25.12.2020
	Селезнева Т.О.
	Отчет организатора

мероприятий


	ВПО


	7.1.2.
	Мероприятие:

Организация и проведение спартакиады обучающихся образовательных организаций профессионального и высшего образования
	01.01.2020
	25.12.2020
	Селезнева Т.О.
	Отчет организатора

мероприятий


	ВПО


	7.1.
	Контрольная точка:

Проведено не менее 15 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов)             с охватом участников более 60% общей численности детей и учащейся молодежи (студентов)
	
	30.12.2020
	Селезнева Т.О.


	Отчет о реализации ЕКП
	РПО

	7.2.1.
	Мероприятие:

Организация и проведение спартакиады муниципальных образований Астраханской области
	01.01.2020
	25.12.2020
	Селезнева Т.О.
	Отчет организатора

мероприятий
	ВПО


	7.2.2.
	Мероприятие:

Организация и проведение спартакиады пенсионеров Астраханской области
	01.04.2020
	25.08.2020
	Селезнева Т.О.
	Отчет организатора

мероприятий
	ВПО


	7.2.
	Контрольная точка:

Проведено не менее  5 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди  средних и старших возрастных групп
	
	30.12.2020
	Селезнева Т.О.


	Отчет о реализации ЕКП
	РПО

	7.3.1.
	Мероприятие:

Организация и проведение спартакиады инвалидов Астраханской области
	01.11.2020
	25.12.2020
	Селезнева Т.О.
	Отчет организатора

мероприятий
	ВПО


	7.3.
	Контрольная точка:

Проведено не менее 5 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов
	
	30.12.
2020
	Селезнева Т.О.


	Отчет

о реализации ЕКП
	РПО

	7.4.1.
	Мероприятие:

Организация и проведение зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	01.03.2020
	01.05.2020
	Селезнева Т.О.
	Отчет

федерального  и региональных

операторов комплекса ГТО
	ВПО


	7.4.2.
	Мероприятие:

Организация и проведение летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	01.05.2020
	25.11.2020
	Селезнева Т.О.
	Отчет

федерального  и региональных

операторов комплекса ГТО
	ВПО


	7.4.3.
	Мероприятие:

Организация и проведение фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда!»
	01.12.2020
	25.12.2020
	Селезнева Т.О.
	Отчет

федерального  и региональных

операторов комплекса ГТО
	ВПО


	7.4.
	Контрольная точка:

Подготовлен и направлен Губернатору Астраханской области доклад   о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта в Астраханской области, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан
	
	01.04.2020
	Селезнева Т.О.
	Доклад Правительства Астраханской области

Губернатору Астраханской области
	РПО

	7.5.1.
	Мероприятие:

Организационно-методическое содействие созданию и расширению сети студенческих спортивных клубов и спортивных лиг на базе образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования
	01.01.2020
	15.12.2020
	Селезнева Т.О.
	
	ВПО


	7.5.
	Контрольная точка:

Не менее 55% общего количества ВУЗов и организаций СПО имеют студенческие спортивные клубы 
	
	15.12.2020
	Селезнева Т.О.
	Приказ Минспорта АО
	РПО

	8.
	Результат:

Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала
	10.01.2020
	01.02.2020
	Соловьёв Ю.М.
	Приказ Минспорта АО
	ПК

	8.1.1.
	Мероприятие:

Проведение мероприятий   по популяризации физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
	10.01.2020
	30.12.2020
	Анашкин А.С.
	Отчет

Организатора мероприятий
	ВПО


	8.1.
	Контрольная точка:

Мероприятия информационно-коммуникационной кампании   по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, стартовали на территории Астраханской области
	
	25.12.2020
	Анашкин А.С.
	Аналитический отчет
	РПО

	9.
	Результат:

В 2 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками
	01.01.2020
	25.12.2020
	Ивашкина Н.В.
	Приказ Минспорта АО
	ПК

	9.1.1.
	Мероприятие:

Заключение соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры
	10.01.2020
	01.03.2020
	Морикова А.М.
	Соглашение между Минспортом  России и Правительством Астраханской области
	ВПО


	9.1.
	Контрольная точка:

В 2 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками
	
	2020
	Морикова А.М.
	
	РПО

	10.
	Результат:

В целях развития футбола начато строительство  футбольного манежа
	01.01.2020
	25.12.2020
	Ивашкина Н.В.
	Приказ Минспорта АО
	ПК

	1.1.1.
	Мероприятие:

Заключение соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры
	10.01.2020
	01.03.2020
	Морикова А.М.
	Соглашение между Минспортом  России и Правительством Астраханской области
	ВПО


	10.1.
	Контрольная точка:

В целях развития футбола начато строительство  футбольного манежа
	
	2020
	Морикова А.М.
	
	РПО

	11.
	Результат:

В 4 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	01.01.2020
	25.12.2020
	Ивашкина Н.В.
	
	ПК

	11.1.1.
	Мероприятие:

Заключение соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	10.01.2020
	01.03.2020
	Морикова А.М.
	Соглашение между Минспортом  России и Правительством Астраханской области
	ВПО


	11.1.
	Контрольная точка:

В 4спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	
	01.10.2020
	Морикова А.М.
	
	РПО

	12.
	Результат:

Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 10 инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 10 тренеров организаций спортивной подготовки
	01.02.2020
	15.12.2020
	Соловьёв Ю.М.
	Приказ Минспорта АО, отчет 
	ПК

	12.1.1.
	Мероприятие:

Проведение обучения по типовой образовательной программе  инструкторов (волонтеров по спорту), обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы  на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах
	01.02.2020
	01.12.2020
	Леднева Е.В.
	Отчет

субъекта Российской Федерации
	ВПО


	12.1.2.
	Мероприятие:

Организация обучения штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, не имеющих профильного образования
	01.02.2020
	01.12.2020
	Леднева Е.В.
	Отчет

субъекта Российской Федерации
	ВПО


	12.1.
	Контрольная точка:

В организациях, осуществляющих спортивную подготовку, не менее 83% штатных тренеров соответствуют квалификационным требованиями профессиональных стандартов
	
	15.12.2021
	Леднева Е.В.
	Приказ Минспорта России
	РПО

	13.
	Результат:

В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 40 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад
	10.01.2020
	25.12.2020
	Соловьёв Ю.М.
	Отчет о реализации ЕКП
	ПК

	13.1.1.
	Мероприятие:

Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва 
	01.01.2020
	25.12.2020
	Леднева Е.В.
	Отчет организатора спортивного соревнования
	ВПО


	13.1.
	Контрольная точка:

По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 38,5% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания
	
	25.12.2020
	Леднева Е.В.
	Приказ Минспорта АО
	РПО

	14.
	Результат: 

Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки
	10.01.2020
	15.12.2020
	Соловьёв Ю.М.
	Приказ Минспорта АО
	ПК

	14.1.1.
	Мероприятие: 

Проведение организационно-штатных мероприятий по созданию на базе региональных центров спортивной подготовки структурных подразделений по координации  и методическому обеспечению организаций спортивной подготовки
	01.02.2020
	01.12.2020
	Леднева Е.В.
	Отчет 
	ВПО


	14.1.
	Контрольная точка:

На базе региональных центров спортивной подготовки созданы структурные подразделения по координации и методическому обеспечению организаций спортивной подготовки
	
	15.12.2020
	Леднева Е.В.
	
	РПО

	15.
	Результат:

С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 30 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года)
	01.01.2021
	15.12.2021
	Ивашкина Н.В.
	Приказ

Минспорта АО
	ПК

	15.1.1.
	Мероприятие:

Организация и проведение спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций Астраханской области
	01.01.2021
	25.12.2021
	Селезнева Т.О.
	Отчет организатора

мероприятий


	ВПО


	15.1.2.
	Мероприятие:

Организация и проведение спартакиады обучающихся образовательных организаций профессионального и высшего образования
	01.01.2021
	25.12.2021
	Селезнева Т.О.
	Отчет организатора

мероприятий


	ВПО


	15.1.
	Контрольная точка:

Проведено не менее  57 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов)                 с охватом участников более 85%  общей численности детей и учащейся молодежи (студентов)
	
	30.12.2021
	Селезнева Т.О.
	Отчет о реализации ЕКП
	РПО

	15.2.1.
	Мероприятие:

Организация и проведение спартакиады муниципальных образований Астраханской области
	01.01.2021
	25.12.2021
	Селезнева Т.О.
	Отчет организатора

мероприятий
	ВПО


	15.2.2
	Мероприятие:

Организация и проведение спартакиады пенсионеров Астраханской области
	01.04.2021
	25.08.2021
	Селезнева Т.О.
	Отчет организатора

мероприятий
	ВПО


	15.2.
	Контрольная точка:

Проведено не менее     30 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди  средних и старших возрастных групп
	
	30.12.2021
	Селезнева Т.О.
	Отчет о реализации ЕКП
	РПО

	15.3.1.
	Мероприятие:

Организация и проведение спартакиады инвалидов Астраханской области
	01.11.2021
	25.12.2021
	Селезнева Т.О.
	Отчет организатора

мероприятий
	ВПО


	15.3.
	Контрольная точка:

Проведено не менее 10 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов
	
	30.12.2021
	Селезнева Т.О.
	Отчет

о реализации ЕКП
	РПО

	14.4.1.
	Мероприятие:

Организация и проведение зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	01.03.2021
	01.05.2021
	Селезнева Т.О.
	Отчет

федерального  и региональных

операторов комплекса ГТО
	ВПО


	15.4.2.
	Мероприятие:

Организация и проведение летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	01.05.2021
	25.11.2021
	Селезнева Т.О.
	Отчет

федерального  и региональных

операторов комплекса ГТО
	ВПО


	15.4.3.
	Мероприятие:

Организация и проведение фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда!»
	01.12.2021
	25.12.2021
	Селезнева Т.О.
	Отчет

федерального  и региональных

операторов комплекса ГТО
	ВПО


	15.4.
	Контрольная точка:

Подготовлен и направлен Губернатору Астраханской области доклад  о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта в Астраханской области, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан
	
	01.04.2021
	Селезнева Т.О.
	Доклад Правительства Астраханской области

Губернатору Астраханской области
	РПО

	15.5.1.
	Мероприятие:

Организационно-методическое содействие созданию и расширению сети студенческих спортивных клубов и спортивных лиг на базе образовательных учреждений среднего профессионального, высшего  образования и общероссийских спортивных федераций
	10.01.2021
	15.12.2021
	Селезнева Т.О.
	Аналитические материалы
	ВПО


	15.5.
	Контрольная точка:

Не менее 60% общего количества ВУЗов и организаций СПО имеют студенческие спортивные клубы 
	
	15.12.2021
	Селезнева Т.О.
	Приказ Минспорта АО
	РПО

	16.
	Результат:

Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании
	10.01.2021
	15.12.2021
	Соловьёв Ю.М.
	Приказ Минспорта АО
	ПК

	16.1.1.
	Мероприятие:

Проведение мероприятий по популяризации физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
	10.01.2021
	15.12.2021
	Анашкин А.С.
	Отчет организатора мероприятия
	ВПО


	16.1.2.
	Мероприятие:

Реализация проектов по вовлечению населения в занятия физической культуры, спорта совместно   с компаниями-производителями спортивного инвентаря и одежды
	10.01.2021
	15.12.2021
	Анашкин А.С.
	Отчет организатора мероприятия
	ВПО


	16.1.3
	Мероприятие:

Проведение мониторинга для оценки эффективности информационно-коммуникационной кампании, проведение социологического опроса
	10.01.2021
	15.12.2021
	Анашкин А.С.
	Аналитический отчет
	ВПО


	16.1.
	Контрольная точка:

С учетом результатов мониторинга внесены корректировки в план реализации информационно-коммуникационной кампании
	
	15.12.2021
	Анашкин А.С.
	
	РПО

	17.
	Результат:

В 1 муниципальном районе создан центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованный малой спортивной площадкой
	01.01.2021
	25.12.2021
	Ивашкина Н.В.
	Приказ Минспорта АО
	ПК

	17.1.1.
	Мероприятие:

Заключение соглашения о предоставлении субсидий  из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры
	10.01.2021
	01.03.2021
	Морикова А.М.
	
	ВПО


	17.1.
	Контрольная точка:

В 1 муниципальном районе создан центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованный малой спортивной площадкой
	
	2021
	Морикова А.М.
	Соглашение между Минспортом России                      и субъектом Российской Федерации
	РПО

	18.
	Результат:

Построен физкультурно-оздоровительный комплекс и центр для массового спорта
	10.01.2021
	25.12.2021
	Ивашкина Н.В.
	Приказ Минспорта АО
	ПК

	18.1.1.
	Мероприятие:

Заключение соглашения    о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации              на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры
	10.01.2021
	01.03.2021
	Морикова А.М.
	Соглашение между Минспортом России                      и субъектом Российской Федерации
	ВПО


	18.1.
	Контрольная точка:

Построен физкультурно-оздоровительный комплекс и центр для массового спорта
	
	01.10.2021
	Морикова А.М.
	
	РПО

	19.
	Результат:

В целях развития футбола получен комплект спортивного оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками, продолжено  строительство  футбольного манежа
	01.01.2021
	25.12.2021
	Ивашкина Н.В.
	Приказ Минспорта АО
	ПК

	19.1.1.
	Мероприятие:

Заключение соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры
	10.01.2021
	01.03.2021
	Морикова А.М.
	Соглашение между Минспортом  России и Правительством Астраханской области
	ВПО


	19.1.
	Контрольная точка:

В целях развития футбола получен комплект спортивного оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками, продолжено строительство  футбольного манежа
	
	2021
	Морикова А.М.
	
	РПО

	20.
	Результат:

Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 10 инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 10 тренеров организаций спортивной подготовки
	01.02.2021
	15.12.2021
	Соловьёв Ю.М.
	Приказ Минспорта АО
	ПК

	20.1.1.
	Мероприятие:

Проведение обучения по типовой образовательной программе  инструкторов (волонтеров по спорту), обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы   на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах
	01.02.2021
	01.12.2021
	Селезнева Т.О.
	Отчет

субъекта Российской Федерации
	ВПО


	20.1.2.
	Мероприятие:

Организация обучения штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, не имеющих профильного образования
	01.02.2021
	01.12.2021
	Леднева Е.В.
	Отчет

субъекта Российской Федерации
	ВПО


	20.1.
	Контрольная точка:

В организациях, осуществляющих спортивную подготовку, не менее  85% штатных тренеров соответствуют квалификационным требованиями профессиональных стандартов
	
	15.12.

2021
	Леднева Е.В.
	Приказ Минспорта России
	РПО

	21.
	Результат:

В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 40 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад
	01.01.2021
	25.12.2021
	Герзанич О.В.
	Отчет о реализации ЕКП
	ПК

	21.1.1.
	Мероприятие:

Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва 
	01.01.2021
	25.12.2021
	Леднева Е.В.
	Отчет организатора спортивного соревнования
	ВПО


	21.1.
	Контрольная точка:

По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 40% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания
	
	25.12.2021
	Леднева Е.В.
	Приказ Минспорта России
	РПО

	22.
	Результат: 

С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее   20 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года)
	01.01.2022
	15.12.2022
	Ивашкина Н.В.
	Приказ

Минспорта АО
	ПК

	22.1.1.
	Мероприятие:

Организация и проведение спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций Астраханской области
	01.01.2022
	25.12.2022
	Селезнева Т.О.
	Отчет организатора

мероприятий


	ВПО


	22.1.2.
	Мероприятие:

Организация и проведение спартакиады обучающихся образовательных организаций профессионального и высшего образования
	01.01.2022
	25.12.2022
	Селезнева Т.О.
	Отчет организатора

мероприятий


	ВПО


	22.1.
	Контрольная точка:

Проведено не менее  59 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов)                 с охватом участников более 85% общей численности детей и учащейся молодежи (студентов)
	
	30.12.2022
	Селезнева Т.О.
	Отчет о реализации ЕКП
	РПО

	22.2.1.
	Мероприятие:

Организация и проведение спартакиады муниципальных образований Астраханской области
	01.01.2022
	25.12.2022
	Селезнева Т.О.
	Отчет организатора

мероприятий
	ВПО


	22.2.2.
	Мероприятие:

Организация и проведение спартакиады пенсионеров Астраханской области
	01.04.2022
	25.08.2022
	Селезнева Т.О.
	Отчет организатора

мероприятий
	ВПО


	22.2.
	Контрольная точка:

Проведено не менее 32 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди  средних и старших возрастных групп
	
	30.12.2022
	Селезнева Т.О.
	Отчет о реализации ЕКП
	РПО

	22.3.1.
	Мероприятие:

Организация и проведение спартакиады инвалидов Астраханской области
	01.11.2022
	25.12.2022
	Селезнева Т.О.
	Отчет организатора

мероприятий
	ВПО


	22.3.
	Контрольная точка:

Проведено не менее 11 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов
	
	30.12.2022
	Селезнева Т.О.
	Отчет

о реализации ЕКП
	РПО

	22.4.1.
	Мероприятие:

Организация и проведение зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	01.03.2022
	01.05.2022
	Селезнева Т.О.
	Отчет

федерального  и региональных

операторов комплекса ГТО
	ВПО


	22.4.2.
	Мероприятие:

Организация и проведение летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	01.05.2022
	25.11.2022
	Селезнева Т.О.
	Отчет

федерального  и региональных

операторов комплекса ГТО
	ВПО


	22.4.3.
	Мероприятие:

Организация и проведение фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда!»
	01.12.2022
	25.12.2022
	Селезнева Т.О.
	Отчет

федерального  и региональных

операторов комплекса ГТО
	ВПО


	22.4.
	Контрольная точка:

Подготовлен и направлен Губернатору Астраханской области доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные                 о показателях развития физической культуры и массового спорта в Астраханской области, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан
	
	01.04.2022
	Селезнева Т.О.
	Доклад Правительства Астраханской области

Губернатору Астраханской области
	РПО

	23
	Результат:

Не менее 40% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании
	10.01.2022
	15.12.2022
	Герзанич О.В.
	Приказ Минспорта АО
	ПК

	23.1.1.
	Мероприятие:

Проведение мероприятий по популяризации физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
	10.01.2022
	15.12.2022
	Анашкин А.С.
	Отчет организатора мероприятия
	ВПО


	23.1.2.
	Мероприятие:

Реализация проектов по вовлечению населения в занятия физической культуры, спорта совместно  с компаниями-производителями спортивного инвентаря и одежды
	10.01.2022
	15.12.2022
	Анашкин А.С.
	Отчет организатора мероприятия
	ВПО


	23.1.3
	Мероприятие:

Проведение мониторинга для оценки эффективности информационно-коммуникационной кампании, проведение социологического опроса
	10.01.2022
	15.12.2022
	Анашкин А.С.
	Аналитический отчет
	ВПО


	23.1.
	Контрольная точка:

С учетом результатов мониторинга внесены корректировки в план реализации информационно-коммуникационной кампании
	
	15.12.2022
	Анашкин А.С.
	
	РПО

	24.
	Результат:

В целях развития футбола завершено  строительство  футбольного манежа
	01.01.2022
	25.12.2022
	Ивашкина Н.В.
	Приказ Минспорта АО
	ПК

	24.1.1.
	Мероприятие:

Заключение соглашения  о предоставлении субсидий  из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры
	10.01.2022
	01.03.2022
	Морикова А.М.
	Соглашение между Минспортом России                      и субъектом Российской Федерации
	ВПО


	24.1.
	Контрольная точка:

В целях развития футбола завершено  строительство  футбольного манежа
	
	2022
	Морикова А.М.
	
	РПО

	25.
	Результат:

Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 50 инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 50 тренеров организаций спортивной подготовки
	01.02.2022
	15.12.2022
	Соловьёв Ю.М.
	Приказ Минспорта АО
	ПК

	25.1.1.
	Мероприятие:

Проведение обучения по типовой образовательной программе  инструкторов (волонтеров по спорту), обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах
	01.02.2022
	01.12.2022
	Селезнева Т.О.
	Отчет

субъекта Российской Федерации
	ВПО


	25.1.2.
	Мероприятие:

Организация обучения штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, не имеющих профильного образования
	01.02.2022
	01.12.2022
	Леднева Е.В.
	Отчет

субъекта Российской Федерации
	ВПО


	25.1.
	Контрольная точка:

В организациях, осуществляющих спортивную подготовку, не менее              85% штатных тренеров соответствуют квалификационным требованиями профессиональных стандартов
	
	15.12.2022
	Леднева Е.В.
	Приказ Минспорта России
	РПО

	26.
	Результат:

В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад
	01.01.2022
	25.12.2022
	Соловьёв Ю.М.
	Отчет о реализации ЕКП
	ПК

	26.1.1.
	Мероприятие:

Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва 
	01.01.2022
	25.12.2022
	Леднева Е.В.
	Отчет организатора спортивного соревнования
	ВПО


	26.1.
	Контрольная точка:

По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 40% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания
	
	25.12.2022
	Леднева Е.В.
	Приказ Минспорта России
	РПО

	27.
	Результат:

С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 20 тыс. человек (дополнительно к показателю 2022 года)
	01.01.2023
	15.12.2023
	Ивашкина Н.В.
	Приказ

Минспорта АО
	ПК

	27.1.1.
	Мероприятие:

Организация и проведение спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций Астраханской области
	01.01.2023
	25.12.2023
	Селезнева Т.О.
	Отчет организатора

мероприятий


	ВПО


	27.1.2.
	Мероприятие:

Организация и проведение спартакиады обучающихся образовательных организаций профессионального и высшего образования
	01.01.2023
	25.12.2023
	Селезнева Т.О.
	Отчет организатора

мероприятий


	ВПО


	27.1.
	Контрольная точка:

Проведено не менее 61 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов)                 с охватом участников более 85% общей численности детей и учащейся молодежи (студентов)
	
	30.12.2023
	Селезнева Т.О.
	Отчет о реализации ЕКП
	РПО

	27.2.1.
	Мероприятие:

Организация и проведение спартакиады муниципальных образований Астраханской области
	01.01.2023
	25.12.2023
	Селезнева Т.О.
	Отчет организатора

мероприятий
	ВПО


	27.2.2.
	Мероприятие:

Организация и проведение спартакиады пенсионеров Астраханской области
	01.04.2023
	25.08.2023
	Селезнева Т.О.
	Отчет организатора

мероприятий
	ВПО


	27.2.
	Контрольная точка:

Проведено не менее                                    33 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди  средних и старших возрастных групп
	
	30.12.2023
	Селезнева Т.О.
	Отчет о реализации ЕКП
	РПО

	27.3.1.
	Мероприятие:

Организация и проведение спартакиады инвалидов Астраханской области
	01.11.2023
	25.12.2023
	Селезнева Т.О.
	Отчет организатора

мероприятий
	ВПО


	27.3.
	Контрольная точка:

Проведено не менее 13 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов
	
	30.12.2023
	Селезнева Т.О.
	Отчет

о реализации ЕКП
	РПО

	27.4.1.
	Мероприятие:

Организация и проведение зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	01.03.2023
	01.05.2023
	Селезнева Т.О.
	Отчет

федерального  и региональных

операторов комплекса ГТО
	ВПО


	28.
	Результат:

Не менее 55% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании
	10.01.2023
	15.12.2023
	Соловьёв Ю.М.
	Приказ Минспорта АО
	ПК

	28.1.1.
	Мероприятие:

Проведение мероприятий по популяризации физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
	10.01.2023
	15.12.2023
	Анашкин А.С.
	Отчет организатора мероприятия
	ВПО


	28.1.2.
	Мероприятие:

Реализация проектов по вовлечению населения в занятия физической культуры, спорта совместно  с компаниями-производителями спортивного инвентаря и одежды
	10.01.2023
	15.12.

2023
	Анашкин А.С.
	Отчет организатора мероприятия
	ВПО


	28.1.
	Контрольная точка:

Не менее 55% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании
	10.01.2023
	15.12.

2023
	Анашкин А.С.
	Отчет организатора мероприятия
	ВПО


	29.
	Результат:

В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад
	10.01.2023
	25.12.2023
	Соловьёв Ю.М.
	Отчет о реализации ЕКП
	ПК

	29.1.1.
	Мероприятие:

Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва 
	01.01.2023
	25.12.2023
	Леднева Е.В.
	Отчет организатора спортивного соревнования
	ВПО


	29.1.
	Контрольная точка:

По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 42% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания
	
	25.12.2023
	Леднева Е.В.
	Приказ Минспорта АО
	РПО

	30.
	Результат:

С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 20 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года)
	01.01.2024
	15.12.2024
	Ивашкина Н.В.
	Приказ

Минспорта АО
	ПК

	30.1.1.
	Мероприятие:

Организация и проведение спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций Астраханской области
	01.01.2024
	25.12.2024
	Селезнева Т.О.
	Отчет организатора

мероприятий


	ВПО


	30.1.2.
	Мероприятие:

Организация и проведение спартакиады обучающихся образовательных организаций профессионального и высшего образования
	01.01.2024
	25.12.2024
	Селезнева Т.О.
	Отчет организатора

мероприятий


	ВПО


	30.1.
	Контрольная точка:

Проведено не менее 64 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов)                 с охватом участников более 85%   общей численности детей и учащейся молодежи (студентов)
	
	30.12.2024
	Селезнева Т.О.
	Отчет о реализации ЕКП
	РПО

	30.2.1.
	Мероприятие:

Организация и проведение спартакиады муниципальных образований Астраханской области
	01.01.2024
	25.12.2024
	Селезнева Т.О.
	Отчет организатора

мероприятий
	ВПО


	30.2.2.
	Мероприятие:

Организация и проведение спартакиады пенсионеров Астраханской области
	01.04.2024
	25.08.2024
	Селезнева Т.О.
	Отчет организатора

мероприятий
	ВПО


	30.2.
	Контрольная точка:

Проведено не менее   35 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди  средних и старших возрастных групп
	
	30.12.2024
	Селезнева Т.О.
	Отчет о реализации ЕКП
	РПО

	30.3.1.
	Мероприятие:

Организация и проведение спартакиады инвалидов Астраханской области
	01.11.2024
	25.12.2024
	Селезнева Т.О.
	Отчет организатора

мероприятий
	ВПО


	30.3.
	Контрольная точка:

Проведено не менее 15 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов
	
	30.12.2024
	Селезнева Т.О.
	Отчет

о реализации ЕКП
	РПО

	30.4.1.
	Мероприятие:

Организация и проведение зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	01.03.2024
	01.05.2024
	Селезнева Т.О.
	Отчет

федерального  и региональных

операторов комплекса ГТО
	ВПО


	31.
	Результат:

Не менее 70% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании
	10.01.2024
	15.12.2024
	Соловьёв Ю.М.
	Приказ Минспорта АО
	ПК

	31.1.1.
	Мероприятие:

Проведение мероприятий по популяризации физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
	10.01.2024
	15.12.2024
	Анашкин А.С.
	Отчет организатора мероприятия
	ВПО


	31.1.2.
	Мероприятие:

Реализация проектов по вовлечению населения в занятия физической культуры, спорта совместно                         с компаниями-производителями спортивного инвентаря и одежды
	10.01.2024
	15.12.2024
	Анашкин А.С.
	Отчет организатора мероприятия
	ВПО


	32.
	Результат:

В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад
	10.01.2024
	25.12.2024
	Соловьёв Ю.М.
	Отчет о реализации ЕКП
	ПК

	32.1.1.
	Мероприятие:

Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва 
	01.01.2024
	25.12.2024
	Леднева Е.В.
	Отчет организатора спортивного соревнования
	ВПО


	32.1.
	Контрольная точка:

По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 44% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания
	
	25.12.2024
	Леднева Е.В.
	Приказ Минспорта АО
	РПО


 ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта

«Спорт – норма жизни»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта в сфере физической культуры и спорта

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

(краткое описание модели (бизнес-модели) функционирования результатов  регионального проекта после передачи 
их в эксплуатацию; обоснование работоспособности планируемых к получению результатов, а также их способности и достаточности для достижения цели и показателей регионального проекта)

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ) предусматривает увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, и решение задач по созданию для всех категорий и групп населения соответствующих условий с учетом повышения уровня обеспеченности объектами спорта и по подготовке спортивного резерва.

В настоящее время систематически физической культурой и спортом занимаются 400 тыс. человек, 
что составляет 42% населения Астраханской области. Обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры всех типов составляет 38,7 % нормативной потребности. 

К 2024 г. в дополнение к имеющейся численности в систематические занятия физической культурой и спортом предстоит вовлечь не менее 135 тыс. человек. 

В последнее десятилетие положительная динамика роста физической активности населения обеспечивалась, 
в первую очередь, за счет детей и молодежи. В настоящее время около 98% (300 тыс. человек) учащихся и студентов систематически занимаются физической культурой и спортом. 
Среди лиц в возрасте 30-59 лет систематически физической культурой и спортом занимаются 9,9 % 
(70 тыс. человек), среди лиц в возрасте от 60 лет и старше – 2,7% (30 тыс. человек). Таким образом, основной «резерв» увеличения охвата массового спорта составляет взрослое население.

Для выполнения соответствующих положений Указа и достижения неформального «прорыва» в показателях физической активности населения с целью увеличения продолжительности здоровой жизни, расширения границ трудоспособности и самореализации граждан необходимо сформировать у большинства населения активно-деятельностные установки на занятия физической культурой и спортом.

Проведение качественных изменений в системе физического воспитания требует активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, включая корпоративную среду, повышение мотивации граждан к физическому развитию и показателей доступности спортивной инфраструктуры при ликвидации дефицита в физкультурных кадрах на местах. В сфере подготовки спортивного резерва необходимо завершить процесс перехода организаций спортивной подготовки на реализации федеральных стандартов и программ спортивной подготовки, обеспечить дополнительное привлечение контингента занимающихся к соревновательной деятельности и соответствующую федеральным стандартам материально-техническую базу спортивных школ олимпийского резерва.

