
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Ивашкина Нина Васильевна

_____________

(подпись)

" ( P5-12 ) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

100 638,8300

По автоматически созданному исполнению Результата 27 некорректно сформирован помесячный план исполнения бюджета.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля граждан,

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Аналитическая записка"

Отчет министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 03.10.2022г. №

б/н, приложен файл.

1.1. 47.2 51.85 525251.85

ПроцентФП

Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Аналитическая записка"

Отчет министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 03.10.2022г. №

б/н, приложен файл.

1.2. 30 45.5 46.546.545.5
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.1

План

Факт/прогноз

52,0000

51,600050,3500 50,5000 50,6500 51,6500 51,7000 51,7500 51,8000 51,8500 51,9000

52,0000

51,650050,3500 50,5000 50,6500 51,6000 51,7000 51,7500 51,8000 51,8500 51,9000

ФП Процент 51,9500

51,9500

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.2

План

Факт/прогноз

46,5000

45,300045,3000 45,3000 45,3000 45,3000 45,3000 45,3000 45,3000 45,5000 45,5000

46,5000

45,300045,3000 45,3000 45,3000 45,3000 45,3000 45,3000 45,3000 45,5000 45,5000

ФП Процент 45,5000

45,5000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В спортивные школы

олимпийского резерва, в

том числе по хоккею,

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2022

Леднева

Елена

Вячеславовн

а  -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

ЕИС

закупки

 

25.12.2022 25.12.2022

Единица 0 11

1.1.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Леднева

Елена

Вячеславовн

а  -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

ЕИС

закупки

Акт приема-

передачи

Спортивный

инвентарь

для

спортивной

подготовки

по

олимпийско

му виду

спорта

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Спортивный инвентарь

для спортивной

подготовки по

олимпийскому виду

спорта «Гандбол»" Акт

приема-передачи

министерства

физической культуры и

01.12.2022 27.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

«Гандбол»,

Иное

Товарная

накладная на

Спортивный

инвентарь

для

спортивной

подготовки

по

олимпийско

му виду

спорта

«Гандбол» ,

Иное

Товарная

накладная на

Мячи

гандбольные

для

спортивной

подготовки

по

олимпийско

му виду

спорта

«Гандбол» ,

Иное

Товарная

накладная на

Мячи

гандбольные

спорта Астраханской

области от 11.07.2022г.

№

23015085147220000050

006, указана ссылка. 2.

"Спортивный инвентарь

для спортивной

подготовки по

олимпийскому виду

спорта «Гандбол»" Акт

приема-передачи

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 11.07.2022г.

№

23015085147220000060

007, указана ссылка. 3.

"Товарная накладная на

Спортивный инвентарь

для спортивной

подготовки по

олимпийскому виду

спорта «Гандбол» "

Иное министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 27.07.2022г.

№0174, приложен файл.

4. "Товарная накладная

на Мячи гандбольные

для спортивной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

для

спортивной

подготовки

по

олимпийско

му виду

спорта

«Гандбол»

подготовки по

олимпийскому виду

спорта «Гандбол»" Иное

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 11.07.2022г.

№0190, приложен файл.

5. "Товарная накладная

на Мячи гандбольные

для спортивной

подготовки по

олимпийскому виду

спорта «Гандбол» "

Иное министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 17.07.2022г.

№0189, приложен файл.

1.1.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Леднева

Елена

Вячеславовн

а  -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

ЕИС

закупки

Платежное

поручение

Спортивный

инвентарь

для

спортивной

подготовки

по

олимпийско

му виду

спорта

«Гандбол»,

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Спортивный инвентарь

для спортивной

подготовки по

олимпийскому виду

спорта «Гандбол»"

Платежное поручение

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

24.12.2022 28.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культуры и

спорта

Астраханско

й области

Платежное

поручение

Спортивный

инвентарь

для

спортивной

подготовки

по

олимпийско

му виду

спорта

«Гандбол» ,

Платежное

поручение

Мячи

гандбольные

для

спортивной

подготовки

по

олимпийско

му виду

спорта

«Гандбол»,

Платежное

поручение

Мячи

гандбольные

для

спортивной

подготовки

по

области от 14.07.2022г.

№

23015085147220000050

011, указана ссылка. 2.

"Спортивный инвентарь

для спортивной

подготовки по

олимпийскому виду

спорта «Гандбол» "

Платежное поручение

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 22.07.2022г.

№

23015085147220000060

011, указана ссылка. 3.

"Мячи гандбольные для

спортивной подготовки

по олимпийскому виду

спорта «Гандбол»"

Платежное поручение

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 18.07.2022г.

№102729, приложен

файл. 4. "Спортивный

инвентарь для

спортивной подготовки

по олимпийскому виду

спорта «Гандбол»"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

олимпийско

му виду

спорта

«Гандбол»

Платежное поручение

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 28.07.2022г.

№109632, приложен

файл. 5. "Мячи

гандбольные для

спортивной подготовки

по олимпийскому виду

спорта «Гандбол» "

Платежное поручение

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 18.07.2022г.

№102728, приложен

файл.

1.1.

3

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

Леднева

Елена

Вячеславовн

а  -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

отсутствует

Отчет о

расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Отчет

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 13.07.2022г.

№б/н, приложен файл. -

15.07.2022 13.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудования за 2 квартал

спорта

Астраханско

й области

 

1.1.

4

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3 квартал

Леднева

Елена

Вячеславовн

а  -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

отсутствует

 

15.10.2022 15.10.2022

1.2

Организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для спортивных

сборных команд, в том

числе спортивных

сборных команд

Российской Федерации,

оказана государственная

поддержка Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2022

Леднева

Елена

Вячеславовн

а  -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

отсутствует

Отчет О

поставке

спортивного

оборудовани

я

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

поставке спортивного

оборудования" Отчет

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 31.08.2022г.

№б/н, приложен файл.

Спортивное

оборудование и

25.12.2022 31.08.2022

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

спорта

Астраханско

й области

инвентарь для ГБУ АО

"СОШ им. В.В.

Тихонова" поставлено.

Осуществлены выплаты

одаренным

спортсменам.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.2.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Леднева

Елена

Вячеславовн

а  -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

отсутствует

Отчет О

выполнении

результата

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

выполнении результата"

Отчет министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 02.08.2022г.

№б/н, приложен файл.

25.12.2022 19.07.2022

1.2.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

Леднева

Елена

Вячеславовн

а  -

Начальник

отдела

ЕИС

Закупки

Платежное

поручение

Лодка-

четверка для

академическ

ой гребли

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Лодка-

четверка для

академической гребли

комбинированная"

15.12.2022 19.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракту

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

комбинирова

нная

Платежное поручение

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 19.07.2022г.

№

23015085147220000030

013, указана ссылка.

1.2.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Леднева

Елена

Вячеславовн

а  -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

ЕИС

закупки

Акт приема-

передачи

Лодка-

четверка для

академическ

ой гребли

комбинирова

нная

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Лодка-

четверка для

академической гребли

комбинированная" Акт

приема-передачи

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 18.07.2022г.

№

23015085147220000030

006, указана ссылка.

01.12.2022 18.07.2022

1.3

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2022

Тюнина

Мария

Николаевна

-

Заместитель

директора

ЕИС

закупки

 

25.12.2022 25.12.2022

Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по развитию

спортивной

инфраструкт

уры

1.3.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Тюнина

Мария

Николаевна

-

Заместитель

директора

по развитию

спортивной

инфраструкт

уры

ЕИС

Закупки

Акт приема-

передачи

Спортивно-

технологиче

ское

оборудовани

е для

создания

малой

спортивной

площадки

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Спортивно-

технологическое

оборудование для

создания малой

спортивной площадки"

Акт приема-передачи

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 15.08.2022г.

№

23015085147220000040

006, указана ссылка.

15.11.2022 15.08.2022

1.3.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Тюнина

Мария

Николаевна

-

Заместитель

директора

по развитию

спортивной

инфраструкт

уры

ЕИС

Закупки

Платежное

поручение

министерств

а физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области" Платежное

поручение Спортивно-

технологическое

оборудование для

создания малой

24.12.2022 31.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

спортивной площадки от

29.08.2022г. №128400,

приложен файл.

1.4

Проведены

физкультурные и

комплексные

физкультурные

мероприятия для детей и

учащейся молодежи

(студентов) Значение:

21,0000 Дата: 30.12.2022

Бородина

Анастасия

Сергеевна  -

Заместитель

директора -

начальник

отдела по

связям с

общественн

остью

 отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 18 из 21.

30.12.2022 30.12.2022

21Единица 0 1821

1.4.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Бородина

Анастасия

Сергеевна  -

Заместитель

директора -

начальник

отдела по

связям с

общественн

остью

отсутствует

 

30.12.2022 30.12.2022

1.4.

2

проведено 18 мероприятий

Бородина

Анастасия

Сергеевна  -

Заместитель

директора -

начальник

отдела по

отсутствует

Отчет О

проведенных

мероприятия

х

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

проведенных

мероприятиях" Отчет

министерства

физической культуры и

15.10.2022 30.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

связям с

общественн

остью

спорта Астраханской

области от 03.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

1.5

Проведены

физкультурные и

комплексные

физкультурные

мероприятия для детей и

учащейся молодежи

(студентов) Значение:

24,0000 Дата: 30.12.2023

Бородина

Анастасия

Сергеевна  -

Заместитель

директора -

начальник

отдела по

связям с

общественн

остью

 отсутствует

 

30.12.2023 30.12.2023

24Единица 0 024

1.5.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Бородина

Анастасия

Сергеевна  -

Заместитель

директора -

начальник

отдела по

связям с

общественн

остью

отсутствует

 

30.12.2022 30.12.2022

1.6

Проведены

физкультурные и

комплексные

физкультурные

мероприятия среди лиц

средних и старших

возрастных групп

Бородина

Анастасия

Сергеевна  -

Заместитель

директора -

начальник

отдела по

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Проведено 15

мероприятий с общим

количеством участников

12723 чел.

Предоставлена

30.12.2022 30.12.2022

16Единица 1511
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 11,0000 Дата:

30.12.2022

связям с

общественн

остью

информация : 15 из 11.

1.6.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Бородина

Анастасия

Сергеевна  -

Заместитель

директора -

начальник

отдела по

связям с

общественн

остью

отсутствует

 

29.12.2022 29.12.2022

1.7

Проведены

физкультурные и

комплексные

физкультурные

мероприятия среди лиц

средних и старших

возрастных групп

Значение: 14,0000 Дата:

30.12.2023

Бородина

Анастасия

Сергеевна  -

Заместитель

директора -

начальник

отдела по

связям с

общественн

остью

отсутствует

 

30.12.2023 30.12.2023

14Единица 014

1.7.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Бородина

Анастасия

Сергеевна  -

Заместитель

директора -

начальник

отдела по

связям с

отсутствует

 

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общественн

остью

1.8

Подготовлен доклад о

состоянии физической

подготовленности

населения, включающий, в

том числе данные о

показателях развития

физической культуры и

массового спорта в

Астраханской области,

доступности спортивной

инфраструктуры и

результатах прохождения

испытаний комплекса ГТО

всеми категориями и

группами граждан

Значение: 1,0000 Дата:

25.12.2022

Бородина

Анастасия

Сергеевна  -

Заместитель

директора -

начальник

отдела по

связям с

общественн

остью

отсутствует

 

25.12.2022 25.12.2022

1Единица 01

1.8.

1

Документ разработан

Бородина

Анастасия

Сергеевна  -

Заместитель

директора -

начальник

отдела по

связям с

общественн

остью

 отсутствует

 

24.12.2022 24.12.2022

1.8.

2

Организация и проведение

фестиваля Всероссийского

физкультурно-

Бородина

Анастасия

Сергеевна  -

отсутствует

 

24.12.2022 24.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне»

(ГТО)

Заместитель

директора -

начальник

отдела по

связям с

общественн

остью

1.8.

3

Предоставлен отчет о

численности населения,

принявших участие в

выполнении испытаний

комплекса ГТО за II

квартал

Бородина

Анастасия

Сергеевна  -

Заместитель

директора -

начальник

отдела по

связям с

общественн

остью

отсутствует

Отчет О

реализации

ВФСК

"ГТО"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации ВФСК

"ГТО"" Отчет

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 13.07.2022г.

№б/н, приложен файл.

Общее число принявших

участие в ВФСК "ГТО"

составило 6158 человек.

15.07.2022 13.07.2022

1.8.

4

Предоставлен отчет о

численности населения,

принявших участие в

выполнении испытаний

комплекса ГТО за III

квартал

Бородина

Анастасия

Сергеевна  -

Заместитель

директора -

начальник

отдела по

связям с

общественн

остью

отсутствует

 

15.10.2022 15.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.9

Проведены

физкультурные и

комплексные

физкультурные

мероприятия среди

инвалидов Значение:

14,0000 Дата: 30.12.2023

Бородина

Анастасия

Сергеевна  -

Заместитель

директора -

начальник

отдела по

связям с

общественн

остью

отсутствует

 

30.12.2023 30.12.2023

14Единица 014

1.9.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Бородина

Анастасия

Сергеевна  -

Заместитель

директора -

начальник

отдела по

связям с

общественн

остью

отсутствует

 

30.12.2022 30.12.2022

1.10

Проведены

физкультурные и

комплексные

физкультурные

мероприятия среди

инвалидов Значение:

11,0000 Дата: 30.12.2022

Бородина

Анастасия

Сергеевна  -

Заместитель

директора -

начальник

отдела по

связям с

общественн

остью

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Проведено 8

мероприятий с общим

количеством участников

385 чел. Предоставлена

информация : 8 из 11.

30.12.2022 30.12.2022

11Единица 811

1.10

Услуга оказана (работы

Бородина отсутствует

 

29.12.2022 29.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

.1

выполнены)

Анастасия

Сергеевна  -

Заместитель

директора -

начальник

отдела по

связям с

общественн

остью

 

1.11

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2019

Полумордви

нов Олег

Анатольевич

- Министр

 отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Невозможность

ввода в эксплуатацию

объекта в 2019 г. в связи

с необходимостью

корректировки проекта,

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных

документов и

технических

регламентов (применено

устаревшее

оборудование) возникла

необходимость

корректировки всей

25.12.2019 25.12.2024

Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проектно – сметной

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

государственной

экспертизы. Контракт на

строительство 1 очереди

I этапа расторгнут.

05.06.2020 заключен

контракт на

корректировку ПСД 1 и

2 очередей, входящих в

состав I этапа. Контракт

не исполнен. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2024г. Принятые

меры: 1. Проектная

организация заключила

договор на

сопровождение ПСД в

АУ АО

«Государственная

экспертиза проектов» ,

срок исполнения

06.06.2023. Просрочка

1827 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.11

.1

Строительно-монтажные

работы завершены

Полумордви

нов Олег

Анатольевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

 

01.12.2019 01.10.2022

1.11

.2

Техническая готовность

объектов спорта 100%

Полумордви

нов Олег

Анатольевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

 

01.12.2019 01.10.2022

1.11

.3

Субъектами Российской

Федерации представлены в

Минспорт России

заключения о

соответствии объектов

капитального

строительства (ЗОС)

Полумордви

нов Олег

Анатольевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

 

15.12.2019 01.10.2022

1.11

.4

Объекты спорта введены в

эксплуатацию

Полумордви

нов Олег

Анатольевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

 

25.12.2019 01.10.2022

1.11

.5

Государственная

регистрация права на

объекты спорта

произведена

Полумордви

нов Олег

Анатольевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

 

25.12.2019 01.10.2022

1.12

Проведены спортивные

соревнования в системе

подготовки спортивного

Леднева

Елена

Вячеславов

 отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

25.12.2022 25.12.2022

284Единица 254284
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

резерва с учетом второго

(межрегионального) этапа

Всероссийских спартакиад

Значение: 284,0000 Дата:

25.12.2022

на  -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

отсутствуют

Предоставлена

информация : 254 из 284.

1.12

.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Леднева

Елена

Вячеславовн

а  -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

отсутствует

 

25.12.2022 25.12.2022

1.12

.2

Проведено 190

соревнований

Леднева

Елена

Вячеславов

отсутствует

Отчет О

проведенных

соревновани

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

01.10.2022 30.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на  -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

ях

проведенных

соревнованиях" Отчет

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 30.09.2022г.

№б/н, приложен файл.

1.13

Обеспечен охраной и

электроэнергией объект

незавершенного

строительства

региональной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2022

Полумордви

нов Олег

Анатольевич

- Министр

 отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

25.12.2022 25.12.2022

1Единица 11

1.13

.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Полумордви

нов Олег

Анатольевич

- Министр

отсутствует

 

25.12.2022 25.12.2022

1.13

.2

Закупка включена в план

закупок

Полумордви

нов Олег

Анатольевич

- Министр

отсутствует

Закупка

Услуги по

охране

незавершенн

ого

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Услуги

по охране

незавершенного

25.12.2022 30.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительств

ом объекта:

«Центр

водных и

гребных

видов спорта

по адресу:

Астраханска

я область,

Приволжски

й район, с.

Яксатово»

строительством объекта:

«Центр водных и

гребных видов спорта по

адресу: Астраханская

область, Приволжский

район, с. Яксатово»"

Закупка ГКУ АО «УКС

АО» от 30.09.2022г. №

б/н, указана ссылка.

1.13

.3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Полумордви

нов Олег

Анатольевич

- Министр

отсутствует

Реестр

контрактов

Оказание

услуги по

охране

незавершенн

ого

строительств

ом объекта:

«Центр

водных и

гребных

видов спорта

по адресу:

Астраханска

я область,

Приволжски

й район, с.

Яксатово»

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Оказание

услуги по охране

незавершенного

строительством объекта:

«Центр водных и

гребных видов спорта по

адресу: Астраханская

область, Приволжский

район, с. Яксатово»"

Реестр контрактов ГКУ

АО «УКС АО» от

30.09.2022г. №95м,

приложен файл.

25.12.2022 30.09.2022

1.13

Произведена приемка

Полумордви отсутствует
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

.4

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

нов Олег

Анатольевич

- Министр

 

25.12.2022 25.12.2022

1.13

.5

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Полумордви

нов Олег

Анатольевич

- Министр

отсутствует

 

25.12.2022 25.12.2022

1.13

.6

Произведена оплата по

исполнительному листу

Полумордви

нов Олег

Анатольевич

- Министр

отсутствует

 

25.12.2022 25.12.2022

1.14

Подготовлено основание

для укладки комплекта

искусственного покрытия

для футбольного поля и

проведены мероприятия

по созданию объекта

спорта Значение: 1,0000

Дата: 25.12.2022

Тюнина

Мария

Николаевна

-

Заместитель

директора

по развитию

спортивной

инфраструкт

уры

отсутствует

 

25.12.2022 25.12.2022

1Единица 01

1.14

.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Тюнина

Мария

Николаевна

-

Заместитель

отсутствует

 

25.12.2022 25.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

директора

по развитию

спортивной

инфраструкт

уры

1.14

.2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Тюнина

Мария

Николаевна

-

Заместитель

директора

по развитию

спортивной

инфраструкт

уры

отсутствует

 

25.12.2022 25.12.2022

1.14

.3

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Тюнина

Мария

Николаевна

-

Заместитель

директора

по развитию

спортивной

инфраструкт

уры

отсутствует

Реестр

контрактов

Подключени

е

(технологич

еское

присоединен

ие) к

централизов

анной

системе

холодного

водоснабжен

ия, Реестр

контрактов

Физическая

охрана

Выполнено. Просрочка 6

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Подключение

(технологическое

присоединение) к

централизованной

системе холодного

водоснабжения" Реестр

контрактов ГАУ АО

"РЦСП по футболу

"Волгарь" от

10.03.2022г. №06-

0402996/17-ВГ,

приложен файл. 2.

"Осуществление

технологического

15.07.2022 21.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

имущества,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

технологиче

ского

присоединен

ия к

электрическ

им сетям,

Реестр

контрактов

Подключени

е

(технологич

еское

присоединен

ие) к

централизов

анной

системе

водоотведен

ия, Реестр

контрактов

Разработка

проектной

документаци

и на

отдельные

виды работ

по

присоединения к

электрическим сетям"

Реестр контрактов ГАУ

АО "РЦСП по футболу

"Волгарь" от

28.04.2022г. №30-1-22-

00643317/29-ВГ,

приложен файл. 3.

"Физическая охрана

имущества" Реестр

контрактов ГАУ АО

"РЦСП по футболу

"Волгарь" от

14.01.2022г. №179/01-

С/22/3-ВГ, приложен

файл. 4. "Разработка

проектной

документации на

отдельные виды работ по

строительству

футбольного поля с

секторами спортивного

ядра и беговой дорожкой

" Реестр контрактов

ГАУ АО "РЦСП по

футболу "Волгарь" от

29.04.2022г. №30-ВГ,

приложен файл. 5.

"Подключение

(технологическое

присоединение) к

централизованной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительств

у

футбольного

поля с

секторами

спортивного

ядра и

беговой

дорожкой ,

Реестр

контрактов

На

выполнение

работ по

подготовке

основания,

укладке

футбольного

поля с

искусственн

ым

покрытием и

беговыми

дорожками

системе водоотведения"

Реестр контрактов ГАУ

АО "РЦСП по футболу

"Волгарь" от

10.03.2022г. №06-

0402997/18-ВГ,

приложен файл. 6.

"Физическая охрана

имущества" Реестр

контрактов ГАУ АО

"РЦСП по футболу

"Волгарь" от

01.04.2022г. №23-ВГ,

приложен файл. 7. "На

выполнение работ по

подготовке основания,

укладке футбольного

поля с искусственным

покрытием и беговыми

дорожками" Реестр

контрактов ГАУ АО

"РЦСП по футболу

"Волгарь" от

21.07.2022г. №49-ВГ,

приложен файл.

1.14

.4

Подписан акт приемки

выполненных работ

Тюнина

Мария

Николаевна

-

Заместитель

директора

отсутствует

 

01.11.2022 01.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по развитию

спортивной

инфраструкт

уры

1.15

Построены физкультурно-

оздоровительные

комплексы Значение:

5,0000 Дата: 25.12.2023

Полумордви

нов Олег

Анатольевич

- Министр

ЕИС

закупки

 

25.12.2023 25.12.2023

Единица 55

1.15

.1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Полумордви

нов Олег

Анатольевич

- Министр

ЕИС

закупки

Реестр

контрактов

Выполнение

подрядных

работ по

строительств

у объекта:

""Строитель

ство

физкультурн

о-

оздоровител

ьного

комплекса

по адресу: г.

Камызяк, ул.

Пушкина,90

(завершение

строительств

а), Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение подрядных

работ по строительству

объекта:

""Строительство

физкультурно-

оздоровительного

комплекса по адресу: г.

Камызяк, ул.

Пушкина,90 (завершение

строительства)" Реестр

контрактов от

18.04.2022г. №

2301508934222000014,

указана ссылка. 2.

"Оказание услуг по

проведению

строительного контроля

на объекте:

""Физкультурно-

оздоровительный

комплекс,

01.06.2022 19.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проведению

строительно

го контроля

на объекте:

""Физкульту

рно-

оздоровител

ьный

комплекс,

расположенн

ый по

адресу:

Астраханско

й область, г.

Харабали,

ул.

Октябрьская

, 82, Реестр

контрактов

Осуществле

ние

строительно

го контроля

за ходом

строитель-

ства

объекта:

«Строительс

тво

физкультурн

о-

оздоровител

расположенный по

адресу: Астраханской

область, г. Харабали, ул.

Октябрьская, 82" Реестр

контрактов от

19.08.2022г. №

2301508934222000092,

указана ссылка. 3.

"Осуществление

строительного контроля

за ходом строитель-ства

объекта: «Строительство

физкультурно-

оздоровительного

комплекса» по адресу:

Астраханская об-ласть,

р-н Енотаевский, с.

Енотаевка,

ул.Вацека/ул.Солнечная,

2/1 «ж»." Реестр

контрактов от

20.06.2022г. №

2301508934222000029,

указана ссылка. 4.

"Осуществление

строительного контроля

за ходом строительства

объекта: «Строительство

физкультурно-

оздоровительного

комплекса по адресу:

г.Камызяк, ул.Пушкина,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ьного

комплекса»

по адресу:

Астраханска

я об-ласть,

р-н

Енотаевский,

с. Енотаевка,

ул.Вацека/ул

.Солнечная,

2/1 «ж».,

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

строительно

го контроля

за ходом

строительств

а объекта:

«Строительс

тво

физкультурн

о-

оздоровител

ьного

комплекса

по адресу:

г.Камызяк,

ул.Пушкина,

90», Реестр

контрактов

90»" Реестр контрактов

от 20.06.2022г. №

2301508934222000028,

указана ссылка. 5.

"Выполнение подрядных

работ по строительству

объекта:

""Физкультурно-

оздоровительный

комплекс,

расположенный по

адресу: Астраханская

область, г. Харабали, ул.

Октябрьская, 82" Реестр

контрактов от

04.07.2022г. №

2301508934222000036,

указана ссылка. 6.

"Осуществление

строительного контроля

за ходом строитель-ства

объекта: «Строительство

физкультурно-

оздоровительного

комплекса по ул.

Красногвардейской,28А

с.Черный Яр

Черноярского района

Астраханской области»."

Реестр контрактов от

10.06.2022г. №

2301508934222000025,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Выполнение

подрядных

работ по

строительств

у объекта:

""Физкульту

рно-

оздоровител

ьный

комплекс,

расположенн

ый по

адресу:

Астраханска

я область, г.

Харабали,

ул.

Октябрьская

, 82, Реестр

контрактов

Осуществле

ние

строительно

го контроля

за ходом

строитель-

ства

объекта:

«Строительс

тво

физкультурн

о-

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оздоровител

ьного

комплекса

по ул.

Красногвард

ейской,28А

с.Черный Яр

Черноярског

о района

Астраханско

й области».
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

6 472,276 472,27

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1.1 6 467,55 99,936 467,556 472,27

6 472,276 472,27

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 6 467,55 -99,936 467,556 472,27

6 472,276 472,27

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

6 467,55 -99,936 467,556 472,27

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

3 849,423 849,42

(04) Организациям,

осуществляющим подготовку

спортивного резерва для

1.2 3 849,41 100,003 849,413 849,42



36

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

спортивных сборных команд, в

том числе спортивных сборных

команд Российской Федерации,

оказана государственная

поддержка0

3 849,423 849,42

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 3 849,41 100,003 849,413 849,42

3 849,423 849,42

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

3 849,41 100,003 849,413 849,42

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

5 541,405 541,40

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

1.3 2 409,27 43,482 409,275 541,40

5 541,405 541,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 2 409,27 -43,482 409,275 541,40

5 541,405 541,40бюджет субъекта Российской1.3.1. 2 409,27 43,482 409,275 541,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1 -

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(13) Проведены физкультурные и

комплексные физкультурные

мероприятия для детей и

учащейся молодежи (студентов) 0

1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

14 731,1314 731,13

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

1.5 0,00 0,000,0014 731,13

14 731,1314 731,13

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 -0,000,0014 731,13

14 731,1314 731,13

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 -0,000,0014 731,13

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

1 419,871 419,87

(20) Обеспечен охраной и

электроэнергией объект

незавершенного строительства

региональной собственности 0

1.6 799,12 56,28799,121 419,87

1 419,871 406,97

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 799,12 -56,28799,121 419,87
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 419,871 406,97

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

799,12 -56,28799,121 419,87

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

40 000,0040 000,00

(21) Подготовлено основание для

укладки комплекта

искусственного покрытия для

футбольного поля и проведены

мероприятия по созданию объекта

спорта0

1.7 40 000,00 36,5014 600,0040 000,00

40 000,0040 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 40 000,00 -36,5014 600,0040 000,00

40 000,0040 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

40 000,00 -36,5014 600,0040 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.7.1. 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3 0,00

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

97 946,8698 235,95

(27) Построены физкультурно-

оздоровительные комплексы0

1.8 79 114,81 74,0372 513,4897 946,86

97 946,8698 235,95

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 79 114,81 -74,0372 513,4897 946,86

97 946,8698 235,95

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

79 114,81 -74,0372 513,4897 946,86

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

169 960,95170 250,04 132 640,16 59,21100 638,83169 960,95

169 960,95170 237,14 132 640,16 59,21100 638,83169 960,95

169 960,95170 237,14 132 640,16 59,21100 638,83169 960,95

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

0.00 0.00 5 056.01 5 056.01 5 056.01 6 467.55 6 472.276 467.556 467.556 467.556 467.55

Факт/прогноз

0.00 0.00 5 056.01 5 056.01 5 056.01 6 467.55 6 467.556 467.556 467.556 467.556 467.55

0.00

0.00

1.2.

Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана

государственная поддержка

План

0.00 0.00 1 699.54 1 699.54 1 699.54 1 699.54 3 849.423 849.423 849.423 739.023 739.02

Факт/прогноз

0.00 0.00 1 699.54 1 699.54 2 579.82 3 849.41 3 849.413 849.413 849.413 849.413 849.41

0.00

0.00

1.3.

Поставлены комплекты спортивного оборудования

План

0.00 0.00 0.00 0.00 2 409.27 2 409.27 5 541.405 541.402 409.272 409.272 409.27

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 541.405 541.402 409.272 409.272 409.27

0.00

0.00

1.4.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 731.1314 731.137 000.007 000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 731.1314 731.137 000.000.000.00

0.00

0.00

1.5.

Обеспечен охраной и электроэнергией объект незавершенного строительства региональной собственности

План

0.00 0.00 484.00 590.00 700.00 700.00 1 406.97944.12871.62799.12726.62

Факт/прогноз

122.90 371.35 391.22 509.12 581.62 654.12 1 419.87944.12871.62799.12726.62

0.00

12.90

1.6.

Подготовлено основание для укладки комплекта искусственного покрытия для футбольного поля и проведены мероприятия по созданию объекта спорта

План

0.00 0.00 900.00 900.00 900.00 12 600.00 40 000.0040 000.0040 000.0037 141.5012 600.00

Факт/прогноз

0.00 900.00 900.00 900.00 12 600.00 12 600.00 40 000.0040 000.0040 000.0014 600.0012 600.00

0.00

0.00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1.7.

Построены физкультурно-оздоровительные комплексы

План

0.00 0.00 5 931.70 13 300.00 26 300.00 36 738.10 98 235.9579 915.4177 080.6063 347.8036 738.10

Факт/прогноз

0.00 5 931.72 5 996.72 5 996.72 23 738.09 23 738.09 35 493.9235 493.9235 493.9272 513.4835 493.92

0.00

0.00


