
Руководитель

регионального проекта —

Ивашкина Нина Васильевна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(48) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 7, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 19,

из них:

- 5 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

868.05 тыс. руб., 0.29 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля граждан, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Аналитическая записка" Отчет

министерства физической

культуры и спорта

Астраханской области от

04.04.2023г. №б/н, приложен

файл.

1.1. 47.2 52.51 5452.93

ПроцентФП

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Аналитическая записка" Отчет

министерства физической

культуры и спорта

Астраханской области от

04.04.2023г. №б/н, приложен

файл.

1.2. 30 46.5 4846.5
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.1

План

Факт/прогноз

48,0000

46,500046,5000 46,5000 46,5000 46,5000 46,5000 46,5000 47,2000 47,2000 47,2000

48,0000

46,500046,5000 46,5000 46,5000 46,5000 46,5000 46,5000 47,2000 47,2000 47,2000

ФП Процент 47,2000

47,2000

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.2

План

Факт/прогноз

54,0000

52,680052,1700 52,3400 52,5100 52,8500 53,0200 53,1900 53,3600 53,5300 53,7000

54,0000

53,170052,1700 52,3400 52,9300 53,0500 53,2900 53,4100 53,5200 53,6400 53,7600

ФП Процент 53,8700

53,8800



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В спортивные школы

олимпийского резерва

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2023

Леднева

Елена

Вячеславовн

а  -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

ЕИС

закупки

Реестр

контрактов

Мячи

гандбольные

, Отчет

реестр

контрактов

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Мячи

гандбольные" Реестр

контрактов

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 22.02.2023г.

№08/23-52290,

приложен файл. 2.

"реестр контрактов"

Отчет министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 04.04.2023г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

25.12.2023 25.12.2023

1Единица 0 01

1.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Леднева

Елена

Вячеславов

ЕИС

Закупки

Закупка

Закупка

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 01.02.2023г.

28.02.2023 01.02.2023



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на  -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

№202301252000019001,

указана ссылка.

1.1.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Леднева

Елена

Вячеславовн

а  -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Спортивное

покрытие

для игровых

видов спорта

Подтверждающие

документы: 1.

"Спортивное покрытие

для игровых видов

спорта" Реестр

контрактов от

10.03.2023г. №

2301508514723000003,

указана ссылка.

31.03.2023 10.03.2023

1.1.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

Леднева

Елена

Вячеславов

ЕИС

Закупки

Акт приема-

передачи

Мяч

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Мяч

19.05.2023 19.05.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказанных услуг

на  -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

гандбольный

гандбольный" Акт

приема-передачи

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 15.03.2023г.

№65, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.1.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Леднева

Елена

Вячеславовн

а  -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

ЕИС

Закупки

Платежное

поручение

Мяч

гандбольный

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Мяч

гандбольный"

Платежное поручение

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 17.03.2023г.

№29693, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

31.05.2023 31.05.2023

1.2

Организациям, входящим

в систему спортивной

подготовки, оказана

Леднева

Елена

Вячеславов

ЕИС

Закупки

Информация по

значению результата:

В работе.Для получения

25.12.2023 25.12.2023

2Единица 0 02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственная

поддержка Значение:

2,0000 Дата: 25.12.2023

на  -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

оборудования, инвентаря

и экипировки

определены МКУ ДО

"Ахтубинская ДЮСШ"

МО "Ахтубинский

район" и МБУ ДО г.

Астрахани "Спортивная

школа № 1". Идет

процедура согласования

закупаемого

оборудования.

Предоставлена

информация : 0 из 2.

1.2.

1

Закупка включена в план

закупок

Леднева

Елена

Вячеславовн

а  -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

ЕИС

Закупки

 

28.04.2023 28.04.2023

1.2.

Осуществлены выплаты

Леднева отсутствует
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2

одаренным спортсменам

Елена

Вячеславовн

а  -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

 

30.06.2023 30.06.2023

1.3

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)

Значение: 1,0000 Дата:

25.12.2023

Тюнина

Мария

Николаевна

-

Заместитель

директора

государстве

нного

казенного

учреждения

Астраханско

й области

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

ЕИС

закупки

Реестр

контрактов

Гиря 16 кг,

Отчет реестр

контрактов

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Гиря 16

кг" Реестр контрактов

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 29.03.2023г.

№11/23-52280,

приложен файл. 2.

"реестр контрактов"

Отчет министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 04.04.2023г.

25.12.2023 25.12.2023

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

по развитию

спортивной

инфраструкт

уры

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.3.

1

Закупка включена в план

закупок

Тюнина

Мария

Николаевна

-

Заместитель

директора

государстве

нного

казенного

учреждения

Астраханско

й области

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

ЕИС

Закупки

Закупка

Спортивно-

технологиче

ское

оборудовани

е для

создания

малой

спортивной

площадки,

Закупка

Покрытие

спортивное

резиновое

(плитка)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Спортивно-

технологическое

оборудование для

создания малой

спортивной площадки"

Закупка министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 19.01.2023г.

№

23230150851473015010

0100020003230244,

указана ссылка. 2.

"Покрытие спортивное

резиновое (плитка)"

Закупка министерства

физической культуры и

28.02.2023 23.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

по развитию

спортивной

инфраструкт

уры

спорта Астраханской

области от 13.01.2023г.

№

23230150851473015010

0100030002219244,

указана ссылка.

1.3.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Тюнина

Мария

Николаевна

-

Заместитель

директора

государстве

нного

казенного

учреждения

Астраханско

й области

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Покрытие

спортивное

резиновое

(плитка),

Реестр

контрактов

Спортивно-

технологиче

ское

оборудовани

е для

создания

малой

спортивной

площадки

Подтверждающие

документы: 1.

"Покрытие спортивное

резиновое (плитка)"

Реестр контрактов от

28.02.2023г. №

2301508514723000001,

указана ссылка. 2.

"Спортивно-

технологическое

оборудование для

создания малой

спортивной площадки"

Реестр контрактов от

03.03.2023г. №

2301508514723000002,

указана ссылка.

31.03.2023 03.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Астраханско

й области"

по развитию

спортивной

инфраструкт

уры

1.3.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Тюнина

Мария

Николаевна

-

Заместитель

директора

государстве

нного

казенного

учреждения

Астраханско

й области

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

по развитию

ЕИС

Закупки

Акт приема-

передачи

Покрытие

спортивное

резиновое

(плитка)

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Покрытие спортивное

резиновое (плитка)" Акт

приема-передачи от

16.03.2023г. №90,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

19.05.2023 19.05.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

спортивной

инфраструкт

уры

1.3.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Тюнина

Мария

Николаевна

-

Заместитель

директора

государстве

нного

казенного

учреждения

Астраханско

й области

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

по развитию

спортивной

инфраструкт

уры

ЕИС

Закупки

Платежное

поручение

Покрытие

спортивное

резиновое

(плитка)

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Покрытие спортивное

резиновое (плитка)"

Платежное поручение от

16.03.2023г. №28983,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

31.05.2023 31.05.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.4

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

(муниципальной)

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2019

Трушкин

Сергей

Николаевич 

- Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

й области

 отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Невозможность

ввода в эксплуатацию

объекта в 2019 г. в связи

с необходимостью

корректировки проекта,

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных

документов и

технических

регламентов (применено

устаревшее

оборудование) возникла

необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

государственной

экспертизы. Контракт на

строительство 1 очереди

25.12.2019 25.12.2024

0Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

I этапа расторгнут.

05.06.2020 заключен

контракт на

корректировку ПСД 1 и

2 очередей, входящих в

состав I этапа. Контракт

не исполнен. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2024г. Принятые

меры: 1. Проектная

организация заключила

договор на

сопровождение ПСД в

АУ АО

«Государственная

экспертиза проектов»,

срок исполнения

06.06.2023. Просрочка

1827 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.4.

1

Строительно-монтажные

работы завершены

Трушкин

Сергей

Николаевич 

- Первый

заместитель

министра

строительст

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

1827 дней. Существует

риск: Невозможность

ввода в эксплуатацию

объекта в 2019 г. в связи

с необходимостью

корректировки проекта,

01.12.2019 01.12.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

й области

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных

документов и

технических

регламентов (применено

устаревшее

оборудование) возникла

необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

государственной

экспертизы. Контракт на

строительство 1 очереди

I этапа расторгнут.

05.06.2020 заключен

контракт на

корректировку ПСД 1 и

2 очередей, входящих в

состав I этапа. Контракт

не исполнен. ,

Вероятность: 100%,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2024г. Принятые

меры: 1. Проектная

организация заключила

договор на

сопровождение ПСД в

АУ АО

«Государственная

экспертиза проектов»,

срок исполнения

06.06.2023.

1.4.

2

Техническая готовность

объектов спорта 100%

Трушкин

Сергей

Николаевич 

- Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

1826 дней. Существует

риск: Невозможность

ввода в эксплуатацию

объекта в 2019 г. в связи

с необходимостью

корректировки проекта,

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных

документов и

технических

регламентов (применено

устаревшее

01.12.2019 01.12.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудование) возникла

необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

государственной

экспертизы. Контракт на

строительство 1 очереди

I этапа расторгнут.

05.06.2020 заключен

контракт на

корректировку ПСД 1 и

2 очередей, входящих в

состав I этапа. Контракт

не исполнен. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2024г. Принятые

меры: 1. Проектная

организация заключила

договор на

сопровождение ПСД в

АУ АО

«Государственная

экспертиза проектов»,

срок исполнения

06.06.2023.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.4.

3

Субъектами Российской

Федерации представлены в

Минспорт России

заключения о

соответствии объектов

капитального

строительства (ЗОС)

Трушкин

Сергей

Николаевич 

- Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

1826 дней. Существует

риск: Невозможность

ввода в эксплуатацию

объекта в 2019 г. в связи

с необходимостью

корректировки проекта,

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных

документов и

технических

регламентов (применено

устаревшее

оборудование) возникла

необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

государственной

экспертизы. Контракт на

строительство 1 очереди

15.12.2019 15.12.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

I этапа расторгнут.

05.06.2020 заключен

контракт на

корректировку ПСД 1 и

2 очередей, входящих в

состав I этапа. Контракт

не исполнен. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

15.12.2024г. Принятые

меры: 1. Решение

Проектная организация

заключила договор на

сопровождение ПСД в

АУ АО

«Государственная

экспертиза проектов»,

срок исполнения

06.06.2023.

1.4.

4

Объекты спорта введены в

эксплуатацию

Трушкин

Сергей

Николаевич 

- Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

1826 дней. Существует

риск: Невозможность

ввода в эксплуатацию

объекта в 2019 г. в связи

с необходимостью

корректировки проекта,

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

контракта по

25.12.2019 25.12.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства

Астраханско

й области

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных

документов и

технических

регламентов (применено

устаревшее

оборудование) возникла

необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

государственной

экспертизы. Контракт на

строительство 1 очереди

I этапа расторгнут.

05.06.2020 заключен

контракт на

корректировку ПСД 1 и

2 очередей, входящих в

состав I этапа. Контракт

не исполнен. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2024г. Принятые

меры: 1. Проектная
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организация заключила

договор на

сопровождение ПСД в

АУ АО

«Государственная

экспертиза проектов»,

срок исполнения

06.06.2023.

1.4.

5

Государственная

регистрация права на

объекты спорта

произведена

Трушкин

Сергей

Николаевич 

- Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

1826 дней. Существует

риск: Невозможность

ввода в эксплуатацию

объекта в 2019 г. в связи

с необходимостью

корректировки проекта,

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных

документов и

технических

регламентов (применено

устаревшее

оборудование) возникла

необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

25.12.2019 25.12.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

государственной

экспертизы. Контракт на

строительство 1 очереди

I этапа расторгнут.

05.06.2020 заключен

контракт на

корректировку ПСД 1 и

2 очередей, входящих в

состав I этапа. Контракт

не исполнен. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2024г. Принятые

меры: 1. Проектная

организация заключила

договор на

сопровождение ПСД в

АУ АО

«Государственная

экспертиза проектов»,

срок исполнения

06.06.2023.

1.5

Подготовлено основание

для укладки комплекта

искусственного покрытия

Тюнина

Мария

Николаевна

отсутствует

 

01.06.2023 01.06.2023

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

для футбольного поля и

проведены мероприятия

по созданию объекта

спорта Значение: 1,0000

Дата: 01.06.2023

-

Заместитель

директора

государстве

нного

казенного

учреждения

Астраханско

й области

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

по развитию

спортивной

инфраструкт

уры

1.5.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Тюнина

Мария

Николаевна

-

Заместитель

директора

отсутствует

 

01.06.2023 01.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государстве

нного

казенного

учреждения

Астраханско

й области

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

по развитию

спортивной

инфраструкт

уры

1.5.

2

Подписан акт приемки

выполненных работ

Тюнина

Мария

Николаевна

-

Заместитель

директора

государстве

нного

казенного

отсутствует

 

01.06.2023 01.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

учреждения

Астраханско

й области

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

по развитию

спортивной

инфраструкт

уры

1.6

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спортивной

инфраструктуры

Значение: 5,0000 Дата:

25.12.2023

Трушкин

Сергей

Николаевич 

- Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЕИС

закупки

Информация по

значению результата:

В работе.-

Предоставлена

информация : 0 из 5.

25.12.2023 25.12.2023

5Единица 0 05
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Астраханско

й области

1.7

Проведены

физкультурные и

комплексные

физкультурные

мероприятия для всех

категорий и групп

населения Значение:

52,0000 Дата: 29.12.2023

Бородина

Анастасия

Сергеевна  -

Директор

государстве

нного

казенного

учреждения

Астраханско

й области

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

-

Информация по

значению результата:

В работе.Проведено 13

мероприятий с общим

количеством участников

9415 человек.

Предоставлена

информация : 13 из 52.

29.12.2023 29.12.2023

52Единица 43 1352

1.7.

1

Предоставлен отчет о

проведенных

мероприятиях за I квартал

Бородина

Анастасия

Сергеевна  -

Директор

государстве

нного

казенного

-

Отчет О

проведенных

мероприятия

х

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

проведенных

мероприятиях" Отчет

министерства

физической культуры и

31.03.2023 30.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

учреждения

Астраханско

й области

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

спорта Астраханской

области от 30.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

1.7.

2

Предоставлен отчет о

проведенных

мероприятиях за II

квартал

Бородина

Анастасия

Сергеевна  -

Директор

государстве

нного

казенного

учреждения

Астраханско

й области

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

-

 

30.06.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

3 150,403 150,40

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1.1 3 035,57 3,32104,493 150,40

3 150,403 150,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 3 035,57 -3,32104,493 150,40

3 150,403 150,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

3 035,57 -3,32104,493 150,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

3 360,803 360,80

(04) Организациям, входящим в

систему спортивной подготовки,

оказана государственная

1.2 0,00 0,000,003 360,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

поддержка0

3 360,803 360,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 -0,000,003 360,80

3 360,803 360,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 -0,000,003 360,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

4 670,004 670,00

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования

(малые спортивные формы и

футбольные поля)0

1.3 4 665,26 16,35763,564 670,00

4 670,004 670,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 4 665,26 -16,35763,564 670,00

4 670,004 670,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

4 665,26 -16,35763,564 670,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

292 193,99292 193,99

(27) Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спортивной инфраструктуры0

1.4 54 748,44 0,000,00292 193,99

292 193,99292 193,99

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 54 748,44 -0,000,00292 193,99

292 193,99292 193,99

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

54 748,44 -0,000,00292 193,99

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

303 375,19303 375,19 62 449,27 0,29868,05303 375,19

303 375,19303 375,19 62 449,27 0,29868,05303 375,19

303 375,19303 375,19 62 449,27 0,29868,05303 375,19

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спортивной инфраструктуры

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 220,00 292 193,99161 059,7079 797,4079 797,4040 220,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 12 310,00 69 507,50 292 193,99292 193,9

9

227 628,3

0

171 108,6

0

69 507,50

0,00

0,00

1.2.

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)

План

0,00 0,00 0,00 4 670,00 4 670,00 4 670,00 4 670,004 670,004 670,004 670,004 670,00

Факт/прогноз

0,00 763,56 4 669,96 4 669,96 4 669,96 4 669,96 4 669,964 669,964 669,964 669,964 669,96

0,00

0,00

1.3.

В спортивные школы олимпийского резерва  поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

0,00 0,00 0,00 3 150,40 3 150,40 3 150,40 3 150,403 150,403 150,403 150,403 150,40

Факт/прогноз

0,00 104,49 104,49 3 035,60 3 035,60 3 150,40 3 150,403 150,403 150,403 150,403 150,40

0,00

0,00

1.4.

Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка

План

0,00 0,00 0,00 0,00 2 016,50 2 016,50 3 360,803 360,803 360,803 360,802 016,50

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 2 016,50 2 016,50 3 360,803 360,803 360,803 360,802 016,50

0,00

0,00


