
Руководитель

регионального проекта —

Ивашкина Нина Васильевна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(48) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 7, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 20,

из них:

- 6 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

15560.33 тыс. руб., 4.89 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля граждан, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Аналитическая записка" Отчет

министерства физической

культуры и спорта

Астраханской области от

04.07.2023г. №б/н, приложен

файл.

1.1. 47.2 53.29

Единая цифровая

платформа

«Физическая

культура и спорт»

5453.29

ПроцентФП

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Аналитическая записка" Отчет

министерства физической

культуры и спорта

Астраханской области от

04.07.2023г. №б/н, приложен

файл.

1.2. 30 46.5

Единая цифровая

платформа

«Физическая

культура и спорт»

4846.5
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.1

План

Факт/прогноз

54,0000

53,050052,7000 52,8200 52,9300 53,1700 53,2900 53,4100 53,5200 53,6400 53,7600

54,0000

53,170052,1700 52,3400 52,9300 53,0500 53,2900 53,4100 53,5200 53,6400 53,7600

ФП Процент 53,8800

53,8800

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.2

План

Факт/прогноз

48,0000

46,500046,5000 46,5000 46,5000 46,5000 46,5000 46,5000 47,2000 47,2000 47,2000

48,0000

46,500046,5000 46,5000 46,5000 46,5000 46,5000 46,5000 47,2000 47,2000 47,2000

ФП Процент 47,2000

47,2000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В спортивные школы

олимпийского резерва

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2023

Леднева

Елена

Вячеславовн

а  -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

ЕИС

закупки

Отчет реестр

контрактов

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "реестр

контрактов" Отчет

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 04.07.2023г.

№б/н, приложен файл.

Для закупки

оборудования и

инвентаря определена

ГБУ ДО АО «СШОР им.

В.А. Гладченко»

Предоставлена

информация : 0 из 1.

25.12.2023 25.12.2023

1Единица 0 01

1.1.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Леднева

Елена

Вячеславовн

а  -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

ЕИС

Закупки

Акт приема-

передачи

Мяч

гандбольный

, Акт

приема-

передачи

Спортивное

покрытие

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Мяч

гандбольный" Акт

приема-передачи

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 15.03.2023г.

19.08.2023 19.08.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

для игровых

видов спорта

№65, приложен файл. 2.

"Спортивное покрытие

для игровых видов

спорта" Акт приема-

передачи министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 26.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.1.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Леднева

Елена

Вячеславовн

а  -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

ЕИС

Закупки

Платежное

поручение

Спортивное

покрытие

для игровых

видов

спорта,

Платежное

поручение

Мяч

гандбольный

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Мяч

гандбольный"

Платежное поручение

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 17.03.2023г.

№29693, приложен файл.

2. "Спортивное

покрытие для игровых

видов спорта"

Платежное поручение

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 27.06.2023г.

№84727, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

31.08.2023 31.08.2023



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

3

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2 квартал

Леднева

Елена

Вячеславовн

а  -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. -

15.07.2023 15.07.2023

1.2

Организациям, входящим

в систему спортивной

подготовки, оказана

государственная

поддержка Значение:

2,0000 Дата: 25.12.2023

Леднева

Елена

Вячеславовн

а  -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

ЕИС

Закупки

Отчет реестр

контрактов

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "реестр

контрактов" Отчет

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 04.07.2023г.

№б/н, приложен файл.

Для получения

оборудования, инвентаря

и экипировки

определены МКУ ДО

"Ахтубинская ДЮСШ"

МО "Ахтубинский

25.12.2023 25.12.2023

2Единица 0 02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

район" и МБУ ДО г.

Астрахани "Спортивная

школа № 1".

Осуществлены денежные

выплаты 19 одаренным

спортсменам.

Предоставлена

информация : 0 из 2.

1.2.

1

Закупка включена в план

закупок

Леднева

Елена

Вячеславовн

а  -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

ЕИС

Закупки

Закупка

Закупка

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 17.05.2023г.

№202301252000019001,

указана ссылка. 2.

"Закупка" Закупка от

17.05.2023г. №

202301252000019001,

указана ссылка. 3.

"Закупка" Закупка от

17.05.2023г. №

202301252000019001,

указана ссылка. 4.

"Закупка" Закупка от

17.05.2023г. №

202301252000019001,

указана ссылка. 5.

"Закупка" Закупка от

17.05.2023г. №

202301252000019001,

указана ссылка.

31.05.2023 17.05.2023

1.2.

Сведения о

Леднева ЕИС

Реестр В работе.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Елена

Вячеславовн

а  -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

Закупки

контрактов

Оборудован

ие и

инвентарь по

виду спорта

футбол,

Реестр

контрактов

Оборудован

ие по виду

спорта

прыжки на

батуте,

Реестр

контрактов

Оборудован

ие и

инвентарь по

видам

спорта

гандбол,

прыжки на

батуте,

Реестр

контрактов

Оборудован

ие и

инвентарь по

видам

спорта

футбол,

тхэквондо

Подтверждающие

документы: 1.

"Оборудование и

инвентарь по виду

спорта футбол" Реестр

контрактов от

22.06.2023г. №

2301508514723000007,

указана ссылка. 2.

"Оборудование по виду

спорта прыжки на

батуте" Реестр

контрактов от

20.06.2023г. №

2301508514723000006,

указана ссылка. 3.

"Оборудование и

инвентарь по видам

спорта гандбол, прыжки

на батуте" Реестр

контрактов от

20.06.2023г. №

2301508514723000005,

указана ссылка. 4.

"Оборудование и

инвентарь по видам

спорта футбол,

тхэквондо" Реестр

контрактов

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

31.07.2023 31.07.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области от 26.06.2023г.

№

2301508514723000008,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

1.2.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Леднева

Елена

Вячеславовн

а  -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

ЕИС

Закупки

 

15.09.2023 15.09.2023

1.2.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Леднева

Елена

Вячеславовн

а  -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

ЕИС

Закупки

 

29.09.2023 29.09.2023



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

1.2.

5

Осуществлены выплаты

одаренным спортсменам

Леднева

Елена

Вячеславовн

а  -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

отсутствует

Распоряжени

е о

предоставле

нии

денежных

выплат

одаренным

спортсменам

Астраханско

й области

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

предоставлении

денежных выплат

одаренным спортсменам

Астраханской области"

Распоряжение

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 22.05.2023г.

№145-р, приложен файл.

30.06.2023 01.06.2023

1.3

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)

Значение: 1,0000 Дата:

25.12.2023

Тюнина

Мария

Николаевна

-

Заместитель

директора

государстве

нного

казенного

учреждения

ЕИС

закупки

Отчет реестр

контрактов

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "реестр

контрактов" Отчет

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 01.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

25.12.2023 25.12.2023

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Астраханско

й области

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

по развитию

спортивной

инфраструкт

уры

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.3.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Тюнина

Мария

Николаевна

-

Заместитель

директора

государстве

нного

казенного

учреждения

Астраханско

й области

"Управление

ЕИС

Закупки

Акт приема-

передачи

Спортивно-

технологиче

ское

оборудовани

е для

создания

малой

спортивной

площадки,

Акт приема-

передачи

Подтверждающие

документы: 1.

"Спортивно-

технологическое

оборудование для

создания малой

спортивной площадки"

Акт приема-передачи от

25.05.2023г. №82,

указана ссылка. 2.

"Покрытие спортивное

резиновое (плитка)" Акт

приема-передачи от

31.05.2023 25.05.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

по развитию

спортивной

инфраструкт

уры

Покрытие

спортивное

резиновое

(плитка)

16.03.2023г. №90,

указана ссылка.

1.3.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Тюнина

Мария

Николаевна

-

Заместитель

директора

государстве

нного

казенного

учреждения

Астраханско

й области

"Управление

по

обеспечени

ю

ЕИС

Закупки

Платежное

поручение

Спортивно-

технологиче

ское

оборудовани

е для

создания

малой

спортивной

площадки,

Платежное

поручение

Покрытие

спортивное

резиновое

Подтверждающие

документы: 1.

"Спортивно-

технологическое

оборудование для

создания малой

спортивной площадки"

Платежное поручение от

26.05.2023г. №68007,

указана ссылка. 2.

"Покрытие спортивное

резиновое (плитка)"

Платежное поручение от

16.03.2023г. №28983,

указана ссылка.

13.06.2023 13.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

по развитию

спортивной

инфраструкт

уры

(плитка)

1.4

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

(муниципальной)

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2019

Трушкин

Сергей

Николаевич 

- Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

й области

 отсутствует

Информация по

значению результата: В

работе.Существует риск:

Невозможность ввода в

эксплуатацию объекта в

2019 г. в связи с

необходимостью

корректировки проекта,

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных

документов и

технических

регламентов (применено

25.12.2019 25.12.2024

0Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

устаревшее

оборудование) возникла

необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

государственной

экспертизы. Контракт на

строительство 1 очереди

I этапа расторгнут.

05.06.2020 заключен

контракт на

корректировку ПСД 1 и

2 очередей, входящих в

состав I этапа. Контракт

не исполнен. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2024г. Принятые

меры: 1. Проектная

организация заключила

договор на

сопровождение ПСД в

АУ АО

«Государственная

экспертиза проектов» ,

срок исполнения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

06.06.2023, 04.05.2023

получены

положительные

заключения

государственной

экспертизы. 2. Прием-

передача пакета

документов заказчику,

срок исполнения

01.08.2023. Просрочка

1827 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.4.

1

Строительно-монтажные

работы завершены

Трушкин

Сергей

Николаевич 

- Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

1827 дней. Существует

риск: Строительно-

монтажные работы не

завершены в срок,

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных

документов и

технических

регламентов (применено

устаревшее

оборудование) возникла

01.12.2019 01.12.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

государственной

экспертизы. Контракт на

строительство 1 очереди

I этапа расторгнут.

05.06.2020 заключен

контракт на

корректировку ПСД 1 и

2 очередей, входящих в

состав I этапа. Контракт

не исполнен. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2024г. Принятые

меры: 1. Проектная

организация заключила

договор на

сопровождение ПСД в

АУ АО

«Государственная

экспертиза проектов»,

срок исполнения

06.06.2023, 04.05.2023

получены
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

положительные

заключения

государственной

экспертизы. Прием-

передача пакета

документов заказчику до

01.08.2023.

1.4.

2

Техническая готовность

объектов спорта 100%

Трушкин

Сергей

Николаевич 

- Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

1826 дней. Существует

риск: Невозможность

ввода в эксплуатацию

объекта в 2019 г. в связи

с необходимостью

корректировки проекта,

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных

документов и

технических

регламентов (применено

устаревшее

оборудование) возникла

необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

01.12.2019 01.12.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

государственной

экспертизы. Контракт на

строительство 1 очереди

I этапа расторгнут.

05.06.2020 заключен

контракт на

корректировку ПСД 1 и

2 очередей, входящих в

состав I этапа. Контракт

не исполнен. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2024г. Принятые

меры: 1. Проектная

организация заключила

договор на

сопровождение ПСД в

АУ АО

«Государственная

экспертиза проектов» ,

срок исполнения

06.06.2023, 04.05.2023

получены

положительные

заключения

государственной

экспертизы. Прием-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передача пакета

документов заказчику до

01.08.2023.

1.4.

3

Субъектами Российской

Федерации представлены в

Минспорт России

заключения о

соответствии объектов

капитального

строительства (ЗОС)

Трушкин

Сергей

Николаевич 

- Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

1826 дней. Существует

риск: Невозможность

ввода в эксплуатацию

объекта в 2019 г. в связи

с необходимостью

корректировки проекта,

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных

документов и

технических

регламентов (применено

устаревшее

оборудование) возникла

необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

15.12.2019 15.12.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственной

экспертизы. Контракт на

строительство 1 очереди

I этапа расторгнут.

05.06.2020 заключен

контракт на

корректировку ПСД 1 и

2 очередей, входящих в

состав I этапа. Контракт

не исполнен.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

15.12.2024г. Принятые

меры: 1. Проектная

организация заключила

договор на

сопровождение ПСД в

АУ АО

«Государственная

экспертиза проектов»,

срок исполнения

06.06.2023, 04.05.2023

получены

положительные

заключения

государственной

экспертизы. Прием-

передача пакета

документов заказчику до

01.08.2023.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.4.

4

Объекты спорта введены в

эксплуатацию

Трушкин

Сергей

Николаевич 

- Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

1826 дней. Существует

риск: Объект спорта не

введен в эксплуатацию,

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных

документов и

технических

регламентов (применено

устаревшее

оборудование) возникла

необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

государственной

экспертизы. Контракт на

строительство 1 очереди

I этапа расторгнут.

05.06.2020 заключен

контракт на

корректировку ПСД 1 и

25.12.2019 25.12.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2 очередей, входящих в

состав I этапа. Контракт

не исполнен. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2024г. Принятые

меры: 1. Проектная

организация заключила

договор на

сопровождение ПСД в

АУ АО

«Государственная

экспертиза проектов» ,

срок исполнения

06.06.2023, 04.05.2023

получены

положительные

заключения

государственной

экспертизы. Прием-

передача пакета

документов заказчику до

01.08.2023.

1.4.

5

Государственная

регистрация права на

объекты спорта

произведена

Трушкин

Сергей

Николаевич 

- Первый

заместитель

министра

строительст

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

1826 дней. Существует

риск: Невозможность

ввода в эксплуатацию

объекта в 2019 г. в связи

с необходимостью

корректировки проекта,

25.12.2019 25.12.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

й области

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных

документов и

технических

регламентов (применено

устаревшее

оборудование) возникла

необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

государственной

экспертизы. Контракт на

строительство 1 очереди

I этапа расторгнут.

05.06.2020 заключен

контракт на

корректировку ПСД 1 и

2 очередей, входящих в

состав I этапа. Контракт

не исполнен. ,

Вероятность: 100%,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2024г. Принятые

меры: 1. Проектная

организация заключила

договор на

сопровождение ПСД в

АУ АО

«Государственная

экспертиза проектов»,

срок исполнения

06.06.2023, 04.05.2023

получены

положительные

заключения

государственной

экспертизы. Прием-

передача пакета

документов заказчику до

01.08.2023.

1.5

Подготовлено основание

для укладки комплекта

искусственного покрытия

для футбольного поля и

проведены мероприятия

по созданию объекта

спорта Значение: 1,0000

Дата: 01.06.2023

Тюнина

Мария

Николаевна

-

Заместитель

директора

государстве

нного

казенного

учреждения

Астраханско

отсутствует

Информация по

значению результата: В

работе.Существует риск:

Мероприятие не

исполнено в срок,

Причина риска:

Несоблюдение сроков

завершения

строительных работ

подрядной организацией,

Вероятность: 100%,

01.06.2023 31.08.2023

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й области

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

по развитию

спортивной

инфраструкт

уры

ожидаемая дата

наступления:

31.08.2023г. Принятые

меры: 1. В адрес

подрядной организации

направлена претензия о

несоблюдении сроков

завершения

строительных работ,

срок исполнения

15.05.2023. Ведутся

дополнительные работы

по благоустройству

прилегающей

территории и прокладке

инженерных сетей.

Просрочка 91 день.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.5.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Тюнина

Мария

Николаевна

-

Заместитель

директора

государстве

нного

казенного

учреждения

Астраханско

й области

отсутствует

В работе. Просрочка 30

дней. Существует риск:

Мероприятие не

исполнено в срок,

Причина риска:

Несоблюдение сроков

завершения

строительных работ

подрядной организацией,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.06.2023 01.07.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

по развитию

спортивной

инфраструкт

уры

01.07.2023г. Принятые

меры: 1. В адрес

подрядной организации

направлена претензия о

несоблюдении сроков

завершения

строительных работ,

срок исполнения

15.05.2023.

1.5.

2

Произведен монтаж

покрытия футбольного

поля и беговых дорожек

Тюнина

Мария

Николаевна

-

Заместитель

директора

государстве

нного

казенного

учреждения

Астраханско

й области

"Управление

по

обеспечени

отсутствует

Иное

фотоматериа

л

Выполнено. Просрочка

14 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"фотоматериал" Иное

ГАУ АО "РЦСП по

футболу "Волгарь" от

14.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Произведен монтаж

покрытия футбольного

поля и беговых дорожек

31.05.2023 14.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

по развитию

спортивной

инфраструкт

уры

1.5.

3

Подписан акт приемки

выполненных работ

Тюнина

Мария

Николаевна

-

Заместитель

директора

государстве

нного

казенного

учреждения

Астраханско

й области

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

отсутствует

В работе. Просрочка 30

дней. Существует риск:

Акт приемки

выполненных работ не

подписан, Причина

риска: Несоблюдение

сроков завершения

строительных работ

подрядной организацией,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2023г. Принятые

меры: 1. В адрес

подрядной организации

направлена претензия о

несоблюдении сроков

завершения

01.06.2023 01.07.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

по развитию

спортивной

инфраструкт

уры

строительных работ,

срок исполнения

15.05.2023.

1.6

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спортивной

инфраструктуры

Значение: 5,0000 Дата:

25.12.2023

Трушкин

Сергей

Николаевич 

- Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

й области

ЕИС

закупки

Информация по

значению результата: В

работе.- Предоставлена

информация : 0 из 5.

5 0

25.12.2023 25.12.2023

5Единица 0 05

1.7

Проведены

физкультурные и

комплексные

физкультурные

мероприятия для всех

категорий и групп

населения Значение:

Бородина

Анастасия

Сергеевна  -

Директор

государстве

нного

казенного

-

Информация по

значению результата: В

работе.Проведено 35

мероприятий с общим

охватом участников

30961 человек.

Предоставлена

29.12.2023 29.12.2023

52Единица 43 3552
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

52,0000 Дата: 29.12.2023

учреждения

Астраханско

й области

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

информация : 35 из 52.

1.7.

1

Предоставлен отчет о

проведенных

мероприятиях за II

квартал

Бородина

Анастасия

Сергеевна  -

Директор

государстве

нного

казенного

учреждения

Астраханско

й области

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

-

Отчет о

проведенных

мероприятия

х

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

проведенных

мероприятиях" Отчет

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 30.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.06.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

1.7.

2

Предоставлен отчет о

проведенных

мероприятиях за III

квартал

Бородина

Анастасия

Сергеевна  -

Директор

государстве

нного

казенного

учреждения

Астраханско

й области

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

-

 

29.09.2023 29.09.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

3 150,403 150,40

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1.1 3 110,73 98,743 110,733 150,40

3 150,403 150,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 3 110,73 -98,743 110,733 150,40

3 150,403 150,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

3 110,73

В сведениях о помесячном

исполнении за март

фактическая сумма -104,49 тыс.

руб., изменить отображение

технически не доступно.

98,743 110,733 150,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 360,803 360,80

(04) Организациям, входящим в

систему спортивной подготовки,

оказана государственная

поддержка0

1.2 1 706,09 20,00672,163 360,80

3 360,803 360,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 1 706,09 -20,00672,163 360,80

3 360,803 360,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

1 706,09 -20,00672,163 360,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

4 670,004 670,00

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования

(малые спортивные формы и

футбольные поля)0

1.3 4 669,96 100,004 669,964 670,00

4 670,004 670,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 4 669,96 -100,004 669,964 670,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

4 670,004 670,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

4 669,96

В сведениях о помесячном

исполнении за март

фактическая сумма -763,56 тыс.

руб., изменить отображение

технически не доступно.

100,004 669,964 670,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

306 925,12306 925,12

(27) Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спортивной инфраструктуры0

1.4 137 718,75 2,327 107,48306 925,12

306 925,12306 925,12

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 137 718,75 -2,327 107,48306 925,12

306 925,12306 925,12

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

137 718,75 -2,327 107,48306 925,12

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

318 106,32318 106,32 147 205,53 4,8915 560,33318 106,32

318 106,32318 106,32 147 205,53 4,8915 560,33318 106,32

318 106,32318 106,32 147 205,53 4,8915 560,33318 106,32

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спортивной инфраструктуры

План

0,00 0,00 1 209,00 15 951,00 37 057,00 60 492,00 306 925,12192 624,00151 315,00134 634,0085 627,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 1 208,94 1 208,94 7 107,48 32 450,90 306 925,12184 119,2

0

142 809,8

0

126 128,1

0

57 586,90

0,00

0,00

1.2.

Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка

План

0,00 0,00 0,00 0,00 672,20 672,20 3 360,803 360,803 360,803 360,803 360,80

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 672,16 672,16 672,16 3 360,803 360,803 360,803 360,803 360,80

0,00

0,00

1.3.

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)

План

0,00 763,60 768,26 4 669,96 4 669,96 4 669,96 4 670,004 669,964 669,964 669,964 669,96

Факт/прогноз

0,00 0,00 768,26 4 669,96 4 669,96 4 669,96 4 669,964 669,964 669,964 669,964 669,96

0,00

0,00

1.4.

В спортивные школы олимпийского резерва  поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

0,00 104,50 104,50 104,50 104,50 104,50 3 150,403 150,403 150,403 150,403 150,40

Факт/прогноз

0,00 0,00 104,50 104,50 3 110,73 3 110,73 3 150,403 150,403 150,403 150,403 150,40

0,00

0,00


