
Руководитель

регионального проекта —

Ивашкина Нина Васильевна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(48) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 5, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 15, из

них:

- 3 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

5283.50 тыс. руб., 0.41 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля граждан, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом,

возрастающий

Уточнен помесячный план

достижения показателей

регионального проекта в 2024

году в связи с утверждением

отчета по форме 1-ФК за 2023

год. Изменения будут внесены в

паспорт проекта после

подписания дополнительного

соглашения о реализации

регионального проекта.

Подтверждающие документы: 1.

"Аналитическая записка по

показателям" Отчет

министерства физической

культуры и спорта

Астраханской области от

02.04.2024г. №б/н, приложен

файл.

47.2 54.45

Единая цифровая

платформа

«Физическая

культура и спорт»

55.856.391.1.

ПроцентФП

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности,

возрастающий

Уточнен помесячный план

достижения показателей

регионального проекта в 2024

году в связи с утверждением

отчета по форме 1-ФК за 2023

год. Изменения будут внесены в

паспорт проекта после

подписания дополнительного

соглашения о реализации

регионального проекта.

Подтверждающие документы: 1.

"Аналитическая записка по

30 48

Единая цифровая

платформа

«Физическая

культура и спорт»

4948.91.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b72ab9bf-174d-4657-aa68-bc9393d31fa1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jO8ksdDZDxmrPAisGCVIYH2itz4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/38c2e6e0-7e60-4c7c-b11b-8940e59ce0d7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5kOFaqAtr6jl5ytNqGr5%2F47QObg%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

показателям" Отчет

министерства физической

культуры и спорта

Астраханской области от

02.04.2024г. №б/н, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/38c2e6e0-7e60-4c7c-b11b-8940e59ce0d7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5kOFaqAtr6jl5ytNqGr5%2F47QObg%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.1

План

Факт/прогноз

55,8000

54,600054,1500 54,3000 54,4500 54,7500 54,9000 55,0500 55,2000 55,3500 55,5000

57,1000

56,550054,1500 54,3000 56,3900 56,4700 56,6200 56,7000 56,7800 56,8600 56,9400

ФП Процент 55,6500

57,0200

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.2

План

Факт/прогноз

49,0000

48,000048,0000 48,0000 48,0000 48,0000 48,0000 48,0000 48,0000 48,5000 48,5000

49,0000

48,900048,0000 48,0000 48,9000 48,9000 48,9000 48,9000 48,9000 48,9000 48,9000

ФП Процент 48,5000

48,9000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

В спортивные школы

олимпийского резерва

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2024

Леднева

Елена

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

ЕИС

закупки

Отчет реестр

контрактов

В работе.Существует

риск: Сведения о

контракте не внесены в

реестр контрактов ,

Причина риска:

Контракт на поставку

гимнастического ковра

для ГБУ ДО АО «СШОР

им. Л.А. Тихомировой»

заключен 29.03.2024 . ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

03.04.2024г. Принятые

меры: 1. Сведения в ЕИС

в сфере закупок вносятся

в реестр контрактов в

течение 3 рабочих дней с

момента заключения

контракта., срок

исполнения 03.04.2024,

Леднева Елена

Вячеславовна -

Начальник отдела

развития видов спорта

25.12.2024 17.06.2024

1Единица 0 011.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9e06b878-b7ac-42d8-af32-555ea6bc3fca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=si5MPlHkcTeso8sZr%2BnKDh9Nt%2F0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области -

МИНИСТЕРСТВО

ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "реестр

контрактов" Отчет

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 02.04.2024г.

№б/н, приложен файл.

Закупка включена в план

закупок

Леднева

Елена

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

ЕИС

закупки

Закупка

Закупка

Выполнено. Просрочка 5

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 01.03.2024г.

№202401252000019001,

указана ссылка.

29.02.2024 03.03.2024

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9e06b878-b7ac-42d8-af32-555ea6bc3fca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=si5MPlHkcTeso8sZr%2BnKDh9Nt%2F0%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202401252000019001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Леднева

Елена

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

ЕИС

закупки

В работе. Просрочка 1

дней. Существует риск:

Сведения не внесены в

реестр контрактов,

Причина риска:

Контракт заключен

29.03.2024 ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2024г. Принятые

меры: 1. Сведения в ЕИС

в сфере закупок вносятся

в реестр контрактов в

течение 3 рабочих дней. ,

срок исполнения

01.04.2024, Леднева

Елена Вячеславовна -

Начальник отдела

развития видов спорта

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области -

МИНИСТЕРСТВО

ФИЗИЧЕСКОЙ

31.03.2024 01.04.2024

1.1.

2

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202401252000019001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректная дата

исполнения. Контракт

заключен 29.03.2024 №

03-ЭА/24-52290

https://zakupki.gov.ru/epz/

order/notice/rpec/

common-info.html?

regNumber=0825500000

7240007210001

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Леднева

Елена

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

ЕИС

закупки

В работе.

31.05.2024 31.05.2024

1.1.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

спорта

Астраханско

й области

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Леднева

Елена

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

ЕИС

закупки

В работе.

17.06.2024 17.06.2024

1.1.

4

В организациях, входящих

в систему спортивной

подготовки, реализованы

мероприятия по

обеспечению условий для

подготовки спортивного

резерва Значение: 1,0000

Дата: 25.12.2024

Леднева

Елена

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

ЕИС

Закупки

В работе.Планируется

закупка оборудования и

инвентаря для ГБУ ДО

АО «Спортивная школа

олимпийского резерва

им. В.В. Тихонова»,

выплаты одаренным

спортсменам

Предоставлена

информация : 0 из 1.

25.12.2024 25.12.2024

1Единица 0 011.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культуры и

спорта

Астраханско

й области

Закупка включена в план

закупок

Леднева

Елена

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

ЕИС

Закупки

В работе.

31.05.2024 31.05.2024

1.2.

1

Осуществлены выплаты

одаренным спортсменам

Леднева

Елена

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

администрат

ивные

данные

В работе.

30.06.2024 30.06.2024

1.2.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

(муниципальной)

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2019

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

Администра

тивные

данные

В работе.Существует

риск: Невозможность

ввода в эксплуатацию

объекта в срок, Причина

риска: Необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2026г. Принятые

меры: 1. Получены

положительные

заключения

государственной

экспертизы, срок

исполнения 04.05.2023,

Ивашкина Нина

Васильевна - Министр

физической культуры и

спорта Астраханской

области -

МИНИСТЕРСТВО

ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

25.12.2019 25.12.2026

0Единица 0 011.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ, Выполнено.

2. Заключено

соглашение № 777-09-

2024-023 о

предоставлении в 2024-

2026гг субсидии из

федерального бюджета

бюджету Астраханской

области, срок

исполнения 26.12.2023,

Ивашкина Нина

Васильевна - Министр

физической культуры и

спорта Астраханской

области -

МИНИСТЕРСТВО

ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ, Выполнено.

Просрочка 2557 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Строительно-монтажные

работы завершены

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

2557 дней. Существует

риск: Строительно-

монтажные работы не

завершены в срок,

Причина риска:

01.12.2019 01.12.2026

1.3.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

Необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2026г. Принятые

меры: 1. Получены

положительные

заключения

государственной

экспертизы, срок

исполнения 04.05.2023,

Ивашкина Нина

Васильевна - Министр

физической культуры и

спорта Астраханской

области -

МИНИСТЕРСТВО

ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ, Выполнено.

Техническая готовность

объектов спорта 100%

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

2556 дней. Существует

риск: Невозможность

ввода в эксплуатацию

объекта в 2019 году,

Причина риска:

01.12.2019 01.12.2026

1.3.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

Необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2026г. Принятые

меры: 1. Получены

положительные

заключения

государственной

экспертизы, срок

исполнения 04.05.2023,

Ивашкина Нина

Васильевна - Министр

физической культуры и

спорта Астраханской

области -

МИНИСТЕРСТВО

ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ, Выполнено.

Субъектами Российской

Федерации представлены в

Минспорт России

заключения о

соответствии объектов

капитального

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

2556 дней. Существует

риск: Невозможность

ввода в эксплуатацию

объекта в 2019 году,

Причина риска:

15.12.2019 15.12.2026

1.3.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительства (ЗОС)

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

Необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

15.12.2026г. Принятые

меры: 1. Получены

положительные

заключения

государственной

экспертизы, срок

исполнения 04.05.2023,

Ивашкина Нина

Васильевна - Министр

физической культуры и

спорта Астраханской

области -

МИНИСТЕРСТВО

ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ, Выполнено.

Объекты спорта введены в

эксплуатацию

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

2556 дней. Существует

риск: Объект спорта не

введен в эксплуатацию,

Причина риска:

Необходимость

25.12.2019 25.12.2026

1.3.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

корректировки всей

проектно – сметной

документации,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2026г. Принятые

меры: 1. Получены

положительные

заключения

государственной

экспертизы, срок

исполнения 04.05.2023,

Ивашкина Нина

Васильевна - Министр

физической культуры и

спорта Астраханской

области -

МИНИСТЕРСТВО

ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ, Выполнено.

Государственная

регистрация права на

объекты спорта

произведена

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

2556 дней. Существует

риск: Невозможность

ввода в эксплуатацию

объекта в срок, Причина

риска: Необходимость

корректировки всей

25.12.2019 25.12.2026

1.3.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Правительст

ва

Астраханско

й области

проектно – сметной

документации,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2026г. Принятые

меры: 1. Получены

положительные

заключения

государственной

экспертизы, срок

исполнения 04.05.2023,

Ивашкина Нина

Васильевна - Министр

физической культуры и

спорта Астраханской

области -

МИНИСТЕРСТВО

ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ, Выполнено.

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спортивной

инфраструктуры

Значение: 5,0000 Дата:

25.12.2024

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

ЕИС

закупки

В работе.Строительство

ФОК в с. Енотаевка, г.

Камызяк, г. Харабали, с.

Черный Яр, г.

Ахтубинск.

Предоставлена

информация : 0 из 5.

25.12.2024 25.12.2024

5Единица 0 051.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва

Астраханско

й области

Контракт на строительно-

монтажные работы

заключен

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

Администра

тивные

данные

В работе.

31.05.2024 31.05.2024

1.4.

1

Проведены

физкультурные и

комплексные

физкультурные

мероприятия для всех

категорий и групп

населения Значение:

65,0000 Дата: 25.12.2024

Бородина

Анастасия

Сергеевна -

Директор

государстве

нного

казенного

учреждения

Астраханско

й области

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

-

В работе.Проведено 15

мероприятий с общим

охватом участников

2683 Предоставлена

информация : 15 из 65.

25.12.2024 25.12.2024

65Единица 43 15651.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Бородина

Анастасия

Сергеевна -

Директор

государстве

нного

казенного

учреждения

Астраханско

й области

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

-

Распоряжени

е Об

утверждении

Календарног

о плана

официальны

х

физкультурн

ых

мероприятий

и

спортивных

мероприятий

Астраханско

й области на

2024 год

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

Календарного плана

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных

мероприятий

Астраханской области на

2024 год" Распоряжение

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 30.11.2023г.

№321-р, приложен файл.

10.01.2024 09.01.2024

1.5.

1

Предоставлен отчет о

проведенных

Бородина

Анастасия

-

Отчет о

проведенных

Выполнено.

Подтверждающие

29.03.2024 29.03.2024

1.5.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d44a08aa-e6f2-4f39-b309-b94364ec6dc5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TM03xsTifQx3LsY1wqICn6jRbQc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d1e8d8a7-cd94-4330-906b-b4a1464d0c93?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NNi%2F%2F%2F75%2B6I7J8j0r5XDD0gXK7w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятиях за I квартал

Сергеевна -

Директор

государстве

нного

казенного

учреждения

Астраханско

й области

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

мероприятия

х

документы: 1. "о

проведенных

мероприятиях" Отчет

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 29.03.2024г.

№б/н, приложен файл.

Предоставлен отчет о

проведенных

мероприятиях за II

квартал

Бородина

Анастасия

Сергеевна -

Директор

государстве

нного

казенного

учреждения

Астраханско

й области

-

В работе.

28.06.2024 28.06.2024

1.5.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d1e8d8a7-cd94-4330-906b-b4a1464d0c93?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NNi%2F%2F%2F75%2B6I7J8j0r5XDD0gXK7w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

1 688,101 688,10

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь, код направления

расходов:52292, 52290, 522910

1.1 0,00 0,000,001 688,10

1 688,101 688,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 -0,000,001 688,10

1 688,101 688,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 -0,000,001 688,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

3 315,553 315,55

(04) В организациях, входящих в

систему спортивной подготовки,

реализованы мероприятия по

1.2 0,00 0,000,003 315,55
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

обеспечению условий для

подготовки спортивного резерва,

код направления расходов:50812,

50810, 508110

3 315,553 315,55

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 -0,000,003 315,55

3 315,553 315,55

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 -0,000,003 315,55

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

1 047 473,001 047 473,00

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной)

собственности, код направления

расходов:41390, 51390, 51394,

513910

1.3 0,00 0,000,001 047 473,00

1 047 473,001 047 473,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 -0,000,001 047 473,00

1 047 473,001 047 473,00бюджет субъекта Российской1.3.1. 0,00 0,000,001 047 473,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1

БР будет увеличена на 3474,66

тыс. руб. По техническим

причинам данная сумма

отражена в Рез. 27

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

235 673,44107 341,49

(27) Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спортивной инфраструктуры, код

направления расходов:П1391,

П13900

1.4 22 625,18 2,245 283,50235 673,44

235 673,44107 341,49

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 22 625,18 -2,245 283,50235 673,44

235 673,44107 341,49

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

22 625,18

В связи с технической ошибкой

БР отражается некорректно.

Будет уменьшена на 3474,66

тыс. руб.

2,245 283,50235 673,44

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 288 150,091 159 818,14 22 625,18 0,415 283,501 288 150,09

1 288 150,091 159 818,14 22 625,18 0,415 283,501 288 150,09

1 288 150,091 159 818,14 22 625,18 0,415 283,501 288 150,09

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спортивной инфраструктуры

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 341,49107 341,49107 341,49107 341,490,00

Факт/прогноз

0,00 5 283,50 5 283,50 33 764,10 33 764,10 33 764,10 232 198,78107 341,4

9

107 341,4

9

107 341,4

9

33 764,10

0,00

0,00

1.2.

В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

0,00 0,00 0,00 0,00 1 688,10 1 688,10 1 688,101 688,101 688,101 688,101 688,10

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 1 688,10 1 688,10 1 688,101 688,101 688,101 688,101 688,10

0,00

0,00

1.3.

В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 315,553 315,553 315,553 315,553 315,55

Факт/прогноз

0,00 0,00 663,10 663,10 663,10 3 315,55 3 315,553 315,553 315,553 315,553 315,55

0,00

0,00

1.4.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной (муниципальной) собственности

План

0,00 0,00 0,00 0,00 523 736,50 523 736,50 1 047 473,00523 736,50523 736,50523 736,50523 736,50

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 523 736,5

0

523 736,5

0

1 050 947,66523 736,5

0

523 736,5

0

523 736,5

0

523 736,5

0

0,00

0,00


