
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Ивашкина Нина Васильевна

_____________

(подпись)

"(48) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)"

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ЯНВАРЬ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

2 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 2 достигнутых показателей.

5 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

6 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 1 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00%
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

(муниципальной)

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2019

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

Администра

тивные

данные

Отчет О

строительств

е объекта

спорта

В работе.Существует

риск: Невозможность

ввода в эксплуатацию

объекта в срок, Причина

риска: Необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2026г. Принятые

меры: 1. Получены

положительные

заключения

государственной

экспертизы, срок

исполнения 04.05.2023,

Ивашкина Нина

Васильевна - Министр

физической культуры и

спорта Астраханской

области -

МИНИСТЕРСТВО

ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

25.12.2019 25.12.2026

0Единица 0 011.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/45228036-d0ff-42da-b8f5-a25fd9e26549?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AMrDzhizcWx7RagOg6V1sSwI6Es%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ, Выполнено.

2. Заключено

соглашение № 777-09-

2024-023 о

предоставлении в 2024-

2026гг субсидии из

федерального бюджета

бюджету Астраханской

области , срок

исполнения 26.12.2023,

Ивашкина Нина

Васильевна - Министр

физической культуры и

спорта Астраханской

области -

МИНИСТЕРСТВО

ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ, Выполнено.

Просрочка 2557 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "О

строительстве объекта

спорта" Отчет

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/45228036-d0ff-42da-b8f5-a25fd9e26549?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AMrDzhizcWx7RagOg6V1sSwI6Es%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области от 01.02.2024г.

№б/н, приложен файл.

Строительно-монтажные

работы завершены

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

2557 дней.

01.12.2019 01.12.2026

1.1.

1

Техническая готовность

объектов спорта 100%

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

2556 дней.

01.12.2019 01.12.2026

1.1.

2

Субъектами Российской

Федерации представлены в

Минспорт России

заключения о

соответствии объектов

капитального

строительства (ЗОС)

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

2556 дней.

15.12.2019 15.12.2026

1.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/45228036-d0ff-42da-b8f5-a25fd9e26549?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AMrDzhizcWx7RagOg6V1sSwI6Es%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Правительст

ва

Астраханско

й области

Объекты спорта введены в

эксплуатацию

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

2556 дней.

25.12.2019 25.12.2026

1.1.

4

Государственная

регистрация права на

объекты спорта

произведена

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

2556 дней.

25.12.2019 25.12.2026

1.1.

5



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

1 688,101 688,10

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь, код направления

расходов:52292, 52290, 522910

1.1 0,00 0,000,001 688,10

1 688,101 688,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 -0,000,001 688,10

1 688,101 688,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 -0,000,001 688,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

3 315,553 315,55

(04) В организациях, входящих в

систему спортивной подготовки,

реализованы мероприятия по

1.2 0,00 0,000,003 315,55
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

обеспечению условий для

подготовки спортивного резерва,

код направления расходов:50812,

50810, 508110

3 315,553 315,55

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 -0,000,003 315,55

3 315,553 315,55

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 -0,000,003 315,55

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

1 047 473,001 047 473,00

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной)

собственности, код направления

расходов:41390, 51390, 51394,

513910

1.3 0,00 0,000,001 047 473,00

1 047 473,001 047 473,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 -0,000,001 047 473,00

1 047 473,001 047 473,00бюджет субъекта Российской1.3.1. 0,00 0,000,001 047 473,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1 -

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

107 341,49107 341,49

(27) Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спортивной инфраструктуры, код

направления расходов:П1391,

П13900

1.4 0,00 0,000,00107 341,49

107 341,49107 341,49

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 -0,000,00107 341,49

107 341,49107 341,49

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 -0,000,00107 341,49

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(28) Проведены физкультурные и

комплексные физкультурные

мероприятия для всех категорий и

групп населения, код направления

расходов:П22610

1.5 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 159 818,141 159 818,14 0,00 0,000,001 159 818,14

1 159 818,141 159 818,14 0,00 0,000,001 159 818,14

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

1 159 818,141 159 818,14 0,00 0,000,001 159 818,14
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

0.00 0.00 0.00 0.00 1 688.10 1 688.10 1 688.101 688.101 688.101 688.101 688.10

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 1 688.10 1 688.10 1 688.101 688.101 688.101 688.101 688.10

0.00

0.00

1.2.

В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 315.553 315.553 315.553 315.553 315.55

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 315.553 315.553 315.553 315.553 315.55

0.00

0.00

1.3.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной (муниципальной) собственности

План

0.00 0.00 0.00 0.00 523 736.50 523 736.50 1 047 473.00523 736.50523 736.50523 736.50523 736.50

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 523 736.5

0

523 736.5

0

1 047 473.00523 736.5

0

523 736.5

0

523 736.5

0

523 736.5

0

0.00

0.00

1.4.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спортивной инфраструктуры

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107 341.49107 341.49107 341.49107 341.490.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107 341.49107 341.4

9

107 341.4

9

107 341.4

9

0.00

0.00

0.00


