
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Ивашкина Нина Васильевна

_____________

(подпись)

"(48) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)"

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА АПРЕЛЬ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

2 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 2 достигнутых показателей.

4 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

7 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 1 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

14116.40 тыс. руб., 1.10%



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

В спортивные школы

олимпийского резерва

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2024

Леднева

Елена

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

ЕИС

закупки

Отчет реестр

контрактов

В работе.Существует

риск: Контракт не

заключен, Причина

риска: Контракт от

29.03.2024 № 03-ЭА/24-

52290 на поставку

гимнастического ковра

расторгнут 11.04.2024.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

02.05.2024г. Принятые

меры: 1. Планируется

повторное размещение

извещения о закупке

ковра (включен в

план-график ). , срок

исполнения 23.04.2024,

Леднева Елена

Вячеславовна -

Начальник отдела

развития видов спорта

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области -

25.12.2024 25.12.2024

1Единица 0 011.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ff3abfc5-aab2-474d-ab25-d0d00079e810?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=u0YgNFjlZOxpyxpMhMtGeqNfDbA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

МИНИСТЕРСТВО

ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ, Выполнено.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "реестр

контрактов" Отчет

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 03.05.2024г.

№б/н, приложен файл.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Леднева

Елена

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

ЕИС

закупки

В работе. Просрочка 31

дней.

31.03.2024 01.05.2024

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ff3abfc5-aab2-474d-ab25-d0d00079e810?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=u0YgNFjlZOxpyxpMhMtGeqNfDbA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

(муниципальной)

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2019

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

Администра

тивные

данные

В работе.Существует

риск: Невозможность

ввода в эксплуатацию

объекта в срок, Причина

риска: Необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2026г. Принятые

меры: 1. Получены

положительные

заключения

государственной

экспертизы, срок

исполнения 04.05.2023,

Ивашкина Нина

Васильевна - Министр

физической культуры и

спорта Астраханской

области -

МИНИСТЕРСТВО

ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ, Выполнено.

2. Заключено

соглашение № 777-09-

2024-023 о

25.12.2019 25.12.2026

0Единица 0 011.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлении в 2024-

2026гг субсидии из

федерального бюджета

бюджету Астраханской

области , срок

исполнения 26.12.2023,

Ивашкина Нина

Васильевна - Министр

физической культуры и

спорта Астраханской

области -

МИНИСТЕРСТВО

ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ, Выполнено.

Просрочка 2557 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Строительно-монтажные

работы завершены

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

2557 дней.

01.12.2019 01.12.2026

1.2.

1

Техническая готовность

Богомолов Информаци

В работе. Просрочка

1.2.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объектов спорта 100%

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

онная

система

отсутствует

2556 дней.

01.12.2019 01.12.2026

2

Субъектами Российской

Федерации представлены в

Минспорт России

заключения о

соответствии объектов

капитального

строительства (ЗОС)

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

2556 дней.

15.12.2019 15.12.2026

1.2.

3

Объекты спорта введены в

эксплуатацию

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

2556 дней.

25.12.2019 25.12.2026

1.2.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й области

Государственная

регистрация права на

объекты спорта

произведена

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

2556 дней.

25.12.2019 25.12.2026

1.2.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

1 688,101 688,10

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь, код направления

расходов:52292, 52290, 522910

1.1 0,00 0,000,001 688,10

1 688,101 688,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 -0,000,001 688,10

1 688,101 688,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 -0,000,001 688,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

3 315,553 315,55

(04) В организациях, входящих в

систему спортивной подготовки,

реализованы мероприятия по

1.2 662,97 20,00662,973 315,55
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

обеспечению условий для

подготовки спортивного резерва,

код направления расходов:50812,

50810, 508110

3 315,553 315,55

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 662,97 -20,00662,973 315,55

3 315,553 315,55

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

662,97 -20,00662,973 315,55

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

1 050 947,661 050 947,66

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной)

собственности, код направления

расходов:41390, 51390, 51394,

51391, П13900

1.3 0,00 0,000,001 050 947,66

1 050 947,661 050 947,66

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 -0,000,001 050 947,66

1 050 947,661 050 947,66бюджет субъекта Российской1.3.1. 0,00 0,000,001 050 947,66
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1 -

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

232 198,78232 198,78

(27) Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спортивной инфраструктуры, код

направления расходов:П1391,

П13900

1.4 22 698,02 5,7913 453,43232 198,78

232 198,78232 198,78

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 22 698,02 -5,7913 453,43232 198,78

232 198,78232 198,78

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

22 698,02 -5,7913 453,43232 198,78

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 288 150,091 288 150,09 23 360,99 1,1014 116,401 288 150,09

1 288 150,091 288 150,09 23 360,99 1,1014 116,401 288 150,09

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

1 288 150,091 288 150,09 23 360,99 1,1014 116,401 288 150,09
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

0.00 0.00 0.00 0.00 1 688.10 1 688.10 1 688.101 688.101 688.101 688.101 688.10

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 1 688.10 1 688.10 1 688.101 688.101 688.101 688.101 688.10

0.00

0.00

1.2.

В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва

План

0.00 0.00 663.10 663.10 663.10 663.10 3 315.553 315.553 315.553 315.553 315.55

Факт/прогноз

0.00 0.00 662.97 662.97 2 919.64 2 919.64 3 315.413 315.413 315.413 315.413 315.41

0.00

0.00

1.3.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной (муниципальной) собственности

План

0.00 0.00 0.00 0.00 523 736.50 523 736.50 1 050 947.66523 736.50523 736.50523 736.50523 736.50

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 523 736.5

0

523 736.5

0

1 050 947.66523 736.5

0

523 736.5

0

523 736.5

0

523 736.5

0

0.00

0.00

1.4.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спортивной инфраструктуры

План

0.00 0.00 33 764.10 33 764.10 33 764.10 33 764.10 232 198.78107 341.49107 341.49107 341.4933 764.10

Факт/прогноз

0.00 5 283.50 13 453.43 33 764.10 33 764.10 33 764.10 232 198.78107 341.4

9

107 341.4

9

107 341.4

9

33 764.10

0.00

0.00


