
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Ивашкина Нина Васильевна

_____________

(подпись)

"(48) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)"

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ИЮЛЬ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

2 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 2 достигнутых показателей.

4 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

10 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 4 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

62157.27 тыс. руб., 4.84%



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

В спортивные школы

олимпийского резерва

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2024

Леднева

Елена

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

ЕИС

закупки

Отчет реестр

контрактов

В работе.Для ГБУ ДО

АО «Спортивная школа

олимпийского резерва

им. Л.А. Тихомировой»

приобретен

гимнастический ковёр

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "реестр

контрактов" Отчет

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 02.08.2024г.

№б/н, приложен файл.

25.12.2024 25.12.2024

1Единица 0 011.1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Леднева

Елена

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

ЕИС

закупки

Акт приема-

передачи

Ковер

гимнастичес

кий

Выполнено. Просрочка

44 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Ковер

гимнастический" Акт

приема-передачи от

10.07.2024г. №427,

указана ссылка.

31.05.2024 12.07.2024

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/64f6a2ad-1f69-4f08-b79e-d1d4707017dc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=T%2FN2CAcz1bHjgOcclLx8UVqLsOI%3D
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514724000007&contractInfoId=91492899
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Леднева

Елена

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

ЕИС

закупки

Платежное

поручение

Ковер

гимнастичес

кий

Выполнено. Просрочка

30 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Ковер

гимнастический"

Платежное поручение от

11.07.2024г. №101006,

указана ссылка.

17.06.2024 15.07.2024

1.1.

2

В организациях, входящих

в систему спортивной

подготовки, реализованы

мероприятия по

обеспечению условий для

подготовки спортивного

резерва Значение: 1,0000

Дата: 25.12.2024

Леднева

Елена

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

ЕИС

Закупки

Отчет реестр

контрактов

В работе.Осуществлены

выплаты 53 одаренным

спортсменам на общую

сумму 662,97 тыс. руб.

Для ГБУ ДО АО «СШОР

им. В.В. Тихонова»

приобретены легковой

автомобиль, цифровые

радиостанции,

25.12.2024 25.12.2024

1Единица 0 011.2

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514724000007&contractInfoId=91492899
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514724000007&contractInfoId=91492899
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1bb25f90-5696-4845-915c-1f2818e00a78?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ac2HTu4KJVGODB8HITiUpjOG5vU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

мотолодки.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "реестр

контрактов" Отчет

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 02.08.2024г.

№б/н, приложен файл.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Леднева

Елена

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Катер

(мотолодка)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Катер

(мотолодка)" Реестр

контрактов от

03.06.2024г. №

2301508514724000006,

указана ссылка.

31.07.2024 31.07.2024

1.2.

1

Реестр

контрактов

Радиостанци

я цифровая

2. "Радиостанция

цифровая" Реестр

контрактов от

04.06.2024г. №

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1bb25f90-5696-4845-915c-1f2818e00a78?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ac2HTu4KJVGODB8HITiUpjOG5vU%3D
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514724000006&contractInfoId=91492199
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514724000008&contractInfoId=91523304
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2301508514724000008,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Автомобиль

легковой

(Транспортн

ое средство

для

перевозки

оборудовани

я и

инвентаря)

3. "Автомобиль легковой

(Транспортное средство

для перевозки

оборудования и

инвентаря)" Реестр

контрактов от

22.07.2024г. №

2301508514724000009,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

автомобиль

легковой

(Транспортн

ое средство

для

перевозки

оборудовани

я и

инвентаря)

4. "автомобиль легковой

(Транспортное средство

для перевозки

оборудования и

инвентаря) " Реестр

контрактов от

22.04.2024г. №

2301508514724000005,

указана ссылка.

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

(муниципальной)

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2019

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Администра

тивные

данные

Отчет о

строительств

е объекта

В работе.Существует

риск: Невозможность

ввода в эксплуатацию

объекта в срок, Причина

риска: Корректировка

всей проектно – сметной

документации,

25.12.2019 30.12.2026

0Единица 0 011.3

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514724000008&contractInfoId=91523304
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514724000009&contractInfoId=92488398
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514724000005&contractInfoId=90702748
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f287dce8-4cff-45a0-892e-c318da2de054?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bl%2FAiGbXdHKssd9R481rN9vLD%2BU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Правительст

ва

Астраханско

й области

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2026г. Принятые

меры: 1. Получены

положительные

заключения

государственной

экспертизы, срок

исполнения 04.05.2023,

Ивашкина Нина

Васильевна - Министр

физической культуры и

спорта Астраханской

области -

МИНИСТЕРСТВО

ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ, Выполнено.

2. Заключено

соглашение № 777-09-

2024-023 о

предоставлении в 2024-

2026гг субсидии из

федерального бюджета

бюджету Астраханской

области, срок

исполнения 26.12.2023,

Ивашкина Нина

Васильевна - Министр

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f287dce8-4cff-45a0-892e-c318da2de054?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bl%2FAiGbXdHKssd9R481rN9vLD%2BU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

физической культуры и

спорта Астраханской

области -

МИНИСТЕРСТВО

ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ, Выполнено.

3. Заключен контракт на

СМР, срок исполнения

06.05.2024, Богомолов

Михаил Валерьевич -

Заместитель

председателя

Правительства

Астраханской области -

Правительство

Астраханской области,

Выполнено. Просрочка

2562 дня. Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "о

строительстве объекта"

Отчет министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 02.08.2024г.

№б/н, приложен файл.

Строительно-монтажные

работы завершены

Богомолов

Михаил

Информацио

нная

В работе. Просрочка

2525 дней.

01.12.2019 30.10.2026

1.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f287dce8-4cff-45a0-892e-c318da2de054?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bl%2FAiGbXdHKssd9R481rN9vLD%2BU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

система

отсутствует

Техническая готовность

объектов спорта 100%

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

2524 дней.

01.12.2019 30.10.2026

1.3.

2

Субъектами Российской

Федерации представлены в

Минспорт России

заключения о

соответствии объектов

капитального

строительства (ЗОС)

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

2510 дней.

15.12.2019 30.10.2026

1.3.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Объекты спорта введены в

эксплуатацию

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

2511 дней.

25.12.2019 10.11.2026

1.3.

4

Государственная

регистрация права на

объекты спорта

произведена

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

2561 дней.

25.12.2019 30.12.2026

1.3.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

1 688,101 688,10

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь, код направления

расходов:52292, 52290, 522910

1.1 1 687,05 99,941 687,051 688,10

1 688,101 688,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 1 687,05 -99,941 687,051 688,10

1 688,101 688,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

1 687,05 -99,941 687,051 688,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

3 315,553 315,55

(04) В организациях, входящих в

систему спортивной подготовки,

реализованы мероприятия по

1.2 2 858,24 86,212 858,243 315,55
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

обеспечению условий для

подготовки спортивного резерва,

код направления расходов:50812,

50810, 508110

3 315,553 315,55

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 2 858,24 -86,212 858,243 315,55

3 315,553 315,55

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

2 858,24 -86,212 858,243 315,55

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

1 047 473,001 050 947,66

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной)

собственности, код направления

расходов:41390, 51390, 51394,

51391, П13900

1.3 1 047 473,00 2,0321 217,261 047 473,00

1 047 473,001 050 947,66

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 1 047 473,00 -2,0321 217,261 047 473,00

1 047 473,001 050 947,66бюджет субъекта Российской1.3.1. 1 047 473,00 2,0321 217,261 047 473,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1

БР будет увеличена на 3474,66

тыс. руб. По техническим

причинам данная сумма не

отражена

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

232 198,78232 198,78

(27) Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спортивной инфраструктуры, код

направления расходов:П1391,

П13900

1.4 149 989,50 15,6736 394,72232 198,78

232 198,78232 198,78

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 149 989,50 -15,6736 394,72232 198,78

232 198,78232 198,78

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

149 989,50 -15,6736 394,72232 198,78

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 284 675,431 288 150,09 1 202 007,79 4,8462 157,271 284 675,43

1 284 675,431 288 150,09 1 202 007,79 4,8462 157,271 284 675,43

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

1 284 675,431 288 150,09 1 202 007,80 4,8462 157,271 284 675,43
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

0.00 0.00 0.00 0.00 1 688.10 1 688.10 1 688.101 688.101 688.101 688.101 688.10

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 687.05 1 687.051 687.051 687.051 687.051 687.05

0.00

0.00

1.2.

В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва

План

0.00 0.00 663.10 663.10 663.10 663.10 3 315.553 315.553 315.553 315.553 315.55

Факт/прогноз

0.00 0.00 662.97 662.97 819.94 2 858.24 3 315.553 315.553 315.553 315.552 858.24

0.00

0.00

1.3.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной (муниципальной) собственности

План

0.00 0.00 0.00 0.00 523 736.50 523 736.50 1 050 947.66523 736.50523 736.50523 736.50523 736.50

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 217.26 1 050 947.661 050 947.

66

1 050 947.

66

657 734.9

0

657 734.9

0

0.00

0.00

1.4.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спортивной инфраструктуры

План

0.00 0.00 33 764.10 33 764.10 33 764.10 33 764.10 232 198.78107 341.49107 341.49107 341.4933 764.10

Факт/прогноз

0.00 5 283.50 13 453.43 19 764.91 29 645.12 36 394.72 232 198.78232 198.7

8

183 764.1

0

153 764.1

0

123 764.1

0

0.00

0.00


