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регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская

область)

1. Основные положения

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также

подготовка спортивного резерва (Астраханская область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Спорт-норма жизни (Астраханская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Горина И.В.

Заместитель председателя Правительства Астраханской

области

Ивашкина Н.В.Руководитель регионального проекта

Министр физической культуры и спорта Астраханской

области

Зиновьева Е.Г.Администратор регионального проекта

Начальник отдела государственных программ министерства

физической культуры и спорта Астраханской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Развитие физической культуры и

спорта в Астраханской области"

Региональные проекты в рамках федеральных проектов в

целях достижения результатов национальных проектов

государственной программы "Развитие физической культуры и

спорта в Астраханской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

Доля граждан,

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

47,2000 2019

0,0000 47,2000 49,4000 50,0000 52,0000 54,0000 57,1000

ПроцентФП Единая

цифровая

платформа

«Физическая

культура и

спорт»

--

1.2.

Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности

30,0000 2017

0,0000 43,8000 44,7000 45,3000 46,5000 48,0000 49,0000

ПроцентФП Единая

цифровая

платформа

«Физическая

культура и

спорт»

--



3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. Доля граждан, систематически занимающихся

физической культурой и спортом

54,15

00

54,30

00

54,45

00

54,60

00

54,75

00

54,90

00

Процент 57,1000

57,02

00

56,94

00

56,86

00

55,20

00

55,05

00

ФП

1.2. Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями исходя из

единовременной пропускной способности

48,00

00

48,00

00

48,00

00

48,00

00

48,00

00

48,00

00

Процент 49,0000

48,90

00

48,90

00

48,90

00

48,00

00

48,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В спортивные школы

олимпийского резерва

поставлено новое

спортивное

оборудование и

инвентарь

Единиц

а

- 0,0

000

3,0

000

2,0

000

1,0

000

В спортивные

школы

олимпийского

резерва поставлены

новое спортивное

оборудование и

инвентарь для

приведения

организаций

спортивной

подготовки в

нормативное

состояние

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-

1.2

В организациях,

входящих в систему

спортивной

подготовки,

реализованы

мероприятия по

обеспечению условий

для подготовки

спортивного резерва

Единиц

а

- 11,

000

0

11,

000

0

11,

000

0

1,0

000

Оказана

финансовая

поддержка

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку

спортивного

резерва для

сборных команд

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -2,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации

1.3

Поставлены

комплекты

спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)

Единиц

а

- 5,0

000

2,0

000

4,0

000

2,0

000

Поставлены

комплекты

спортивного

оборудования

(малые спортивные

формы и

футбольные поля):

2021год-

2ФОКОТа, 1

площадка ГТО, 1

футбольное поле;

2022 год-2

площадки ГТО;

2023 год-1

площадка ГТО

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -1,0

000

-

-

1.4

Подготовлены новые

кадры и проведено

повышение

квалификации

специалистов в

организациях,

осуществляющих

спортивную

подготовку,

Единиц

а

- - - 6,0

000

-

Организовано

обучение

инструкторов по

спорту с

присвоением

квалификации

 специалиста

центра

тестирования ГТО

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

и

профессиональная

подготовка

тренеров

организаций

спортивной

подготовки

1.5

Проведены

физкультурные и

комплексные

физкультурные

мероприятия для

детей и учащейся

молодежи (студентов)

Единиц

а

- 10,

000

0

15,

000

0

18,

000

0

21,

000

0

Проведены

физкультурно-

массовые

мероприятия в

рамках Единого

календарного

плана

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных

мероприятий

Астраханской

области (ЕКП)

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2019

- -- -

-

1.6

Проведены

физкультурные и

комплексные

физкультурные

мероприятия среди

Единиц

а

- 5,0

000

5,0

000

8,0

000

11,

000

0

Проведены

физкультурно-

массовые

мероприятия в

рамках Единого

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

лиц средних и

старших возрастных

групп

календарного

плана

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных

мероприятий

Астраханской

области (ЕКП)

1.7

Подготовлен доклад о

состоянии

физической

подготовленности

населения,

включающий, в том

числе данные  о

показателях развития

физической культуры

и массового спорта в

Астраханской

области, доступности

спортивной

инфраструктуры и

результатах

прохождения

испытаний комплекса

ГТО всеми

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Подготовлен и

направлен

Губернатору

Астраханской

области доклад о

состоянии

физической

подготовленности

населения,

включающий

данные о

результатах

прохождения

испытаний

комплекса ГТО

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

категориями и

группами граждан

1.8

Проведены

физкультурные и

комплексные

физкультурные

мероприятия среди

инвалидов

Единиц

а

- 5,0

000

5,0

000

8,0

000

11,

000

0

Проведены

физкультурно-

массовые

мероприятия в

рамках Единого

календарного

плана

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных

мероприятий

Астраханской

области  (ЕКП)

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2019

- -- -

-

1.9

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спорта

региональной

(муниципальной)

собственности

Единиц

а

- 1,0

000

- - -

Строительство

Центра водных и

гребных видов

спорта по адресу:

Астраханская

область,

Приволжский

район, с. Яксатово

мощностью

17935,62 кв. м

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.1

0

Запущена

информационно-

коммуникационная

кампания

Единиц

а

- - 1,0

000

- -

На территории

Астраханской

области стартовали

мероприятия

информационно-

коммуникационно

й кампании

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 2020

- -- -

-

1.1

1

Проведены

спортивные

соревнования в

системе подготовки

спортивного резерва с

учетом второго

(межрегионального)

этапа Всероссийских

спартакиад

Единиц

а

- 40,

000

0

40,

000

0

120

,00

00

284

,00

00

Проведены

спортивные

соревнования в

рамках Единого

календарного

плана

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных

мероприятий

Астраханской

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

области (ЕКП)

1.1

2

Обеспечен охраной и

электроэнергией

объект

незавершенного

строительства

региональной

собственности

Единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

Текущее

содержание

объекта

незавершенного

строительства

региональной

собственности

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- -

-

1.1

3

Утверждены

региональная

концепция и план

реализации

информационно-

коммуникационной

кампании, заключены

соглашения с

организациями-

партнерами

Единиц

а

- 1,0

000

- - -

Утверждены

региональная

концепция и план

реализации

информационно-

коммуникационно

й кампании,

заключены

соглашения с

организациями-

партнерами

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

0,0000 2019

- -- -

-

1.1

4

В организации

спортивной

подготовки

поставлены

комплекты

искусственных

футбольных полей в

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

- -

В организации

спортивной

подготовки

поставлены

комплекты

искусственных

футбольных полей

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

рамках федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской

Федерации на 2016-

2020 годы"

в рамках

федеральной

целевой

программы

"Развитие

физической

культуры и спорта

в Российской

Федерации на 2016

-2020 годы"

1.1

5

Созданы

студенческие клубы в

ВУЗах и

организациях СПО

Процен

т

- 30,

000

0

35,

000

0

35,

000

0

-

Оказано

организационно-

методическое

содействие

созданию и

расширению сети

студенческих

спортивных клубов

и спортивных лиг

на базе

образовательных

учреждений

среднего

профессионального

и высшего

образования

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.1

6

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спорта в

рамках реализации

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры

и спорта в Российской

Федерации в 2016-

2020 годы"

Единиц

а

- 1,0

000

2,0

000

- -

Построены и

введены в

эксплуатацию

объекты спорта в

рамках реализации

федеральной

целевой

программы

"Развитие

физической

культуры и спорта

в Российской

Федерации в 2016-

2020 годы"

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 -

- -- -

-

1.1

7

Исполнение судебных

актов

Процен

т

- - - 100

,00

00

-

Исполнение

судебных актов  по

мероприятию

«Строительство

центра водных и

гребных видов

спорта по адресу:

Астраханская

область,

Приволжский

район, с. Яксатово»

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.1

8

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спортивной

инфраструктуры

Единиц

а

- - - - -

Строительство

ФОК

мощностью 1483,96

кв.м. по адресам:1)

с. Енотаевка, ул.

Вацека/ул.

Солнечная, 2/1

«ж»;

2) г. Камызяк, ул.

Пушкина, 90.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2022

- -- 2,0

000

-

1.1

9

Проведены

физкультурные и

комплексные

физкультурные

мероприятия для всех

категорий и групп

населения

Единиц

а

- - - - -

Проведены

физкультурно-

массовые

мероприятия в

рамках Единого

календарного

плана

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных

мероприятий

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

43,0000 2022

- -52,

000

0

65,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Астраханской

области (ЕКП) с

охватом

участников-не

менее 30000

человек.

1.2

0

В организации

спортивной

подготовки

поставлено

спортивное

оборудование в

рамках федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской

Федерации на 2016-

2020 годы"

Единиц

а

- 4,0

000

1,0

000

- -

В организации

спортивной

подготовки

поставлено

спортивное

оборудование в

рамках

федеральной

целевой

программы

"Развитие

физической

культуры и спорта

в Российской

Федерации на 2016

-2020 годы"

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)0

В спортивные школы олимпийского

резерва поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

1.1

6 467,7728 056,20 5 413,200,00 1 688,07 44 775,643 150,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

6 467,7728 056,20 5 413,200,00 1 688,07 44 775,643 150,40

бюджет субъекта1.1.1.1.

6 467,7728 056,20 5 413,200,00 1 688,07 44 775,643 150,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В организациях, входящих в систему

спортивной подготовки, реализованы

мероприятия по обеспечению условий для

подготовки спортивного резерва

1.2

3 849,423 839,03 3 438,173 798,42 3 315,53 21 601,373 360,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

3 849,423 839,03 3 438,173 798,42 3 315,53 21 601,373 360,80

бюджет субъекта1.2.1.1.

3 849,423 839,03 3 438,173 798,42 3 315,53 21 601,373 360,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Поставлены комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные формы

и футбольные поля)

1.3

5 541,409 466,28 83 656,0255 242,70 0,00 158 576,404 670,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

5 541,409 466,28 83 656,0255 242,70 0,00 158 576,404 670,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

5 541,409 466,28 83 656,0255 242,70 0,00 158 576,404 670,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Проведены физкультурные и комплексные

физкультурные мероприятия для детей и

учащейся молодежи (студентов)

1.4

7 581,605,21 15 031,09600,00 0,00 23 217,900,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

7 581,605,21 15 031,09600,00 0,00 23 217,900,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

7 581,605,21 15 031,09600,00 0,00 23 217,900,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

(муниципальной) собственности

1.5

0,0028 218,25 29 434,59379 004,10 1 047 473,00 1 484 129,940,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,0028 218,25 29 434,59379 004,10 1 047 473,00 1 484 129,940,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,0028 218,25 29 434,59379 004,10 1 047 473,00 1 484 129,940,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Проведены спортивные соревнования в

системе подготовки спортивного резерва с

учетом второго (межрегионального) этапа

Всероссийских спартакиад

1.6

0,00101,50 0,004 900,00 0,00 5 001,500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,00101,50 0,004 900,00 0,00 5 001,500,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,00100,00 0,004 900,00 0,00 5 000,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1.1.

1.

0,00100,00 0,000,00 0,00 100,000,00

местным бюджетам1.6.1.1.

1.4.

0,00100,00 0,000,00 0,00 100,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.6.1.2.

0,00101,50 0,000,00 0,00 101,500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечен охраной и электроэнергией

объект незавершенного строительства

региональной собственности

1.7

1 309,872 580,00 2 730,170,00 0,00 6 620,040,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

1 309,872 580,00 2 730,170,00 0,00 6 620,040,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

1 309,872 580,00 2 730,170,00 0,00 6 620,040,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Подготовлено основание для укладки

комплекта искусственного покрытия для

футбольного поля и проведены

мероприятия по созданию объекта спорта

1.8

40 000,0028 811,82 19 968,910,00 0,00 88 780,730,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

40 000,0028 811,82 19 968,910,00 0,00 88 780,730,00

бюджет субъекта1.8.1.1.

40 000,0028 811,82 19 968,910,00 0,00 88 780,730,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В организации спортивной подготовки

поставлены комплекты искусственных

футбольных полей в рамках федеральной

целевой программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы"

1.9

0,007 416,34 0,0010 000,00 0,00 17 416,340,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

0,007 416,34 0,0010 000,00 0,00 17 416,340,00

бюджет субъекта1.9.1.1.

0,007 416,34 0,0010 000,00 0,00 17 416,340,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены и введены в эксплуатацию1.10

0,0043 996,79 0,0021 567,82 0,00 65 564,610,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации в 2016-2020

годы"

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.10.1.

0,0043 996,79 0,0021 567,82 0,00 65 564,610,00

бюджет субъекта1.10.1.1

.

0,0042 742,43 0,0021 567,82 0,00 64 310,250,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.10.1.1

.1.

0,0042 742,43 0,000,00 0,00 42 742,430,00

местным бюджетам1.10.1.1

.1.4.

0,0042 742,43 0,000,00 0,00 42 742,430,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.10.1.2

.

0,0043 996,79 0,000,00 0,00 43 996,790,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.10.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Исполнение судебных актов1.11

0,000,00 114,400,00 0,00 114,400,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.11.1.

0,000,00 114,400,00 0,00 114,400,00

бюджет субъекта1.11.1.1

.

0,000,00 114,400,00 0,00 114,400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.11.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спортивной инфраструктуры

1.12

114 753,840,00 0,000,00 32 269,33 295 191,61148 168,44

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.12.1.

114 753,840,00 0,000,00 32 269,33 295 191,61148 168,44

бюджет субъекта1.12.1.1

.

114 753,840,00 0,000,00 32 269,33 295 191,61148 168,44

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.12.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.12.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Проведены физкультурные и комплексные

физкультурные мероприятия для всех

категорий и групп населения

1.13

0,000,00 0,000,00 6 043,23 47 353,5041 310,27

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.13.1.

0,000,00 0,000,00 6 043,23 47 353,5041 310,27

бюджет субъекта1.13.1.1

.

0,000,00 0,000,00 6 043,23 47 353,5041 310,27

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.13.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.13.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

1.14

0,005 030,24 0,007 241,98 0,00 12 272,220,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

годы"

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.14.1.

0,005 030,24 0,007 241,98 0,00 12 272,220,00

бюджет субъекта1.14.1.1

.

0,005 030,24 0,007 241,98 0,00 12 272,220,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.14.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.14.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

482 355,02 157 521,66 159 786,55 179 503,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

200 659,91 1 090 789,16 2 270 616,20

482 355,02 179 503,90157 521,66 159 786,55 200 659,91 1 090 789,16 2 270 616,20

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. В спортивные школы олимпийского

резерва поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 688,07

1 688,07

1 688,071 688,071 688,071 688,071 688,07

1.2. В организациях, входящих в систему

спортивной подготовки, реализованы

мероприятия по обеспечению условий

для подготовки спортивного резерва

0,00 0,00 0,00 663,10 663,10 663,10

3 315,53

3 315,533 315,533 315,533 308,30663,10

1.3. Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

(муниципальной) собственности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523 736,5

0

1 047 473,00

1 047 473

,00

1 047 473

,00

657 734,9

0

657 734,9

0

523 736,5

0

1.4. Построены и введены в эксплуатацию

объекты спортивной инфраструктуры

0,00 0,00 5 283,50 13 453,43 19 764,91 29 645,12

32 269,33

29 645,1229 645,1229 645,1229 645,1229 645,12

1.5. Проведены физкультурные и

комплексные физкультурные

мероприятия для всех категорий и групп

населения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 043,23

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 5 283,50 14 116,53 20 428,01 555 732,7

9

1 090 789,16

1 082 121

,72

1 082 121

,72

692 383,6

2

692 376,3

9

555 732,7

9
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Астраханская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

Результат "В спортивные школы

олимпийского резерва

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь"

В спортивные школы

олимпийского резерва

поставлены новое

спортивное оборудование и

инвентарь для приведения

организаций спортивной

подготовки в нормативное

состояние

Леднева Е.В.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС закупкиНет

1.1.1

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт -

-

Морикова

А.М.

15.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Морикова

А.М.

15.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Морикова

А.М.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 информацион

ная система

отсутствует

-

1.1.4

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

спортивного оборудования и

инвентаря", значение: 0.0000

Отчет Заключены

контракты на поставку

спортивного оборудования

и инвентаря

-

Морикова

А.М.

15.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Морикова

А.М.

01.09.2021

05 03 информацион

ная система

отсутствует

-

1.1.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Произведена приемка

поставленных товаров

-

Леднева Е.В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ЕИС закупки-

1.1.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров по

государственному

контракту

-

Леднева Е.В.

25.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ЕИС закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Извещение о закупке

-

Леднева Е.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ЕИС закупки-

1.1.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

контракт

-

Леднева Е.В.

01.07.2022

05 06 ЕИС закупки-

1.1.10

Контрольная точка "Представлен

отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета на закупку комплектов

Отчет Об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

-

Леднева Е.В.

15.07.2022

01 02 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

спортивно-технологического

оборудования за 2 квартал",

значение: 1.0000, Единица

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2 квартал

1.1.11

Контрольная точка "Представлен

отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического

оборудования за 3 квартал",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3 квартал

-

Леднева Е.В.

15.10.2022

02 04 отсутствует-

1.1.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000, Единица

Акт Акт приема-передачи

товара

-

Леднева Е.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ЕИС закупки-

1.1.13

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Леднева Е.В.

24.12.2022

07 Взаимо ЕИС закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 1.0000, Единица

Платежное поручениесвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа -

-

Леднева Е.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ЕИС Закупки-

1.1.15

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа -

-

Леднева Е.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

03 ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Представлен

отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического

оборудования за 2 квартал",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2 квартал

-

Леднева Е.В.

15.07.2023

01 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000, Единица

Акт приема-передачи

поставленных товаров

-

Леднева Е.В.

19.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ЕИС Закупки-

1.1.18

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Леднева Е.В.

31.08.2023

07 Взаимо

связь с

ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 1.0000, Единица

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Представлен

отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического

оборудования за 3 квартал",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3 квартал

-

Леднева Е.В.

15.10.2023

05 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.20

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа -

-

Леднева Е.В.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

05 ЕИС закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

контракт

-

Леднева Е.В.

31.03.2024

05 06 ЕИС закупки-

1.1.22

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000, Единица

Акт приема-передачи

-

Леднева Е.В.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ЕИС закупки-

1.1.23

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Леднева Е.В.

17.06.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ЕИС закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.24

Контрольная точка "Представлен

отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического

оборудования за 2 квартал",

значение: 1.0000, Единица

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

за 2 квартал

-

Леднева Е.В.

15.07.2024

01 02 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.25

Контрольная точка "Представлен

отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического

оборудования за 3 квартал",

значение: 1.0000, Единица

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

за 3 квартал

-

Леднева Е.В.

15.10.2024

02 04 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2

Результат "В организациях, Оказана финансоваяЛеднева Е.В.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо Взаимо ЕИС ЗакупкиНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

входящих в систему спортивной

подготовки, реализованы

мероприятия по обеспечению

условий для подготовки

спортивного резерва"

поддержка спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных команд

Российской Федерации

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Не менее

95% организаций спортивной

подготовки оказывают услуги в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки", значение: 0.0000

Отчет 95% организаций

спортивной подготовки

предоставляют услуги

населению в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки

-

Леднева Е.В.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги

населению в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки

-

Леднева Е.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Распоряжение -

-

Леднева Е.В.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 информацион

ная система

отсутствует

-

1.2.4

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение -

-

Леднева Е.В.

05.04.2021

04 06 информацион

ная система

отсутствует

-

1.2.5

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

Отчет -

-

Леднева Е.В.

24.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000

Распоряжение -

-

Леднева Е.В.

10.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 информацион

ная система

отсутствует

-

1.2.7

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000

Соглашение -

-

Леднева Е.В.

10.01.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

1.2.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Извещение о закупке

-

Леднева Е.В.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ЕИС закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Контракт

-

Леднева Е.В.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.2.10

Контрольная точка

"Осуществлены выплаты

одарённым спортсменам",

значение: 1.0000, Единица

Приказ Об осуществлении

выплат

-

Леднева Е.В.

15.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000, Единица

Акт Приема-передачи

-

Леднева Е.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС закупки-

1.2.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Леднева Е.В.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.2.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Отчет -

-

Леднева Е.В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 2.0000, Единица

Прочий тип документа

Извещение о закупке

-

Леднева Е.В.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 ЕИС Закупки-

1.2.15

Контрольная точка

"Осуществлены выплаты

одаренным спортсменам ",

значение: 1.0000, Единица

Распоряжение О

предоставлении выплат

-

Леднева Е.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.16

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Прочий тип документа

Контракт

-

Леднева Е.В.

31.07.2023

11 09 ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

2.0000, Единица

1.2.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 2.0000, Единица

Акт Приема-передачи

-

Леднева Е.В.

15.09.2023

08 10 ЕИС Закупки-

1.2.18

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 2.0000, Единица

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Леднева Е.В.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.2.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Отчет об исполнении

результата

-

Леднева Е.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.20

Контрольная точка

"Осуществлены выплаты

одаренным спортсменам ",

значение: 1.0000, Единица

Распоряжение о

предоставлении выплат

-

Леднева Е.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

администрат

ивные

данные

-

1.2.21

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Извещение о закупке

-

Леднева Е.В.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.2.22

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

Прочий тип документа

Контракт

-

Леднева Е.В.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.0000, Единица ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.23

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000, Единица

Акт Приема-передачи

-

Леднева Е.В.

16.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.2.24

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Леднева Е.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.2.25

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Отчет об исполнении

результата

-

Леднева Е.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

администрат

ивные

-



42

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 1.0000, Единица иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

1.3

Результат "Поставлены

комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные

формы и футбольные поля)"

Поставлены комплекты

спортивного оборудования

(малые спортивные формы

и футбольные поля):

2021год- 2ФОКОТа, 1

площадка ГТО, 1

футбольное поле;

2022 год-2 площадки ГТО;

2023 год-1 площадка ГТО

Тюнина М.Н.

01.01.2019 25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС закупкиНет

1.3.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджету Астраханской

области на строительство и

реконструкцию спортивной

инфраструктуры"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету Астраханской

области на строительство и

реконструкцию спортивной

инфраструктуры

-

Морикова

А.М.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Морикова

А.М.

01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Морикова

А.М.

01.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Произведена приемка

поставленных товаров

-

Морикова

А.М.

15.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "В 4

муниципальных районах созданы

центры тестирования

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО),

оборудованные малыми

спортивными площадками"

Отчет В 4 муниципальных

районах созданы центры

тестирования

Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и

обороне» (ГТО),

оборудованные малыми

спортивными площадками

-

Морикова

А.М.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

строительство и реконструкцию

спортивной инфраструктуры"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

строительство и

реконструкцию спортивной

инфраструктуры

-

Морикова

А.М.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.7

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

-

Морикова

А.М.

01.05.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

закупокиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку и монтаж

спортивного оборудования"

Прочий тип документа

Заключены контракты на

поставку и монтаж

спортивного оборудования

-

Морикова

А.М.

15.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Произведена приемка

поставленных товаров

-

Морикова

А.М.

15.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.10

Контрольная точка "В 2

муниципальных районах созданы

центры тестирования

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО),

оборудованные малыми

спортивными площадками"

Отчет В 2 муниципальных

районах созданы центры

тестирования

Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и

обороне» (ГТО),

оборудованные малыми

спортивными площадками

-

Морикова

А.М.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.11

Контрольная точка "Заключение

соглашения о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

строительство и реконструкцию

спортивной инфраструктуры",

значение: 0.0000

Соглашение Заключение

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

строительство и

реконструкцию спортивной

инфраструктуры

-

Морикова

А.М.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 информацион

ная система

отсутствует

-

1.3.12

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Морикова

А.М.

01.05.2021

06 02 информацион

ная система

отсутствует

-

1.3.13

Контрольная точка "Сведения о

государственном

Прочий тип документа

Сведения о

-

Морикова

А.М.

01.09.2021

01 03 информацион

ная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

отсутствует

1.3.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Произведена приемка

поставленных товаров

-

Тюнина М.Н.

15.11.2021

02 05 информацион

ная система

отсутствует

-

1.3.15

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров

-

Тюнина М.Н.

24.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС закупки-

1.3.16

Контрольная точка "В 1

муниципальном районе создан

центр тестирования

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО),

оборудованный малой

спортивной площадкой",

Входящее письмо Письмо

администрации

муниципального

образования о создании

центра тестирования

Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и

-

Тюнина М.Н.

25.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 обороне»и

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Извещение о закупке

-

Тюнина М.Н.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ЕИС закупки-

1.3.18

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Контракт

-

Тюнина М.Н.

30.04.2022

01 03 ЕИС закупки-

1.3.19

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000, Единица

Акт Приема-передачи

-

Тюнина М.Н.

15.11.2022

02 04 ЕИС Закупки-

1.3.20

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Тюнина М.Н.

24.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 1.0000, Единица

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.21

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Извещение о закупке

-

Тюнина М.Н.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ЕИС Закупки-

1.3.22

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

контракт

-

Тюнина М.Н.

31.03.2023

01 03 ЕИС Закупки-

1.3.23

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Акт Приема-передачи

-

Тюнина М.Н.

31.05.2023

02 04 ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг", значение: 1.0000, Единица

1.3.24

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Тюнина М.Н.

13.06.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.3.25

Контрольная точка "Спортивное

оборудование передано в

муниципальное образование",

значение: 1.0000, Единица

Акт приема - передачи

спортивного оборудования

-

Тюнина М.Н.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.3.26

Контрольная точка "В

муниципальном образовании

создан центр тестирования ВФСК

"ГТО" ", значение: 1.0000,

Единица

Входящее письмо

муниципального

образования о создании

центра тестирования ВФСК

"ГТО"

-

Тюнина М.Н.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Подготовлены новые

кадры и проведено повышение

квалификации специалистов в

организациях, осуществляющих

спортивную подготовку, "

Организовано обучение

инструкторов по спорту с

присвоением квалификации

 специалиста центра

тестирования ГТО и

профессиональная

подготовка тренеров

организаций спортивной

подготовки

Леднева Е.В.

01.01.2021 25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Подготовлены новые кадры

и проведено повышение

квалификации

специалистов в

организациях,

осуществляющих

спортивную подготовку,

-

Леднева Е.В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.5

Результат "Проведены

физкультурные и комплексные

Проведены физкультурно-

массовые мероприятия в

Бородина А.С.

01.01.2019 30.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

 отсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

физкультурные мероприятия для

детей и учащейся молодежи

(студентов) "

рамках Единого

календарного плана

официальных

физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Астраханской

области (ЕКП)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение Утвержден

единый календарный план

официальных

физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Астраханской

области на 2019 год

-

Сороколетова

Т.О.

30.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.5.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Сороколетова

Т.О.

30.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.5.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Сороколетова

Т.О.

30.12.2019

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение -

-

Сороколетова

Т.О.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.5.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Сороколетова

Т.О.

30.12.2020

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Бородина А.С.

29.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

1.5.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Распоряжение Утвержден

ЕКП спортивных

мероприятий Астраханской

области

-

Бородина А.С.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03  отсутствует-

1.5.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение Соглашение с

подведомственным

-

Бородина А.С.

30.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

учреждением о

предоставлении субсидии

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Отчет Отчет

подведомственного

учреждения

-

Бородина А.С.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.5.10

Контрольная точка "Проведено 6

мероприятий", значение: 6.0000,

Единица

Отчет -

-

Бородина А.С.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.11

Контрольная точка "Проведено

12 мероприятий", значение:

12.0000, Единица

Отчет -

-

Бородина А.С.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.5.12

Контрольная точка "проведено 18

мероприятий", значение: 18.0000,

Единица

Отчет -

-

Бородина А.С.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.5.13

Контрольная точка "Поставлено

спортивное оборудование,

экипировка и инвентарь в рамках

реализации проектов "Дворовый

тренер", "Баскетбол-в школу" ",

значение: 1.0000, Единица

Отчет О реализации

проектов "Дворовый

тренер", "Баскетбол-в

школу"

-

Бородина А.С.

29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

отсутствуют-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Отчет -

-

Бородина А.С.

30.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.6

Результат "Проведены

физкультурные и комплексные

физкультурные мероприятия

среди лиц средних и старших

возрастных групп"

Проведены физкультурно-

массовые мероприятия в

рамках Единого

календарного плана

официальных

физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Астраханской

области (ЕКП)

Бородина А.С.

01.01.2019 30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет

1.6.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Распоряжение Утвержден

КП официальных

-

Сороколетова

Т.О.

25.12.2018

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о проведенных

спортивных мероприятиях.

-

Сороколетова

Т.О.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение Утвержден

КП официальных

физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий

-

Сороколетова

Т.О.

30.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.6.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение Утвержден

КП официальных

физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий

-

Сороколетова

Т.О.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.6.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о проведенных

спортивных мероприятиях.

-

Сороколетова

Т.О.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о проведенных

спортивных мероприятиях.

-

Бородина А.С.

29.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Распоряжение Утвержден

КП официальных

физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий

-

Бородина А.С.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 информацион

ная система

отсутствует

-

1.6.8

Контрольная точка "Проведено 2

мероприятия", значение: 2.0000,

Единица

Отчет -

-

Бородина А.С.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.6.9

Контрольная точка "Проведено 5

мероприятий", значение: 5.0000,

Отчет -

-

Бородина А.С.

15.07.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Единица иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.10

Контрольная точка "Проведено 8

мероприятий", значение: 8.0000,

Единица

Отчет -

-

Бородина А.С.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.6.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Отчет -

-

Бородина А.С.

29.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.7

Результат "Подготовлен доклад о

состоянии физической

подготовленности населения,

включающий, в том числе данные

о показателях развития

физической культуры и

массового спорта в Астраханской

области, доступности спортивной

инфраструктуры и результатах

прохождения испытаний

комплекса ГТО всеми

категориями и группами

граждан"

Подготовлен и направлен

Губернатору Астраханской

области доклад о состоянии

физической

подготовленности

населения, включающий

данные о результатах

прохождения испытаний

комплекса ГТО

Бородина А.С.

01.01.2019 25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет

1.7.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа -

-

Сороколетова

Т.О.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.2

Контрольная точка "Организация

и проведение фестиваля

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к

Отчет -

-

Сороколетова

Т.О.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

труду и обороне» (ГТО)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.3

Контрольная точка "Организация

и проведение фестиваля

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО)"

Отчет -

-

Сороколетова

Т.О.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.4

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет -

-

Сороколетова

Т.О.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.5

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Отчет Подготовлен доклад

о состоянии физической

подготовленности

населения, включающий, в

том числе данные о

показателях развития

физической культуры и

массового спорта в

Астраханской области,

доступности спортивной

инфраструктуры и

результатах прохождения

испытаний комплекса ГТО

всеми категориями и

группами граждан

-

Бородина А.С.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 информацион

ная система

отсутствует

-

1.7.6

Контрольная точка "Организация

и проведение фестиваля

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО)",

значение: 0.0000

Отчет Проведен фестиваль

Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и

обороне» (ГТО)

-

Бородина А.С.

25.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

1.7.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

численности населения,

принявших участие в

Отчет отчет руководителя

регионального проекта

-

Бородина А.С.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении испытаний

комплекса ГТО за I квартал",

значение: 1.0000, Единица

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

численности населения,

принявших участие в

выполнении испытаний

комплекса ГТО за II квартал",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Отчет руководителя

регионального проекта

-

Бородина А.С.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.7.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

численности населения,

принявших участие в

выполнении испытаний

комплекса ГТО за III квартал",

значение: 1.0000, Единица

Отчет отчет руководителя

регионального проекта

-

Бородина А.С.

15.10.2022

08 06 отсутствует-

1.7.10

Контрольная точка "Организация

и проведение фестиваля

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к

Отчет -

-

Бородина А.С.

24.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

труду и обороне» (ГТО)",

значение: 1.0000, Единица

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8

Результат "Проведены

физкультурные и комплексные

физкультурные мероприятия

среди инвалидов"

Проведены физкультурно-

массовые мероприятия в

рамках Единого

календарного плана

официальных

физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Астраханской

области  (ЕКП)

Бородина А.С.

01.01.2019 30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет

1.8.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Сороколетова

Т.О.

30.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Сороколетова

Т.О.

30.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Сороколетова

Т.О.

30.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Сороколетова

Т.О.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Распоряжение Утвержден

КП официальных

физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий

-

Бородина А.С.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.8.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Распоряжение Утвержден

КП официальных

физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий

-

Бородина А.С.

29.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 информацион

ная система

отсутствует

-

1.8.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о проведенных

спортивных мероприятиях.

-

Бородина А.С.

30.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.8

Контрольная точка "Проведено 2

соревнования", значение: 2.0000,

Единица

Отчет отчет министерства

физической культуры и

спорта АО

-

Бородина А.С.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.8.9

Контрольная точка "Проведено 3

соревнования", значение: 3.0000,

Единица

Отчет отчет министерства

физической культуры и

спорта АО

-

Бородина А.С.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.10

Контрольная точка "Проведено 4

соревнования", значение: 4.0000,

Единица

Отчет отчет министерства

физической культуры и

спорта АО

-

Бородина А.С.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.8.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Отчет о проведенных

спортивных мероприятиях.

-

Бородина А.С.

29.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.9

Результат "Построены и введены

в эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной)

собственности"

Строительство Центра

водных и гребных видов

спорта по адресу:

Астраханская область,

Приволжский район, с.

Яксатово мощностью

17935,62 кв. м

Маркитантова

Н.В.

01.01.2019 25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Администрат

ивные

данные

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.9.1

Контрольная точка "В субъектах

Российской Федерации

проведены конкурсные

процедуры и приобретено

технологическое оборудование,

учтенное в сметной

документации объектов

капитального строительства"

Акт Оборудование

приобретено

-

Маркитантова

Н.В.

15.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.9.2

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Строительно-монтажные

работы завершены

-

Маркитантова

Н.В.

01.12.2019

05 08 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.9.3

Контрольная точка "Техническая

готовность объектов спорта 100%

", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Техническая готовность

объекта 100%

-

Маркитантова

Н.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.4

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

представлены в Минспорт России

заключения о соответствии

объектов капитального

строительства (ЗОС)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

-

Маркитантова

Н.В.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.9.5

Контрольная точка "Объекты

спорта введены в эксплуатацию",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

-

Маркитантова

Н.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.9.6

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объекты спорта

произведена", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

-

Маркитантова

Н.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.10

Результат "Запущена

информационно-

коммуникационная кампания "

На территории

Астраханской области

стартовали мероприятия

информационно-

коммуникационной

кампании

Бородина А.С.

01.01.2020 25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет

1.10.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет На территории

Астраханской области

стартовали мероприятия

информационно-

коммуникационной

кампании

-

Бородина А.С.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11

Результат "Проведены

спортивные соревнования в

системе подготовки спортивного

резерва с учетом второго

Проведены спортивные

соревнования в рамках

Единого календарного

плана официальных

Леднева Е.В.

01.01.2019 25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

 отсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(межрегионального) этапа

Всероссийских спартакиад"

физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Астраханской

области (ЕКП)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение Утвержден

КП официальных

физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий

-

Леднева Е.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.11.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Проведены

физкультурно-массовые

мероприятия в рамках

Единого календарного

плана официальных

физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Астраханской

области (ЕКП)

-

Леднева Е.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.11.3

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Распоряжение -

-

Леднева Е.В.

09.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.11.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о проведенных

спортивных соревнованиях

-

Леднева Е.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.11.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

Распоряжение об

утверждении

государственного задания

-

Леднева Е.В.

11.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

16 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.11.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о проведенных

спортивных соревнованиях

-

Леднева Е.В.

25.12.2021

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.11.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Распоряжение

Распоряжение об

утверждении

государственного задания

-

Леднева Е.В.

10.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.11.8

Контрольная точка "Проведено

30 соревнований", значение:

30.0000, Единица

Отчет отчет министерства

физической культуры и

спорта АО

-

Леднева Е.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.9

Контрольная точка "Проведено

60 соревнований", значение:

60.0000, Единица

Отчет отчет министерства

физической культуры и

спорта АО

-

Леднева Е.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.11.1

0

Контрольная точка "Проведено

190 соревнований", значение:

190.0000, Единица

Отчет отчет министерства

физической культуры и

спорта АО

-

Леднева Е.В.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.11.1

1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Отчет о проведенных

спортивных соревнованиях

-

Леднева Е.В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.12

Результат "Обеспечен охраной и

электроэнергией объект

незавершенного строительства

региональной собственности "

Текущее содержание

объекта незавершенного

строительства

региональной

собственности

Трушкин С.Н.

01.01.2020 25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 отсутствуетНет

1.12.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Морикова

А.М.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.12.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Морикова

А.М.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Морикова

А.М.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

Акт Произведена оплата

оказанных услуг

-

Морикова

А.М.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальному) контракту" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.12.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Произведена оплата

оказанных услуг

-

Полумордвино

в О.А.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 отсутствует-

1.12.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа -

-

Трушкин С.Н.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.12.7

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

извещение

-

Трушкин С.Н.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.12.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

контракт

-

Трушкин С.Н.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.12.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000, Единица

Акт акт приема-передачи

-

Трушкин С.Н.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.12.1

0

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Трушкин С.Н.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.12.1

1

Контрольная точка "Произведена

оплата по исполнительному

листу", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа -

-

Трушкин С.Н.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.13

Результат "Утверждены

региональная концепция и план

реализации информационно-

коммуникационной кампании,

Утверждены региональная

концепция и план

реализации

информационно-

Бородина А.С.

01.01.2019 20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Информацио

нная система

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключены соглашения с

организациями-партнерами"

коммуникационной

кампании, заключены

соглашения с

организациями-партнерами

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.13.1

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Акт -

-

Бородина А.С.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.14

Результат "В организации

спортивной подготовки

поставлены комплекты

искусственных футбольных

полей в рамках федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-

2020 годы""

В организации спортивной

подготовки поставлены

комплекты искусственных

футбольных полей в рамках

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и

спорта в Российской

Федерации на 2016-2020

годы"

Морикова

А.М.

01.01.2019 25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.14.1

Контрольная точка "Заключены

контракты на подготовку

оснований для создания малых

спортивных форм и футбольных

полей"

Прочий тип документа

Заключены контракты на

подготовку оснований для

создания малых

спортивных форм и

футбольных полей

-

Морикова

А.М.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.14.2

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку и монтаж

спортивного оборудования"

Прочий тип документа

Заключены контракты на

поставку и монтаж

спортивного оборудования

-

Морикова

А.М.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.15

Результат "Созданы студенческие

клубы в ВУЗах и организациях

СПО "

Оказано организационно-

методическое содействие

созданию и расширению

сети студенческих

спортивных клубов и

спортивных лиг на базе

образовательных

учреждений среднего

Бородина А.С.

01.01.2019 15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Информацио

нная система

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессионального и

высшего образования

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.15.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Оказано

организационно-

методическое содействие

созданию и расширению

сети студенческих

спортивных клубов и

спортивных лиг на базе

образовательных

учреждений среднего

профессионального и

высшего образования

-

Сороколетова

Т.О.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.15.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Оказано

организационно-

методическое содействие

созданию и расширению

сети студенческих

спортивных клубов и

спортивных лиг на базе

образовательных

учреждений среднего

профессионального и

высшего образования

-

Бородина А.С.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.15.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Оказано

организационно-

методическое содействие

созданию и расширению

-

Бородина А.С.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сети студенческих

спортивных клубов и

спортивных лиг на базе

образовательных

учреждений среднего

профессионального и

высшего образования

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.16

Результат "Построены и введены

в эксплуатацию объекты спорта в

рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-

2020 годы""

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта в рамках реализации

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и

спорта в Российской

Федерации в 2016-2020

годы"

Морикова

А.М.

01.01.2019 25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет

1.16.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Земельный участок

предоставлен заказчику

-

Морикова

А.М.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



87

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.16.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Морикова

А.М.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.16.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Морикова

А.М.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.16.4

Контрольная точка "В субъектах

Российской Федерации

проведены конкурсные

процедуры и приобретено

технологическое оборудование,

учтенное в сметной

документации объектов

капитального строительства"

Отчет Оборудование

приобретено

-

Морикова

А.М.

15.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.16.5

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт Строительно-

монтажные работы

завершены

-

Морикова

А.М.

01.12.2019

05 08 --

1.16.6

Контрольная точка "Техническая

готовность объектов спорта 100%

"

Акт Техническая

готовность объекта 100 %

-

Морикова

А.М.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.16.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*

-

Морикова

А.М.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.16.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Морикова

А.М.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.16.9

Контрольная точка "Объекты

спорта введены в эксплуатацию"

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

-

Морикова

А.М.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.16.1

0

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объекты спорта

произведена "

Прочий тип документа

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

-

Морикова

А.М.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.16.1

1

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт Строительно-

монтажные работы

завершены

-

Морикова

А.М.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.16.1

2

Контрольная точка "Техническая

готовность объектов спорта 100%

"

Акт Техническая

готовность объекта 100%

-

Морикова

А.М.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.16.1

3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Морикова

А.М.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.16.1

4

Контрольная точка "Объекты

спорта введены в эксплуатацию"

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

-

Морикова

А.М.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.16.1

5

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объекты спорта

произведена "

Прочий тип документа

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

-

Морикова

А.М.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.17

Результат "Исполнение судебных

актов"

Исполнение судебных

актов  по мероприятию

«Строительство центра

водных и гребных видов

спорта по адресу:

Астраханская область,

Приволжский район, с.

Яксатово»

Полумордвино

в О.А.

01.01.2021 25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет

1.17.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Судебное решение

исполнено

-

Полумордвино

в О.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.18

Результат "Построены и введены

в эксплуатацию объекты

спортивной инфраструктуры"

Строительство ФОК

мощностью 1483,96 кв.м. по

адресам:1) с. Енотаевка, ул.

Вацека/ул. Солнечная, 2/1

«ж»;

2) г. Камызяк, ул. Пушкина,

90.

Маркитантова

Н.В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Администрат

ивные

данные

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.18.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 4.0000, Единица

Прочий тип документа

извещение

-

Трушкин С.Н.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС закупки-

1.18.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

4.0000, Единица

Прочий тип документа

Контракт

-

Трушкин С.Н.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС закупки-

1.18.3

Контрольная точка "Прочее

оборудование приобретено",

значение: 2.0000, Единица

Акт приема-передачи

-

Маркитантова

Н.В.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Администрат

ивные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.18.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 2.0000, Единица

Акт приема-передачи

-

Маркитантова

Н.В.

30.11.2024

07 18 ЕИС закупки-

1.18.5

Контрольная точка "Объект

подключен к сетям", значение:

2.0000, Единица

Прочий тип документа

контракт

-

Маркитантова

Н.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Администрат

ивные

данные

-

1.18.6

Контрольная точка "Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено", значение: 2.0000,

Единица

Прочий тип документа

разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Маркитантова

Н.В.

25.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Администрат

ивные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.18.7

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %", значение:

2.0000, Единица

Прочий тип документа -

-

Маркитантова

Н.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Администрат

ивные

данные

-

1.18.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 2.0000, Единица

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Маркитантова

Н.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС закупки-

1.19

Результат "Проведены

физкультурные и комплексные

физкультурные мероприятия для

Проведены физкультурно-

массовые мероприятия в

рамках Единого

Бородина А.С.

10.01.2023 28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Администрат

ивные

данные

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

всех категорий и групп

населения"

календарного плана

официальных

физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Астраханской

области (ЕКП) с охватом

участников-не менее 30000

человек.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.19.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Единица

Распоряжение об

утверждении единого

календарного плана

официальных

физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Астраханской

области на 2023 год

-

Бородина А.С.

10.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.19.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проведенных мероприятиях за I

квартал", значение: 1.0000,

Единица

Отчет о проведенных

мероприятиях

-

Бородина А.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.19.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проведенных мероприятиях за II

квартал", значение: 1.0000,

Единица

Отчет о проведенных

мероприятиях

-

Бородина А.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.19.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проведенных мероприятиях за III

квартал", значение: 1.0000,

Единица

Отчет о проведенных

мероприятиях

-

Бородина А.С.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.19.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Отчет о проведенных

мероприятиях

-

Бородина А.С.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--



98

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.19.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 2.0000,

Единица

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Бородина А.С.

29.12.2023

03 05 Администрат

ивные

данные

-

1.19.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 2.0000, Единица

Отчет о выполнении

соглашения

-

Бородина А.С.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-

1.19.8

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о результатах прохождения

испытаний комплекса ГТО всеми

категориями и группами

граждан", значение: 1.0000,

Отчет о результатах

прохождения испытаний

комплекса ГТО

-

Бородина А.С.

29.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Единица контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.19.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Единица

Распоряжение об

утверждении единого

календарного плана

официальных

физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Астраханской

области на 2024 год

-

Бородина А.С.

10.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.19.1

0

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проведенных мероприятиях за I

квартал", значение: 1.0000,

Единица

Отчет о проведенных

мероприятиях

-

Бородина А.С.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.19.1

Контрольная точка Отчет о проведенных

-

Бородина А.С.

28.06.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

"Предоставлен отчет о

проведенных мероприятиях за II

квартал", значение: 1.0000,

Единица

мероприятияхсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.19.1

2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проведенных мероприятиях за III

квартал", значение: 1.0000,

Единица

Отчет о проведенных

мероприятиях

-

Бородина А.С.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.19.1

3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Единица

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Бородина А.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Администрат

ивные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.19.1

4

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о результатах прохождения

испытаний комплекса ГТО всеми

категориями и группами

граждан", значение: 1.0000,

Единица

Отчет о результатах

прохождения испытаний

комплекса ГТО

-

Бородина А.С.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-

1.19.1

5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Отчет о проведенных

мероприятиях

-

Бородина А.С.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-

1.19.1

6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Отчет о выполнении

соглашения

-

Бородина А.С.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Администрат

ивные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу", значение: 1.0000, Единица контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.20

Результат "В организации

спортивной подготовки

поставлено спортивное

оборудование в рамках

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации

на 2016-2020 годы""

В организации спортивной

подготовки поставлено

спортивное оборудование в

рамках федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской Федерации на

2016-2020 годы"

Морикова

А.М.

01.01.2019 25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет

1.20.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Морикова

А.М.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.20.2

Контрольная точка "Сведения о Прочий тип документа

-

Морикова

25.12.2019

Взаимо Взаимо Информацио-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

А.М.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нная система

отсутствует

1.20.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Произведена приемка

поставленных товаров

-

Морикова

А.М.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.20.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров

-

Морикова

А.М.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.20.5

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Морикова

А.М.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.20.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

-

Морикова

А.М.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.20.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

Соглашение С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

-

Морикова

А.М.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов*" Федерации межбюджетных

трансфертов*

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.20.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Морикова

А.М.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.20.9

Контрольная точка "Организации

спортивной подготовки

оснащены (произведена поставка

(установка) спортивным

оборудованием и инвентарем"

Отчет Организации

спортивной подготовки

оснащены (произведена

поставка (установка)

спортивным оборудованием

и инвентарем

-

Морикова

А.М.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан,

систематически

занимающихся

физической культурой и

спортом",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной

пропускной способности",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Построены и введены в эксплуатацию объекты спортивной

инфраструктуры

295191.61 15 50 65

2.Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные

формы и футбольные поля)

158576.4 18 25 43

3.Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия

для всех категорий и групп населения

47353.5 25 0,00 25

4.Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной

(муниципальной) собственности

1484129.94 5 25 30

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Спорт-норма жизни (Астраханская область)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан,

систематически

занимающихся

физической культурой и

спортом",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной

пропускной способности",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Подготовлен доклад о состоянии физической подготовленности

населения, включающий, в том числе данные  о показателях развития

физической культуры и массового спорта в Астраханской области,

доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения

испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан

0 15 0,00 15

6.Созданы студенческие клубы в ВУЗах и организациях СПО 0 10 0,00 10

7.Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации

специалистов в организациях, осуществляющих спортивную подготовку,

0 5 0,00 5



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан,

систематически

занимающихся

физической культурой и

спортом",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной

пропускной способности",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

8.Проведены спортивные соревнования в системе подготовки спортивного

резерва с учетом второго (межрегионального) этапа Всероссийских

спартакиад

5000 5 0,00 5

9.В организациях, входящих в систему спортивной подготовки,

реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки

спортивного резерва

21601.37 2 0,00 2

10.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей

регионального проекта

2011852.82 100 100 200



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ивашкина Н. В. Министр физической

культуры и спорта

Астраханской области

Бабушкин И. Ю. 10

2 Администратор регионального

проекта

Зиновьева Е. Г. Начальник отдела

государственных программ

министерства физической

культуры и спорта

Астраханской области

Ивашкина Н. В. 10

В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Леднева Е. В. Начальник отдела развития

видов спорта министерства

физической культуры и спорта

Астраханской области

Ивашкина Н. В. 10

4 Участник регионального

проекта

Леднева Е. В. Начальник отдела развития

видов спорта министерства

физической культуры и спорта

Астраханской области

Ивашкина Н. В. 10

В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Леднева Е. В. Начальник отдела развития

видов спорта министерства

физической культуры и спорта

Астраханской области

Ивашкина Н. В. 10

6 Участник регионального

проекта

Леднева Е. В. Начальник отдела развития

видов спорта министерства

физической культуры и спорта

Астраханской области

Ивашкина Н. В. 10

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)

7 Ответственный за достижение

результата регионального

Тюнина М. Н. Заместитель директора

государственного казенного

Ивашкина Н. В. 10



проекта учреждения Астраханской

области "Управление по

обеспечению деятельности

министерства физической

культуры и спорта

Астраханской области" по

развитию спортивной

инфраструктуры

8 Участник регионального

проекта

Тюнина М. Н. Заместитель директора

государственного казенного

учреждения Астраханской

области "Управление по

обеспечению деятельности

министерства физической

культуры и спорта

Астраханской области" по

развитию спортивной

инфраструктуры

Ивашкина Н. В. 10

Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в организациях, осуществляющих спортивную подготовку,

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Леднева Е. В. Начальник отдела развития

видов спорта министерства

физической культуры и спорта

Астраханской области

Ивашкина Н. В. 10

10 Участник регионального

проекта

Леднева Е. В. Начальник отдела развития

видов спорта министерства

физической культуры и спорта

Астраханской области

Ивашкина Н. В. 10

Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для детей и учащейся молодежи (студентов)

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бородина А. С. Директор государственного

казенного учреждения

Астраханской области

"Управление по обеспечению

деятельности министерства

физической культуры и спорта

Астраханской

Ивашкина Н. В. 10



области"

12 Участник регионального

проекта

Бородина А. С. Директор государственного

казенного учреждения

Астраханской области

"Управление по обеспечению

деятельности министерства

физической культуры и спорта

Астраханской области"

Ивашкина Н. В. 10

Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия среди лиц средних и старших возрастных групп

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бородина А. С. Директор государственного

казенного учреждения

Астраханской области

"Управление по обеспечению

деятельности министерства

физической культуры и спорта

Астраханской области"

Ивашкина Н. В. 10

14 Участник регионального

проекта

Бородина А. С. Директор государственного

казенного учреждения

Астраханской области

"Управление по обеспечению

деятельности министерства

физической культуры и спорта

Астраханской области"

Ивашкина Н. В. 10

Подготовлен доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической

культуры и массового спорта в Астраханской области, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО

всеми категориями и группами граждан

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бородина А. С. Директор государственного

казенного учреждения

Астраханской области

"Управление по обеспечению

деятельности министерства

физической культуры и спорта

Астраханской

Ивашкина Н. В. 10



области"

16 Участник регионального

проекта

Бородина А. С. Директор государственного

казенного учреждения

Астраханской области

"Управление по обеспечению

деятельности министерства

физической культуры и спорта

Астраханской области"

Ивашкина Н. В. 10

Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия среди инвалидов

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бородина А. С. Директор государственного

казенного учреждения

Астраханской области

"Управление по обеспечению

деятельности министерства

физической культуры и спорта

Астраханской области"

Ивашкина Н. В. 10

18 Участник регионального

проекта

Бородина А. С. Директор государственного

казенного учреждения

Астраханской области

"Управление по обеспечению

деятельности министерства

физической культуры и спорта

Астраханской области"

Ивашкина Н. В. 10

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маркитантова Н. В. И.о. министра строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Астраханской

области

Богомолов М. В. 5

20 Участник регионального

проекта

Тюнина М. Н. Заместитель директора

государственного казенного

учреждения Астраханской

области "Управление по

Ивашкина Н. В. 10



обеспечению деятельности

министерства физической

культуры и спорта

Астраханской области" по

развитию спортивной

инфраструктуры

Запущена информационно-коммуникационная кампания

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бородина А. С. Директор государственного

казенного учреждения

Астраханской области

"Управление по обеспечению

деятельности министерства

физической культуры и спорта

Астраханской области"

Ивашкина Н. В. 10

22 Участник регионального

проекта

Сороколетова Т. О. Заместитель начальника

отдела развития массовой

физкультурно-

оздоровительной работы

министерства физической

культуры и спорта

Астраханской области

Ивашкина Н. В. 10

23 Участник регионального

проекта

Бородина А. С. Директор государственного

казенного учреждения

Астраханской области

"Управление по обеспечению

деятельности министерства

физической культуры и спорта

Астраханской области"

Ивашкина Н. В. 10

Проведены спортивные соревнования в системе подготовки спортивного резерва с учетом второго (межрегионального) этапа Всероссийских спартакиад

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Леднева Е. В. Начальник отдела развития

видов спорта министерства

физической культуры и спорта

Астраханской области

Ивашкина Н. В. 10



25 Участник регионального

проекта

Леднева Е. В. Начальник отдела развития

видов спорта министерства

физической культуры и спорта

Астраханской области

Ивашкина Н. В. 10

Обеспечен охраной и электроэнергией объект незавершенного строительства региональной собственности

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трушкин С. Н. Первый заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Астраханской области

Афанасьев Д. А. 5

27 Участник регионального

проекта

Трушкин С. Н. Первый заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Астраханской области

Афанасьев Д. А. 5

28 Участник регионального

проекта

Тюнина М. Н. Заместитель директора

государственного казенного

учреждения Астраханской

области "Управление по

обеспечению деятельности

министерства физической

культуры и спорта

Астраханской области" по

развитию спортивной

инфраструктуры

Ивашкина Н. В. 10

Утверждены региональная концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании, заключены соглашения с организациями-

партнерами

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бородина А. С. Директор государственного

казенного учреждения

Астраханской области

"Управление по обеспечению

деятельности министерства

физической культуры и спорта

Астраханской области"

Ивашкина Н. В. 10



30 Участник регионального

проекта

Бородина А. С. Директор государственного

казенного учреждения

Астраханской области

"Управление по обеспечению

деятельности министерства

физической культуры и спорта

Астраханской области"

Ивашкина Н. В. 10

31 Участник регионального

проекта

Сороколетова Т. О. Заместитель начальника

отдела развития массовой

физкультурно-

оздоровительной работы

министерства физической

культуры и спорта

Астраханской области

Ивашкина Н. В. 10

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морикова А. М. Директор ГКУ АО

"Управление по обеспечению

деятельности министерства

физической культуры и спорта

Астраханской области"

Ивашкина Н. В. 10

33 Участник регионального

проекта

Морикова А. М. Директор ГКУ АО

"Управление по обеспечению

деятельности министерства

физической культуры и спорта

Астраханской области"

Ивашкина Н. В. 10

Созданы студенческие клубы в ВУЗах и организациях СПО

34 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бородина А. С. Директор государственного

казенного учреждения

Астраханской области

"Управление по обеспечению

деятельности министерства

Ивашкина Н. В. 10



физической культуры и спорта

Астраханской области"

35 Участник регионального

проекта

Бородина А. С. Директор государственного

казенного учреждения

Астраханской области

"Управление по обеспечению

деятельности министерства

физической культуры и спорта

Астраханской области"

Ивашкина Н. В. 10

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-2020 годы"

36 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морикова А. М. Директор ГКУ АО

"Управление по обеспечению

деятельности министерства

физической культуры и спорта

Астраханской области"

Ивашкина Н. В. 10

37 Участник регионального

проекта

Морикова А. М. Директор ГКУ АО

"Управление по обеспечению

деятельности министерства

физической культуры и спорта

Астраханской области"

Ивашкина Н. В. 10

Исполнение судебных актов

38 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Полумордвинов О. А. Министр Богомолов М. В. 5

39 Участник регионального

проекта

Тюнина М. Н. Заместитель директора

государственного казенного

учреждения Астраханской

области "Управление по

обеспечению деятельности

министерства физической

Ивашкина Н. В. 10



культуры и спорта

Астраханской области" по

развитию спортивной

инфраструктуры

40 Участник регионального

проекта

Полумордвинов О. А. Министр Богомолов М. В. 5

Построены и введены в эксплуатацию объекты спортивной инфраструктуры

41 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маркитантова Н. В. И.о. министра строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Астраханской

области

Богомолов М. В. 5

42 Участник регионального

проекта

Тюнина М. Н. Заместитель директора

государственного казенного

учреждения Астраханской

области "Управление по

обеспечению деятельности

министерства физической

культуры и спорта

Астраханской области" по

развитию спортивной

инфраструктуры

Ивашкина Н. В. 10

Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения

43 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бородина А. С. Директор государственного

казенного учреждения

Астраханской области

"Управление по обеспечению

деятельности министерства

физической культуры и спорта

Астраханской области"

Ивашкина Н. В. 10

44 Участник регионального

проекта

Бородина А. С. Директор государственного

казенного учреждения

Астраханской области

"Управление по обеспечению

деятельности министерства

Ивашкина Н. В. 10



физической культуры и спорта

Астраханской области"

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры

и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

45 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морикова А. М. Директор ГКУ АО

"Управление по обеспечению

деятельности министерства

физической культуры и спорта

Астраханской области"

Ивашкина Н. В. 10

46 Участник регионального

проекта

Морикова А. М. Директор ГКУ АО

"Управление по обеспечению

деятельности министерства

физической культуры и спорта

Астраханской области"

Ивашкина Н. В. 10


