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"(P5-12) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Бюджет субъекта

на 30 апреля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

326,959.11 44,767.19

Сводный бюджет МО

на 30 апреля 2020 года

Всего: 44 767,19 тыс. руб

Всего: 326 959,11 тыс. руб



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 568,593 568,59

(01) Проведены физкультурные и

комплексные физкультурные

мероприятия для детей и

учащейся молодежи (студентов) 0

1 0,00 0,000,003 568,59

3 568,593 568,59

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 Отклонения отсутствуют0,000,003 568,59

3 568,593 568,59

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 Отклонения отсутствуют0,000,003 568,59

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

28 056,2028 056,20

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

2 0,00 0,000,0028 056,20

28 056,2028 056,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

2.1 0,00 Отклонения отсутствуют0,000,0028 056,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

28 056,2028 056,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 Отклонения отсутствуют0,000,0028 056,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

3 839,033 839,03

(04) Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки 0

3 3 071,22 0,000,003 839,03

3 839,033 839,03

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 3 071,22 Отклонения отсутствуют0,000,003 839,03

3 839,033 839,03

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 3 071,22 Отклонения отсутствуют0,000,003 839,03

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных3.1.3 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований 0,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

7 358,507 358,50

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

4 0,00 0,000,007 358,50

7 358,507 358,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 Отклонения отсутствуют0,000,007 358,50

7 358,507 358,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 Отклонения отсутствуют0,000,007 358,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00

5 400,005 400,00

(09) Проведены спортивные

соревнования в системе

подготовки спортивного резерва с

учетом второго

(межрегионального) этапа

5 5 400,00 0,000,005 400,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всероссийских спартакиад0

5 400,005 400,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

5.1 5 400,00 Отклонения отсутствуют0,000,005 400,00

5 400,005 400,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 5 400,00 Отклонения отсутствуют0,000,005 400,00

100,00100,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

5.1.2 100,00 0,000,00100,00

100,00100,00

бюджеты муниципальных

образований

5.1.3 100,00 Отклонения отсутствуют0,000,00100,00

0,000,00внебюджетные источники5.4 0,00 0,000,000,00

2 580,002 580,00

(10) Обеспечен охраной и

электроэнергией объект

незавершенного строительства

региональной собственности 0

6 0,00 0,000,002 580,00

2 580,002 580,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

6.1 0,00 Отклонения отсутствуют0,000,002 580,00

2 580,002 580,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.1.1 0,00 Отклонения отсутствуют0,000,002 580,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

6.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

6.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники6.4 0,00 0,000,000,00

2 000,002 000,00

(11) Подготовлено основание для

укладки комплекта

искусственного покрытия для

футбольных полей0

7 2 000,00 0,000,002 000,00

2 000,002 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

7.1 2 000,00 Отклонения отсутствуют0,000,002 000,00

2 000,002 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

7.1.1 2 000,00 Отклонения отсутствуют0,000,002 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

7.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

7.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники7.4 0,00 0,000,000,00

43 412,8344 667,19

(16) Построены и введены в

8 40 852,14 0,000,0043 412,83
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

эксплуатацию объекты спорта в

рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-

2020 годы"0

43 412,8344 667,19

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

8.1 40 852,14 В работе0,000,0043 412,83

43 412,8343 412,83

бюджет субъекта Российской

Федерации

8.1.1 40 852,14 В работе0,000,0043 412,83

40 852,1443 412,83

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

8.1.2 40 852,14 0,000,0040 852,14

40 852,1444 667,19

бюджеты муниципальных

образований

8.1.3 40 852,14 В работе0,000,0040 852,14

0,000,00внебюджетные источники8.4 0,00 0,000,000,00

218 297,38218 297,38

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

9 0,00 0,000,00218 297,38

218 297,38218 297,38

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

9.1 0,00 В работе0,000,00218 297,38
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

218 297,38218 297,38

бюджет субъекта Российской

Федерации

9.1.1 0,00 В работе0,000,00218 297,38

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

9.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

9.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники9.4 0,00 0,000,000,00

5 030,245 030,24

(22) В организации спортивной

подготовки поставлено

спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой

программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы"0

10 5 030,24 0,000,005 030,24

5 030,245 030,24

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

10.1 5 030,24 Отклонения отсутствуют0,000,005 030,24

5 030,245 030,24

бюджет субъекта Российской

Федерации

10.1.1 5 030,24 Отклонения отсутствуют0,000,005 030,24

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

10.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных10.1.3 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований 0,00

0,000,00внебюджетные источники10.4 0,00 0,000,000,00

7 416,347 416,34

(23) В организации спортивной

подготовки поставлены

комплекты искусственных

футбольных полей в рамках

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации

на 2016-2020 годы"0

11 0,00 0,000,007 416,34

7 416,347 416,34

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

11.1 0,00 Отклонения отсутствуют0,000,007 416,34

7 416,347 416,34

бюджет субъекта Российской

Федерации

11.1.1 0,00 Отклонения отсутствуют0,000,007 416,34

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

11.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

11.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники11.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

326 959,11328 213,47 56 353,60 0,000,00326 959,11

326 959,11328 213,47 56 353,60 0,000,00326 959,11

326 959,11326 959,11 56 353,60 0,000,00326 959,11

40 952,1443 512,83 40 952,14 0,000,0040 952,14

40 952,1444 767,19 40 952,14 0,000,0040 952,14

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для детей и учащейся молодежи

(студентов)

2

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

3

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

4 Поставлены комплекты спортивного оборудования 1 1

5

Проведены спортивные соревнования в системе подготовки спортивного резерва с учетом второго

(межрегионального) этапа Всероссийских спартакиад

6 Обеспечен охраной и электроэнергией объект незавершенного строительства региональной собственности

7 Подготовлено основание для укладки комплекта искусственного покрытия для футбольных полей

8

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"

1

9 Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности 5 3

10

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

11

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках

федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на

2016-2020 годы"
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

4

Поставлены комплекты

спортивного оборудования

Значение: 2, на дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Морикова А. М.

Информация по значению результата:

В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0

из 2.

4.1 КРП

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

01.05.2020 16.04.2020 Морикова А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План - график"

Иное Министерства физической культуры и спорта Астраханской

области от 16.04.2020г. №202001252000019001, указана ссылка.

4.2 РРП

 Заключены контракты на

поставку и монтаж спортивного

оборудования

KT_Number=0}

15.06.2020 15.06.2020 Морикова А. М.

В работе. Отклонения отсутствуют

5

Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта в

рамках реализации

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации в 2016

-2020 годы" Значение: 2, на

дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 14.04.2020 Морикова А. М.

Информация по значению результата:

В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0

из 2.

5.1 РРП

 Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

KT_Number=0}

01.07.2019 14.04.2020 Морикова А. М.

Выполнено. Просрочка 288 дней. Подтверждающие документы: 1.

"Разрешение на строительство" Разрешение на строительство

Отдела архитектуры и градостроительства администрации МО

"Приволжский район" Астраханской области от 14.04.2020г. №30

-RU30509000-15-2020, приложен файл. 2. "Разрешение на

строительство" Разрешение на строительство Администрации МО
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

"Камызякский район" от 10.03.2020г. №30-RU30505312-01-2020,

приложен файл. Риск снят: Отсутствие разрешения на

строительство , Причина риска: Неправильно указаны сроки

получения разрешения на строительство, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.05.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Внесение изменений в паспорт РП , срок исполнения

01.05.2020.

6

Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности

Значение: 1, на дату 25.12.2019

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2021 Морикова А. М.

Информация по значению результата:

В работе.Существует риск: Невозможность ввода в эксплуатацию

объекта в 2019 году в связи с необходимостью корректировки

проекта, Причина риска: ООО «Стиль» в рамках осуществления

авторского надзора за строительством объекта: «Центр водных и

гребных видов спорта по адресу: Астраханская область,

Приволжский район, с.Яксатово», было предложено произвести

корректировку проектной документации. Проектная

документация получила положительное заключение

государственной экспертизы в 2010 году. Строительство было

возобновлено в 2018 году после долгого перерыва, связанного с

отсутствием финансирования объекта. За эти годы часть уже

построенных объектов комплекса и сетевого хозяйства,

поставленного очистного оборудования потребовало проведения

дополнительных восстановительных работ, не учтенных в

проектной документации. Кроме того в связи с окончанием срока

действия (2 года) изменились технические условия к внешним

инженерным сетям, поменялась часть требований технических

регламентов пожарной безопасности, слаботочных систем и

нормативы по доступности зданий и сооружений для

маломобильных групп населения, изменились параметры

береговой линии. За прошедшие со времен окончания

проектирования годы значительно изменилась номенклатура и

параметры оборудования, необходимых для функционирования

объекта, строительных материалов. По многим позициям точных



17

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

аналогов в настоящее время не существует, в связи с чем принято

решение об отказе от газовой генерации и части тепловой

мощности (было применено американское оборудование). Все

это, в совокупности, привело к изменению части основных

технико-экономических параметров объекта, стоимостных

показателей по локальным и объектным сметам, что не

вписывается в рамки действующего строительного и бюджетного

законодательства. Часть изменений, по возможности, была

согласована в рамках осуществления авторского надзора, что не

противоречит сложившейся практике и законодательным актам в

области строительства. Однако внесенные изменения в рабочую

исполнительную документацию являются отклонением от

проектных решений. Та же ситуация и с ценовыми показателями

по отдельным видам работ. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 25.12.2021г. Предлагаемые решения: 1. Единственно

правильным решением в создавшейся ситуации для успешного

окончания строительства объекта и последующей сдачи объекта в

эксплуатацию, а также в целях приведения стоимостных

показателей строительства к действующим нормативам является

принятие решения о приостановке работ на объекте,

корректировка проектной документации с учетом реальной

ситуации и передача ее на государственную экспертизу для

получения повторного положительного заключения технической

экспертизы и проведения проверки достоверности сметной

стоимости., срок исполнения 25.12.2021. Просрочка 731 день.

Предоставлена информация : 0 из 1.

6.1 КРП

 Строительно-монтажные

работы завершены

KT_Number=0}

01.12.2019 01.12.2021 Морикова А. М.

В работе. Просрочка 731 дней. Существует риск: Невозможность

ввода в эксплуатацию объекта в 2019 году в связи с

необходимостью корректировки проекта, Причина риска: ООО

«Стиль» в рамках осуществления авторского надзора за

строительством объекта: «Центр водных и гребных видов спорта

по адресу: Астраханская область, Приволжский район,
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

с.Яксатово», было предложено произвести корректировку

проектной документации. Проектная документация получила

положительное заключение государственной экспертизы в 2010

году. Строительство было возобновлено в 2018 году после

долгого перерыва, связанного с отсутствием финансирования

объекта. За эти годы часть уже построенных объектов комплекса

и сетевого хозяйства, поставленного очистного оборудования

потребовало проведения дополнительных восстановительных

работ, не учтенных в проектной документации. Кроме того в связи

с окончанием срока действия (2 года) изменились технические

условия к внешним инженерным сетям, поменялась часть

требований технических регламентов пожарной безопасности,

слаботочных систем и нормативы по доступности зданий и

сооружений для маломобильных групп населения, изменились

параметры береговой линии. За прошедшие со времен окончания

проектирования годы значительно изменилась номенклатура и

параметры оборудования, необходимых для функционирования

объекта, строительных материалов. По многим позициям точных

аналогов в настоящее время не существует, в связи с чем принято

решение об отказе от газовой генерации и части тепловой

мощности (было применено американское оборудование). Все

это, в совокупности, привело к изменению части основных

технико-экономических параметров объекта, стоимостных

показателей по локальным и объектным сметам, что не

вписывается в рамки действующего строительного и бюджетного

законодательства. Часть изменений, по возможности, была

согласована в рамках осуществления авторского надзора, что не

противоречит сложившейся практике и законодательным актам в

области строительства. Однако внесенные изменения в рабочую

исполнительную документацию являются отклонением от

проектных решений. Та же ситуация и с ценовыми показателями

по отдельным видам работ. Единственно правильным решением в

создавшейся ситуации для успешного окончания строительства
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

объекта и последующей сдачи объекта в эксплуатацию, а также в

целях приведения стоимостных показателей строительства к

действующим нормативам является принятие решения о

приостановке работ на объекте, корректировка проектной

документации с учетом реальной ситуации и передача ее на

государственную экспертизу для получения повторного

положительного заключения технической экспертизы и

проведения проверки достоверности сметной стоимости. ,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 25.12.2021г.

Предлагаемые решения: 1. Единственно правильным решением в

создавшейся ситуации для успешного окончания строительства

объекта и последующей сдачи объекта в эксплуатацию, а также в

целях приведения стоимостных показателей строительства к

действующим нормативам является принятие решения о

приостановке работ на объекте, корректировка проектной

документации с учетом реальной ситуации и передача ее на

государственную экспертизу для получения повторного

положительного заключения технической экспертизы и

проведения проверки достоверности сметной стоимости., срок

исполнения 25.12.2019.

6.2 РРП

 Техническая готовность

объекта, %

KT_Number=0}

01.12.2019 01.12.2021 Морикова А. М.

В работе. Просрочка 731 дней. Существует риск: Невозможность

ввода в эксплуатацию объекта в 2019 году в связи с

необходимостью корректировки проекта, Причина риска: ООО

«Стиль» в рамках осуществления авторского надзора за

строительством объекта: «Центр водных и гребных видов спорта

по адресу: Астраханская область, Приволжский район,

с.Яксатово», было предложено произвести корректировку

проектной документации. Проектная документация получила

положительное заключение государственной экспертизы в 2010

году. Строительство было возобновлено в 2018 году после

долгого перерыва, связанного с отсутствием финансирования

объекта. За эти годы часть уже построенных объектов комплекса



20

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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и сетевого хозяйства, поставленного очистного оборудования

потребовало проведения дополнительных восстановительных

работ, не учтенных в проектной документации. Кроме того в связи

с окончанием срока действия (2 года) изменились технические

условия к внешним инженерным сетям, поменялась часть

требований технических регламентов пожарной безопасности,

слаботочных систем и нормативы по доступности зданий и

сооружений для маломобильных групп населения, изменились

параметры береговой линии. За прошедшие со времен окончания

проектирования годы значительно изменилась номенклатура и

параметры оборудования, необходимых для функционирования

объекта, строительных материалов. По многим позициям точных

аналогов в настоящее время не существует, в связи с чем принято

решение об отказе от газовой генерации и части тепловой

мощности (было применено американское оборудование). Все

это, в совокупности, привело к изменению части основных

технико-экономических параметров объекта, стоимостных

показателей по локальным и объектным сметам, что не

вписывается в рамки действующего строительного и бюджетного

законодательства. Часть изменений, по возможности, была

согласована в рамках осуществления авторского надзора, что не

противоречит сложившейся практике и законодательным актам в

области строительства. Однако внесенные изменения в рабочую

исполнительную документацию являются отклонением от

проектных решений. Та же ситуация и с ценовыми показателями

по отдельным видам работ. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 25.12.2021г. Предлагаемые решения: 1. Единственно

правильным решением в создавшейся ситуации для успешного

окончания строительства объекта и последующей сдачи объекта в

эксплуатацию, а также в целях приведения стоимостных

показателей строительства к действующим нормативам является

принятие решения о приостановке работ на объекте,

корректировка проектной документации с учетом реальной
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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ситуации и передача ее на государственную экспертизу для

получения повторного положительного заключения технической

экспертизы и проведения проверки достоверности сметной

стоимости., срок исполнения 25.12.2021.

6.3 РРП

 Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2021 Морикова А. М.

В работе. Просрочка 731 дней. Существует риск: Невозможность

ввода в эксплуатацию объекта в 2019 году в связи с

необходимостью корректировки проекта, Причина риска: ООО

«Стиль» в рамках осуществления авторского надзора за

строительством объекта: «Центр водных и гребных видов спорта

по адресу: Астраханская область, Приволжский район,

с.Яксатово», было предложено произвести корректировку

проектной документации. Проектная документация получила

положительное заключение государственной экспертизы в 2010

году. Строительство было возобновлено в 2018 году после

долгого перерыва, связанного с отсутствием финансирования

объекта. За эти годы часть уже построенных объектов комплекса

и сетевого хозяйства, поставленного очистного оборудования

потребовало проведения дополнительных восстановительных

работ, не учтенных в проектной документации. Кроме того в связи

с окончанием срока действия (2 года) изменились технические

условия к внешним инженерным сетям, поменялась часть

требований технических регламентов пожарной безопасности,

слаботочных систем и нормативы по доступности зданий и

сооружений для маломобильных групп населения, изменились

параметры береговой линии. За прошедшие со времен окончания

проектирования годы значительно изменилась номенклатура и

параметры оборудования, необходимых для функционирования

объекта, строительных материалов. По многим позициям точных

аналогов в настоящее время не существует, в связи с чем принято

решение об отказе от газовой генерации и части тепловой

мощности (было применено американское оборудование). Все

это, в совокупности, привело к изменению части основных
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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технико-экономических параметров объекта, стоимостных

показателей по локальным и объектным сметам, что не

вписывается в рамки действующего строительного и бюджетного

законодательства. Часть изменений, по возможности, была

согласована в рамках осуществления авторского надзора, что не

противоречит сложившейся практике и законодательным актам в

области строительства. Однако внесенные изменения в рабочую

исполнительную документацию являются отклонением от

проектных решений. Та же ситуация и с ценовыми показателями

по отдельным видам работ. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 25.12.2021г. Предлагаемые решения: 1. Единственно

правильным решением в создавшейся ситуации для успешного

окончания строительства объекта и последующей сдачи объекта в

эксплуатацию, а также в целях приведения стоимостных

показателей строительства к действующим нормативам является

принятие решения о приостановке работ на объекте,

корректировка проектной документации с учетом реальной

ситуации и передача ее на государственную экспертизу для

получения повторного положительного заключения технической

экспертизы и проведения проверки достоверности сметной

стоимости., срок исполнения 25.12.2021.

6.4 РРП

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2021 Морикова А. М.

В работе. Просрочка 731 дней. Существует риск: Невозможность

ввода в эксплуатацию объекта в 2019 году в связи с

необходимостью корректировки проекта, Причина риска: ООО

«Стиль» в рамках осуществления авторского надзора за

строительством объекта: «Центр водных и гребных видов спорта

по адресу: Астраханская область, Приволжский район,

с.Яксатово», было предложено произвести корректировку

проектной документации. Проектная документация получила

положительное заключение государственной экспертизы в 2010

году. Строительство было возобновлено в 2018 году после

долгого перерыва, связанного с отсутствием финансирования
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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объекта. За эти годы часть уже построенных объектов комплекса

и сетевого хозяйства, поставленного очистного оборудования

потребовало проведения дополнительных восстановительных

работ, не учтенных в проектной документации. Кроме того в связи

с окончанием срока действия (2 года) изменились технические

условия к внешним инженерным сетям, поменялась часть

требований технических регламентов пожарной безопасности,

слаботочных систем и нормативы по доступности зданий и

сооружений для маломобильных групп населения, изменились

параметры береговой линии. За прошедшие со времен окончания

проектирования годы значительно изменилась номенклатура и

параметры оборудования, необходимых для функционирования

объекта, строительных материалов. По многим позициям точных

аналогов в настоящее время не существует, в связи с чем принято

решение об отказе от газовой генерации и части тепловой

мощности (было применено американское оборудование). Все

это, в совокупности, привело к изменению части основных

технико-экономических параметров объекта, стоимостных

показателей по локальным и объектным сметам, что не

вписывается в рамки действующего строительного и бюджетного

законодательства. Часть изменений, по возможности, была

согласована в рамках осуществления авторского надзора, что не

противоречит сложившейся практике и законодательным актам в

области строительства. Однако внесенные изменения в рабочую

исполнительную документацию являются отклонением от

проектных решений. Та же ситуация и с ценовыми показателями

по отдельным видам работ. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 25.12.2021г. Предлагаемые решения: 1. Единственно

правильным решением в создавшейся ситуации для успешного

окончания строительства объекта и последующей сдачи объекта в

эксплуатацию, а также в целях приведения стоимостных

показателей строительства к действующим нормативам является

принятие решения о приостановке работ на объекте,
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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корректировка проектной документации с учетом реальной

ситуации и передача ее на государственную экспертизу для

получения повторного положительного заключения технической

экспертизы и проведения проверки достоверности сметной

стоимости., срок исполнения 25.12.2021.

6.5 РРП

 Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2021 Морикова А. М.

В работе. Просрочка 731 дней. Существует риск: Невозможность

ввода в эксплуатацию объекта в 2019 году в связи с

необходимостью корректировки проекта, Причина риска: ООО

«Стиль» в рамках осуществления авторского надзора за

строительством объекта: «Центр водных и гребных видов спорта

по адресу: Астраханская область, Приволжский район,

с.Яксатово», было предложено произвести корректировку

проектной документации. Проектная документация получила

положительное заключение государственной экспертизы в 2010

году. Строительство было возобновлено в 2018 году после

долгого перерыва, связанного с отсутствием финансирования

объекта. За эти годы часть уже построенных объектов комплекса

и сетевого хозяйства, поставленного очистного оборудования

потребовало проведения дополнительных восстановительных

работ, не учтенных в проектной документации. Кроме того в связи

с окончанием срока действия (2 года) изменились технические

условия к внешним инженерным сетям, поменялась часть

требований технических регламентов пожарной безопасности,

слаботочных систем и нормативы по доступности зданий и

сооружений для маломобильных групп населения, изменились

параметры береговой линии. За прошедшие со времен окончания

проектирования годы значительно изменилась номенклатура и

параметры оборудования, необходимых для функционирования

объекта, строительных материалов. По многим позициям точных

аналогов в настоящее время не существует, в связи с чем принято

решение об отказе от газовой генерации и части тепловой

мощности (было применено американское оборудование).Все это,
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены
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факт/прогнозплан
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Комментарий
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контрольной точки, мероприятия
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исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

в совокупности, привело к изменению части основных технико-

экономических параметров объекта, стоимостных показателей по

локальным и объектным сметам, что не вписывается в рамки

действующего строительного и бюджетного законодательства.

Часть изменений, по возможности, была согласована в рамках

осуществления авторского надзора, что не противоречит

сложившейся практике и законодательным актам в области

строительства. Однако внесенные изменения в рабочую

исполнительную документацию являются отклонением от

проектных решений. Та же ситуация и с ценовыми показателями

по отдельным видам работ., Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 01.02.2022г. Предлагаемые решения: 1. Единственно

правильным решением в создавшейся ситуации для успешного

окончания строительства объекта и последующей сдачи объекта в

эксплуатацию, а также в целях приведения стоимостных

показателей строительства к действующим нормативам является

принятие решения о приостановке работ на объекте,

корректировка проектной документации с учетом реальной

ситуации и передача ее на государственную экспертизу для

получения повторного положительного заключения технической

экспертизы и проведения проверки достоверности сметной

стоимости., срок исполнения 01.02.2022.

7

Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности

Значение: 1, на дату 25.12.2021

KT_Number=0}

25.12.2021 25.12.2021 Морикова А. М.

Информация по значению результата:

В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0

из 1.

7.1 РРП

 Земельный участок

предоставлен заказчику

KT_Number=0}

01.07.2020 01.07.2020 Морикова А. М.

В работе. Отклонения отсутствуют

7.2 РРП

 Получены положительные

заключения по результатам

01.07.2020 01.07.2020 Морикова А. М.

В работе. Отклонения отсутствуют
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

государственных экспертиз

KT_Number=0}

7.3 РРП

 Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

KT_Number=0}

01.07.2020 01.07.2020 Морикова А. М.

В работе. Отклонения отсутствуют

8

В организации спортивной

подготовки поставлено

спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации на

2016-2020 годы" Значение: 4,

на дату 25.12.2019

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2019 Морикова А. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Товарные

накладные" Накладная Подведомственных учреждений

министерства физической культуры и спорта Астраханской

области от 25.12.2019г. №бн, приложен файл. Предоставлена

информация : 4 из 4.

8.1 РРП

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2019 Морикова А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План - график"

Иное Министерства физической культуры и спорта Астраханской

области от 30.04.2019г. №б/н, указана ссылка.

9

В организации спортивной

подготовки поставлено

спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации на

2016-2020 годы" Значение: 1,

на дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Морикова А. М.

Информация по значению результата:

В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0

из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1

2 2

3

4

7 7

9 9
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(P5-12) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)"

Просрочено контрольных точек: 6

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 5




