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"(P5-12) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие

некритических

отклонений

Наличие

некритических

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

19Процент

Доля граждан среднего возраста

(женщины 30-54 года; мужчины

30-59 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

21.5 84,58%22.720.3 24 241

16.5Процент

Доля граждан старшего возраста

(женщины 55-79 лет; мужчины

60-79 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

17.3 93,89%17.716.9 18 182

99.1Процент

Доля детей и молодежи (возраст

3-29 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

99.1 100,00%99.199.1 99.1 99.13

43.8Процент

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности

объектов спорта

43.8 97,99%43.843.8 44.7 44.74

78Процент

Доля занимающихся по

программам спортивной

подготовки в организациях

78 93,53%7878 83.4 83.45



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

ведомственной принадлежности

физической культуры и спорта



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 марта 2020 года

Всего: 303 554,42 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

303,554.42 45,151.50

Сводный бюджет МО

на 31 марта 2020 года

Всего: 45 151,50 тыс. руб



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 568,603 568,60

(01) Проведены физкультурные и комплексные

физкультурные мероприятия для детей и учащейся

молодежи (студентов) 0

1 0,000,003 568,60 0,00

3 568,603 568,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 В работе0,000,003 568,60

3 568,603 568,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 В работе0,000,003 568,60

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

28 056,2028 056,20

(03) В спортивные школы олимпийского резерва, в

том числе по хоккею, поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь0

2 0,000,0028 056,20 0,00

28 056,2028 056,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 В работе0,000,0028 056,20

28 056,2028 056,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 В работе0,000,0028 056,20

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники2.2 Х 0,000,00Х



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 839,033 839,03

(04) Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в соответствии с

федеральными стандартами спортивной подготовки

0

3 0,000,003 839,03 0,00

3 839,033 839,03

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 В работе0,000,003 839,03

3 839,033 839,03

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 В работе0,000,003 839,03

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники3.2 Х 0,000,00Х



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

7 358,507 358,50

(07) Поставлены комплекты спортивного

оборудования0

4 0,000,007 358,50 0,00

7 358,507 358,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 В работе0,000,007 358,50

7 358,507 358,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 В работе0,000,007 358,50

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники4.2 Х 0,000,00Х



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

7 399,997 399,99

(09) Проведены спортивные соревнования в системе

подготовки спортивного резерва с учетом второго

(межрегионального) этапа всероссийских

спартакиад0

5 0,000,007 399,99 0,00

7 399,997 399,99

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

5.1 0,00  В работе0,000,007 399,99

7 399,997 399,99

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 0,00  В работе0,000,007 399,99

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники5.2 Х 0,000,00Х



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

45 151,5045 151,50

(16) Построены и введены в эксплуатацию объекты

спорта в рамках реализации федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"0

6 0,000,0045 151,50 0,00

45 151,5045 151,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

6.1 0,00 В работе0,000,0045 151,50

43 888,1443 888,14

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.1.1 0,00 В работе0,000,0043 888,14

0,0043 888,14

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

6.1.2 0,00 0,000,000,00

1 263,3645 151,50

бюджеты муниципальных

образований

6.2.3 0,00 В работе0,000,001 263,36

Х0,00внебюджетные источники6.2 Х 0,000,00Х



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

196 997,38196 997,38

(17) Построены и введены в эксплуатацию объекты

спорта региональной собственности 0

7 0,000,00196 997,38 0,00

196 997,38196 997,38

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

7.1 0,00 В работе0,000,00196 997,38

196 997,38196 997,38

бюджет субъекта Российской

Федерации

7.1.1 0,00 В работе0,000,00196 997,38

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

7.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

7.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники7.2 Х 0,000,00Х



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

5 030,245 030,24

(22) В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в рамках

федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы"0

8 0,000,005 030,24 0,00

5 030,245 030,24

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

8.1 0,00  В работе0,000,005 030,24

5 030,245 030,24

бюджет субъекта Российской

Федерации

8.1.1 0,00  В работе0,000,005 030,24

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

8.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

8.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники8.2 Х 0,000,00Х



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

7 416,347 416,34

(23) В организации спортивной подготовки

поставлены комплекты искусственных футбольных

полей в рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-2020 годы"0

9 0,000,007 416,34 0,00

7 416,347 416,34

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

9.1 0,00 В работе0,000,007 416,34

7 416,347 416,34

бюджет субъекта Российской

Федерации

9.1.1 0,00 В работе0,000,007 416,34

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

9.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

9.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники9.2 Х 0,000,00Х



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

304 817,78304 817,78

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,00304 817,78

303 554,42303 554,42бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,00303 554,42

0,0043 888,14

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

1 263,3645 151,50бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,001 263,36

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

304 817,78304 817,78 0,00 0,000,00304 817,78
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1 Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности 5

2

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

1

3

Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для детей и учащейся молодежи

(студентов)

4

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках

федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на

2016-2020 годы"

2

5 Поставлены комплекты спортивного оборудования 1 3

6

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

7

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

1

8

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"

1

9

Проведены спортивные соревнования в системе подготовки спортивного резерва с учетом второго

(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Проведены физкультурные и

комплексные физкультурные

мероприятия для детей и учащейся

молодежи (студентов) Значение: 15,

на дату 30.12.2020

30.12.2020 30.12.2020 Сороколетова Т. О.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0 из 15.

2

В спортивные школы олимпийского

резерва, в том числе по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь Значение:

3, на дату 25.12.2020

25.12.2020 25.12.2020 Морикова А. М.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0 из 3.

2.1 РРП

 Заключены контракты на поставку

спортивного оборудования и инвентаря

15.06.2020 15.06.2020 Морикова А. М.

В работе.

3

Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки Значение: 11,

на дату 25.12.2020

25.12.2020 25.12.2020 Леднева Е. В.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0 из 11.

4

Поставлены комплекты спортивного

оборудования Значение: 2, на дату

25.12.2020

25.12.2020 25.12.2020 Морикова А. М.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0 из 2.

4.1 КРП

 Закупка включена в план закупок

01.05.2020 01.05.2020 Морикова А. М.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.2

 Заключены контракты на подготовку

оснований для создания малых

спортивных форм и футбольных полей

15.06.2020 15.06.2020 Морикова А. М.

В работе.

4.3

 Заключены контракты на поставку и

монтаж спортивного оборудования

15.06.2020 15.06.2020 Морикова А. М.

В работе.

4.4 КРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

строительство и реконструкцию

спортивной инфраструктуры

01.03.2020 23.12.2019 Морикова А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации от 11.02.2019

№ 777-08-2019-182" Соглашение Правительства

Астраханской области от 21.12.2019г. №777-08-2019-

182/2, приложен файл.

5

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации в

2016-2020 годы" Значение: 2, на дату

25.12.2020

25.12.2020 25.12.2020 Морикова А. М.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0 из 2.

5.1

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

01.07.2019 01.05.2020 Морикова А. М.

В работе. Просрочка 305 дней. Существует риск:

Отсутствие разрешения на строительство , Причина

риска: Неправильно указаны сроки получения

разрешения на строительство, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.05.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Внесение изменений в паспорт РП , срок

исполнения 01.05.2020.

6

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта региональной

собственности Значение: 1, на дату

25.12.2019

25.12.2019 25.12.2021 Морикова А. М.

Информация по значению результата:

В работе.Существует риск: Невозможность ввода в

эксплуатацию объекта в 2019 году в связи с

необходимостью корректировки проекта, Причина риска:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

ООО «Стиль» в рамках осуществления авторского

надзора за строительством объекта: «Центр водных и

гребных видов спорта по адресу: Астраханская область,

Приволжский район, с.Яксатово», было предложено

произвести корректировку проектной документации.

Проектная документация получила положительное

заключение государственной экспертизы в 2010 году.

Строительство было возобновлено в 2018 году после

долгого перерыва, связанного с отсутствием

финансирования объекта. За эти годы часть уже

построенных объектов комплекса и сетевого хозяйства,

поставленного очистного оборудования потребовало

проведения дополнительных восстановительных работ, не

учтенных в проектной документации. Кроме того в связи

с окончанием срока действия (2 года) изменились

технические условия к внешним инженерным сетям,

поменялась часть требований технических регламентов

пожарной безопасности, слаботочных систем и

нормативы по доступности зданий и сооружений для

маломобильных групп населения, изменились параметры

береговой линии. За прошедшие со времен окончания

проектирования годы значительно изменилась

номенклатура и параметры оборудования, необходимых

для функционирования объекта, строительных

материалов. По многим позициям точных аналогов в

настоящее время не существует, в связи с чем принято

решение об отказе от газовой генерации и части тепловой

мощности (было применено американское

оборудование). Все это, в совокупности, привело к

изменению части основных технико-экономических

параметров объекта, стоимостных показателей по

локальным и объектным сметам, что не вписывается в

рамки действующего строительного и бюджетного

законодательства. Часть изменений, по возможности,
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

была согласована в рамках осуществления авторского

надзора, что не противоречит сложившейся практике и

законодательным актам в области строительства. Однако

внесенные изменения в рабочую исполнительную

документацию являются отклонением от проектных

решений. Та же ситуация и с ценовыми показателями по

отдельным видам работ. Единственно правильным

решением в создавшейся ситуации для успешного

окончания строительства объекта и последующей сдачи

объекта в эксплуатацию, а также в целях приведения

стоимостных показателей строительства к действующим

нормативам является принятие решения о приостановке

работ на объекте, корректировка проектной

документации с учетом реальной ситуации и передача ее

на государственную экспертизу для получения

повторного положительного заключения технической

экспертизы и проведения проверки достоверности

сметной стоимости. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 25.12.2021г. Предлагаемые решения: 1.

Единственно правильным решением в создавшейся

ситуации для успешного окончания строительства

объекта и последующей сдачи объекта в эксплуатацию, а

также в целях приведения стоимостных показателей

строительства к действующим нормативам является

принятие решения о приостановке работ на объекте,

корректировка проектной документации с учетом

реальной ситуации и передача ее на государственную

экспертизу для получения повторного положительного

заключения технической экспертизы и проведения

проверки достоверности сметной стоимости., срок

исполнения 25.12.2019. Просрочка 730 дней.

Предоставлена информация : 0 из 1.

Информация по результату:

Существует риск: Невозможность ввода в эксплуатацию
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

объекта в 2019 году в связи с необходимостью

корректировки проекта, Причина риска: ООО «Стиль» в

рамках осуществления авторского надзора за

строительством объекта: «Центр водных и гребных видов

спорта по адресу: Астраханская область, Приволжский

район, с.Яксатово», было предложено произвести

корректировку проектной документации. Проектная

документация получила положительное заключение

государственной экспертизы в 2010 году. Строительство

было возобновлено в 2018 году после долгого перерыва,

связанного с отсутствием финансирования объекта. За эти

годы часть уже построенных объектов комплекса и

сетевого хозяйства, поставленного очистного

оборудования потребовало проведения дополнительных

восстановительных работ, не учтенных в проектной

документации. Кроме того в связи с окончанием срока

действия (2 года) изменились технические условия к

внешним инженерным сетям, поменялась часть

требований технических регламентов пожарной

безопасности, слаботочных систем и нормативы по

доступности зданий и сооружений для маломобильных

групп населения, изменились параметры береговой

линии. За прошедшие со времен окончания

проектирования годы значительно изменилась

номенклатура и параметры оборудования, необходимых

для функционирования объекта, строительных

материалов. По многим позициям точных аналогов в

настоящее время не существует, в связи с чем принято

решение об отказе от газовой генерации и части тепловой

мощности (было применено американское

оборудование). Все это, в совокупности, привело к

изменению части основных технико-экономических

параметров объекта, стоимостных показателей по

локальным и объектным сметам, что не вписывается в
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рамки действующего строительного и бюджетного

законодательства. Часть изменений, по возможности,

была согласована в рамках осуществления авторского

надзора, что не противоречит сложившейся практике и

законодательным актам в области строительства. Однако

внесенные изменения в рабочую исполнительную

документацию являются отклонением от проектных

решений. Та же ситуация и с ценовыми показателями по

отдельным видам работ. , Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 25.12.2021г. Предлагаемые решения: 1.

Единственно правильным решением в создавшейся

ситуации для успешного окончания строительства

объекта и последующей сдачи объекта в эксплуатацию, а

также в целях приведения стоимостных показателей

строительства к действующим нормативам является

принятие решения о приостановке работ на объекте,

корректировка проектной документации с учетом

реальной ситуации и передача ее на государственную

экспертизу для получения повторного положительного

заключения технической экспертизы и проведения

проверки достоверности сметной стоимости., срок

исполнения 25.12.2021.

6.1 КРП

 Строительно-монтажные работы

завершены

01.12.2019 25.12.2021 Морикова А. М.

В работе. Просрочка 755 дней. Существует риск:

Невозможность ввода в эксплуатацию объекта в 2019

году в связи с необходимостью корректировки проекта,

Причина риска: ООО «Стиль» в рамках осуществления

авторского надзора за строительством объекта: «Центр

водных и гребных видов спорта по адресу: Астраханская

область, Приволжский район, с.Яксатово», было

предложено произвести корректировку проектной

документации. Проектная документация получила

положительное заключение государственной экспертизы

в 2010 году. Строительство было возобновлено в 2018
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году после долгого перерыва, связанного с отсутствием

финансирования объекта. За эти годы часть уже

построенных объектов комплекса и сетевого хозяйства,

поставленного очистного оборудования потребовало

проведения дополнительных восстановительных работ, не

учтенных в проектной документации. Кроме того в связи

с окончанием срока действия (2 года) изменились

технические условия к внешним инженерным сетям,

поменялась часть требований технических регламентов

пожарной безопасности, слаботочных систем и

нормативы по доступности зданий и сооружений для

маломобильных групп населения, изменились параметры

береговой линии. За прошедшие со времен окончания

проектирования годы значительно изменилась

номенклатура и параметры оборудования, необходимых

для функционирования объекта, строительных

материалов. По многим позициям точных аналогов в

настоящее время не существует, в связи с чем принято

решение об отказе от газовой генерации и части тепловой

мощности (было применено американское

оборудование). Все это, в совокупности, привело к

изменению части основных технико-экономических

параметров объекта, стоимостных показателей по

локальным и объектным сметам, что не вписывается в

рамки действующего строительного и бюджетного

законодательства. Часть изменений, по возможности,

была согласована в рамках осуществления авторского

надзора, что не противоречит сложившейся практике и

законодательным актам в области строительства. Однако

внесенные изменения в рабочую исполнительную

документацию являются отклонением от проектных

решений. Та же ситуация и с ценовыми показателями по

отдельным видам работ. Единственно правильным

решением в создавшейся ситуации для успешного
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окончания строительства объекта и последующей сдачи

объекта в эксплуатацию, а также в целях приведения

стоимостных показателей строительства к действующим

нормативам является принятие решения о приостановке

работ на объекте, корректировка проектной

документации с учетом реальной ситуации и передача ее

на государственную экспертизу для получения

повторного положительного заключения технической

экспертизы и проведения проверки достоверности

сметной стоимости. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 25.12.2021г. Предлагаемые решения: 1.

Единственно правильным решением в создавшейся

ситуации для успешного окончания строительства

объекта и последующей сдачи объекта в эксплуатацию, а

также в целях приведения стоимостных показателей

строительства к действующим нормативам является

принятие решения о приостановке работ на объекте,

корректировка проектной документации с учетом

реальной ситуации и передача ее на государственную

экспертизу для получения повторного положительного

заключения технической экспертизы и проведения

проверки достоверности сметной стоимости., срок

исполнения 25.12.2019.

6.2 КРП

 Техническая готовность объектов

спорта 100%

01.12.2019 25.12.2021 Морикова А. М.

В работе. Просрочка 755 дней. Существует риск:

Невозможность ввода в эксплуатацию объекта в 2019

году в связи с необходимостью корректировки проекта,

Причина риска: ООО «Стиль» в рамках осуществления

авторского надзора за строительством объекта: «Центр

водных и гребных видов спорта по адресу: Астраханская

область, Приволжский район, с.Яксатово», было

предложено произвести корректировку проектной

документации. Проектная документация получила

положительное заключение государственной экспертизы
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в 2010 году. Строительство было возобновлено в 2018

году после долгого перерыва, связанного с отсутствием

финансирования объекта. За эти годы часть уже

построенных объектов комплекса и сетевого хозяйства,

поставленного очистного оборудования потребовало

проведения дополнительных восстановительных работ, не

учтенных в проектной документации. Кроме того в связи

с окончанием срока действия (2 года) изменились

технические условия к внешним инженерным сетям,

поменялась часть требований технических регламентов

пожарной безопасности, слаботочных систем и

нормативы по доступности зданий и сооружений для

маломобильных групп населения, изменились параметры

береговой линии. За прошедшие со времен окончания

проектирования годы значительно изменилась

номенклатура и параметры оборудования, необходимых

для функционирования объекта, строительных

материалов. По многим позициям точных аналогов в

настоящее время не существует, в связи с чем принято

решение об отказе от газовой генерации и части тепловой

мощности (было применено американское

оборудование). Все это, в совокупности, привело к

изменению части основных технико-экономических

параметров объекта, стоимостных показателей по

локальным и объектным сметам, что не вписывается в

рамки действующего строительного и бюджетного

законодательства. Часть изменений, по возможности,

была согласована в рамках осуществления авторского

надзора, что не противоречит сложившейся практике и

законодательным актам в области строительства. Однако

внесенные изменения в рабочую исполнительную

документацию являются отклонением от проектных

решений. Та же ситуация и с ценовыми показателями по

отдельным видам работ. , Вероятность: 100%, ожидаемая
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дата наступления: 25.12.2021г. Предлагаемые решения: 1.

Единственно правильным решением в создавшейся

ситуации для успешного окончания строительства

объекта и последующей сдачи объекта в эксплуатацию, а

также в целях приведения стоимостных показателей

строительства к действующим нормативам является

принятие решения о приостановке работ на объекте,

корректировка проектной документации с учетом

реальной ситуации и передача ее на государственную

экспертизу для получения повторного положительного

заключения технической экспертизы и проведения

проверки достоверности сметной стоимости., срок

исполнения 25.12.2021.

6.3 КРП

 Субъектами Российской Федерации

представлены в Минспорт России

заключения о соответствии объектов

капитального строительства (ЗОС)

15.12.2019 25.12.2021 Морикова А. М.

В работе. Просрочка 741 дней. Существует риск:

Невозможность ввода в эксплуатацию объекта в 2019

году в связи с необходимостью корректировки проекта,

Причина риска: ООО «Стиль» в рамках осуществления

авторского надзора за строительством объекта: «Центр

водных и гребных видов спорта по адресу: Астраханская

область, Приволжский район, с.Яксатово», было

предложено произвести корректировку проектной

документации. Проектная документация получила

положительное заключение государственной экспертизы

в 2010 году. Строительство было возобновлено в 2018

году после долгого перерыва, связанного с отсутствием

финансирования объекта. За эти годы часть уже

построенных объектов комплекса и сетевого хозяйства,

поставленного очистного оборудования потребовало

проведения дополнительных восстановительных работ, не

учтенных в проектной документации. Кроме того в связи

с окончанием срока действия (2 года) изменились

технические условия к внешним инженерным сетям,

поменялась часть требований технических регламентов
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пожарной безопасности, слаботочных систем и

нормативы по доступности зданий и сооружений для

маломобильных групп населения, изменились параметры

береговой линии. За прошедшие со времен окончания

проектирования годы значительно изменилась

номенклатура и параметры оборудования, необходимых

для функционирования объекта, строительных

материалов. По многим позициям точных аналогов в

настоящее время не существует, в связи с чем принято

решение об отказе от газовой генерации и части тепловой

мощности (было применено американское

оборудование). Все это, в совокупности, привело к

изменению части основных технико-экономических

параметров объекта, стоимостных показателей по

локальным и объектным сметам, что не вписывается в

рамки действующего строительного и бюджетного

законодательства. Часть изменений, по возможности,

была согласована в рамках осуществления авторского

надзора, что не противоречит сложившейся практике и

законодательным актам в области строительства. Однако

внесенные изменения в рабочую исполнительную

документацию являются отклонением от проектных

решений. Та же ситуация и с ценовыми показателями по

отдельным видам работ. , Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 25.12.2021г. Предлагаемые решения: 1.

Единственно правильным решением в создавшейся

ситуации для успешного окончания строительства

объекта и последующей сдачи объекта в эксплуатацию, а

также в целях приведения стоимостных показателей

строительства к действующим нормативам является

принятие решения о приостановке работ на объекте,

корректировка проектной документации с учетом

реальной ситуации и передача ее на государственную

экспертизу для получения повторного положительного



27

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

заключения технической экспертизы и проведения

проверки достоверности сметной стоимости., срок

исполнения 25.12.2021.

6.4 КРП

 Объекты спорта введены в

эксплуатацию

25.12.2019 25.12.2021 Морикова А. М.

В работе. Просрочка 731 дней. Существует риск:

Невозможность ввода в эксплуатацию объекта в 2019

году в связи с необходимостью корректировки проекта,

Причина риска: ООО «Стиль» в рамках осуществления

авторского надзора за строительством объекта: «Центр

водных и гребных видов спорта по адресу: Астраханская

область, Приволжский район, с.Яксатово», было

предложено произвести корректировку проектной

документации. Проектная документация получила

положительное заключение государственной экспертизы

в 2010 году. Строительство было возобновлено в 2018

году после долгого перерыва, связанного с отсутствием

финансирования объекта. За эти годы часть уже

построенных объектов комплекса и сетевого хозяйства,

поставленного очистного оборудования потребовало

проведения дополнительных восстановительных работ, не

учтенных в проектной документации. Кроме того в связи

с окончанием срока действия (2 года) изменились

технические условия к внешним инженерным сетям,

поменялась часть требований технических регламентов

пожарной безопасности, слаботочных систем и

нормативы по доступности зданий и сооружений для

маломобильных групп населения, изменились параметры

береговой линии. За прошедшие со времен окончания

проектирования годы значительно изменилась

номенклатура и параметры оборудования, необходимых

для функционирования объекта, строительных

материалов. По многим позициям точных аналогов в

настоящее время не существует, в связи с чем принято

решение об отказе от газовой генерации и части тепловой
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мощности (было применено американское

оборудование). Все это, в совокупности, привело к

изменению части основных технико-экономических

параметров объекта, стоимостных показателей по

локальным и объектным сметам, что не вписывается в

рамки действующего строительного и бюджетного

законодательства. Часть изменений, по возможности,

была согласована в рамках осуществления авторского

надзора, что не противоречит сложившейся практике и

законодательным актам в области строительства. Однако

внесенные изменения в рабочую исполнительную

документацию являются отклонением от проектных

решений. Та же ситуация и с ценовыми показателями по

отдельным видам работ. , Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 25.12.2021г. Предлагаемые решения: 1.

Единственно правильным решением в создавшейся

ситуации для успешного окончания строительства

объекта и последующей сдачи объекта в эксплуатацию, а

также в целях приведения стоимостных показателей

строительства к действующим нормативам является

принятие решения о приостановке работ на объекте,

корректировка проектной документации с учетом

реальной ситуации и передача ее на государственную

экспертизу для получения повторного положительного

заключения технической экспертизы и проведения

проверки достоверности сметной стоимости., срок

исполнения 25.12.2021.

6.5

 Государственная регистрация права на

объекты спорта произведена

25.12.2019 25.12.2021 Морикова А. М.

В работе. Просрочка 731 дней. Существует риск:

Невозможность ввода в эксплуатацию объекта в 2019

году в связи с необходимостью корректировки проекта,

Причина риска: ООО «Стиль» в рамках осуществления

авторского надзора за строительством объекта: «Центр

водных и гребных видов спорта по адресу: Астраханская
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область, Приволжский район, с.Яксатово», было

предложено произвести корректировку проектной

документации. Проектная документация получила

положительное заключение государственной экспертизы

в 2010 году. Строительство было возобновлено в 2018

году после долгого перерыва, связанного с отсутствием

финансирования объекта. За эти годы часть уже

построенных объектов комплекса и сетевого хозяйства,

поставленного очистного оборудования потребовало

проведения дополнительных восстановительных работ, не

учтенных в проектной документации. Кроме того в связи

с окончанием срока действия (2 года) изменились

технические условия к внешним инженерным сетям,

поменялась часть требований технических регламентов

пожарной безопасности, слаботочных систем и

нормативы по доступности зданий и сооружений для

маломобильных групп населения, изменились параметры

береговой линии. За прошедшие со времен окончания

проектирования годы значительно изменилась

номенклатура и параметры оборудования, необходимых

для функционирования объекта, строительных

материалов. По многим позициям точных аналогов в

настоящее время не существует, в связи с чем принято

решение об отказе от газовой генерации и части тепловой

мощности (было применено американское

оборудование).Все это, в совокупности, привело к

изменению части основных технико-экономических

параметров объекта, стоимостных показателей по

локальным и объектным сметам, что не вписывается в

рамки действующего строительного и бюджетного

законодательства. Часть изменений, по возможности,

была согласована в рамках осуществления авторского

надзора, что не противоречит сложившейся практике и

законодательным актам в области строительства. Однако
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внесенные изменения в рабочую исполнительную

документацию являются отклонением от проектных

решений. Та же ситуация и с ценовыми показателями по

отдельным видам работ., Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 01.02.2022г. Предлагаемые решения: 1.

Единственно правильным решением в создавшейся

ситуации для успешного окончания строительства

объекта и последующей сдачи объекта в эксплуатацию, а

также в целях приведения стоимостных показателей

строительства к действующим нормативам является

принятие решения о приостановке работ на объекте,

корректировка проектной документации с учетом

реальной ситуации и передача ее на государственную

экспертизу для получения повторного положительного

заключения технической экспертизы и проведения

проверки достоверности сметной стоимости., срок

исполнения 01.02.2022.

7

В организации спортивной

подготовки поставлено спортивное

оборудование в рамках федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-2020

годы" Значение: 1, на дату 25.12.2020

25.12.2020 25.12.2020 Морикова А. М.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0 из 1.

7.1

 Заключены контракты на поставку

спортивного оборудования и инвентаря

15.06.2020 15.06.2020 Морикова А. М.

В работе.
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8

В организации спортивной

подготовки поставлены комплекты

искусственных футбольных полей в

рамках федеральной целевой

программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы"

Значение: 1, на дату 25.12.2020

25.12.2020 25.12.2020 Морикова А. М.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0 из 1.

8.1

 Заключены контракты на подготовку

оснований для создания малых

спортивных форм и футбольных полей

15.06.2020 15.06.2020 Морикова А. М.

В работе.

8.2

 Заключены контракты на поставку и

монтаж спортивного оборудования

15.06.2020 15.06.2020 Морикова А. М.

В работе.

9

Проведены спортивные соревнования

в системе подготовки спортивного

резерва с учетом второго

(межрегионального) этапа

всероссийских спартакиад Значение:

40, на дату 25.12.2020

25.12.2020 25.12.2020 Леднева Е. В.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0 из 40.

9.1 КРП

 Государственное (муниципальное)

задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

09.01.2020 30.12.2019 Леднева Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении государственного задания на выполнение

государственных услуг" Распоряжение Министерства

физической культуры и спорта Астраханской области от

30.12.2019г. №б/н, указана ссылка.
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Рис. 1. "(P5-12) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)"
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Рис. 1. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом
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регионального проекта
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Рис. 2. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом
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Рис. 3. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом
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Рис. 5. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
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Рис. 7. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

объектов спорта

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

объектов спорта
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к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 9. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической

культуры и спорта

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической

культуры и спорта
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