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"(P5-12) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие некритических

отклонений

Наличие некритических

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 января 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 января 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 января 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

303,554.42 45,151.50

Сводный бюджет МО

на 31 января 2020 года

Всего: 45 151,50 тыс. руб

Всего: 303 554,42 тыс. руб



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 568,603 568,60

(01) Проведены физкультурные и

комплексные физкультурные

мероприятия для детей и

учащейся молодежи (студентов) 0

1 0,00 0,000,003 568,60

3 568,603 568,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 В работе0,000,003 568,60

3 568,603 568,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 В работе0,000,003 568,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

28 056,2028 056,20

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

2 0,00 0,000,0028 056,20

28 056,2028 056,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 В работе0,000,0028 056,20

28 056,2028 056,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 В работе0,000,0028 056,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 839,033 839,03

(04) Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки 0

3 0,00 0,000,003 839,03

3 839,033 839,03

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 В работе0,000,003 839,03

3 839,033 839,03

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 В работе0,000,003 839,03

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

7 358,507 358,50

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

4 0,00 0,000,007 358,50

7 358,507 358,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 В работе0,000,007 358,50

7 358,507 358,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 В работе0,000,007 358,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

7 399,997 399,99

(09) Проведены спортивные

соревнования в системе

подготовки спортивного резерва с

учетом второго

(межрегионального) этапа

всероссийских спартакиад0

5 0,00 0,000,007 399,99

7 399,997 399,99

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

5.1 0,00 В работе0,000,007 399,99

7 399,997 399,99

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 0,00 В работе0,000,007 399,99

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.4 0,00 0,000,000,00



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

43 888,1445 151,50

(16) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта в

рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-

2020 годы"0

6 0,00 0,000,0043 888,14

43 888,1445 151,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

6.1 0,00 В работе0,000,0043 888,14

43 888,1443 888,14

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.1.1 0,00 В работе0,000,0043 888,14

0,0043 888,14

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

6.1.2 0,00 0,000,000,00

0,0045 151,50

бюджеты муниципальных

образований

6.1.3 0,00 В работе0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники6.4 0,00 0,000,000,00



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

196 997,38196 997,38

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

7 0,00 0,000,00196 997,38

196 997,38196 997,38

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

7.1 0,00 В работе0,000,00196 997,38

196 997,38196 997,38

бюджет субъекта Российской

Федерации

7.1.1 0,00 В работе0,000,00196 997,38

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

7.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

7.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники7.4 0,00 0,000,000,00



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

5 030,245 030,24

(22) В организации спортивной

подготовки поставлено

спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой

программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы"0

8 0,00 0,000,005 030,24

5 030,245 030,24

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

8.1 0,00 В работе0,000,005 030,24

5 030,245 030,24

бюджет субъекта Российской

Федерации

8.1.1 0,00 В работе0,000,005 030,24

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

8.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

8.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники8.4 0,00 0,000,000,00



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

7 416,347 416,34

(23) В организации спортивной

подготовки поставлены

комплекты искусственных

футбольных полей в рамках

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации

на 2016-2020 годы"0

9 0,00 0,000,007 416,34

7 416,347 416,34

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

9.1 0,00 В работе0,000,007 416,34

7 416,347 416,34

бюджет субъекта Российской

Федерации

9.1.1 0,00 В работе0,000,007 416,34

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

9.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

9.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники9.4 0,00 0,000,000,00



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

303 554,42304 817,78 0,00 0,000,00303 554,42

303 554,42304 817,78 0,00 0,000,00303 554,42

303 554,42303 554,42 0,00 0,000,00303 554,42

0,0043 888,14 0,00 0,000,000,00

0,0045 151,50 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Проведены физкультурные и

комплексные физкультурные

мероприятия для детей и

учащейся молодежи

(студентов) Значение: 15, на

дату 30.12.2020

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Сороколетова Т. О.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0 из 15.

2

В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное

оборудование и инвентарь

Значение: 3, на дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Морикова А. М.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0 из 3.

3

Все организации спортивной

подготовки предоставляют

услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки Значение: 11, на

дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Леднева Е. В.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0 из 11.

4

Поставлены комплекты

спортивного оборудования

Значение: 2, на дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Морикова А. М.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0 из 2.

4.1 КРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета

01.03.2020 23.12.2019 Морикова А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное

соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

строительство и

реконструкцию спортивной

инфраструктуры

KT_Number=0}

от 11.02.2019 № 777-08-2019-182" Соглашение Правительства

Астраханской области от 21.12.2019г. №777-08-2019-182/2,

приложен файл.

5

Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта в

рамках реализации

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации в 2016

-2020 годы" Значение: 1, на

дату 25.12.2019

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2019 Морикова А. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию" Иное Отдела архитектуры и

градостроительства администрации МО "Приволжский район"

Аастраханской области от 09.12.2019г. №30-RU30509000-37-

2019, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.

5.1 КРП

 Строительно-монтажные

работы завершены

KT_Number=0}

01.12.2019 18.11.2019 Морикова А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт приемки

законченного строительством объекта" Иное МБОУ

"Килинчинская СОШ им. Героя России А. Тасимова" от

18.11.2019г. №1, приложен файл.

5.1.1 РФП

 Проведение строительно-

монтажных работ

KT_Number=0}

01.12.2019 18.11.2019 Морикова А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт приемки

законченного строительством объекта" Иное МБОУ

"Килинчинская СОШ им. Героя России А. Тасимова" от

18.11.2019г. №1, приложен файл.

6

Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта в

рамках реализации

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации в 2016

-2020 годы" Значение: 2, на

25.12.2020 25.12.2020 Морикова А. М.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0 из 2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

дату 25.12.2020

KT_Number=0}

6.1

 Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

KT_Number=0}

01.07.2019 01.05.2020 Морикова А. М.

В работе. Просрочка 305 дней. Существует риск: Отсутствие

разрешения на строительство , Причина риска: Неправильно

указаны сроки получения разрешения на строительство,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.05.2020г.

Предлагаемые решения: 1. Внесение изменений в паспорт РП ,

срок исполнения 01.05.2020.

7

Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности

Значение: 1, на дату 25.12.2019

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2021 Морикова А. М.

Информация по значению результата:

В работе.Существует риск: Невозможность ввода в эксплуатацию

объекта в 2019 году в связи с необходимостью корректировки

проекта, Причина риска: ООО «Стиль» в рамках осуществления

авторского надзора за строительством объекта: «Центр водных и

гребных видов спорта по адресу: Астраханская область,

Приволжский район, с.Яксатово», было предложено произвести

корректировку проектной документации. Проектная

документация получила положительное заключение

государственной экспертизы в 2010 году. Строительство было

возобновлено в 2018 году после долгого перерыва, связанного с

отсутствием финансирования объекта. За эти годы часть уже

построенных объектов комплекса и сетевого хозяйства,

поставленного очистного оборудования потребовало проведения

дополнительных восстановительных работ, не учтенных в

проектной документации. Кроме того в связи с окончанием срока

действия (2 года) изменились технические условия к внешним

инженерным сетям, поменялась часть требований технических

регламентов пожарной безопасности, слаботочных систем и

нормативы по доступности зданий и сооружений для

маломобильных групп населения, изменились параметры

береговой линии. За прошедшие со времен окончания

проектирования годы значительно изменилась номенклатура и

параметры оборудования, необходимых для функционирования
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

объекта, строительных материалов. По многим позициям точных

аналогов в настоящее время не существует, в связи с чем принято

решение об отказе от газовой генерации и части тепловой

мощности (было применено американское оборудование). Все

это, в совокупности, привело к изменению части основных

технико-экономических параметров объекта, стоимостных

показателей по локальным и объектным сметам, что не

вписывается в рамки действующего строительного и бюджетного

законодательства. Часть изменений, по возможности, была

согласована в рамках осуществления авторского надзора, что не

противоречит сложившейся практике и законодательным актам в

области строительства. Однако внесенные изменения в рабочую

исполнительную документацию являются отклонением от

проектных решений. Та же ситуация и с ценовыми показателями

по отдельным видам работ. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 25.12.2021г. Предлагаемые решения: 1. Единственно

правильным решением в создавшейся ситуации для успешного

окончания строительства объекта и последующей сдачи объекта в

эксплуатацию, а также в целях приведения стоимостных

показателей строительства к действующим нормативам является

принятие решения о приостановке работ на объекте,

корректировка проектной документации с учетом реальной

ситуации и передача ее на государственную экспертизу для

получения повторного положительного заключения технической

экспертизы и проведения проверки достоверности сметной

стоимости., срок исполнения 25.12.2021. Просрочка 731 день.

Предоставлена информация : 0 из 1.

Информация по результату:

Существует риск: Невозможность ввода в эксплуатацию объекта в

2019 году в связи с необходимостью корректировки проекта,

Причина риска: ООО «Стиль» в рамках осуществления

авторского надзора за строительством объекта: «Центр водных и

гребных видов спорта по адресу: Астраханская область,
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Приволжский район, с.Яксатово», было предложено произвести

корректировку проектной документации. Проектная

документация получила положительное заключение

государственной экспертизы в 2010 году. Строительство было

возобновлено в 2018 году после долгого перерыва, связанного с

отсутствием финансирования объекта. За эти годы часть уже

построенных объектов комплекса и сетевого хозяйства,

поставленного очистного оборудования потребовало проведения

дополнительных восстановительных работ, не учтенных в

проектной документации. Кроме того в связи с окончанием срока

действия (2 года) изменились технические условия к внешним

инженерным сетям, поменялась часть требований технических

регламентов пожарной безопасности, слаботочных систем и

нормативы по доступности зданий и сооружений для

маломобильных групп населения, изменились параметры

береговой линии. За прошедшие со времен окончания

проектирования годы значительно изменилась номенклатура и

параметры оборудования, необходимых для функционирования

объекта, строительных материалов. По многим позициям точных

аналогов в настоящее время не существует, в связи с чем принято

решение об отказе от газовой генерации и части тепловой

мощности (было применено американское оборудование). Все

это, в совокупности, привело к изменению части основных

технико-экономических параметров объекта, стоимостных

показателей по локальным и объектным сметам, что не

вписывается в рамки действующего строительного и бюджетного

законодательства. Часть изменений, по возможности, была

согласована в рамках осуществления авторского надзора, что не

противоречит сложившейся практике и законодательным актам в

области строительства. Однако внесенные изменения в рабочую

исполнительную документацию являются отклонением от

проектных решений. Та же ситуация и с ценовыми показателями

по отдельным видам работ. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

наступления: 25.12.2021г. Предлагаемые решения: 1. Единственно

правильным решением в создавшейся ситуации для успешного

окончания строительства объекта и последующей сдачи объекта в

эксплуатацию, а также в целях приведения стоимостных

показателей строительства к действующим нормативам является

принятие решения о приостановке работ на объекте,

корректировка проектной документации с учетом реальной

ситуации и передача ее на государственную экспертизу для

получения повторного положительного заключения технической

экспертизы и проведения проверки достоверности сметной

стоимости., срок исполнения 25.12.2021.

7.1 КРП

 Строительно-монтажные

работы завершены

KT_Number=0}

01.12.2019 25.12.2021 Морикова А. М.

В работе. Просрочка 755 дней. Существует риск: Невозможность

ввода в эксплуатацию объекта в 2019 году в связи с

необходимостью корректировки проекта, Причина риска: ООО

«Стиль» в рамках осуществления авторского надзора за

строительством объекта: «Центр водных и гребных видов спорта

по адресу: Астраханская область, Приволжский район,

с.Яксатово», было предложено произвести корректировку

проектной документации. Проектная документация получила

положительное заключение государственной экспертизы в 2010

году. Строительство было возобновлено в 2018 году после

долгого перерыва, связанного с отсутствием финансирования

объекта. За эти годы часть уже построенных объектов комплекса

и сетевого хозяйства, поставленного очистного оборудования

потребовало проведения дополнительных восстановительных

работ, не учтенных в проектной документации. Кроме того в связи

с окончанием срока действия (2 года) изменились технические

условия к внешним инженерным сетям, поменялась часть

требований технических регламентов пожарной безопасности,

слаботочных систем и нормативы по доступности зданий и

сооружений для маломобильных групп населения, изменились

параметры береговой линии. За прошедшие со времен окончания
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений
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Наличие критических
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Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия
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исполнитель
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С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

проектирования годы значительно изменилась номенклатура и

параметры оборудования, необходимых для функционирования

объекта, строительных материалов. По многим позициям точных

аналогов в настоящее время не существует, в связи с чем принято

решение об отказе от газовой генерации и части тепловой

мощности (было применено американское оборудование). Все

это, в совокупности, привело к изменению части основных

технико-экономических параметров объекта, стоимостных

показателей по локальным и объектным сметам, что не

вписывается в рамки действующего строительного и бюджетного

законодательства. Часть изменений, по возможности, была

согласована в рамках осуществления авторского надзора, что не

противоречит сложившейся практике и законодательным актам в

области строительства. Однако внесенные изменения в рабочую

исполнительную документацию являются отклонением от

проектных решений. Та же ситуация и с ценовыми показателями

по отдельным видам работ. Единственно правильным решением в

создавшейся ситуации для успешного окончания строительства

объекта и последующей сдачи объекта в эксплуатацию, а также в

целях приведения стоимостных показателей строительства к

действующим нормативам является принятие решения о

приостановке работ на объекте, корректировка проектной

документации с учетом реальной ситуации и передача ее на

государственную экспертизу для получения повторного

положительного заключения технической экспертизы и

проведения проверки достоверности сметной стоимости. ,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 25.12.2021г.

Предлагаемые решения: 1. Единственно правильным решением в

создавшейся ситуации для успешного окончания строительства

объекта и последующей сдачи объекта в эксплуатацию, а также в

целях приведения стоимостных показателей строительства к

действующим нормативам является принятие решения о

приостановке работ на объекте, корректировка проектной
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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документации с учетом реальной ситуации и передача ее на

государственную экспертизу для получения повторного

положительного заключения технической экспертизы и

проведения проверки достоверности сметной стоимости., срок

исполнения 25.12.2019.

7.2 КРП

 Техническая готовность

объектов спорта 100%

KT_Number=0}

01.12.2019 25.12.2021 Морикова А. М.

В работе. Просрочка 755 дней. Существует риск: Невозможность

ввода в эксплуатацию объекта в 2019 году в связи с

необходимостью корректировки проекта, Причина риска: ООО

«Стиль» в рамках осуществления авторского надзора за

строительством объекта: «Центр водных и гребных видов спорта

по адресу: Астраханская область, Приволжский район,

с.Яксатово», было предложено произвести корректировку

проектной документации. Проектная документация получила

положительное заключение государственной экспертизы в 2010

году. Строительство было возобновлено в 2018 году после

долгого перерыва, связанного с отсутствием финансирования

объекта. За эти годы часть уже построенных объектов комплекса

и сетевого хозяйства, поставленного очистного оборудования

потребовало проведения дополнительных восстановительных

работ, не учтенных в проектной документации. Кроме того в связи

с окончанием срока действия (2 года) изменились технические

условия к внешним инженерным сетям, поменялась часть

требований технических регламентов пожарной безопасности,

слаботочных систем и нормативы по доступности зданий и

сооружений для маломобильных групп населения, изменились

параметры береговой линии. За прошедшие со времен окончания

проектирования годы значительно изменилась номенклатура и

параметры оборудования, необходимых для функционирования

объекта, строительных материалов. По многим позициям точных

аналогов в настоящее время не существует, в связи с чем принято

решение об отказе от газовой генерации и части тепловой

мощности (было применено американское оборудование). Все
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений
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Наличие критических
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Комментарий
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это, в совокупности, привело к изменению части основных

технико-экономических параметров объекта, стоимостных

показателей по локальным и объектным сметам, что не

вписывается в рамки действующего строительного и бюджетного

законодательства. Часть изменений, по возможности, была

согласована в рамках осуществления авторского надзора, что не

противоречит сложившейся практике и законодательным актам в

области строительства. Однако внесенные изменения в рабочую

исполнительную документацию являются отклонением от

проектных решений. Та же ситуация и с ценовыми показателями

по отдельным видам работ. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 25.12.2021г. Предлагаемые решения: 1. Единственно

правильным решением в создавшейся ситуации для успешного

окончания строительства объекта и последующей сдачи объекта в

эксплуатацию, а также в целях приведения стоимостных

показателей строительства к действующим нормативам является

принятие решения о приостановке работ на объекте,

корректировка проектной документации с учетом реальной

ситуации и передача ее на государственную экспертизу для

получения повторного положительного заключения технической

экспертизы и проведения проверки достоверности сметной

стоимости., срок исполнения 25.12.2021.

7.3 КРП

 Субъектами Российской

Федерации представлены в

Минспорт России заключения о

соответствии объектов

капитального строительства

(ЗОС)

KT_Number=0}

15.12.2019 25.12.2021 Морикова А. М.

В работе. Просрочка 741 дней. Существует риск: Невозможность

ввода в эксплуатацию объекта в 2019 году в связи с

необходимостью корректировки проекта, Причина риска: ООО

«Стиль» в рамках осуществления авторского надзора за

строительством объекта: «Центр водных и гребных видов спорта

по адресу: Астраханская область, Приволжский район,

с.Яксатово», было предложено произвести корректировку

проектной документации. Проектная документация получила

положительное заключение государственной экспертизы в 2010

году. Строительство было возобновлено в 2018 году после
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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долгого перерыва, связанного с отсутствием финансирования

объекта. За эти годы часть уже построенных объектов комплекса

и сетевого хозяйства, поставленного очистного оборудования

потребовало проведения дополнительных восстановительных

работ, не учтенных в проектной документации. Кроме того в связи

с окончанием срока действия (2 года) изменились технические

условия к внешним инженерным сетям, поменялась часть

требований технических регламентов пожарной безопасности,

слаботочных систем и нормативы по доступности зданий и

сооружений для маломобильных групп населения, изменились

параметры береговой линии. За прошедшие со времен окончания

проектирования годы значительно изменилась номенклатура и

параметры оборудования, необходимых для функционирования

объекта, строительных материалов. По многим позициям точных

аналогов в настоящее время не существует, в связи с чем принято

решение об отказе от газовой генерации и части тепловой

мощности (было применено американское оборудование). Все

это, в совокупности, привело к изменению части основных

технико-экономических параметров объекта, стоимостных

показателей по локальным и объектным сметам, что не

вписывается в рамки действующего строительного и бюджетного

законодательства. Часть изменений, по возможности, была

согласована в рамках осуществления авторского надзора, что не

противоречит сложившейся практике и законодательным актам в

области строительства. Однако внесенные изменения в рабочую

исполнительную документацию являются отклонением от

проектных решений. Та же ситуация и с ценовыми показателями

по отдельным видам работ. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 25.12.2021г. Предлагаемые решения: 1. Единственно

правильным решением в создавшейся ситуации для успешного

окончания строительства объекта и последующей сдачи объекта в

эксплуатацию, а также в целях приведения стоимостных

показателей строительства к действующим нормативам является
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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принятие решения о приостановке работ на объекте,

корректировка проектной документации с учетом реальной

ситуации и передача ее на государственную экспертизу для

получения повторного положительного заключения технической

экспертизы и проведения проверки достоверности сметной

стоимости., срок исполнения 25.12.2021.

7.4 КРП

 Объекты спорта введены в

эксплуатацию

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2021 Морикова А. М.

В работе. Просрочка 731 дней. Существует риск: Невозможность

ввода в эксплуатацию объекта в 2019 году в связи с

необходимостью корректировки проекта, Причина риска: ООО

«Стиль» в рамках осуществления авторского надзора за

строительством объекта: «Центр водных и гребных видов спорта

по адресу: Астраханская область, Приволжский район,

с.Яксатово», было предложено произвести корректировку

проектной документации. Проектная документация получила

положительное заключение государственной экспертизы в 2010

году. Строительство было возобновлено в 2018 году после

долгого перерыва, связанного с отсутствием финансирования

объекта. За эти годы часть уже построенных объектов комплекса

и сетевого хозяйства, поставленного очистного оборудования

потребовало проведения дополнительных восстановительных

работ, не учтенных в проектной документации. Кроме того в связи

с окончанием срока действия (2 года) изменились технические

условия к внешним инженерным сетям, поменялась часть

требований технических регламентов пожарной безопасности,

слаботочных систем и нормативы по доступности зданий и

сооружений для маломобильных групп населения, изменились

параметры береговой линии. За прошедшие со времен окончания

проектирования годы значительно изменилась номенклатура и

параметры оборудования, необходимых для функционирования

объекта, строительных материалов. По многим позициям точных

аналогов в настоящее время не существует, в связи с чем принято

решение об отказе от газовой генерации и части тепловой
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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мощности (было применено американское оборудование). Все

это, в совокупности, привело к изменению части основных

технико-экономических параметров объекта, стоимостных

показателей по локальным и объектным сметам, что не

вписывается в рамки действующего строительного и бюджетного

законодательства. Часть изменений, по возможности, была

согласована в рамках осуществления авторского надзора, что не

противоречит сложившейся практике и законодательным актам в

области строительства. Однако внесенные изменения в рабочую

исполнительную документацию являются отклонением от

проектных решений. Та же ситуация и с ценовыми показателями

по отдельным видам работ. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 25.12.2021г. Предлагаемые решения: 1. Единственно

правильным решением в создавшейся ситуации для успешного

окончания строительства объекта и последующей сдачи объекта в

эксплуатацию, а также в целях приведения стоимостных

показателей строительства к действующим нормативам является

принятие решения о приостановке работ на объекте,

корректировка проектной документации с учетом реальной

ситуации и передача ее на государственную экспертизу для

получения повторного положительного заключения технической

экспертизы и проведения проверки достоверности сметной

стоимости., срок исполнения 25.12.2021.

7.5

 Государственная регистрация

права на объекты спорта

произведена

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2021 Морикова А. М.

В работе. Просрочка 731 дней. Существует риск: Невозможность

ввода в эксплуатацию объекта в 2019 году в связи с

необходимостью корректировки проекта, Причина риска: ООО

«Стиль» в рамках осуществления авторского надзора за

строительством объекта: «Центр водных и гребных видов спорта

по адресу: Астраханская область, Приволжский район,

с.Яксатово», было предложено произвести корректировку

проектной документации. Проектная документация получила

положительное заключение государственной экспертизы в 2010
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

году. Строительство было возобновлено в 2018 году после

долгого перерыва, связанного с отсутствием финансирования

объекта. За эти годы часть уже построенных объектов комплекса

и сетевого хозяйства, поставленного очистного оборудования

потребовало проведения дополнительных восстановительных

работ, не учтенных в проектной документации. Кроме того в связи

с окончанием срока действия (2 года) изменились технические

условия к внешним инженерным сетям, поменялась часть

требований технических регламентов пожарной безопасности,

слаботочных систем и нормативы по доступности зданий и

сооружений для маломобильных групп населения, изменились

параметры береговой линии. За прошедшие со времен окончания

проектирования годы значительно изменилась номенклатура и

параметры оборудования, необходимых для функционирования

объекта, строительных материалов. По многим позициям точных

аналогов в настоящее время не существует, в связи с чем принято

решение об отказе от газовой генерации и части тепловой

мощности (было применено американское оборудование).Все это,

в совокупности, привело к изменению части основных технико-

экономических параметров объекта, стоимостных показателей по

локальным и объектным сметам, что не вписывается в рамки

действующего строительного и бюджетного законодательства.

Часть изменений, по возможности, была согласована в рамках

осуществления авторского надзора, что не противоречит

сложившейся практике и законодательным актам в области

строительства. Однако внесенные изменения в рабочую

исполнительную документацию являются отклонением от

проектных решений. Та же ситуация и с ценовыми показателями

по отдельным видам работ., Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 01.02.2022г. Предлагаемые решения: 1. Единственно

правильным решением в создавшейся ситуации для успешного

окончания строительства объекта и последующей сдачи объекта в

эксплуатацию, а также в целях приведения стоимостных
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показателей строительства к действующим нормативам является

принятие решения о приостановке работ на объекте,

корректировка проектной документации с учетом реальной

ситуации и передача ее на государственную экспертизу для

получения повторного положительного заключения технической

экспертизы и проведения проверки достоверности сметной

стоимости., срок исполнения 01.02.2022.

8

В организации спортивной

подготовки поставлено

спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации на

2016-2020 годы" Значение: 1,

на дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Морикова А. М.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0 из 1.

9

В организации спортивной

подготовки поставлены

комплекты искусственных

футбольных полей в рамках

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации на

2016-2020 годы" Значение: 1,

на дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Морикова А. М.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0 из 1.

10

Проведены спортивные

соревнования в системе

подготовки спортивного

резерва с учетом второго

(межрегионального) этапа

25.12.2020 25.12.2020 Леднева Е. В.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0 из 40.
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всероссийских спартакиад

Значение: 40, на дату

25.12.2020

KT_Number=0}

10.1 КРП

 Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

KT_Number=0}

09.01.2020 30.12.2019 Леднева Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

государственного задания на выполнение государственных услуг"

Распоряжение Министерства физической культуры и спорта

Астраханской области от 30.12.2019г. №б/н, указана ссылка.
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Рис. 1. "(P5-12) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)"

Просрочено контрольных точек: 6

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 6




