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"(P5-12) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 июля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

21,180.57

307,822.94

6,070.32

38,696.87

Сводный бюджет МО

на 31 июля 2020 года

Всего: 44 767,19 тыс. руб

Всего: 329 003,51 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 505,213 505,21

(01) Проведены физкультурные и

комплексные физкультурные

мероприятия для детей и

учащейся молодежи (студентов) 0

1 2 000,00 0,000,003 505,21

3 505,213 505,21

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 2 000,00 -0,000,003 505,21

3 505,213 505,21

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 2 000,00 -0,000,003 505,21

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

28 056,2028 056,20

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

2 23 573,16 40,3711 327,4228 056,20

28 056,2028 056,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

2.1 23 573,16 -40,3711 327,4228 056,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

28 056,2028 056,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 23 573,16 -40,3711 327,4228 056,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

3 839,033 839,03

(04) Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки 0

3 3 839,03 20,00767,813 839,03

3 839,033 839,03

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 3 839,03 -20,00767,813 839,03

3 839,033 839,03

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 3 839,03 -20,00767,813 839,03

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных3.1.3 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований 0,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

9 466,289 466,28

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

4 2 107,78 22,272 107,789 466,28

9 466,289 466,28

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 2 107,78 -22,272 107,789 466,28

9 466,289 466,28

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 2 107,78 -22,272 107,789 466,28

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00

5 400,005 400,00

(09) Проведены спортивные

соревнования в системе

подготовки спортивного резерва с

учетом второго

(межрегионального) этапа

5 5 400,00 0,000,005 400,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всероссийских спартакиад0

5 400,005 400,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

5.1 5 400,00 -0,000,005 400,00

5 400,005 400,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 5 400,00 -0,000,005 400,00

100,00100,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

5.1.2 100,00 0,000,00100,00

100,00100,00

бюджеты муниципальных

образований

5.1.3 100,00 -0,000,00100,00

0,000,00внебюджетные источники5.4 0,00 0,000,000,00

2 580,002 580,00

(10) Обеспечен охраной и

электроэнергией объект

незавершенного строительства

региональной собственности 0

6 1 379,20 21,46553,792 580,00

2 580,002 580,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

6.1 1 379,20 -21,46553,792 580,00

2 580,002 580,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.1.1 1 379,20 -21,46553,792 580,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

6.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

6.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники6.4 0,00 0,000,000,00

32 000,002 000,00

(11) Подготовлено основание для

укладки комплекта

искусственного покрытия для

футбольных полей0

7 30 000,00 1,10353,4532 000,00

32 000,002 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

7.1 30 000,00 -1,10353,4532 000,00

32 000,002 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

7.1.1 30 000,00 -1,10353,4532 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

7.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

7.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники7.4 0,00 0,000,000,00

43 412,8344 667,19

(16) Построены и введены в

8 40 852,14 13,986 070,3243 412,83
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

эксплуатацию объекты спорта в

рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-

2020 годы"0

43 412,8344 667,19

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

8.1 40 852,14 -13,986 070,3243 412,83

43 412,8343 412,83

бюджет субъекта Российской

Федерации

8.1.1 40 852,14 -13,986 070,3243 412,83

40 852,1443 412,83

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

8.1.2 40 852,14 14,866 070,3240 852,14

40 852,1444 667,19

бюджеты муниципальных

образований

8.1.3 40 852,14 -14,866 070,3240 852,14

0,000,00внебюджетные источники8.4 0,00 0,000,000,00

218 297,38218 297,38

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

9 28 218,25 0,000,00218 297,38

218 297,38218 297,38

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

9.1 28 218,25 -0,000,00218 297,38
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

218 297,38218 297,38

бюджет субъекта Российской

Федерации

9.1.1 28 218,25 -0,000,00218 297,38

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

9.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

9.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники9.4 0,00 0,000,000,00

5 030,245 030,24

(22) В организации спортивной

подготовки поставлено

спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой

программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы"0

10 5 030,24 0,000,005 030,24

5 030,245 030,24

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

10.1 5 030,24 -0,000,005 030,24

5 030,245 030,24

бюджет субъекта Российской

Федерации

10.1.1 5 030,24 -0,000,005 030,24

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

10.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных10.1.3 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований 0,00

0,000,00внебюджетные источники10.4 0,00 0,000,000,00

7 416,347 416,34

(23) В организации спортивной

подготовки поставлены

комплекты искусственных

футбольных полей в рамках

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации

на 2016-2020 годы"0

11 0,00 0,000,007 416,34

7 416,347 416,34

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

11.1 0,00 -0,000,007 416,34

7 416,347 416,34

бюджет субъекта Российской

Федерации

11.1.1 0,00 -0,000,007 416,34

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

11.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

11.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники11.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

359 003,51330 257,87 142 399,80 5,9021 180,57359 003,51

359 003,51330 257,87 142 399,80 5,9021 180,57359 003,51

359 003,51329 003,51 142 399,80 5,9021 180,57359 003,51

40 952,1443 512,83 40 952,14 14,826 070,3240 952,14

40 952,1444 767,19 40 952,14 14,826 070,3240 952,14

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для детей и учащейся молодежи

(студентов)

Значение: 15,0000 Дата: 30.12.2020

2

Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия среди лиц средних и старших

возрастных групп

Значение: 5,0000 Дата: 30.12.2020

1

3

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

Значение: 3,0000 Дата: 25.12.2020

4

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

Значение: 11,0000 Дата: 25.12.2020

5

Поставлены комплекты спортивного оборудования

Значение: 2,0000 Дата: 25.12.2020

1 1

6

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"

Значение: 2,0000 Дата: 25.12.2020

7

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2019

5

8

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2021

2 1

9

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2020
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

10

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках

федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на

2016-2020 годы"

Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2020

1

11

Проведены спортивные соревнования в системе подготовки спортивного резерва с учетом второго

(межрегионального) этапа Всероссийских спартакиад

Значение: 40,0000 Дата: 25.12.2020

12

Обеспечен охраной и электроэнергией объект незавершенного строительства региональной собственности

Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2020

13

Подготовлено основание для укладки комплекта искусственного покрытия для футбольных полей

Значение: 1,0000 Дата: 01.09.2020

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Проведены физкультурные и

комплексные физкультурные

мероприятия среди лиц средних

и старших возрастных групп

Значение: 5, на дату 30.12.2020

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Сороколетова Т. О.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "О проведенных мероприятиях" Информационная справка

Министерства физической культуры и спорта Астраханской

области от 30.06.2020г. №б/н, приложен файл.

Проведено 1 мероприятие с общим количеством участников 1500

человек.

Предоставлена информация : 1 из 5.

1.

КРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Сороколетова Т. О.

В работе.

Отклонения отсутствуют

1.1.

РРП

 Реализация проекта "Дворовый

тренер"

KT_Number=0}

25.08.2020 25.08.2020 Сороколетова Т. О.

В работе.

1.1.1

Поставлены комплекты

спортивного оборудования

Значение: 2, на дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Морикова А. М.

Информация по значению результата: В работе.В работе

Предоставлена информация : 0 из 2.

2.

КРП

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

01.05.2020 16.04.2020 Морикова А. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План - график " Иное Министерства физической культуры и

спорта Астраханской области от 16.04.2020г. №

202001252000019001, указана ссылка.

2.1.

РРП

 Заключены контракты на

15.06.2020 11.08.2020 Морикова А. М.2.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

поставку и монтаж спортивного

оборудования

KT_Number=0}

В работе.

Просрочка 57 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Решение по делу" Решение Мордовского УФАС России от

25.06.2020г. №013/06/64-460/2020, приложен файл.

2. "Решение по делу" Решение Мордовского УФАС России от

25.06.2020г. №013/06/64-459/2020, приложен файл.

Существует риск:

Контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования не

заключены, Причина риска: Проводятся совместные торги -

организатор – Республика Мордовия. Извещение о проведении

аукциона было размещено 6.04.2020, по решению УФАС России

аукцион отменён. Повторное извещение размещено 03.06.2020,

решением Комиссии Мордовского УФАС России от 25.06.2020

аукцион отменен.  , Вероятность: 50%, ожидаемая дата

наступления: 11.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Срок повторного размещения до 11.07.2020. , срок исполнения

11.08.2020.

Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности

Значение: 1, на дату 25.12.2019

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2021 Морикова А. М.

Информация по значению результата: В работе.Существует риск:

Невозможность ввода в эксплуатацию объекта в 2019 году в связи

с необходимостью корректировки проекта, Причина риска: ООО

«Стиль» в рамках осуществления авторского надзора за

строительством объекта: «Центр водных и гребных видов спорта

по адресу: Астраханская область, Приволжский район,

с.Яксатово», было предложено произвести корректировку

проектной документации. Проектная документация получила

положительное заключение государственной экспертизы в 2010

году. Строительство было возобновлено в 2018 году после

долгого перерыва, связанного с отсутствием финансирования

объекта. За эти годы часть уже построенных объектов комплекса

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

и сетевого хозяйства, поставленного очистного оборудования

потребовало проведения дополнительных восстановительных

работ, не учтенных в проектной документации. Кроме того в связи

с окончанием срока действия (2 года) изменились технические

условия к внешним инженерным сетям, поменялась часть

требований технических регламентов пожарной безопасности,

слаботочных систем и нормативы по доступности зданий и

сооружений для маломобильных групп населения, изменились

параметры береговой линии. За прошедшие со времен окончания

проектирования годы значительно изменилась номенклатура и

параметры оборудования, необходимых для функционирования

объекта, строительных материалов. По многим позициям точных

аналогов в настоящее время не существует, в связи с чем принято

решение об отказе от газовой генерации и части тепловой

мощности (было применено американское оборудование).Все это,

в совокупности, привело к изменению части основных технико-

экономических параметров объекта, стоимостных показателей по

локальным и объектным сметам, что не вписывается в рамки

действующего строительного и бюджетного законодательства.

Часть изменений, по возможности, была согласована в рамках

осуществления авторского надзора, что не противоречит

сложившейся практике и законодательным актам в области

строительства. Однако внесенные изменения в рабочую

исполнительную документацию являются отклонением от

проектных решений. Та же ситуация и с ценовыми показателями

по отдельным видам работ., Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 25.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Единственно правильным решением в создавшейся ситуации для

успешного окончания строительства объекта и последующей

сдачи объекта в эксплуатацию, а также в целях приведения

стоимостных показателей строительства к действующим

нормативам является принятие решения о приостановке работ на
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

объекте, корректировка проектной документации с учетом

реальной ситуации и передача ее на государственную экспертизу

для получения повторного положительного заключения

технической экспертизы и проведения проверки достоверности

сметной стоимости., срок исполнения 25.12.2021.

Просрочка 731 день.

Предоставлена информация : 0 из 1.

КРП

 Строительно-монтажные

работы завершены

KT_Number=0}

01.12.2019 01.12.2021 Морикова А. М.

В работе.

Просрочка 731 дней.

Существует риск:

Невозможность ввода в эксплуатацию объекта в 2019 году в связи

с необходимостью корректировки проекта, Причина риска: ООО

«Стиль» в рамках осуществления авторского надзора за

строительством объекта: «Центр водных и гребных видов спорта

по адресу: Астраханская область, Приволжский район,

с.Яксатово», было предложено произвести корректировку

проектной документации. Проектная документация получила

положительное заключение государственной экспертизы в 2010

году. Строительство было возобновлено в 2018 году после

долгого перерыва, связанного с отсутствием финансирования

объекта. За эти годы часть уже построенных объектов комплекса

и сетевого хозяйства, поставленного очистного оборудования

потребовало проведения дополнительных восстановительных

работ, не учтенных в проектной документации. Кроме того в связи

с окончанием срока действия (2 года) изменились технические

условия к внешним инженерным сетям, поменялась часть

требований технических регламентов пожарной безопасности,

слаботочных систем и нормативы по доступности зданий и

сооружений для маломобильных групп населения, изменились

параметры береговой линии. За прошедшие со времен окончания

проектирования годы значительно изменилась номенклатура и

3.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

параметры оборудования, необходимых для функционирования

объекта, строительных материалов. По многим позициям точных

аналогов в настоящее время не существует, в связи с чем принято

решение об отказе от газовой генерации и части тепловой

мощности (было применено американское оборудование).Все это,

в совокупности, привело к изменению части основных технико-

экономических параметров объекта, стоимостных показателей по

локальным и объектным сметам, что не вписывается в рамки

действующего строительного и бюджетного законодательства.

Часть изменений, по возможности, была согласована в рамках

осуществления авторского надзора, что не противоречит

сложившейся практике и законодательным актам в области

строительства. Однако внесенные изменения в рабочую

исполнительную документацию являются отклонением от

проектных решений. Та же ситуация и с ценовыми показателями

по отдельным видам работ., Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 01.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Единственно правильным решением в создавшейся ситуации для

успешного окончания строительства объекта и последующей

сдачи объекта в эксплуатацию, а также в целях приведения

стоимостных показателей строительства к действующим

нормативам является принятие решения о приостановке работ на

объекте, корректировка проектной документации с учетом

реальной ситуации и передача ее на государственную экспертизу

для получения повторного положительного заключения

технической экспертизы и проведения проверки достоверности

сметной стоимости., срок исполнения 01.12.2021.

РРП

 Техническая готовность

объекта, %

KT_Number=0}

01.12.2019 01.12.2021 Морикова А. М.

В работе.

Просрочка 731 дней.

Существует риск:

3.2.



20

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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с
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ь
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р

о
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я

Невозможность ввода в эксплуатацию объекта в 2019 году в связи

с необходимостью корректировки проекта, Причина риска: ООО

«Стиль» в рамках осуществления авторского надзора за

строительством объекта: «Центр водных и гребных видов спорта

по адресу: Астраханская область, Приволжский район,

с.Яксатово», было предложено произвести корректировку

проектной документации. Проектная документация получила

положительное заключение государственной экспертизы в 2010

году. Строительство было возобновлено в 2018 году после

долгого перерыва, связанного с отсутствием финансирования

объекта. За эти годы часть уже построенных объектов комплекса

и сетевого хозяйства, поставленного очистного оборудования

потребовало проведения дополнительных восстановительных

работ, не учтенных в проектной документации. Кроме того в связи

с окончанием срока действия (2 года) изменились технические

условия к внешним инженерным сетям, поменялась часть

требований технических регламентов пожарной безопасности,

слаботочных систем и нормативы по доступности зданий и

сооружений для маломобильных групп населения, изменились

параметры береговой линии. За прошедшие со времен окончания

проектирования годы значительно изменилась номенклатура и

параметры оборудования, необходимых для функционирования

объекта, строительных материалов. По многим позициям точных

аналогов в настоящее время не существует, в связи с чем принято

решение об отказе от газовой генерации и части тепловой

мощности (было применено американское оборудование).Все это,

в совокупности, привело к изменению части основных технико-

экономических параметров объекта, стоимостных показателей по

локальным и объектным сметам, что не вписывается в рамки

действующего строительного и бюджетного законодательства.

Часть изменений, по возможности, была согласована в рамках

осуществления авторского надзора, что не противоречит

сложившейся практике и законодательным актам в области
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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строительства. Однако внесенные изменения в рабочую

исполнительную документацию являются отклонением от

проектных решений. Та же ситуация и с ценовыми показателями

по отдельным видам работ., Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 01.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Единственно правильным решением в создавшейся ситуации для

успешного окончания строительства объекта и последующей

сдачи объекта в эксплуатацию, а также в целях приведения

стоимостных показателей строительства к действующим

нормативам является принятие решения о приостановке работ на

объекте, корректировка проектной документации с учетом

реальной ситуации и передача ее на государственную экспертизу

для получения повторного положительного заключения

технической экспертизы и проведения проверки достоверности

сметной стоимости., срок исполнения 01.12.2021.

РРП

 Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2021 Морикова А. М.

В работе.

Просрочка 731 дней.

Существует риск:

Невозможность ввода в эксплуатацию объекта в 2019 году в связи

с необходимостью корректировки проекта, Причина риска: ООО

«Стиль» в рамках осуществления авторского надзора за

строительством объекта: «Центр водных и гребных видов спорта

по адресу: Астраханская область, Приволжский район,

с.Яксатово», было предложено произвести корректировку

проектной документации. Проектная документация получила

положительное заключение государственной экспертизы в 2010

году. Строительство было возобновлено в 2018 году после

долгого перерыва, связанного с отсутствием финансирования

объекта. За эти годы часть уже построенных объектов комплекса

и сетевого хозяйства, поставленного очистного оборудования

3.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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потребовало проведения дополнительных восстановительных

работ, не учтенных в проектной документации. Кроме того в связи

с окончанием срока действия (2 года) изменились технические

условия к внешним инженерным сетям, поменялась часть

требований технических регламентов пожарной безопасности,

слаботочных систем и нормативы по доступности зданий и

сооружений для маломобильных групп населения, изменились

параметры береговой линии. За прошедшие со времен окончания

проектирования годы значительно изменилась номенклатура и

параметры оборудования, необходимых для функционирования

объекта, строительных материалов. По многим позициям точных

аналогов в настоящее время не существует, в связи с чем принято

решение об отказе от газовой генерации и части тепловой

мощности (было применено американское оборудование).Все это,

в совокупности, привело к изменению части основных технико-

экономических параметров объекта, стоимостных показателей по

локальным и объектным сметам, что не вписывается в рамки

действующего строительного и бюджетного законодательства.

Часть изменений, по возможности, была согласована в рамках

осуществления авторского надзора, что не противоречит

сложившейся практике и законодательным актам в области

строительства. Однако внесенные изменения в рабочую

исполнительную документацию являются отклонением от

проектных решений. Та же ситуация и с ценовыми показателями

по отдельным видам работ., Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 15.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Единственно правильным решением в создавшейся ситуации для

успешного окончания строительства объекта и последующей

сдачи объекта в эксплуатацию, а также в целях приведения

стоимостных показателей строительства к действующим

нормативам является принятие решения о приостановке работ на

объекте, корректировка проектной документации с учетом
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
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реальной ситуации и передача ее на государственную экспертизу

для получения повторного положительного заключения

технической экспертизы и проведения проверки достоверности

сметной стоимости., срок исполнения 15.12.2021.

РРП

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2021 Морикова А. М.

В работе.

Просрочка 731 дней.

Существует риск:

Невозможность ввода в эксплуатацию объекта в 2019 году в связи

с необходимостью корректировки проекта, Причина риска: ООО

«Стиль» в рамках осуществления авторского надзора за

строительством объекта: «Центр водных и гребных видов спорта

по адресу: Астраханская область, Приволжский район,

с.Яксатово», было предложено произвести корректировку

проектной документации. Проектная документация получила

положительное заключение государственной экспертизы в 2010

году. Строительство было возобновлено в 2018 году после

долгого перерыва, связанного с отсутствием финансирования

объекта. За эти годы часть уже построенных объектов комплекса

и сетевого хозяйства, поставленного очистного оборудования

потребовало проведения дополнительных восстановительных

работ, не учтенных в проектной документации. Кроме того в связи

с окончанием срока действия (2 года) изменились технические

условия к внешним инженерным сетям, поменялась часть

требований технических регламентов пожарной безопасности,

слаботочных систем и нормативы по доступности зданий и

сооружений для маломобильных групп населения, изменились

параметры береговой линии. За прошедшие со времен окончания

проектирования годы значительно изменилась номенклатура и

параметры оборудования, необходимых для функционирования

объекта, строительных материалов. По многим позициям точных

аналогов в настоящее время не существует, в связи с чем принято

3.4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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решение об отказе от газовой генерации и части тепловой

мощности (было применено американское оборудование).Все это,

в совокупности, привело к изменению части основных технико-

экономических параметров объекта, стоимостных показателей по

локальным и объектным сметам, что не вписывается в рамки

действующего строительного и бюджетного законодательства.

Часть изменений, по возможности, была согласована в рамках

осуществления авторского надзора, что не противоречит

сложившейся практике и законодательным актам в области

строительства. Однако внесенные изменения в рабочую

исполнительную документацию являются отклонением от

проектных решений. Та же ситуация и с ценовыми показателями

по отдельным видам работ., Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 25.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Единственно правильным решением в создавшейся ситуации для

успешного окончания строительства объекта и последующей

сдачи объекта в эксплуатацию, а также в целях приведения

стоимостных показателей строительства к действующим

нормативам является принятие решения о приостановке работ на

объекте, корректировка проектной документации с учетом

реальной ситуации и передача ее на государственную экспертизу

для получения повторного положительного заключения

технической экспертизы и проведения проверки достоверности

сметной стоимости., срок исполнения 25.12.2021.

РРП

 Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2021 Морикова А. М.

В работе.

Просрочка 731 дней.

Существует риск:

Невозможность ввода в эксплуатацию объекта в 2019 году в связи

с необходимостью корректировки проекта, Причина риска: ООО

«Стиль» в рамках осуществления авторского надзора за

3.5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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строительством объекта: «Центр водных и гребных видов спорта

по адресу: Астраханская область, Приволжский район,

с.Яксатово», было предложено произвести корректировку

проектной документации. Проектная документация получила

положительное заключение государственной экспертизы в 2010

году. Строительство было возобновлено в 2018 году после

долгого перерыва, связанного с отсутствием финансирования

объекта. За эти годы часть уже построенных объектов комплекса

и сетевого хозяйства, поставленного очистного оборудования

потребовало проведения дополнительных восстановительных

работ, не учтенных в проектной документации. Кроме того в связи

с окончанием срока действия (2 года) изменились технические

условия к внешним инженерным сетям, поменялась часть

требований технических регламентов пожарной безопасности,

слаботочных систем и нормативы по доступности зданий и

сооружений для маломобильных групп населения, изменились

параметры береговой линии. За прошедшие со времен окончания

проектирования годы значительно изменилась номенклатура и

параметры оборудования, необходимых для функционирования

объекта, строительных материалов. По многим позициям точных

аналогов в настоящее время не существует, в связи с чем принято

решение об отказе от газовой генерации и части тепловой

мощности (было применено американское оборудование).Все это,

в совокупности, привело к изменению части основных технико-

экономических параметров объекта, стоимостных показателей по

локальным и объектным сметам, что не вписывается в рамки

действующего строительного и бюджетного законодательства.

Часть изменений, по возможности, была согласована в рамках

осуществления авторского надзора, что не противоречит

сложившейся практике и законодательным актам в области

строительства. Однако внесенные изменения в рабочую

исполнительную документацию являются отклонением от

проектных решений. Та же ситуация и с ценовыми показателями
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

по отдельным видам работ., Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 25.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Единственно правильным решением в создавшейся ситуации для

успешного окончания строительства объекта и последующей

сдачи объекта в эксплуатацию, а также в целях приведения

стоимостных показателей строительства к действующим

нормативам является принятие решения о приостановке работ на

объекте, корректировка проектной документации с учетом

реальной ситуации и передача ее на государственную экспертизу

для получения повторного положительного заключения

технической экспертизы и проведения проверки достоверности

сметной стоимости., срок исполнения 25.12.2021.

Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности

Значение: 1, на дату 25.12.2021

KT_Number=0}

25.12.2021 25.12.2021 Морикова А. М.

Информация по значению результата: В работе.-

Предоставлена информация : 0 из 1.

4.

РРП

 Земельный участок

предоставлен заказчику

KT_Number=0}

01.07.2020 01.07.2020 Морикова А. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "01Договор Безвозмездного пользования земельным участком,

находящимся в государственной или муниципальной

собственности "  ГКУ АО «Управление по капитальному

строительству Астраханской области» от 06.05.2020г. №б/н,

приложен файл.

Заключены договоры безвозмездного пользования земельным

участком, находящимся в государственной или муниципальной

собственности между ГКУ АО "УКС АО" и управлением

муниципального имущества администрации МО «г. Астрахань»

4.1.

РРП

 Получены положительные

заключения по результатам

01.07.2020 01.11.2020 Морикова А. М.

В работе.

4.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

государственных экспертиз

KT_Number=0}

Просрочка 123 дней.

Подтверждающие документы:

1. "По вопросам развития спортивной инфраструктуры на

территории Астраханской области" Письмо Министерства спорта

Российской Федерации от 24.04.2020г. №04-07-07/3128,

приложен файл.

Существует риск:

Заключения по результатам государственных экспертиз не

получены, Причина риска: Срок заключения ПИР  - 01.11.2020,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. По итогам селекторного совещания с Минспортом РФ сроки

предоставления ПИР - 01.11.2020, срок исполнения 01.11.2020.

РРП

 Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

KT_Number=0}

01.07.2020 01.11.2020 Морикова А. М.

В работе.

Просрочка 123 дней.

Подтверждающие документы:

1. "По вопросам развития спортивной инфраструктуры на

территории Астраханской области" Письмо Министерства спорта

Российской Федерации от 24.04.2020г. №04-07-07/3128,

приложен файл.

Существует риск:

 Разрешение на строительство не получено, Причина риска: Срок

получения разрешения на строительство - 01.11.2020,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. По итогам селекторного совещания с Минспортом РФ срок

получения разрешения на строительство - 01.11.2020, срок

исполнения 01.11.2020.

4.3.

В организации спортивной

подготовки поставлены

25.12.2020 25.12.2020 Морикова А. М.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
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у

с
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н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

комплекты искусственных

футбольных полей в рамках

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации на

2016-2020 годы" Значение: 1,

на дату 25.12.2020

KT_Number=0}

отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 1.

РРП

 Заключены контракты на

подготовку оснований для

создания малых спортивных

форм и футбольных полей

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Морикова А. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют

5.1.

Подготовлено основание для

укладки комплекта

искусственного покрытия для

футбольных полей Значение: 1,

на дату 01.09.2020

KT_Number=0}

01.09.2020 01.09.2020 Морикова А. М.

Информация по значению результата: В работе.Во вкладке

"Финансовое обеспечение" по строке «Предусмотрено паспортом

РП»  внесены изменения в соответствие с СБР. Срок применения

изменений - август

Предоставлена информация : 0 из 1.

6.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

01.09.2020 01.09.2020 Морикова А. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют

6.1.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(P5-12) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)"

Просрочено контрольных точек: 8

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 8




