
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Ивашкина Нина Васильевна

_____________

(подпись)

" ( P5-12 ) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 28 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

122,9000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля граждан,

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Аналитическая записка"

Отчет министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 01.03.2022г. №

б/н, приложен файл.

1.1. 47.2 50.5 525250.5

ПроцентФП

Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Аналитическая записка"

Отчет министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 01.03.2022г. №

б/н, приложен файл.

1.2. 30 45.3 46.546.545.3
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.1

План

Факт/прогноз

52,0000

50,800050,3500 50,5000 50,6500 50,9500 51,1000 51,2500 51,4000 51,5500 51,7000

52,0000

50,950050,3500 50,5000 50,6500 50,8000 51,1000 51,2500 51,4000 51,5500 51,7000

ФП Процент 51,8500

51,8500

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.2

План

Факт/прогноз

46,5000

45,300045,3000 45,3000 45,3000 45,3000 45,3000 45,3000 45,3000 45,5000 45,5000

46,5000

45,300045,3000 45,3000 45,3000 45,3000 45,3000 45,3000 45,3000 45,5000 45,5000

ФП Процент 45,5000

45,5000



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В спортивные школы

олимпийского резерва, в

том числе по хоккею,

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2022

Леднева

Елена

Вячеславовн

а  -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

ЕИС

закупки

Отчет О

поставке

спортивного

оборудовани

я

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

поставке спортивного

оборудования" Отчет

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 01.03.2022г.

№б/н, приложен файл.

Получателем

оборудования

определена ГБУ АО

«СШОР им. В.А.

Гладченко»

Предоставлена

информация : 0 из 1.

25.12.2022 25.12.2022

1Единица 0 01

1.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Леднева

Елена

Вячеславовн

а  -

Начальник

отдела

развития

видов

ЕИС

закупки

Закупка

Спортивное

покрытие

для

проведения

соревновани

й по

гандболу

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Спортивное покрытие

для проведения

соревнований по

гандболу" Закупка

министерства

01.03.2022 01.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 24.02.2022г.

№

22230150851473015010

0100020002223244,

указана ссылка. -

1.1.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Леднева

Елена

Вячеславовн

а  -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

ЕИС

закупки

В работе. Отклонения

отсутствуют

08.04.2022 08.04.2022

1.2

Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги

населению в соответствии

с федеральными

стандартами спортивной

подготовки Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2022

Леднева

Елена

Вячеславовн

а  -

Начальник

отдела

развития

видов

 отсутствует

Отчет О

поставке

спортивного

оборудовани

я

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

поставке спортивного

оборудования" Отчет

министерства

25.12.2022 25.12.2022

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 01.03.2022г.

№б/н, приложен файл.

Для закупки

спортивного

оборудования и

инвентаря в рамках

адресной финансовой

поддержки спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд РФ определена

ГБУ АО "СОШ им. В.В.

Тихонова Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.2.

1

Закупка включена в план

закупок

Леднева

Елена

Вячеславовн

а  -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

ЕИС

закупки

Закупка

Каноэ, весла

для

спортивной

подготовки

по

олимпийско

му виду

спорта

«гребля на

байдарках и

каноэ»,

Закупка

Лодка-

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Каноэ,

весла для спортивной

подготовки по

олимпийскому виду

спорта «гребля на

байдарках и каноэ»"

Закупка министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 24.02.2022г.

№

22230150851473015010

15.03.2022 24.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Астраханско

й области

четверка для

академическ

ой гребли

комбинирова

нная

0100030003012244,

указана ссылка. 2.

"Лодка-четверка для

академической гребли

комбинированная"

Закупка министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 24.02.2022г.

№

22230150851473015010

0100040003012244,

указана ссылка.

1.2.

2

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Леднева

Елена

Вячеславовн

а  -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

ЕИС

закупки

В работе. Отклонения

отсутствуют

15.04.2022 15.04.2022

1.3

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования Значение:

Тюнина

Мария

Николаевна

ЕИС

закупки

Отчет О

поставке

спортивного

Информация по

значению результата:

В

25.12.2022 25.12.2022

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1,0000 Дата: 25.12.2022

-

Заместитель

директора

по развитию

спортивной

инфраструкт

уры

оборудовани

я

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

поставке спортивного

оборудования" Отчет

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 01.03.2022г.

№б/н, приложен файл.

Идет процедура

определения

муниципального

образования

Астраханской области -

получателя спортивно –

технологического

оборудования для

создания малой

спортивной площадки

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.3.

1

Закупка включена в план

закупок

Тюнина

Мария

Николаевна

-

Заместитель

директора

по развитию

спортивной

инфраструкт

уры

ЕИС

закупки

В работе. Отклонения

отсутствуют

30.03.2022 30.03.2022

1.3.

Сведения о

Тюнина ЕИС

В работе. Отклонения

30.04.2022 30.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Мария

Николаевна

-

Заместитель

директора

по развитию

спортивной

инфраструкт

уры

закупки

отсутствуют

1.4

Проведены

физкультурные и

комплексные

физкультурные

мероприятия для детей и

учащейся молодежи

(студентов) Значение:

21,0000 Дата: 30.12.2022

Бородина

Анастасия

Сергеевна  -

Заместитель

директора -

начальник

отдела по

связям с

общественн

остью

 отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Проведено 5

спортивно-массовых

мероприятий с общим

количеством участников

1750 чел. Предоставлена

информация : 5 из 21.

30.12.2022 30.12.2022

21Единица 0 521

1.4.

1

Проведено 6 мероприятий

Бородина

Анастасия

Сергеевна  -

Заместитель

директора -

начальник

отдела по

связям с

общественн

остью

отсутствует

В работе. Отклонения

отсутствуют

15.04.2022 15.04.2022

1.5

Проведены

физкультурные и

Бородина

Анастасия

 отсутствует

Информация по

значению результата:

30.12.2022 30.12.2022

11Единица 311
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплексные

физкультурные

мероприятия среди лиц

средних и старших

возрастных групп

Значение: 11,0000 Дата:

30.12.2022

Сергеевна  -

Заместитель

директора -

начальник

отдела по

связям с

общественн

остью

В работе.Проведено 3

мероприятия с общим

количеством участников

500 человек.

Предоставлена

информация : 3 из 11.

1.5.

1

Проведено 2 мероприятия

Бородина

Анастасия

Сергеевна  -

Заместитель

директора -

начальник

отдела по

связям с

общественн

остью

отсутствует

Отчет О

проведенных

спортивно-

массовых

мероприятия

х

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

проведенных спортивно-

массовых

мероприятиях" Отчет

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 02.03.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

15.04.2022 28.02.2022

1.6

Подготовлен доклад о

состоянии физической

подготовленности

населения, включающий, в

том числе данные о

показателях развития

физической культуры и

массового спорта в

Астраханской области,

доступности спортивной

инфраструктуры и

результатах прохождения

Бородина

Анастасия

Сергеевна  -

Заместитель

директора -

начальник

отдела по

связям с

общественн

остью

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

25.12.2022 25.12.2022

1Единица 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

испытаний комплекса ГТО

всеми категориями и

группами граждан

Значение: 1,0000 Дата:

25.12.2022

1.6.

1

Предоставлен отчет о

численности населения,

принявших участие в

выполнении испытаний

комплекса ГТО за I

квартал

Бородина

Анастасия

Сергеевна  -

Заместитель

директора -

начальник

отдела по

связям с

общественн

остью

отсутствует

В работе. Отклонения

отсутствуют

15.04.2022 15.04.2022

1.7

Проведены

физкультурные и

комплексные

физкультурные

мероприятия среди

инвалидов Значение:

11,0000 Дата: 30.12.2022

Бородина

Анастасия

Сергеевна  -

Заместитель

директора -

начальник

отдела по

связям с

общественн

остью

 отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Планируется

проведение в марте

Чемпионата России по

спорту глухих (гандбол)

Предоставлена

информация : 0 из 11.

30.12.2022 30.12.2022

11Единица 011

1.7.

1

Проведено 2 соревнования

Бородина

Анастасия

Сергеевна  -

Заместитель

директора -

начальник

отсутствует

В работе. Отклонения

отсутствуют

01.04.2022 01.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела по

связям с

общественн

остью

1.7.

2

Проведено 2 соревнования

Бородина

Анастасия

Сергеевна  -

Заместитель

директора -

начальник

отдела по

связям с

общественн

остью

отсутствует

В работе. Техническая

ошибка-задвоение КТ 04.

01.04.2022 01.04.2022

1.8

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2019

Полумордви

нов Олег

Анатольевич

- Министр

 отсутствует

Письмо О

продлении

сроков

получения

заключения

госэкспертиз

ы проектов,

Отчет

Информация

в части

строительст

ва и ввода

спортивных

объектов в

эксплуатаци

ю

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

продлении сроков

получения заключения

госэкспертизы

проектов" Письмо ГКУ

АО УКС АО от

10.01.2022г. №06-64,

приложен файл. 2.

"Информация в части

строительства и ввода

спортивных объектов в

эксплуатацию" Отчет

министерства

физической культуры и

25.12.2019 25.12.2024

0Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

спорта Астраханской

области от 01.03.2022г.

№б/н, приложен файл.

Существует риск:

Невозможность ввода в

эксплуатацию объекта в

2019 году в связи с

необходимостью

корректировки проекта,

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных

документов и

технических

регламентов (применено

устаревшее

оборудование) возникла

необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

государственной

экспертизы, что привело
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

к срыву сроков

достижения результата

федерального проекта

по данному

мероприятию. Контракт

на строительство 1

очереди I этапа

расторгнут.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2024г. Принятые

меры: 1. 05.06.2020

заключен контракт на

корректировку ПСД 1 и

2 очередей, входящих в

состав I этапа. В связи с

низким уровнем

квалификации

проектной организации,

сроки корректировки

ПСД продлены., срок

исполнения 01.07.2022.

Просрочка 1827 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.8.

1

Строительно-монтажные

работы завершены

Полумордви

нов Олег

Анатольевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

1827 дней. Существует

риск: Невозможность

ввода в эксплуатацию

объекта в 2019 году в

связи с необходимостью

01.12.2019 01.12.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

корректировки проекта,

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных

документов и

технических

регламентов (применено

устаревшее

оборудование) возникла

необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

государственной

экспертизы, что привело

к срыву сроков

достижения результата

федерального проекта

по данному

мероприятию. Контракт

на строительство 1

очереди I этапа

расторгнут.,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2024г. Принятые

меры: 1. 05.06.2020

заключен контракт на

корректировку ПСД 1 и

2 очередей, входящих в

состав I этапа. В связи с

низким уровнем

квалификации

проектной организации,

сроки корректировки

ПСД продлены., срок

исполнения 01.07.2022. -

1.8.

2

Техническая готовность

объектов спорта 100%

Полумордви

нов Олег

Анатольевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

1827 дней. Существует

риск: Невозможность

ввода в эксплуатацию

объекта в 2019 г. в связи

с необходимостью

корректировки проекта,

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных

документов и

технических

01.12.2019 01.12.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регламентов (применено

устаревшее

оборудование) возникла

необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

государственной

экспертизы, что привело

к срыву сроков

достижения результата

федерального проекта

по данному

мероприятию. Контракт

на строительство 1

очереди I этапа

расторгнут.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2024г. Принятые

меры: 1. 05.06.2020

заключен контракт на

корректировку ПСД 1 и

2 очередей, входящих в

состав I этапа. В связи с

низким уровнем

квалификации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проектной организации,

сроки корректировки

ПСД продлены., срок

исполнения 01.07.2022. -

1.8.

3

Субъектами Российской

Федерации представлены в

Минспорт России

заключения о

соответствии объектов

капитального

строительства (ЗОС)

Полумордви

нов Олег

Анатольевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

1827 дней. Существует

риск: Невозможность

ввода в эксплуатацию

объекта в 2019 г. в связи

с необходимостью

корректировки проекта,

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных

документов и

технических

регламентов (применено

устаревшее

оборудование) возникла

необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

15.12.2019 15.12.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственной

экспертизы, что привело

к срыву сроков

достижения результата

федерального проекта

по данному

мероприятию. Контракт

на строительство1

очереди I этапа

расторгнут.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

15.12.2024г. Принятые

меры: 1. 05.06.2020

заключен контракт на

корректировку ПСД 1 и

2 очередей, входящих в

состав I этапа. В связи с

низким уровнем

квалификации

проектной организации,

сроки корректировки

ПСД продлены., срок

исполнения 01.07.2022. -

1.8.

4

Объекты спорта введены в

эксплуатацию

Полумордви

нов Олег

Анатольевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

1827 дней. Существует

риск: Невозможность

ввода в эксплуатацию

объекта в 2019 г. в связи

с необходимостью

корректировки проекта,

25.12.2019 25.12.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных

документов и

технических

регламентов (применено

устаревшее

оборудование) возникла

необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

государственной

экспертизы, что привело

к срыву сроков

достижения результата

федерального проекта

по данному

мероприятию. Контракт

на строительство1

очереди I этапа

расторгнут.,

Вероятность: 100%,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2024г. Принятые

меры: 1. 05.06.2020

заключен контракт на

корректировку ПСД 1 и

2 очередей, входящих в

состав I этапа. В связи с

низким уровнем

квалификации

проектной организации,

сроки корректировки

ПСД продлены., срок

исполнения 01.07.2022. -

1.8.

5

Государственная

регистрация права на

объекты спорта

произведена

Полумордви

нов Олег

Анатольевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

1827 дней. Существует

риск: Невозможность

ввода в эксплуатацию

объекта в 2019 г. в связи

с необходимостью

корректировки проекта,

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных

документов и

технических

регламентов (применено

25.12.2019 25.12.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

устаревшее

оборудование) возникла

необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

государственной

экспертизы. Контракт на

строительство1 очереди

I этапа расторгнут.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2024г. Принятые

меры: 1. 05.06.2020

заключен контракт на

корректировку ПСД 1 и

2 очередей, входящих в

состав I этапа. В связи с

низким уровнем

квалификации

проектной организации,

сроки корректировки

ПСД продлены., срок

исполнения 01.07.2022. -

1.9

Проведены спортивные

соревнования в системе

подготовки спортивного

Леднева

Елена

Вячеславов

 отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

25.12.2022 25.12.2022

130Единица 0130
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

резерва с учетом второго

(межрегионального) этапа

Всероссийских спартакиад

Значение: 130,0000 Дата:

25.12.2022

на  -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 130.

1.9.

1

Проведено 30

соревнований

Леднева

Елена

Вячеславовн

а  -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

отсутствует

В работе. Отклонения

отсутствуют

01.04.2022 01.04.2022

1.10

Обеспечен охраной и

электроэнергией объект

незавершенного

Полумордви

нов Олег

Анатольеви

 отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

25.12.2022 25.12.2022

1Единица 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительства

региональной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2022

ч  - Министр

отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.10

.1

Закупка включена в план

закупок

Полумордви

нов Олег

Анатольевич

- Министр

отсутствует

Закупка

Поставка

электроэнер

гии для

незавершенн

ого

строительств

ом объекта:

""Центр

водных и

гребных

видов спорта

по адресу:

Астраханска

я область,

Приволжски

й район, с.

Яксатово

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

электроэнергии для

незавершенного

строительством объекта:

""Центр водных и

гребных видов спорта по

адресу: Астраханская

область, Приволжский

район, с. Яксатово"

Закупка от 17.02.2022г.

№202203252000067001,

указана ссылка. -

25.12.2022 25.12.2022

1.10

.2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Полумордви

нов Олег

Анатольевич

- Министр

отсутствует

Реестр

контрактов

Поставка

электроэнер

гии для

незавершенн

ого

строительств

ом объекта:

""Центр

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

электроэнергии для

незавершенного

строительством объекта:

""Центр водных и

гребных видов спорта по

адресу: Астраханская

область, Приволжский

25.12.2022 25.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

водных и

гребных

видов спорта

по адресу:

Астраханска

я область,

Приволжски

й район, с.

Яксатово

район, с. Яксатово"

Реестр контрактов от

21.02.2022г. №

2301508934222000004,

указана ссылка. -

1.11

Подготовлено основание

для укладки комплекта

искусственного покрытия

для футбольного поля и

проведены мероприятия

по созданию объекта

спорта Значение: 1,0000

Дата: 25.12.2022

Тюнина

Мария

Николаевна

-

Заместитель

директора

по развитию

спортивной

инфраструкт

уры

 отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Подготовлено

техзадание на отдельные

виды работ, с учетом

техусловий на

подключение объекта к

сетям водоснабжения,

водоотведения,

электрическим сетям,

для заключения

договора на разработку

проектных решений.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

25.12.2022 25.12.2022

1Единица 01

1.11

.1

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Тюнина

Мария

Николаевна

-

Заместитель

директора

по развитию

спортивной

отсутствует

В работе. Отклонения

отсутствуют

20.04.2022 20.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инфраструкт

уры

1.12

Построены физкультурно-

оздоровительные

комплексы Значение:

4,0000 Дата: 25.12.2023

Полумордви

нов Олег

Анатольевич

- Министр

ЕИС

закупки

Информация по

значению результата:

В работе.-

Предоставлена

информация : 0 из 4.

25.12.2023 25.12.2023

0Единица 04

1.12

.1

Закупка включена в план

закупок

Полумордви

нов Олег

Анатольевич

- Министр

ЕИС

закупки

Закупка

Выполнение

подрядных

работ по

строительств

у объекта:

"Строительс

тво

физкультурн

о-

оздоровител

ьного

комплекса

по адресу: г.

Камызяк, ул.

Пушкина,90

(завершение

строительств

а)", Закупка

Выполнение

подрядных

работ по

строительств

у объекта:

"Физкультур

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение подрядных

работ по строительству

объекта: "Строительство

физкультурно-

оздоровительного

комплекса по адресу: г.

Камызяк, ул.

Пушкина,90 (завершение

строительства)""

Закупка ГКУ АО «УКС

АО» от 11.02.2022г. №

22230150893423015010

0100090004120414,

указана ссылка. 2.

"Выполнение подрядных

работ по строительству

объекта:

"Физкультурно-

оздоровительный

комплекс,

расположенный по

адресу: Астраханская

25.12.2022 17.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

но-

оздоровител

ьный

комплекс,

расположенн

ый по

адресу:

Астраханска

я область, г.

Харабали,

ул.

Октябрьская

, 82",

Закупка

Выполнение

работ по

строительств

у объекта:

"Строительс

тво

физкультурн

о-

оздоровител

ьного

комплекса"

по адресу:

Астраханска

я область, р-

н

Енотаевский,

с. Енотаевка,

ул.

область, г. Харабали, ул.

Октябрьская, 82""

Закупка ГКУ АО «УКС

АО» от 17.02.2022г. №

22230150893423015010

0100070004120414,

указана ссылка. 3.

"Выполнение работ по

строительству объекта:

"Строительство

физкультурно-

оздоровительного

комплекса" по адресу:

Астраханская область, р-

н Енотаевский, с.

Енотаевка, ул.

Вацека/ул. Солнечная,

2/1 "ж"" Закупка ГКУ

АО «УКС АО» от

17.02.2021г. №

0325200006721000002,

указана ссылка. 4.

"Выполнение работ по

строительству объекта:

«Строительство

физкультурно-

оздоровительного

комплекса по ул.

Красногвардейской,28А

с. Черный Яр

Черноярского района

Астраханской области»"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Вацека/ул.

Солнечная,

2/1 "ж",

Закупка

Выполнение

работ по

строительств

у объекта:

«Строительс

тво

физкультурн

о-

оздоровител

ьного

комплекса

по ул.

Красногвард

ейской,28А

с. Черный Яр

Черноярског

о района

Астраханско

й области»

Закупка ГКУ АО «УКС

АО» от 19.05.2021г. №

0325200006721000008,

указана ссылка.

1.12

.2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Полумордви

нов Олег

Анатольевич

- Министр

ЕИС

закупки

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

строительств

у объекта:

""Строитель

ство

физкультурн

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

строительству объекта:

""Строительство

физкультурно-

оздоровительного

комплекса"" по адресу:

25.12.2022 25.12.2022



30

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о-

оздоровител

ьного

комплекса""

по адресу:

Астраханска

я область, р-

н

Енотаевский,

с. Енотаевка,

ул.

Вацека/ул.

Солнечная,

2/1 ""ж,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

строительств

у объекта:

«Строительс

тво

физкультурн

о-

оздоровител

ьного

комплекса

по ул.

Красногвард

ейской,28А

с. Черный Яр

Черноярског

Астраханская область, р-

н Енотаевский, с.

Енотаевка, ул.

Вацека/ул. Солнечная,

2/1 ""ж" Реестр

контрактов от

08.04.2021г. №

2301508934221000008,

указана ссылка. 2.

"Выполнение работ по

строительству объекта:

«Строительство

физкультурно-

оздоровительного

комплекса по ул.

Красногвардейской,28А

с. Черный Яр

Черноярского района

Астраханской области»"

Реестр контрактов от

20.07.2021г. №

2301508934221000017,

указана ссылка. -
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о района

Астраханско

й области»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

6 472,276 472,27

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1.1 0,00 0,000,006 472,27

6 472,276 472,27

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 -0,000,006 472,27

6 472,276 472,27

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 -0,000,006 472,27

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

3 849,423 849,42

(04) Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

1.2 0,00 0,000,003 849,42
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

федеральными стандартами

спортивной подготовки 0

3 849,423 849,42

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 -0,000,003 849,42

3 849,423 849,42

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 -0,000,003 849,42

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

4 262,684 262,68

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

1.3 0,00 0,000,004 262,68

4 262,684 262,68

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 -0,000,004 262,68

4 262,684 262,68

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 -0,000,004 262,68

0,000,00межбюджетные трансферты

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(13) Проведены физкультурные и

комплексные физкультурные

мероприятия для детей и

учащейся молодежи (студентов) 0

1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

1.5 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(19) Проведены спортивные

соревнования в системе

подготовки спортивного резерва с

учетом второго

(межрегионального) этапа

Всероссийских спартакиад0

1.6 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджет субъекта Российской1.6.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

1 404,001 404,00

(20) Обеспечен охраной и

электроэнергией объект

незавершенного строительства

региональной собственности 0

1.7 656,90 8,75122,901 404,00

1 404,001 404,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 656,90 -8,75122,901 404,00

1 404,001 404,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

656,90 -8,75122,901 404,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,001.7.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

внебюджетные источники

40 000,0040 000,00

(21) Подготовлено основание для

укладки комплекта

искусственного покрытия для

футбольного поля и проведены

мероприятия по созданию объекта

спорта0

1.8 40 000,00 0,000,0040 000,00

40 000,0040 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 40 000,00 -0,000,0040 000,00

40 000,0040 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

40 000,00 -0,000,0040 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00

79 915,4179 915,41

(27) Построены физкультурно-

оздоровительные комплексы0

1.9 19 995,10 0,000,0079 915,41

79 915,4179 915,41

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.9.1 19 995,10 -0,000,0079 915,41
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

79 915,4179 915,41

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.9.1.

1

19 995,10 -0,000,0079 915,41

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.9.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.9.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.9.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

135 903,78135 903,78 60 652,00 0,09122,90135 903,78

135 903,78135 903,78 60 652,00 0,09122,90135 903,78

135 903,78135 903,78 60 652,00 0,09122,90135 903,78

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 472.276 472.276 472.273 236.143 236.14

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 472.276 472.276 472.273 236.143 236.14

0.00

0.00

1.2.

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

План

0.00 0.00 0.00 0.00 1 924.71 1 924.71 3 849.423 849.423 849.421 924.711 924.71

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 1 924.71 1 924.71 3 849.423 849.423 849.421 924.711 924.71

0.00

0.00

1.3.

Поставлены комплекты спортивного оборудования

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 262.684 262.684 262.682 131.342 131.34

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 262.684 262.684 262.682 131.342 131.34

0.00

0.00

1.4.

Обеспечен охраной и электроэнергией объект незавершенного строительства региональной собственности

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 404.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

122.90 122.90 122.90 122.90 452.90 452.90 1 404.00452.90452.90452.90452.90

0.00

12.90

1.5.

Подготовлено основание для укладки комплекта искусственного покрытия для футбольного поля и проведены мероприятия по созданию объекта спорта

План

0.00 0.00 1 200.00 1 200.00 28 200.00 28 200.00 40 000.0040 000.0040 000.0040 000.0028 200.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 1 200.00 1 200.00 28 200.00 28 200.00 40 000.0040 000.0040 000.0040 000.0028 200.00

0.00

0.00

1.6.

Построены физкультурно-оздоровительные комплексы

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79 915.410.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79 915.410.000.000.000.00

0.00

0.00


