
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Фидуров Максим Александрович

_____________

(подпись)

" ( P5-12 ) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

354.3800
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности,

возрастающий

1.1. 30 44.7 44.7 45.3

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом, в общей

численности населения

Российской Федерации в возрасте

3-79 лет, возрастающий

1.2. 47.2 49.6 49.6 50
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79

лет

1.1

План

Факт/прогноз

50,0000

49,600049,4500 49,5000 49,5500 49,6500 49,7000 49,7500 49,8000 49,8500 49,9000

50,0000

49,650049,4500 49,5000 49,5500 49,6000 49,7000 49,7500 49,8000 49,8500 49,9000

ФП 49,9500

49,9500

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.2

План

Факт/прогноз

45,3000

44,700044,7000 44,7000 44,7000 44,7000 44,7000 44,7000 44,7000 44,8000 44,8000

45,3000

44,700044,7000 44,7000 44,7000 44,7000 44,7000 44,7000 44,7000 44,8000 44,8000

ФП 44,9000

44,9000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В спортивные школы

олимпийского резерва, в

том числе по хоккею,

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2021

Морикова

Алия

Михайлова

- Директор

ГКУ АО

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

25.12.2021 25.12.2021

1Единица 0 01

1.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Морикова

Алия

Михайлова

- Директор

ГКУ АО

"Управление

по

обеспечени

ю

информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Аналитическ

ая записка

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Аналитическая

записка" Иное

Министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 29.04.2021г.

01.05.2021 29.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

№б/н, приложен файл.

1.1.

2

Заключены контракты на

поставку спортивного

оборудования и инвентаря

Морикова

Алия

Михайлова

- Директор

ГКУ АО

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе.

Отклонения отсутствуют

15.06.2021 15.06.2021

1.2

Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги

населению в соответствии

с федеральными

Леднева

Елена

Вячеславовн

а  -

Начальник

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.В рамках

адресной финансовой

поддержки спортивным

25.12.2021 25.12.2021

11Единица 0 011
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

стандартами спортивной

подготовки Значение:

11,0000 Дата: 25.12.2021

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

организациям

Астраханской области,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд РФ заключено 10

контрактов на поставку

спортивного

оборудования, инвентаря

и экипировки.

Предоставлена

информация : 0 из 11.

1.2.

1

Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

Леднева

Елена

Вячеславовн

а  -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

информацио

нная

система

отсутствует

Распоряжен

ие Об

утверждени

и

государстве

нного

задания на

2021 год и

плановый

период 2022

и 2023 годов

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Об утверждении

государственного

задания на 2021 год и

плановый период 2022 и

2023 годов"

Распоряжение

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области  от 30.12.2020г.

№б/н, указана ссылка.

-

01.04.2021 30.12.2020

1.2.

2

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

Леднева

Елена

Вячеславов

информацио

нная

система

Соглашение

О порядке и

условиях

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

05.04.2021 30.12.2020
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

на  -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

отсутствует

предоставле

ния

субсидии на

финансовое

обеспечение

выполнения

государстве

нного

задания на

оказание

государстве

нных услуг

(выполнение

работ)

1. "О порядке и условиях

предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)"

Соглашение

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 30.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

-

1.3

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования Значение:

2,0000 Дата: 25.12.2021

Морикова

Алия

Михайлова

- Директор

ГКУ АО

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 2.

25.12.2021 25.12.2021

4Единица 0 02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Астраханско

й области"

1.3.

1

Закупка включена в план

закупок

Морикова

Алия

Михайлова

- Директор

ГКУ АО

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Закупка,

Закупка

Спортивно-

технологиче

ское

оборудовани

е для

создания

малой

спортивной

площадки,

Закупка

Поставка

спортивно-

технологиче

ского

оборудовани

я

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Закупка" Иное

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 03.12.2020г.

№

20230150851473015010

0100300003230244,

указана ссылка.

2. "Спортивно-

технологическое

оборудование для

создания малой

спортивной площадки"

Закупка ГКУ АО

"РЕГИОНАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАКУПОК" от

27.04.2021г. №№

21230150851473015010

0100250000000244,

указана ссылка.

3. "Поставка спортивно-

технологического

оборудования" Закупка

ГКУ РО "ЦЕНТР

01.05.2021 27.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ЗАКУПОК

РЯЗАНСКОЙ

ОБЛАСТИ" от

27.04.2021г. №

21230150851473015010

0100230004299244,

указана ссылка.

1.4

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2019

Морикова

Алия

Михайлова

- Директор

ГКУ АО

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск:

Невозможность ввода в

эксплуатацию объекта в

2019 г. в связи с

необходимостью

корректировки проекта,

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных

документов и

технических

регламентов (применено

устаревшее

оборудование) возникла

необходимость

25.12.2019 25.12.2023

0Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

государственной

экспертизы, что привело

к срыву сроков

достижения результата

федерального проекта

по данному

мероприятию. Контракт

на строительство1

очереди I этапа

расторгнут.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2023г.

Принятые меры:

1. 05.06.2020 заключен

контракт на

корректировку проектно

– сметной документации

1 и 2 очередей, входящих

в состав I этапа, срок

исполнения 01.07.2021.

Предоставлена

информация : 0 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.4.

1

Строительно-монтажные

работы завершены

Морикова

Алия

Михайлова

- Директор

ГКУ АО

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе.

Просрочка 1461 дней.

Существуют риски:

Невозможность ввода в

эксплуатацию объекта в

2019 году в связи с

необходимостью

корректировки проекта,

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных

документов и

технических

регламентов (применено

устаревшее

оборудование) возникла

необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

государственной

экспертизы, что привело

к срыву сроков

01.12.2019 01.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

достижения результата

федерального проекта

по данному

мероприятию. Контракт

на строительство1

очереди I этапа

расторгнут.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2023г.

Принятые меры:

1. 05.06.2020 заключен

контракт на

корректировку проектно

– сметной документации

1 и 2 очередей, входящих

в состав I этапа, срок

исполнения 01.07.2021.

Невозможность ввода в

эксплуатацию объекта в

2019 году в связи с

необходимостью

корректировки проекта,

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

документов и

технических

регламентов (применено

устаревшее

оборудование) возникла

необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

государственной

экспертизы, что привело

к срыву сроков

достижения результата

федерального проекта

по данному

мероприятию. Контракт

на строительство1

очереди I этапа

расторгнут.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2023г.

Принятые меры:

1. 05.06.2020 заключен

контракт на

корректировку проектно

– сметной документации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1 и 2 очередей, входящих

в состав I этапа, срок

исполнения 01.07.2021.

Невозможность ввода в

эксплуатацию объекта в

2019 году в связи с

необходимостью

корректировки проекта,

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных

документов и

технических

регламентов (применено

устаревшее

оборудование) возникла

необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

государственной

экспертизы, что привело

к срыву сроков
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

достижения результата

федерального проекта

по данному

мероприятию. Контракт

на строительство1

очереди I этапа

расторгнут.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2023г.

Принятые меры:

1. 05.06.2020 заключен

контракт на

корректировку проектно

– сметной документации

1 и 2 очередей, входящих

в состав I этапа, срок

исполнения 01.07.2021.

Невозможность ввода в

эксплуатацию объекта в

2019 году в связи с

необходимостью

корректировки проекта,

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

документов и

технических

регламентов (применено

устаревшее

оборудование) возникла

необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

государственной

экспертизы, что привело

к срыву сроков

достижения результата

федерального проекта

по данному

мероприятию. Контракт

на строительство1

очереди I этапа

расторгнут.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2023г.

Принятые меры:

1. 05.06.2020 заключен

контракт на

корректировку проектно

– сметной документации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1 и 2 очередей, входящих

в состав I этапа, срок

исполнения 01.07.2021.

1.4.

2

Техническая готовность

объекта, %

Морикова

Алия

Михайлова

- Директор

ГКУ АО

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе.

Просрочка 1461 дней.

Существуют риски:

Невозможность ввода в

эксплуатацию объекта в

2019 г. в связи с

необходимостью

корректировки проекта,

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных

документов и

технических

регламентов (применено

устаревшее

оборудование) возникла

необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

01.12.2019 01.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

последующим

проведением

государственной

экспертизы, что привело

к срыву сроков

достижения результата

федерального проекта

по данному

мероприятию. Контракт

на строительство1

очереди I этапа

расторгнут.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2023г.

Принятые меры:

1. 05.06.2020 заключен

контракт на

корректировку проектно

– сметной документации

1 и 2 очередей, входящих

в состав I этапа., срок

исполнения 01.07.2021.

Невозможность ввода в

эксплуатацию объекта в

2019 г. в связи с

необходимостью

корректировки проекта,

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных

документов и

технических

регламентов (применено

устаревшее

оборудование) возникла

необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

государственной

экспертизы, что привело

к срыву сроков

достижения результата

федерального проекта

по данному

мероприятию. Контракт

на строительство1

очереди I этапа

расторгнут.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2023г.



21

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Принятые меры:

1. 05.06.2020 заключен

контракт на

корректировку проектно

– сметной документации

1 и 2 очередей, входящих

в состав I этапа., срок

исполнения 01.07.2021.

Невозможность ввода в

эксплуатацию объекта в

2019 г. в связи с

необходимостью

корректировки проекта,

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных

документов и

технических

регламентов (применено

устаревшее

оборудование) возникла

необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

последующим

проведением

государственной

экспертизы, что привело

к срыву сроков

достижения результата

федерального проекта

по данному

мероприятию. Контракт

на строительство1

очереди I этапа

расторгнут.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2023г.

Принятые меры:

1. 05.06.2020 заключен

контракт на

корректировку проектно

– сметной документации

1 и 2 очередей, входящих

в состав I этапа., срок

исполнения 01.07.2021.

Невозможность ввода в

эксплуатацию объекта в

2019 г. в связи с

необходимостью

корректировки проекта,

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных

документов и

технических

регламентов (применено

устаревшее

оборудование) возникла

необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

государственной

экспертизы, что привело

к срыву сроков

достижения результата

федерального проекта

по данному

мероприятию. Контракт

на строительство1

очереди I этапа

расторгнут.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2023г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Принятые меры:

1. 05.06.2020 заключен

контракт на

корректировку проектно

– сметной документации

1 и 2 очередей, входящих

в состав I этапа., срок

исполнения 01.07.2021.

1.4.

3

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Морикова

Алия

Михайлова

- Директор

ГКУ АО

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе.

Просрочка 1461 дней.

Существуют риски:

Невозможность ввода в

эксплуатацию объекта в

2019 г. в связи с

необходимостью

корректировки проекта,

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных

документов и

технических

регламентов (применено

устаревшее

оборудование) возникла

необходимость

15.12.2019 15.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

государственной

экспертизы, что привело

к срыву сроков

достижения результата

федерального проекта

по данному

мероприятию. Контракт

на строительство1

очереди I этапа

расторгнут.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

15.12.2023г.

Принятые меры:

1. 05.06.2020 заключен

контракт на

корректировку проектно

– сметной документации

1 и 2 очередей, входящих

в состав I этапа, срок

исполнения 01.07.2021.

Невозможность ввода в

эксплуатацию объекта в

2019 г. в связи с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

необходимостью

корректировки проекта,

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных

документов и

технических

регламентов (применено

устаревшее

оборудование) возникла

необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

государственной

экспертизы, что привело

к срыву сроков

достижения результата

федерального проекта

по данному

мероприятию. Контракт

на строительство1

очереди I этапа
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

расторгнут.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

15.12.2023г.

Принятые меры:

1. 05.06.2020 заключен

контракт на

корректировку проектно

– сметной документации

1 и 2 очередей, входящих

в состав I этапа, срок

исполнения 01.07.2021.

Невозможность ввода в

эксплуатацию объекта в

2019 г. в связи с

необходимостью

корректировки проекта,

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных

документов и

технических

регламентов (применено

устаревшее

оборудование) возникла

необходимость



28

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

государственной

экспертизы, что привело

к срыву сроков

достижения результата

федерального проекта

по данному

мероприятию. Контракт

на строительство1

очереди I этапа

расторгнут.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

15.12.2023г.

Принятые меры:

1. 05.06.2020 заключен

контракт на

корректировку проектно

– сметной документации

1 и 2 очередей, входящих

в состав I этапа, срок

исполнения 01.07.2021.

Невозможность ввода в

эксплуатацию объекта в

2019 г. в связи с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

необходимостью

корректировки проекта,

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных

документов и

технических

регламентов (применено

устаревшее

оборудование) возникла

необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

государственной

экспертизы, что привело

к срыву сроков

достижения результата

федерального проекта

по данному

мероприятию. Контракт

на строительство1

очереди I этапа
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

расторгнут.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

15.12.2023г.

Принятые меры:

1. 05.06.2020 заключен

контракт на

корректировку проектно

– сметной документации

1 и 2 очередей, входящих

в состав I этапа, срок

исполнения 01.07.2021.

1.4.

4

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Морикова

Алия

Михайлова

- Директор

ГКУ АО

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе.

Просрочка 1461 дней.

Существуют риски:

Невозможность ввода в

эксплуатацию объекта в

2019 г. в связи с

необходимостью

корректировки проекта,

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных

документов и

25.12.2019 25.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

й области"

технических

регламентов (применено

устаревшее

оборудование) возникла

необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

государственной

экспертизы, что привело

к срыву сроков

достижения результата

федерального проекта

по данному

мероприятию. Контракт

на строительство1

очереди I этапа

расторгнут.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2023г.

Принятые меры:

1. 05.06.2020 заключен

контракт на

корректировку проектно

– сметной документации

1 и 2 очередей, входящих
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

в состав I этапа, срок

исполнения 01.07.2021.

Невозможность ввода в

эксплуатацию объекта в

2019 г. в связи с

необходимостью

корректировки проекта,

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных

документов и

технических

регламентов (применено

устаревшее

оборудование) возникла

необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

государственной

экспертизы, что привело

к срыву сроков

достижения результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

федерального проекта

по данному

мероприятию. Контракт

на строительство1

очереди I этапа

расторгнут.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2023г.

Принятые меры:

1. 05.06.2020 заключен

контракт на

корректировку проектно

– сметной документации

1 и 2 очередей, входящих

в состав I этапа, срок

исполнения 01.07.2021.

Невозможность ввода в

эксплуатацию объекта в

2019 г. в связи с

необходимостью

корректировки проекта,

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных

документов и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

технических

регламентов (применено

устаревшее

оборудование) возникла

необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

государственной

экспертизы, что привело

к срыву сроков

достижения результата

федерального проекта

по данному

мероприятию. Контракт

на строительство1

очереди I этапа

расторгнут.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2023г.

Принятые меры:

1. 05.06.2020 заключен

контракт на

корректировку проектно

– сметной документации

1 и 2 очередей, входящих
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

в состав I этапа, срок

исполнения 01.07.2021.

Невозможность ввода в

эксплуатацию объекта в

2019 г. в связи с

необходимостью

корректировки проекта,

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных

документов и

технических

регламентов (применено

устаревшее

оборудование) возникла

необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

государственной

экспертизы, что привело

к срыву сроков

достижения результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

федерального проекта

по данному

мероприятию. Контракт

на строительство1

очереди I этапа

расторгнут.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2023г.

Принятые меры:

1. 05.06.2020 заключен

контракт на

корректировку проектно

– сметной документации

1 и 2 очередей, входящих

в состав I этапа, срок

исполнения 01.07.2021.

1.4.

5

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Морикова

Алия

Михайлова

- Директор

ГКУ АО

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе.

Просрочка 1461 дней.

Существуют риски:

Невозможность ввода в

эксплуатацию объекта в

2019 г. в связи с

необходимостью

корректировки проекта,

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

контракта по

25.12.2019 25.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных

документов и

технических

регламентов (применено

устаревшее

оборудование) возникла

необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

государственной

экспертизы. Контракт на

строительство1 очереди

I этапа расторгнут.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2023г.

Принятые меры:

1. 05.06.2020 заключен

контракт на

корректировку проектно

– сметной документации

1 и 2 очередей, входящих

в состав I этапа., срок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

исполнения 01.07.2021.

Невозможность ввода в

эксплуатацию объекта в

2019 г. в связи с

необходимостью

корректировки проекта,

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных

документов и

технических

регламентов (применено

устаревшее

оборудование) возникла

необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

государственной

экспертизы. Контракт на

строительство1 очереди

I этапа расторгнут.,

Вероятность: 100%,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2023г.

Принятые меры:

1. 05.06.2020 заключен

контракт на

корректировку проектно

– сметной документации

1 и 2 очередей, входящих

в состав I этапа., срок

исполнения 01.07.2021.

Невозможность ввода в

эксплуатацию объекта в

2019 г. в связи с

необходимостью

корректировки проекта,

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных

документов и

технических

регламентов (применено

устаревшее

оборудование) возникла

необходимость

корректировки всей

проектно – сметной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

государственной

экспертизы. Контракт на

строительство1 очереди

I этапа расторгнут.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2023г.

Принятые меры:

1. 05.06.2020 заключен

контракт на

корректировку проектно

– сметной документации

1 и 2 очередей, входящих

в состав I этапа., срок

исполнения 01.07.2021.

Невозможность ввода в

эксплуатацию объекта в

2019 г. в связи с

необходимостью

корректировки проекта,

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

изменением требований

нормативных

документов и

технических

регламентов (применено

устаревшее

оборудование) возникла

необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

государственной

экспертизы. Контракт на

строительство1 очереди

I этапа расторгнут.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2023г.

Принятые меры:

1. 05.06.2020 заключен

контракт на

корректировку проектно

– сметной документации

1 и 2 очередей, входящих

в состав I этапа., срок

исполнения 01.07.2021.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.5

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

4,0000 Дата: 25.12.2022

Морикова

Алия

Михайлова

- Директор

ГКУ АО

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.-

Предоставлена

информация : 0 из 4.

25.12.2022 25.12.2022

0Единица 0 04

1.5.

1

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Морикова

Алия

Михайлова

- Директор

ГКУ АО

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе.

Получены разрешения на

строительство ФОКов по

адресу: Астраханская

область, р-н

Енотаевский, с.

Енотаевка, ул.

Вацека/ул. Солнечная

2/1 «ж», по адресу: г.

Камызяк, ул. Пушкина,

90, по адресу:

Астраханская область, г.

Харабали, ул.

31.05.2021 31.05.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

Октябрьская,82

1.5.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Морикова

Алия

Михайлова

- Директор

ГКУ АО

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

информацио

нная

система

отсутствует

В работе.

Заключены контракты на

выполнение работ

по строительству объект

ов: "Строительство

физкультурно-

оздоровительного

комплекса" по адресу:

Астраханская область, р-

н Енотаевский, с.

Енотаевка, ул.

Вацека/ул. Солнечная,

2/1 "ж" ( №

03252000067210000020

001 от

08.04.2021),  "Физкульту

рно-оздоровительный

комплекс",

расположенный по адрес

у: Астраханская область,

г. Харабали, ул.

Октябрьская, 82" (№

03252000067210000040

001 от

12.04.2021), "Строительс

тво физкультурно-

оздоровительно

31.05.2021 31.05.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

комплекса по адресу: г.

Камызяк, ул.

Пушкина,90"(№

03252000067210000030

001 от 14.04.2021)

1.6

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2023

Морикова

Алия

Михайлова

- Директор

ГКУ АО

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.-

Предоставлена

информация : 0 из 1.

25.12.2023 25.12.2023

0Единица 0 01

1.6.

1

Земельный участок

предоставлен заказчику

Морикова

Алия

Михайлова

- Директор

ГКУ АО

"Управление

по

обеспечени

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Договор

безвозмездн

ого

пользования

земельным

участком

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Договор

безвозмездного

пользования земельным

участком" Иное ГКУ АО

«УКС АО»  от

01.04.2021 03.04.2020
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

03.04.2020г. №11/2020,

приложен файл.

1.6.

2

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Морикова

Алия

Михайлова

- Директор

ГКУ АО

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе.

-

31.05.2021 31.05.2021

1.7

Обеспечен охраной и

электроэнергией объект

незавершенного

строительства

Морикова

Алия

Михайлова

- Директор

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

25.12.2021 25.12.2021

1Единица 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

региональной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2021

ГКУ АО

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

Предоставлена

информация : 0 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

5 413,205 413,20

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1.1 0,00 0,000,005 413,20

5 413,205 413,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 -0,000,005 413,20

5 413,205 413,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 -0,000,005 413,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

3 438,173 438,17

(04) Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

1.2 807,47 0,000,003 438,17
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

федеральными стандартами

спортивной подготовки 0

3 438,173 438,17

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 807,47 -0,000,003 438,17

3 438,173 438,17

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

807,47 -0,000,003 438,17

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

85 442,3985 442,39

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

1.3 40 401,04 0,000,0085 442,39

85 442,3985 442,39

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 40 401,04 -0,000,0085 442,39

85 442,3985 442,39

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

40 401,04 -0,000,0085 442,39

0,000,00межбюджетные трансферты

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

295 659,80295 659,80

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

1.4 134 156,00 0,000,00295 659,80

295 659,80295 659,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 134 156,00 -0,000,00295 659,80

295 659,80295 659,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

134 156,00 -0,000,00295 659,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

394,80394,80

(20) Обеспечен охраной и

электроэнергией объект

незавершенного строительства

региональной собственности 0

1.5 354,38 89,76354,38394,80

394,80394,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 354,38 -89,76354,38394,80

394,80394,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

354,38 -89,76354,38394,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

390 348,36390 348,36 175 718,89 0,09354,38390 348,36

390 348,36390 348,36 175 718,89 0,09354,38390 348,36

390 348,36390 348,36 175 718,89 0,09354,38390 348,36

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. Обеспечен охраной и электроэнергией объект незавершенного строительства региональной собственности

План 0.00 8.38 8.38 8.38 68.00 130.00 394.80394.80300.00250.00200.00

Факт/прогноз 0.00 8.38 354.38 354.38 354.38 354.38 394.80394.80354.38354.38354.38

0.00

0.00

1.2. В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План 0.00 0.00 0.00 5 413.20 5 413.20 5 413.20 5 413.205 413.205 413.205 413.205 413.20

Факт/прогноз 0.00 0.00 0.00 5 413.20 5 413.20 5 413.20 5 413.205 413.205 413.205 413.205 413.20

0.00

0.00

1.3. Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

План 0.00 0.00 0.00 2 750.54 3 438.17 3 438.17 3 438.173 438.173 438.173 438.173 438.17

Факт/прогноз 0.00 0.00 0.00 2 750.54 3 438.17 3 438.17 3 438.173 438.173 438.173 438.173 438.17

0.00

0.00

1.4. Поставлены комплекты спортивного оборудования

План 0.00 0.00 0.00 2 996.45 44 204.39 44 204.39 85 442.3944 204.3944 204.3944 204.3944 204.39

Факт/прогноз 0.00 0.00 0.00 2 996.45 44 204.39 44 204.39 85 442.3944 204.3944 204.3944 204.3944 204.39

0.00

0.00

1.5. Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

План 0.00 0.00 0.00 10 500.00 35 500.00 62 000.00 295 659.80251 772.0

0

197 348.0

0

142 924.0

0

88 500.00

Факт/прогноз 0.00 0.00 0.00 10 500.00 35 500.00 62 000.00 295 659.80251 772.0

0

197 348.0

0

142 924.0

0

88 500.00

0.00

0.00


