
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Ивашкина Нина Васильевна

_____________

(подпись)

" ( P5-12 ) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических

отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

58 627,2400
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом, в общей

численности населения

Российской Федерации в возрасте

3-79 лет, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Аналитическая записка"

Иное министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 01.11.2021г. №

б/н, приложен файл.

1.1. 47.2 49.9 49.9 50

ПроцентФП

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Аналитическая записка"

Иное министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 01.11.2021г. №

б/н, приложен файл.

1.2. 30 44.8 44.8 45.3



4

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79

лет

1.1

План

Факт/прогноз

50,0000

49,600049,4500 49,5000 49,5500 49,6500 49,7000 49,7500 49,8000 49,8500 49,9000

50,0000

49,650049,4500 49,5000 49,5500 49,6000 49,7000 49,7500 49,8000 49,8500 49,9000

ФП Процент 49,9500

49,9500

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.2

План

Факт/прогноз

45,3000

44,700044,7000 44,7000 44,7000 44,7000 44,7000 44,7000 44,7000 44,8000 44,8000

45,3000

44,700044,7000 44,7000 44,7000 44,7000 44,7000 44,7000 44,7000 44,8000 44,8000

ФП Процент 44,9000

44,9000



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В спортивные школы

олимпийского резерва, в

том числе по хоккею,

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2021

Морикова

Алия

Михайлова

- Директор

ГКУ АО

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

Информацио

нная

система

отсутствует

Отчет О

поставке

спортивного

оборудовани

я

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

поставке спортивного

оборудования" Отчет

Министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 01.11.2021г.

№б/н, приложен файл.

Заключено 4 контракта

на приобретение матов,

спортивного

оборудования для

занятий боксом и

тхэквондо. 90%

оборудования

поставлено.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

25.12.2021 25.12.2021

1Единица 0 01

1.1.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Морикова

Алия

Михайлова

- Директор

ГКУ АО

информацио

нная

система

отсутствует

Акт приема-

передачи

Спортивное

оборудовани

е для занятий

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Спортивное

оборудование для

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

по виду

спорта –

тхэквондо,

Акт приема-

передачи

Напольное

покрытие

(маты-

пазлы,

татами),

ковер

борцовский,

Акт приема-

передачи

Спортивное

оборудовани

е по виду

спорта –

бокс, Акт

приема-

передачи

Ринг

боксерский

занятий по виду спорта –

тхэквондо" Акт приема-

передачи  от 23.07.2021г.

№10, указана ссылка.

2. "Спортивное

оборудование для

занятий по виду спорта –

тхэквондо" Акт приема-

передачи  от 01.07.2021г.

№9, указана ссылка.

3. "Напольное покрытие

(маты-пазлы, татами),

ковер борцовский" Акт

приема-передачи

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 20.09.2021г.

№б/н, указана ссылка.

4. "Спортивное

оборудование по виду

спорта – бокс" Акт

приема-передачи

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 26.08.2021г.

№б/н, указана ссылка.

5. "Ринг боксерский"

Акт приема-передачи

министерства

физической культуры и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

спорта Астраханской

области от 25.08.2021г.

№б/н, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

1.1.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Морикова

Алия

Михайлова

- Директор

ГКУ АО

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

информацио

нная

система

отсутствует

Платежное

поручение

Спортивное

оборудовани

е для занятий

по виду

спорта –

тхэквондо,

Платежное

поручение

Ринг

боксерский,

Платежное

поручение

Спортивное

оборудовани

е по виду

спорта –

бокс,

Платежное

поручение

Напольное

покрытие

(маты-

пазлы,

татами),

ковер

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Спортивное

оборудование для

занятий по виду спорта –

тхэквондо" Платежное

поручение  от

28.06.2021г. №10,

указана ссылка.

2. "Спортивное

оборудование для

занятий по виду спорта –

тхэквондо" Платежное

поручение  от

30.07.2021г. №796364,

указана ссылка.

3. "Спортивное

оборудование для

занятий по виду спорта –

тхэквондо" Платежное

поручение  от

09.08.2021г. №862076,

указана ссылка.

4. "Спортивное

оборудование для

занятий по виду спорта –

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

борцовский

тхэквондо" Платежное

поручение  от

11.06.2021г. №9, указана

ссылка.

5. "Ринг боксерский"

Платежное поручение

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 31.08.2021г.

№174570, указана

ссылка.

6. "Спортивное

оборудование по виду

спорта – бокс"

Платежное поручение

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 31.08.2021г.

№174569, указана

ссылка.

7. "Напольное покрытие

(маты-пазлы, татами),

ковер борцовский"

Платежное поручение

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 23.09.2021г.

№443574, указана

ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Отклонения отсутствуют

1.2

Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги

населению в соответствии

с федеральными

стандартами спортивной

подготовки Значение:

11,0000 Дата: 25.12.2021

Леднева

Елена

Вячеславовн

а  -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

Отчет О

поставке

спортивного

оборудовани

я

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

поставке спортивного

оборудования" Отчет

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 01.11.2021г.

№б/н, приложен файл. В

рамках адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям

Астраханской области,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд РФ заключено 15

контрактов на поставку

спортивного

оборудования, инвентаря

и экипировки.70%

оборудования

поставлено.

Осуществлены выплаты

одарённым спортсменам

на сумму 687,63 тыс.

25.12.2021 24.12.2021

11Единица 0 1111
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

руб. Предоставлена

информация : 11 из 11.

1.2.

1

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Леднева

Елена

Вячеславовн

а  -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

информацио

нная

система

отсутствует

В работе.

Отклонения отсутствуют

24.12.2021 24.12.2021

1.3

Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги

населению в соответствии

с федеральными

стандартами спортивной

подготовки Значение:

11,0000 Дата: 25.12.2022

Леднева

Елена

Вячеславовн

а  -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 11.

25.12.2022 25.12.2022

11Единица 0 011
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Астраханско

й области

1.3.

1

Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

Леднева

Елена

Вячеславовн

а  -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

информацио

нная

система

отсутствует

В работе.

Отклонения отсутствуют

10.01.2022 10.01.2022

1.3.

2

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

Леднева

Елена

Вячеславовн

а  -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

информацио

нная

система

отсутствует

В работе.

Отклонения отсутствуют

10.01.2022 10.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Астраханско

й области

1.4

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования Значение:

4,0000 Дата: 25.12.2021

Морикова

Алия

Михайлова

- Директор

ГКУ АО

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

Информацио

нная

система

отсутствует

Отчет О

поставке

спортивного

оборудовани

я, Письмо О

поставке

оборудовани

я для

ФОКОТ

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

поставке спортивного

оборудования" Отчет

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 01.11.2021г.

№б/н, приложен файл. 2.

"О поставке

оборудования для

ФОКОТ" Письмо ООО

"Проспортсервис" от

26.10.2021г. №2610/9,

приложен файл.

Существует риск: Не

поставлено в срок

оборудования для

ФОКОТ, Причина риска:

В соответствии с

письмом поставщика №

2610/9 от 26 октября

2021г.:" В связи с

распространением

эпидемии CОVID-19 на

территории РФ, заводы-

изготовители

25.12.2021 25.12.2021

4Единица 0 04
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оборудования для

поставки физкультурно-

спортивного комплекса

открытого типа

проводят

профилактические

мероприятия,

направленные на

предупреждение

заражения работников, в

том числе, сокращая

продолжительность

рабочих смен и

численность работников

в смене, что влечет за

собой увеличение сроков

производства

оборудования и

задержку

отгрузок.Характер

введенных ограничений

и профилактических

мероприятий,

проводимых на

территории РФ, так же,

затрудняет организацию

логистики и обеспечение

бесперебойных поставок

сырья и готовой

продукции.",

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

наступления:

15.11.2021г. Принятые

меры: 1. Ведётся

претензионная работа,

срок исполнения

15.11.2021. Поставлено

оборудования для

создания площадки ГТО

Предоставлена

информация : 0 из 4.

1.4.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Морикова

Алия

Михайлова

- Директор

ГКУ АО

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

информацио

нная

система

отсутствует

Акт приема-

передачи

Поставка

спортивно-

технологиче

ского

оборудовани

я для

создания или

модернизаци

и

футбольных

полей с

искусственн

ым

покрытием,

Акт приема-

передачи

спортивно-

технологиче

ское

оборудовани

В работе.

Просрочка 15 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка спортивно-

технологического

оборудования для

создания или

модернизации

футбольных полей с

искусственным

покрытием" Акт

приема-передачи  от

14.05.2021г. №1/30-

03/21, указана ссылка.

2. "спортивно-

технологическое

оборудование для

создания малых

спортивных площадок "

Акт приема-передачи

министерства

15.11.2021 30.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

е для

создания

малых

спортивных

площадок

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 22.10.2021г.

№б/н, указана ссылка.

Существует риск:

Не поставлено в срок

оборудования для

ФОКОТ, Причина риска:

В соответствии с

письмом поставщика №

2610/9 от 26 октября

2021г.:" В связи с

распространением

эпидемии CОVID-19 на

территории РФ, заводы-

изготовители

оборудования для

поставки физкультурно-

спортивного комплекса

открытого типа

проводят

профилактические

мероприятия,

направленные на

предупреждение

заражения работников, в

том числе, сокращая

продолжительность

рабочих смен и

численность работников

в смене, что влечет за

собой увеличение сроков



16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

производства

оборудования и

задержку

отгрузок.Характер

введенных ограничений

и профилактических

мероприятий,

проводимых на

территории РФ, так же,

затрудняет организацию

логистики и обеспечение

бесперебойных поставок

сырья и готовой

продукции.",

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

15.11.2021г.

Принятые меры:

1. Ведётся претензионная

работа, срок исполнения

15.11.2021.

-

1.4.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Морикова

Алия

Михайлова

- Директор

ГКУ АО

"Управление

по

обеспечени

информацио

нная

система

отсутствует

Платежное

поручение

Поставка

спортивно-

технологиче

ского

оборудовани

я для

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка спортивно-

технологического

оборудования для

создания или

модернизации

24.12.2021 24.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

создания или

модернизаци

и

футбольных

полей с

искусственн

ым

покрытием,

Платежное

поручение

спортивно-

технологиче

ское

оборудовани

е для

создания

малых

спортивных

площадок

футбольных полей с

искусственным

покрытием" Платежное

поручение  от

26.05.2021г. №137208,

указана ссылка.

2. "Поставка спортивно-

технологического

оборудования для

создания или

модернизации

футбольных полей с

искусственным

покрытием" Платежное

поручение  от

30.03.2021г. №1/30-

03/21, указана ссылка.

3. "спортивно-

технологическое

оборудование для

создания малых

спортивных площадок "

Платежное поручение

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 26.10.2021г.

№772655, указана

ссылка.

Отклонения отсутствуют

1.4.

В 1 муниципальном

Морикова информацио

В работе.

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

3

районе создан центр

тестирования

Всероссийского

физкультурно-

спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне»

(ГТО), оборудованный

малой спортивной

площадкой

Алия

Михайлова

- Директор

ГКУ АО

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

нная

система

отсутствует

Оборудование

поставлено, готовность

нулевого цикла -100%,

осуществляется монтаж

оборудования на

территории МО

«Черноярский район».

1.5

Проведены

физкультурные и

комплексные

физкультурные

мероприятия для детей и

учащейся молодежи

(студентов) Значение:

18,0000 Дата: 30.12.2021

Сороколетов

а Татьяна

Олеговна  -

Заместитель

начальника

отдела

развития

массовой

физкультурн

о-

оздоровител

ьной работы

министерств

а

физической

Информацио

нная

система

отсутствует

Отчет О

проведенны

х спортивно-

массовых

мероприятия

х

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

проведенных спортивно-

массовых

мероприятиях" Отчет

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 01.11.2021г.

№б/н, приложен файл.

Проведено 15

спортивно-массовых

30.12.2021 30.12.2021

18Единица 0 1518
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

культуры и

спорта

Астраханско

й области

мероприятий с общим

количеством участников

6430 человек

Предоставлена

информация : 15 из 18.

1.5.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Сороколетов

а Татьяна

Олеговна  -

Заместитель

начальника

отдела

развития

массовой

физкультурн

о-

оздоровител

ьной работы

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

информацио

нная

система

отсутствует

В работе.

Отклонения отсутствуют

29.12.2021 29.12.2021

1.6

Проведены

физкультурные и

комплексные

физкультурные

мероприятия для детей и

учащейся молодежи

(студентов) Значение:

21,0000 Дата: 30.12.2022

Сороколетов

а Татьяна

Олеговна  -

Заместитель

начальника

отдела

развития

массовой

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 21.

30.12.2022 30.12.2022

21Единица 0 021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

физкультурн

о-

оздоровител

ьной работы

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

1.6.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Сороколетов

а Татьяна

Олеговна  -

Заместитель

начальника

отдела

развития

массовой

физкультурн

о-

оздоровител

ьной работы

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

информацио

нная

система

отсутствует

В работе.

Отклонения отсутствуют

30.12.2021 30.12.2021

1.7

Проведены

физкультурные и

Сороколетов

а Татьяна

Информацио

нная

Информация по

значению результата:

30.12.2023 30.12.2023

24Единица 0 024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

комплексные

физкультурные

мероприятия для детей и

учащейся молодежи

(студентов) Значение:

24,0000 Дата: 30.12.2023

Олеговна  -

Заместитель

начальника

отдела

развития

массовой

физкультурн

о-

оздоровител

ьной работы

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

система

отсутствует

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 24.

1.7.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Сороколетов

а Татьяна

Олеговна  -

Заместитель

начальника

отдела

развития

массовой

физкультурн

о-

оздоровител

ьной работы

министерств

а

физической

информацио

нная

система

отсутствует

В работе.

Отклонения отсутствуют

10.01.2022 10.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

культуры и

спорта

Астраханско

й области

1.8

Проведены

физкультурные и

комплексные

физкультурные

мероприятия среди лиц

средних и старших

возрастных групп

Значение: 8,0000 Дата:

30.12.2021

Сороколетов

а Татьяна

Олеговна  -

Заместитель

начальника

отдела

развития

массовой

физкультурн

о-

оздоровител

ьной работы

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Проведено 10

спортивно-массовых

мероприятий с общим

количеством участников

2570 человек

Предоставлена

информация : 10 из 8.

30.12.2021 29.12.2021

10Единица 108

1.8.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Сороколетов

а Татьяна

Олеговна  -

Заместитель

начальника

отдела

развития

массовой

физкультурн

информацио

нная

система

отсутствует

В работе.

Отклонения отсутствуют

29.12.2021 29.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

о-

оздоровител

ьной работы

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

1.9

Проведены

физкультурные и

комплексные

физкультурные

мероприятия среди лиц

средних и старших

возрастных групп

Значение: 11,0000 Дата:

30.12.2022

Сороколетов

а Татьяна

Олеговна  -

Заместитель

начальника

отдела

развития

массовой

физкультурн

о-

оздоровител

ьной работы

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 11.

30.12.2022 30.12.2022

11Единица 011

1.9.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

Сороколетов

а Татьяна

Олеговна  -

информацио

нная

система

В работе.

Отклонения отсутствуют

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

для оказания услуги

(выполнения работы)

Заместитель

начальника

отдела

развития

массовой

физкультурн

о-

оздоровител

ьной работы

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

отсутствует

1.10

Подготовлен доклад о

состоянии физической

подготовленности

населения, включающий, в

том числе данные о

показателях развития

физической культуры и

массового спорта в

Астраханской области,

доступности спортивной

инфраструктуры и

результатах прохождения

испытаний комплекса ГТО

всеми категориями и

группами граждан

Значение: 1,0000 Дата:

Сороколетов

а Татьяна

Олеговна  -

Заместитель

начальника

отдела

развития

массовой

физкультурн

о-

оздоровител

ьной работы

министерств

а

физической

культуры и

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

25.12.2021 25.12.2021

1Единица 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

25.12.2021

спорта

Астраханско

й области

1.10

.1

Документ разработан

Сороколетов

а Татьяна

Олеговна  -

Заместитель

начальника

отдела

развития

массовой

физкультурн

о-

оздоровител

ьной работы

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

информацио

нная

система

отсутствует

В работе.

Отклонения отсутствуют

01.12.2021 01.12.2021

1.10

.2

Организация и проведение

фестиваля Всероссийского

физкультурно-

спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне»

(ГТО)

Сороколетов

а Татьяна

Олеговна  -

Заместитель

начальника

отдела

развития

массовой

физкультурн

о-

информацио

нная

система

отсутствует

В работе.

Проведены Зимний

фестиваль ГТО, Единый

день ГТО, Акция

"Спортивное лето с

ГТО",  Большой

фестиваль ГТО с общим

количеством участников

550 человек.

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оздоровител

ьной работы

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

1.11

Проведены

физкультурные и

комплексные

физкультурные

мероприятия среди

инвалидов Значение:

8,0000 Дата: 30.12.2021

Сороколетов

а Татьяна

Олеговна  -

Заместитель

начальника

отдела

развития

массовой

физкультурн

о-

оздоровител

ьной работы

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Проведено 6

спортивно-массовых

мероприятий с общим

количеством участников

300 человек

Предоставлена

информация : 6 из 8.

30.12.2021 30.12.2021

8Единица 68

1.11

.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Сороколетов

а Татьяна

Олеговна  -

Заместитель

информацио

нная

система

отсутствует

В работе.

Отклонения отсутствуют

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

начальника

отдела

развития

массовой

физкультурн

о-

оздоровител

ьной работы

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

1.12

Проведены

физкультурные и

комплексные

физкультурные

мероприятия среди

инвалидов Значение:

11,0000 Дата: 30.12.2022

Сороколетов

а Татьяна

Олеговна  -

Заместитель

начальника

отдела

развития

массовой

физкультурн

о-

оздоровител

ьной работы

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 11.

30.12.2022 30.12.2022

11Единица 011
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Астраханско

й области

1.12

.1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Сороколетов

а Татьяна

Олеговна  -

Заместитель

начальника

отдела

развития

массовой

физкультурн

о-

оздоровител

ьной работы

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

информацио

нная

система

отсутствует

В работе.

Отклонения отсутствуют

29.12.2021 29.12.2021

1.13

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2019

Полумордви

нов Олег

Анатольевич

- Министр

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Невозможность

ввода в эксплуатацию

объекта в 2019 году в

связи с необходимостью

корректировки проекта,

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

25.12.2019 25.12.2023

0Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Астраханско

й области

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных

документов и

технических

регламентов (применено

устаревшее

оборудование) возникла

необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

государственной

экспертизы, что привело

к срыву сроков

достижения результата

федерального проекта

по данному

мероприятию. Контракт

на строительство1

очереди I этапа

расторгнут.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2023г. Принятые
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

меры: 1. 05.06.2020

заключен контракт на

корректировку ПСД 1 и

2 очередей, входящих в

состав I этапа. В связи с

низким уровнем

квалификации

проектной организации,

сроки корректировки

ПСД продлены., срок

исполнения 25.12.2021. -

Просрочка 1461 день.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.13

.1

Строительно-монтажные

работы завершены

Полумордви

нов Олег

Анатольевич

- Министр

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе.

Просрочка 1461 дней.

Существует риск:

Невозможность ввода в

эксплуатацию объекта в

2019 году в связи с

необходимостью

корректировки проекта,

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных

документов и

технических

01.12.2019 01.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

регламентов (применено

устаревшее

оборудование) возникла

необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

государственной

экспертизы, что привело

к срыву сроков

достижения результата

федерального проекта

по данному

мероприятию. Контракт

на строительство1

очереди I этапа

расторгнут.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2023г.

Принятые меры:

1. 05.06.2020 заключен

контракт на

корректировку ПСД 1 и

2 очередей, входящих в

состав I этапа. В связи с

низким уровнем
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

квалификации

проектной организации,

сроки корректировки

ПСД продлены., срок

исполнения 25.12.2021.

-

1.13

.2

Техническая готовность

объектов спорта 100%

Полумордви

нов Олег

Анатольевич

- Министр

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе.

Просрочка 1461 дней.

Существует риск:

Невозможность ввода в

эксплуатацию объекта в

2019 г. в связи с

необходимостью

корректировки проекта,

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных

документов и

технических

регламентов (применено

устаревшее

оборудование) возникла

необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

01.12.2019 01.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

государственной

экспертизы, что привело

к срыву сроков

достижения результата

федерального проекта

по данному

мероприятию. Контракт

на строительство1

очереди I этапа

расторгнут.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2023г.

Принятые меры:

1. 05.06.2020 заключен

контракт на

корректировку ПСД 1 и

2 очередей, входящих в

состав I этапа. В связи с

низким уровнем

квалификации

проектной организации,

сроки корректировки

ПСД продлены., срок

исполнения 25.12.2021.

-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.13

.3

Субъектами Российской

Федерации представлены в

Минспорт России

заключения о

соответствии объектов

капитального

строительства (ЗОС)

Полумордви

нов Олег

Анатольевич

- Министр

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе.

Просрочка 1461 дней.

Существует риск:

Невозможность ввода в

эксплуатацию объекта в

2019 г. в связи с

необходимостью

корректировки проекта,

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных

документов и

технических

регламентов (применено

устаревшее

оборудование) возникла

необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

государственной

экспертизы, что привело

к срыву сроков

15.12.2019 15.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

достижения результата

федерального проекта

по данному

мероприятию. Контракт

на строительство1

очереди I этапа

расторгнут.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

15.12.2023г.

Принятые меры:

1. 05.06.2020 заключен

контракт на

корректировку ПСД 1 и

2 очередей, входящих в

состав I этапа. В связи с

низким уровнем

квалификации

проектной организации,

сроки корректировки

ПСД продлены., срок

исполнения 25.12.2021.

-

1.13

.4

Объекты спорта введены в

эксплуатацию

Полумордви

нов Олег

Анатольевич

- Министр

строительст

ва и

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе.

Просрочка 1461 дней.

Существует риск:

Невозможность ввода в

эксплуатацию объекта в

2019 г. в связи с

необходимостью

25.12.2019 25.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

й области

корректировки проекта,

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных

документов и

технических

регламентов (применено

устаревшее

оборудование) возникла

необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

государственной

экспертизы, что привело

к срыву сроков

достижения результата

федерального проекта

по данному

мероприятию. Контракт

на строительство1

очереди I этапа

расторгнут.,



37

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2023г.

Принятые меры:

1. 05.06.2020 заключен

контракт на

корректировку ПСД 1 и

2 очередей, входящих в

состав I этапа. В связи с

низким уровнем

квалификации

проектной организации,

сроки корректировки

ПСД продлены., срок

исполнения 25.12.2021.

-

1.13

.5

Государственная

регистрация права на

объекты спорта

произведена

Полумордви

нов Олег

Анатольевич

- Министр

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе.

Просрочка 1461 дней.

Существует риск:

Невозможность ввода в

эксплуатацию объекта в

2019 г. в связи с

необходимостью

корректировки проекта,

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

25.12.2019 25.12.2023



38

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

изменением требований

нормативных

документов и

технических

регламентов (применено

устаревшее

оборудование) возникла

необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

государственной

экспертизы. Контракт на

строительство1 очереди

I этапа расторгнут.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2023г.

Принятые меры:

1. 05.06.2020 заключен

контракт на

корректировку ПСД 1 и

2 очередей, входящих в

состав I этапа. В связи с

низким уровнем

квалификации

проектной организации,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сроки корректировки

ПСД продлены., срок

исполнения 25.12.2021.

-

1.14

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2023

Полумордви

нов Олег

Анатольевич

- Министр

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

Отчет

информация

в части

строительст

ва и ввода

спортивных

объектов в

эксплуатаци

ю

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация в части

строительства и ввода

спортивных объектов в

эксплуатацию" Отчет

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 01.11.2021г.

№б/н, приложен файл.

Существует риск:

Положительное

заключение по

результатам

государственных

экспертиз не получено,

Причина риска:

Заключенный

государственный

контракт от 03.06.2020 с

ООО "Инженерно-

кадастровый центр

"Регион-Гео"

1 0

25.12.2023 25.12.2023

0Единица 0 01



40

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

расторгнут в

одностороннем порядке

решением заказчика от

03.09.2021 № 01-3571,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г. Принятые

меры: 1. Планируется

заключение нового

контракта, срок

исполнения 31.12.2021.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.14

.1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Полумордви

нов Олег

Анатольевич

- Министр

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе.

Просрочка 214 дней.

Существует риск:

Положительное

заключение по

результатам

государственных

экспертиз не получено,

Причина риска:

Заключенный

государственный

контракт от 03.06.2020 с

ООО "Инженерно-

кадастровый центр

"Регион-Гео"

расторгнут в

одностороннем порядке

решением заказчика от

31.05.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

03.09.2021 № 01-3571,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г.

Принятые меры:

1. Планируется

заключение нового

контракта, срок

исполнения 31.12.2021.

-

1.14

.2

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Полумордви

нов Олег

Анатольевич

- Министр

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе.

Просрочка 159 дней.

Существует риск:

Не получено разрешение

на строительство ,

Причина риска: В связи с

отсутствием проектной

документации ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.06.2022г.

Принятые меры:

1. Контракт расторгнут,

планируется заключение

нового контракта, срок

исполнения 31.12.2021.

-

24.12.2021 01.06.2022

1.14

Закупка включена в план

Полумордви Информаци

В работе.

30.09.2021 01.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

.3

закупок

нов Олег

Анатольевич

- Министр

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

й области

онная

система

отсутствует

Просрочка 244 дней.

Существует риск:

Закупка не включена в

план закупок, Причина

риска: В связи с

отсутствием проектной

документации.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г.

Принятые меры:

1. Контракт расторгнут,

планируется заключение

нового контракта, срок

исполнения 31.12.2021.

-

1.14

.4

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Полумордви

нов Олег

Анатольевич

- Министр

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе.

Просрочка 245 дней.

Существует риск:

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте не внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок,

Причина риска: В связи с

отсутствием проектной

документации.,

29.10.2021 01.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г.

Принятые меры:

1. Контракт расторгнут,

планируется заключение

нового контракта, срок

исполнения 31.12.2021.

-

1.15

Проведены спортивные

соревнования в системе

подготовки спортивного

резерва с учетом второго

(межрегионального) этапа

Всероссийских спартакиад

Значение: 120,0000 Дата:

25.12.2021

Леднева

Елена

Вячеславовн

а  -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

Отчет О

проведенны

х

соревновани

ях

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

проведенных

соревнованиях" Отчет

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 01.11.2021г.

№б/н, приложен файл. -

Предоставлена

информация : 327 из 120.

25.12.2021 31.10.2021

327Единица 327120

1.15

.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Леднева

Елена

Вячеславовн

а  -

Начальник

Информацио

нная

система

отсутствует

Отчет О

проведенных

соревновани

ях

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О проведенных

соревнованиях" Отчет

25.12.2021 31.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 01.11.2021г.

№б/н, приложен файл.

-

1.16

Проведены спортивные

соревнования в системе

подготовки спортивного

резерва с учетом второго

(межрегионального) этапа

Всероссийских спартакиад

Значение: 130,0000 Дата:

25.12.2022

Леднева

Елена

Вячеславовн

а  -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.-

Предоставлена

информация : 0 из 130.

25.12.2022 25.12.2022

130Единица 0130

1.16

.1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Леднева

Елена

Вячеславовн

а  -

Начальник

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе.

-

10.01.2022 10.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

1.17

Обеспечен охраной и

электроэнергией объект

незавершенного

строительства

региональной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2021

Морикова

Алия

Михайлова

- Директор

ГКУ АО

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Объект

незавершенного

строительства обеспечен

охраной и

электроэнергией

Предоставлена

информация : 0 из 1.

25.12.2021 25.12.2021

1Единица 01

1.17

.1

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

Морикова

Алия

Михайлова

Информацио

нная

система

В работе.

-

24.12.2021 24.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

- Директор

ГКУ АО

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

отсутствует

1.18

Подготовлено основание

для укладки комплекта

искусственного покрытия

для футбольных полей

Значение: 1,0000 Дата:

25.12.2021

Морикова

Алия

Михайлова

- Директор

ГКУ АО

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Заключены

договоры на

«Выполнение

инженерно-

геодезических и

инженерно-

геологических

изысканий на объекте:

«Земельный участок,

расположенный по ул.

Энергетическая, г.

Астрахань» с ООО

«Каспийгео» от

07.09.2021 № 877К/63-

ВГ, «На формирование

25.12.2021 25.12.2021

1Единица 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

й области"

схемы расположения

земельного участка» с

ООО «Земельный

эксперт» от 26.08.2021

№62, «По разработке

проектно-сметной

документации» с ООО

«Континент» от

14.09.2021 № ПР/21/64-

ВГ, "Работы по

вертикальной

планировке" от

28.10.2021 № 66-ВГ

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.18

.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Морикова

Алия

Михайлова

- Директор

ГКУ АО

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе.

В соответствии с

дорожной картой

реализации

мероприятия:

- сформирована схема

земельного участка;

- проведены работы по

геодезии, геологии;

-подготовлены:

проектное решение,

сметы на проведение

работ по вертикальной

планировке, установке

ограждения, нулевого

цикла, укладке

покрытия;

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

й области"

- получена экспертиза;

- заключен договор на

проведение работ I этапа

по подготовке

вертикальной

планировки;

- выполнение работ I

этапа (срок до

15.11.2021);

-проведение процедуры

торгов и заключение

контракта работ II этапа

(срок до 09.11.2021);

- выполнение работ II

этапа (срок до

20.12.2021).

1.19

Созданы студенческие

клубы в ВУЗах и

организациях СПО

Значение: 35,0000 Дата:

15.12.2021

Сороколетов

а Татьяна

Олеговна  -

Заместитель

начальника

отдела

развития

массовой

физкультурн

о-

оздоровител

ьной работы

министерств

а

физической

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Ведется работа

в ВУЗах и организациях

СПО по созданию

студенческих клубов

Предоставлена

информация : 35 из 35.

15.12.2021 14.12.2021

35Процент 3535
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

культуры и

спорта

Астраханско

й области

1.19

.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Сороколетов

а Татьяна

Олеговна  -

Заместитель

начальника

отдела

развития

массовой

физкультурн

о-

оздоровител

ьной работы

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе.

Отклонения отсутствуют

15.12.2021 14.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

5 413,205 413,20

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1.1 4 621,59 79,284 291,695 413,20

5 413,205 413,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 4 621,59 -79,284 291,695 413,20

5 413,205 413,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

4 621,59 -79,284 291,695 413,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

3 438,173 438,17

(04) Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

1.2 3 198,33 71,582 461,023 438,17
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

федеральными стандартами

спортивной подготовки 0

3 438,173 438,17

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 3 198,33 -71,582 461,023 438,17

3 438,173 438,17

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

3 198,33 -71,582 461,023 438,17

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

85 442,3985 442,39

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

1.3 83 656,03 50,7443 357,0885 442,39

85 442,3985 442,39

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 83 656,03 -50,7443 357,0885 442,39

85 442,3985 442,39

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

83 656,03 -50,7443 357,0885 442,39

0,000,00межбюджетные трансферты

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(13) Проведены физкультурные и

комплексные физкультурные

мероприятия для детей и

учащейся молодежи (студентов) 0

1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

314 917,19314 917,19

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

1.5 100 508,26 0,06177,00314 917,19

314 917,19314 917,19

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 100 508,26

В соответствии с

Допсоглашением от 11.08.2021

№ 777-09-2020-074/2 к

Соглашению о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта РФ

от 24.12.2019 № 777-09-2020-

074 общий объем бюджетных

ассигнований,

предусматриваемых в бюджете

Астраханской области на

финансовое обеспечение

расходных обязательств, в том

числе направленных на

достижение результата

регионального проекта, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия,

составляет в 2021 году 0 (ноль)

рублей 00 копеек

0,06177,00314 917,19

314 917,19314 917,19

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

100 508,26 -0,06177,00314 917,19

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

2 861,14504,14

(20) Обеспечен охраной и

электроэнергией объект

незавершенного строительства

региональной собственности 0

1.6 1 205,98 37,841 082,552 861,14

2 861,14504,14

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 1 205,98 -37,841 082,552 861,14

2 861,14504,14

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

1 205,98 -37,841 082,552 861,14

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

35 000,0035 000,00

(21) Подготовлено основание для

укладки комплекта

искусственного покрытия для

1.7 19 968,91 20,747 257,9035 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

футбольных полей0

35 000,0035 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 19 968,91 -20,747 257,9035 000,00

35 000,0035 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

19 968,91 -20,747 257,9035 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

447 072,09444 715,09 213 159,10 13,1158 627,24447 072,09

447 072,09444 715,09 213 159,10 13,1158 627,24447 072,09

447 072,09444 715,09 213 159,10 13,1158 627,24447 072,09

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

0.00 0.00 0.00 5 413.20 5 413.20 5 413.20 5 413.205 413.205 413.205 413.205 413.20

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 413.204 291.694 291.694 291.692 921.93

0.00

0.00

1.2.

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

План

0.00 0.00 0.00 2 750.54 3 438.17 3 438.17 3 438.173 438.173 438.173 438.173 438.17

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 1 613.93 1 924.72 3 438.173 198.342 461.022 277.062 020.15

0.00

0.00

1.3.

Поставлены комплекты спортивного оборудования

План

0.00 0.00 0.00 2 996.45 44 204.39 44 204.39 85 442.3944 204.3944 204.3944 204.3944 204.39

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 40 401.04 40 401.04 40 401.04 85 442.3943 357.0843 357.0840 401.0440 401.04

0.00

0.00

1.4.

Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для детей и учащейся молодежи (студентов)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.5.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

План

0.00 0.00 0.00 10 500.00 35 500.00 62 000.00 314 917.19251 772.00197 348.00142 924.0088 500.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177.00 177.00177.00177.00177.00177.00

0.00

0.00

1.6.

Проведены спортивные соревнования в системе подготовки спортивного резерва с учетом второго (межрегионального) этапа Всероссийских спартакиад

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.7.

Обеспечен охраной и электроэнергией объект незавершенного строительства региональной собственности
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

0.00 8.38 8.38 8.38 68.00 130.00 504.14394.74300.00250.00200.00

Факт/прогноз

0.00 8.38 354.38 354.38 354.38 354.38 2 861.141 082.551 082.55463.78463.78

0.00

0.00

1.8.

Подготовлено основание для укладки комплекта искусственного покрытия для футбольных полей

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35 000.0030 400.0020 400.0010 400.00400.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35 000.0022 289.007 257.90357.900.00

0.00

0.00


