
Руководитель

регионального проекта —

Ивашкина Нина Васильевна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(48) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 7, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 28,

из них:

- 6 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

30168.29 тыс. руб., 9.48 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

1

Объект спорта не

введен в

эксплуатацию,

Причина риска:

Необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации,

Вероятность: 100%

Предлагаемые решения:

1. получены положительные

заключения государственной

экспертизы, Выполнено;

2. Направлен пакет

документов в Минспорт РФ

для рассмотрения

возможности выделения

средств ФБ на 2024-2026 гг.

на завершение строительства

2 этапа, Выполнено;

Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной)

собственности

29.06.2023

Временные

последствия:

25.12.2024г.

Руководитель

проекта

Капралов Денис

Владимирович -

Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Астраханской

области -

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНО

ГО ХОЗЯЙСТВА

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ;

Ивашкина Нина

Васильевна -

Министр

физической

культуры и спорта

Астраханской

области -

МИНИСТЕРСТВО

ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И

СПОРТА

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля граждан, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Аналитическая записка" Отчет

министерства физической

культуры и спорта

Астраханской области от

03.10.2023г. №б/н, приложен

файл.

47.2 53.64

Единая цифровая

платформа

«Физическая

культура и спорт»

5453.641.1.

ПроцентФП

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Аналитическая записка" Отчет

министерства физической

культуры и спорта

Астраханской области от

03.10.2023г. №б/н, приложен

файл.

30 47.2

Единая цифровая

платформа

«Физическая

культура и спорт»

4847.21.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/92de0453-e81f-4231-b8fc-e41b08dde735?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=37BZXIV4IUlyGMNilh6%2FBLT2CEw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a2289c67-9f82-43ba-a4d7-ca9ff5d0f395?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rlAviqclLCglP4EDRiKMNN9QeJM%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.1

План

Факт/прогноз

54,0000

53,050052,7000 52,8200 52,9300 53,1700 53,2900 53,4100 53,5200 53,6400 53,7600

54,0000

53,170052,1700 52,3400 52,9300 53,0500 53,2900 53,4100 53,5200 53,6400 53,7600

ФП Процент 53,8800

53,8800

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.2

План

Факт/прогноз

48,0000

46,500046,5000 46,5000 46,5000 46,5000 46,5000 46,5000 47,2000 47,2000 47,2000

48,0000

46,500046,5000 46,5000 46,5000 46,5000 46,5000 46,5000 47,2000 47,2000 47,2000

ФП Процент 47,2000

47,2000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

В спортивные школы

олимпийского резерва

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2023

Леднева

Елена

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

ЕИС

закупки

Отчет реестр

контрактов

В работе.Для ГБУ ДО

АО «СШОР им. В.А.

Гладченко» закуплены

мячи гандбольные,

спортивное покрытие

для игровых видов

спорта Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "реестр

контрактов" Отчет

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 01.08.2023г.

№б/н, приложен файл.

25.12.2023 25.12.2023

1Единица 0 111.1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Леднева

Елена

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

ЕИС

Закупки

Акт приема-

передачи

Спортивное

покрытие

для игровых

видов спорта

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Спортивное покрытие

для игровых видов

спорта" Акт приема-

передачи от 27.06.2023г.

№123, указана ссылка.

19.08.2023 19.08.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/64ceadbc-d895-4392-a2e1-6b9c8ba26844?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2Fr%2FQDZfo5JSFHAVZ4vQWDoh4nB0%3D
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514723000004&contractInfoId=82946309
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Леднева

Елена

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

ЕИС

Закупки

Платежное

поручение

Спортивное

покрытие

для игровых

видов спорта

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Спортивное покрытие

для игровых видов

спорта" Платежное

поручение от

27.06.2023г. №84727,

указана ссылка.

31.08.2023 31.08.2023

1.1.

2

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

Леднева

Елена

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет об

эффективнос

ти

использован

ия средств

федеральног

о бюджета

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "об

эффективности

использования средств

федерального бюджета"

Отчет министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

15.07.2023 13.07.2023

1.1.

3

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514723000004&contractInfoId=82946309
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514723000004&contractInfoId=82946309
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ccb29d14-9042-4796-aa90-3b632a27d109?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=U8Yc4GzJnKIZBwKXLFxTE6C5D9g%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2 квартал

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

области от 04.07.2023г.

№б/н, приложен файл.

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3 квартал

Леднева

Елена

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

15.10.2023 15.10.2023

1.1.

4

Организациям, входящим

в систему спортивной

подготовки, оказана

государственная

поддержка Значение:

2,0000 Дата: 25.12.2023

Леднева

Елена

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

ЕИС

Закупки

Отчет реестр

контрактов

В работе.Существует

риск: Товар не поставлен

в срок, Причина риска:

Несоблюдение сроков

поставки товара

поставщиком,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2023 25.12.2023

2Единица 0 021.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ccb29d14-9042-4796-aa90-3b632a27d109?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=U8Yc4GzJnKIZBwKXLFxTE6C5D9g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fea7dfc9-c03e-4eb1-9e35-c2f6e1c4e765?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=etkLQaFU%2FBf8coP9UymaLUs9xvY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

01.10.2023г. Принятые

меры: 1. Ведется

претензионная работа,

срок исполнения

01.09.2023, Леднева

Елена Вячеславовна -

Начальник отдела

развития видов спорта

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области -

МИНИСТЕРСТВО

ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ, Выполнено.

Для получения

оборудования, инвентаря

и экипировки

определены МКУ ДО

"Ахтубинская ДЮСШ"

МО "Ахтубинский

район" и МБУ ДО г.

Астрахани "Спортивная

школа № 1".

Осуществлены денежные

выплаты 19 одаренным

спортсменам.

Предоставлена

информация : 0 из 2.

Подтверждающие

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fea7dfc9-c03e-4eb1-9e35-c2f6e1c4e765?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=etkLQaFU%2FBf8coP9UymaLUs9xvY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1. "реестр

контрактов" Отчет

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 03.10.2023г.

№б/н, приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Леднева

Елена

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

отсутствует

В работе.

25.12.2023 25.12.2023

1.2.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Леднева

Елена

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

развития

видов

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Оборудован

ие и

инвентарь по

виду спорта

гандбол

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Оборудование и

инвентарь по виду

спорта гандбол" Реестр

контрактов от

07.07.2023г. №

31.07.2023 31.07.2023

1.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fea7dfc9-c03e-4eb1-9e35-c2f6e1c4e765?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=etkLQaFU%2FBf8coP9UymaLUs9xvY%3D
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514723000009&contractInfoId=83304743
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

2301508514723000009,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Оборудован

ие и

инвентарь по

видам

спорта

футбол,

тхэквондо

2. "Оборудование и

инвентарь по видам

спорта футбол,

тхэквондо" Реестр

контрактов от

26.06.2023г. №

2301508514723000008,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Оборудован

ие и

инвентарь по

виду спорта

футбол

3. "Оборудование и

инвентарь по виду

спорта футбол" Реестр

контрактов от

22.06.2023г. №

2301508514723000007,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Оборудован

ие по виду

спорта

прыжки на

4. "Оборудование по

виду спорта прыжки на

батуте" Реестр

контрактов от

20.06.2023г. №

2301508514723000006,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514723000009&contractInfoId=83304743
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514723000008&contractInfoId=83454709
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514723000007&contractInfoId=83454530
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514723000006&contractInfoId=83454380
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

батуте

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Оборудован

ие и

инвентарь по

видам

спорта

гандбол,

прыжки на

батуте

5. "Оборудование и

инвентарь по видам

спорта гандбол, прыжки

на батуте" Реестр

контрактов от

20.06.2023г. №

2301508514723000005,

указана ссылка.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Леднева

Елена

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

ЕИС

Закупки

Акт приема-

передачи

Оборудован

ие и

инвентарь по

виду спорта

гандбол

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Оборудование и

инвентарь по виду

спорта гандбол" Акт

приема-передачи от

18.09.2023г. №207,

указана ссылка.

15.09.2023 15.09.2023

1.2.

3

Акт приема-

передачи

Оборудован

2. "Оборудование и

инвентарь по видам

спорта гандбол, прыжки

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514723000006&contractInfoId=83454380
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514723000005&contractInfoId=82946575
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514723000009&contractInfoId=83304743
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514723000005&contractInfoId=83782911
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ие и

инвентарь по

видам

спорта

гандбол,

прыжки на

батуте

на батуте" Акт приема-

передачи от 07.09.2023г.

№188, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Оборудован

ие и

инвентарь по

виду спорта

футбол

3. "Оборудование и

инвентарь по виду

спорта футбол" Акт

приема-передачи от

08.09.2023г. №187,

указана ссылка.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Леднева

Елена

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

ЕИС

Закупки

Платежное

поручение

Оборудован

ие и

инвентарь по

видам

спорта

гандбол,

прыжки на

батуте

В работе. Просрочка 2

дней. Существует риск:

Товар не поставлен в

срок, Причина риска:

Несоблюдение сроков

поставки товара

поставщиком,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.10.2023г. Принятые

меры: 1. Ведется

претензионная работа,

срок исполнения

01.09.2023, Леднева

Елена Вячеславовна -

Начальник отдела

развития видов спорта

29.09.2023 01.10.2023

1.2.

4

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514723000005&contractInfoId=83782911
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514723000007&contractInfoId=83851038
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514723000005&contractInfoId=83782911
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области -

МИНИСТЕРСТВО

ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ, Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Оборудование и

инвентарь по видам

спорта гандбол, прыжки

на батуте" Платежное

поручение от

13.09.2023г. №125665,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Оборудован

ие и

инвентарь по

виду спорта

футбол

2. "Оборудование и

инвентарь по виду

спорта футбол"

Платежное поручение от

13.09.2023г. №125666,

указана ссылка.

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)

Значение: 1,0000 Дата:

Тюнина

Мария

Николаевна

-

Заместитель

директора

ЕИС

закупки

Отчет реестр

контрактов

В работе.Закуплено

оборудование для

создания 1 площадки

ГТО в п. Володарский

Астраханской области

Предоставлена

25.12.2023 25.12.2023

1Единица 0 111.3

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514723000005&contractInfoId=83782911
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514723000007&contractInfoId=83851038
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b42e19a0-15e2-4ba2-a77b-cd64830e6b70?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BtAdy8WU%2BvSbJGTONY0ZhmvINDU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

25.12.2023

государстве

нного

казенного

учреждения

Астраханско

й области

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

по развитию

спортивной

инфраструкт

уры

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "реестр

контрактов" Отчет

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 01.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

Спортивное оборудование

передано в муниципальное

образование

Тюнина

Мария

Николаевна

-

Заместитель

директора

государстве

нного

казенного

отсутствует

В работе.

31.10.2023 31.10.2023

1.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b42e19a0-15e2-4ba2-a77b-cd64830e6b70?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BtAdy8WU%2BvSbJGTONY0ZhmvINDU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

учреждения

Астраханско

й области

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

по развитию

спортивной

инфраструкт

уры

В муниципальном

образовании создан центр

тестирования ВФСК

"ГТО"

Тюнина

Мария

Николаевна

-

Заместитель

директора

государстве

нного

казенного

учреждения

Астраханско

й области

отсутствует

В работе.

25.12.2023 25.12.2023

1.3.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

по развитию

спортивной

инфраструкт

уры

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

(муниципальной)

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2019

Капралов

Денис

Владимиров

ич -

Министр

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

й области

 отсутствует

В работе.Существует

риск: Объект спорта не

введен в эксплуатацию,

Причина риска:

Необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2024г. Принятые

меры: 1. получены

положительные

заключения

25.12.2019 25.12.2024

0Единица 0 011.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственной

экспертизы, срок

исполнения 04.05.2023,

Капралов Денис

Владимирович -

Министр строительства

и жилищно-

коммунального

хозяйства Астраханской

области -

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ, Выполнено.

29.06.2023 направлен

пакет документов в

Минспорт РФ для

рассмотрения

возможности выделения

средств ФБ на 2024-2026

гг. на завершение

строительства 2 этапа

Просрочка 1827 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Строительно-монтажные

работы завершены

Капралов

Денис

Владимиров

Информацио

нная

система

В работе. Просрочка

1827 дней. Существует

риск: Строительно-

01.12.2019 01.12.2024

1.4.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ич -

Министр

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

й области

отсутствует

монтажные работы не

завершены в срок,

Причина риска:

Необходимость

корректировки всей

проектно–сметной

документации,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2024г. Принятые

меры: 1. получены

положительные

заключения

государственной

экспертизы, срок

исполнения 04.05.2023,

Капралов Денис

Владимирович -

Министр строительства

и жилищно-

коммунального

хозяйства Астраханской

области -

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ, Выполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Техническая готовность

объектов спорта 100%

Капралов

Денис

Владимиров

ич -

Министр

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

1826 дней. Существует

риск: Невозможность

ввода в эксплуатацию

объекта в 2019 г. в связи

с необходимостью

корректировки проекта,

Причина риска:

Необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2024г. Принятые

меры: 1. получены

положительные

заключения

государственной

экспертизы, срок

исполнения 04.05.2023,

Капралов Денис

Владимирович -

Министр строительства

и жилищно-

коммунального

хозяйства Астраханской

области -

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА И

ЖИЛИЩНО-

01.12.2019 01.12.2024

1.4.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ, Выполнено.

Субъектами Российской

Федерации представлены в

Минспорт России

заключения о

соответствии объектов

капитального

строительства (ЗОС)

Капралов

Денис

Владимиров

ич -

Министр

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

1826 дней. Существует

риск: Невозможность

ввода в эксплуатацию

объекта в 2019 г. в связи

с необходимостью

корректировки проекта,

Причина риска:

Необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

15.12.2024г. Принятые

меры: 1. получены

положительные

заключения

государственной

экспертизы, срок

исполнения 04.05.2023,

Капралов Денис

Владимирович -

Министр строительства

и жилищно-

коммунального

15.12.2019 15.12.2024

1.4.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства Астраханской

области -

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ, Выполнено.

Объекты спорта введены в

эксплуатацию

Капралов

Денис

Владимиров

ич -

Министр

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

1826 дней. Существует

риск: Объект спорта не

введен в эксплуатацию,

Причина риска:

Необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2024г. Принятые

меры: 1. получены

положительные

заключения

государственной

экспертизы, срок

исполнения 04.05.2023,

Капралов Денис

Владимирович -

Министр строительства

25.12.2019 25.12.2024

1.4.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и жилищно-

коммунального

хозяйства Астраханской

области -

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ, Выполнено.

Государственная

регистрация права на

объекты спорта

произведена

Капралов

Денис

Владимиров

ич -

Министр

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

1826 дней. Существует

риск: Невозможность

ввода в эксплуатацию

объекта в 2019 г. в связи

с необходимостью

корректировки проекта,

Причина риска:

Необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2024г. Принятые

меры: 1. получены

положительные

заключения

государственной

25.12.2019 25.12.2024

1.4.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экспертизы, срок

исполнения 04.05.2023,

Капралов Денис

Владимирович -

Министр строительства

и жилищно-

коммунального

хозяйства Астраханской

области -

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ, Выполнено.

Подготовлено основание

для укладки комплекта

искусственного покрытия

для футбольного поля и

проведены мероприятия

по созданию объекта

спорта Значение: 1,0000

Дата: 01.06.2023

Тюнина

Мария

Николаевна

-

Заместитель

директора

государстве

нного

казенного

учреждения

Астраханско

й области

"Управление

по

обеспечени

отсутствует

В работе.Существует

риск: Работы не

выполнены в срок,

Причина риска:

Несоблюдение сроков

завершения

строительных работ

подрядной организацией,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.10.2023г. Принятые

меры: 1. В адрес

подрядной организации

направлена претензия о

01.06.2023 31.10.2023

1Единица 0 011.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

по развитию

спортивной

инфраструкт

уры

несоблюдении сроков

завершения

строительных работ,

срок исполнения

15.05.2023, Тюнина

Мария Николаевна -

Заместитель директора

государственного

казенного учреждения

Астраханской области

"Управление по

обеспечению

деятельности

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области" по развитию

спортивной

инфраструктуры -

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ

"УПРАВЛЕНИЕ ПО

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИНИСТЕРСТВА

ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ", Выполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ведутся дополнительные

работы по

благоустройству

прилегающей

территории и прокладке

инженерных сетей

Просрочка 152 дня.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Тюнина

Мария

Николаевна

-

Заместитель

директора

государстве

нного

казенного

учреждения

Астраханско

й области

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

отсутствует

В работе. Просрочка 122

дней. Существует риск:

Работы не выполнены в

срок, Причина риска:

Несоблюдение сроков

завершения

строительных работ

подрядной организацией,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.10.2023г. Принятые

меры: 1. В адрес

подрядной организации

направлена претензия о

несоблюдении сроков

завершения

строительных работ,

срок исполнения

15.05.2023, Тюнина

Мария Николаевна -

Заместитель директора

01.06.2023 01.10.2023

1.5.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

спорта

Астраханско

й области"

по развитию

спортивной

инфраструкт

уры

государственного

казенного учреждения

Астраханской области

"Управление по

обеспечению

деятельности

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области" по развитию

спортивной

инфраструктуры -

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ

"УПРАВЛЕНИЕ ПО

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИНИСТЕРСТВА

ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ", Выполнено.

Подписан акт приемки

выполненных работ

Тюнина

Мария

Николаевна

-

Заместитель

директора

отсутствует

В работе. Просрочка 122

дней. Существует риск:

Акт приемки

выполненных работ не

подписан, Причина

риска: Несоблюдение

01.06.2023 01.10.2023

1.5.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государстве

нного

казенного

учреждения

Астраханско

й области

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

по развитию

спортивной

инфраструкт

уры

сроков завершения

строительных работ

подрядной организацией,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.10.2023г. Принятые

меры: 1. В адрес

подрядной организации

направлена претензия о

несоблюдении сроков

завершения

строительных работ,

срок исполнения

15.05.2023, Тюнина

Мария Николаевна -

Заместитель директора

государственного

казенного учреждения

Астраханской области

"Управление по

обеспечению

деятельности

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области" по развитию

спортивной

инфраструктуры -

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ

"УПРАВЛЕНИЕ ПО

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИНИСТЕРСТВА

ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ", Выполнено.

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спортивной

инфраструктуры

Значение: 5,0000 Дата:

25.12.2023

Капралов

Денис

Владимиров

ич -

Министр

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

й области

ЕИС

закупки

В работе.В рамках

результата

запланировано

строительство

физкультурно-

оздоровительных

комплексов в г. Камызяк,

г. Харабали, г.

Ахтубинск, с. Черный

Яр, с. Енотаевка.

Предоставлена

информация : 0 из 5.

5 0

25.12.2023 25.12.2023

5Единица 0 051.6

Строительно-монтажные

работы завершены

Капралов

Денис

Владимиров

ич -

Министр

строительст

ва и

жилищно-

отсутствует

В работе.

25.12.2023 25.12.2023

1.6.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

й области

Оборудование

установлено

Капралов

Денис

Владимиров

ич -

Министр

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

й области

отсутствует

В работе.

25.12.2023 25.12.2023

1.6.

2

Техническая готовность

объекта, %

Капралов

Денис

Владимиров

ич -

Министр

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

й области

отсутствует

В работе.

25.12.2023 25.12.2023

1.6.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Капралов

Денис

Владимиров

ич -

Министр

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

й области

отсутствует

В работе.

25.12.2023 25.12.2023

1.6.

4

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Капралов

Денис

Владимиров

ич -

Министр

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

й области

отсутствует

В работе.

25.12.2023 25.12.2023

1.6.

5

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Капралов

Денис

Владимиров

ич -

Министр

строительст

отсутствует

В работе.

25.12.2023 25.12.2023

1.6.

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

й области

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Капралов

Денис

Владимиров

ич -

Министр

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

й области

ЕИС

закупки

В работе.

30.11.2023 30.11.2023

1.6.

7

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Капралов

Денис

Владимиров

ич -

Министр

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

ЕИС

закупки

В работе.

25.12.2023 25.12.2023

1.6.

8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й области

Проведены

физкультурные и

комплексные

физкультурные

мероприятия для всех

категорий и групп

населения Значение:

52,0000 Дата: 29.12.2023

Бородина

Анастасия

Сергеевна -

Директор

государстве

нного

казенного

учреждения

Астраханско

й области

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

-

В работе.Проведено 47

из 52 запланированных

на год спортивно-

массовых мероприятий с

общим охватом

участников 36805

человек. Предоставлена

информация : 47 из 52.

29.12.2023 29.12.2023

52Единица 43 47521.7

Услуга оказана (работы

выполнены)

Бородина

Анастасия

Сергеевна -

Директор

государстве

нного

казенного

учреждения

-

В работе.

29.12.2023 29.12.2023

1.7.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Астраханско

й области

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

Предоставлен отчет о

проведенных

мероприятиях за III

квартал

Бородина

Анастасия

Сергеевна -

Директор

государстве

нного

казенного

учреждения

Астраханско

й области

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

-

Отчет о

проведенных

мероприятия

х

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "о

проведенных

мероприятиях" Отчет

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 29.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

29.09.2023 29.09.2023

1.7.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3861999d-19fc-4d51-bcda-4ea78c6c1a44?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ovar6xuiZgxnuDa7kALB%2FwNnVyY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

Подготовлен отчет о

результатах прохождения

испытаний комплекса ГТО

всеми категориями и

группами граждан

Бородина

Анастасия

Сергеевна -

Директор

государстве

нного

казенного

учреждения

Астраханско

й области

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

-

В работе.

29.12.2023 29.12.2023

1.7.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3861999d-19fc-4d51-bcda-4ea78c6c1a44?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ovar6xuiZgxnuDa7kALB%2FwNnVyY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

3 150,403 150,40

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1.1 3 149,47 99,973 149,473 150,40

3 150,403 150,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 3 149,47 -99,973 149,473 150,40

3 150,403 150,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

3 149,47

В сведениях о помесячном

исполнении за март

фактическая сумма -104,49 тыс.

руб., изменить отображение

технически не доступно.

99,973 149,473 150,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 360,803 360,80

(04) Организациям, входящим в

систему спортивной подготовки,

оказана государственная

поддержка0

1.2 3 355,33 40,041 345,733 360,80

3 360,803 360,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 3 355,33 -40,041 345,733 360,80

3 360,803 360,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

3 355,33 -40,041 345,733 360,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

4 670,004 670,00

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования

(малые спортивные формы и

футбольные поля)0

1.3 4 669,96 100,004 669,964 670,00

4 670,004 670,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 4 669,96 -100,004 669,964 670,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

4 670,004 670,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

4 669,96

В сведениях о помесячном

исполнении за март

фактическая сумма -763,56 тыс.

руб., изменить отображение

технически не доступно.

100,004 669,964 670,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

306 925,12306 925,12

(27) Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спортивной инфраструктуры0

1.4 137 176,17 6,8421 003,13306 925,12

306 925,12306 925,12

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 137 176,17 -6,8421 003,13306 925,12

306 925,12306 925,12

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

137 176,17 -6,8421 003,13306 925,12

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

318 106,32318 106,32 148 350,93 9,4830 168,29318 106,32

318 106,32318 106,32 148 350,93 9,4830 168,29318 106,32

318 106,32318 106,32 148 350,93 9,4830 168,29318 106,32

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)

План

0,00 763,60 768,26 4 669,96 4 669,96 4 669,96 4 670,004 669,964 669,964 669,964 669,96

Факт/прогноз

0,00 0,00 768,26 4 669,96 4 669,96 4 669,96 4 669,964 669,964 669,964 669,964 669,96

0,00

0,00

1.2.

В спортивные школы олимпийского резерва  поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

0,00 104,50 104,50 104,50 104,50 104,50 3 150,403 150,403 150,403 150,403 150,40

Факт/прогноз

0,00 0,00 104,50 104,50 3 110,73 3 149,47 3 149,473 149,473 149,473 149,473 149,47

0,00

0,00

1.3.

Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка

План

0,00 0,00 0,00 0,00 672,20 672,20 3 360,803 360,803 360,803 360,803 360,80

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 672,16 672,16 672,16 3 360,803 360,803 360,801 345,73672,16

0,00

0,00

1.4.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спортивной инфраструктуры

План

0,00 0,00 1 209,00 15 951,00 37 057,00 60 492,00 306 925,12192 624,00151 315,00134 634,0085 627,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 1 208,94 1 208,94 7 107,48 16 476,35 306 925,12184 119,2

0

142 809,8

0

21 003,1316 535,46

0,00

0,00


