
Руководитель

регионального проекта —

Ивашкина Нина Васильевна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(48) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 6, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 19, из

них:

- 4 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

30465.06 тыс. руб., 2.37 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля граждан, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом,

возрастающий

Уточнен помесячный план

достижения показателей

регионального проекта в 2024

году в связи с утверждением

отчета по форме 1-ФК за 2023

год. Изменения будут внесены в

паспорт проекта после

подписания дополнительного

соглашения о реализации

регионального проекта.

Подтверждающие документы: 1.

"Аналитическая записка по

показателям" Отчет

министерства физической

культуры и спорта

Астраханской области от

01.07.2024г. №б/н, приложен

файл.

47.2 54.9

Единая цифровая

платформа

«Физическая

культура и спорт»

55.856.621.1.

ПроцентФП

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности,

возрастающий

Уточнен помесячный план

достижения показателей

регионального проекта в 2024

году в связи с утверждением

отчета по форме 1-ФК за 2023

год. Изменения будут внесены в

паспорт проекта после

подписания дополнительного

соглашения о реализации

регионального проекта.

Подтверждающие документы: 1.

"Аналитическая записка по

30 48

Единая цифровая

платформа

«Физическая

культура и спорт»

4948.91.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/21d9d13c-8301-4cb3-a873-62afb4742b43?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nfXht1NdJ2UtARNTBZQLTEzhaSY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d1346afd-5e99-4a34-8408-4f303b935738?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xmE7LismqqFKP%2FnPmHxKtvSm0Jg%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

показателям" Отчет

министерства физической

культуры и спорта

Астраханской области от

01.07.2024г. №б/н, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d1346afd-5e99-4a34-8408-4f303b935738?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xmE7LismqqFKP%2FnPmHxKtvSm0Jg%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.1

План

Факт/прогноз

55,8000

54,600054,1500 54,3000 54,4500 54,7500 54,9000 55,0500 55,2000 55,3500 55,5000

57,1000

56,550054,1500 54,3000 56,3900 56,4700 56,6200 56,7000 56,7800 56,8600 56,9400

ФП Процент 55,6500

57,0200

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.2

План

Факт/прогноз

49,0000

48,000048,0000 48,0000 48,0000 48,0000 48,0000 48,0000 48,0000 48,5000 48,5000

49,0000

48,900048,0000 48,0000 48,9000 48,9000 48,9000 48,9000 48,9000 48,9000 48,9000

ФП Процент 48,5000

48,9000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

В спортивные школы

олимпийского резерва

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2024

Леднева

Елена

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

ЕИС

закупки

Отчет реестр

контрактов

В работе.Существует

риск: Изменение срока

поставки товара на

02.08.2024, Причина

риска: В связи с

расторжением

контракта, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

01.07.2024г. Принятые

меры: 1. Заключен

новый контракт, срок

исполнения 03.06.2024,

Леднева Елена

Вячеславовна -

Начальник отдела

развития видов спорта

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области -

МИНИСТЕРСТВО

ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

АСТРАХАНСКОЙ

25.12.2024 25.12.2024

1Единица 0 011.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6eb9a938-bb69-4251-9709-90310a818de1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yHXLZupWA%2F7GL5UnrjL%2F%2B8N9Jhs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ОБЛАСТИ, Выполнено.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "реестр

контрактов" Отчет

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 28.06.2024г.

№б/н, приложен файл.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Леднева

Елена

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

ЕИС

закупки

Реестр

контрактов

Ковер

гимнастичес

кий

Выполнено. Просрочка

64 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Ковер

гимнастический" Реестр

контрактов от

03.06.2024г. №

2301508514724000007,

указана ссылка.

31.03.2024 06.06.2024

1.1.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

Леднева

Елена

Вячеславов

ЕИС

закупки

В работе. Просрочка 31

дней. Существует риск:

Изменение срока

31.05.2024 01.07.2024

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6eb9a938-bb69-4251-9709-90310a818de1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yHXLZupWA%2F7GL5UnrjL%2F%2B8N9Jhs%3D
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514724000007&contractInfoId=91492899
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказанных услуг

на -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

поставки товара на

02.08.2024, Причина

риска: В связи с

расторжением

контракта, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

01.07.2024г. Принятые

меры: 1. Заключен

новый контракт, срок

исполнения 03.06.2024,

Леднева Елена

Вячеславовна -

Начальник отдела

развития видов спорта

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области -

МИНИСТЕРСТВО

ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ, Выполнено.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

Леднева

Елена

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

ЕИС

закупки

В работе. Просрочка 14

дней. Существует риск:

Изменение срока оплаты

товара на 12.08.2024,

Причина риска: В связи с

расторжением

17.06.2024 01.07.2024

1.1.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракту

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

контракта, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

01.07.2024г. Принятые

меры: 1. Заключен

новый контракт, срок

исполнения 03.06.2024,

Леднева Елена

Вячеславовна -

Начальник отдела

развития видов спорта

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области -

МИНИСТЕРСТВО

ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ, Выполнено.

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

Леднева

Елена

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

ГИИС

Электронны

й бюджет

В работе. Отклонения

отсутствуют

15.07.2024 15.07.2024

1.1.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2 квартал

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

В организациях, входящих

в систему спортивной

подготовки, реализованы

мероприятия по

обеспечению условий для

подготовки спортивного

резерва Значение: 1,0000

Дата: 25.12.2024

Леднева

Елена

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

ЕИС

Закупки

Отчет реестр

контрактов

В работе.Планируется

закупка оборудования и

инвентаря для ГБУ ДО

АО «Спортивная школа

олимпийского резерва

им. В.В. Тихонова».

Осуществлены выплаты

53 одаренным

спортсменам на общую

сумму 662,97 тыс. руб.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "реестр

контрактов" Отчет

министерства

физической культуры и

спорта Астраханкой

области от 28.06.2024г.

№б/н, приложен файл.

25.12.2024 25.12.2024

1Единица 0 011.2

Закупка включена в план

закупок

Леднева

Елена

Вячеславовн

а -

ЕИС

Закупки

Закупка

Закупка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 23.04.2024г.

31.05.2024 31.05.2024

1.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/06598844-14f7-4645-b34b-7c25aae5a62b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=k3MTm%2BctgoDl5acJ7%2FI1W%2BTWi5A%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202401252000019001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

№202401252000019001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

2. "Закупка" Закупка от

29.02.2024г. №

202401252000019001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

3. "Закупка" Закупка от

23.04.2024г. №

202401252000019001,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Леднева

Елена

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Радиостанци

я цифровая

В работе. 14.06.2024

контракт на автомобиль

расторгнут. 28.06.2024

размещено повторное

извещение.

Подтверждающие

документы: 1.

"Радиостанция

цифровая" Реестр

31.07.2024 31.07.2024

1.2.

2

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202401252000019001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202401252000019001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202401252000019001
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514724000008&contractInfoId=91523304
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

контрактов от

04.06.2024г. №

2301508514724000008,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Катер

(мотолодка)

2. "Катер (мотолодка)"

Реестр контрактов от

03.06.2024г. №

2301508514724000006,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

автомобиль

легковой

(Транспортн

ое средство

для

перевозки

оборудовани

я и

инвентаря)

3. "автомобиль легковой

(Транспортное средство

для перевозки

оборудования и

инвентаря) " Реестр

контрактов от

22.04.2024г. №

2301508514724000005,

указана ссылка.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Леднева

Елена

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

развития

ЕИС

Закупки

Акт приема-

передачи

Радиостанци

я цифровая

В работе. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Радиостанция

цифровая" Акт приема-

передачи от 14.06.2024г.

16.09.2024 16.09.2024

1.2.

3

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514724000008&contractInfoId=91523304
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514724000006&contractInfoId=91492199
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514724000005&contractInfoId=90702748
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514724000008&contractInfoId=91523304
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

№523, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Катер

(мотолодка)

2. "Катер (мотолодка)"

Акт приема-передачи от

14.06.2024г. №31,

указана ссылка.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Леднева

Елена

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

ЕИС

Закупки

Платежное

поручение

Радиостанци

я цифровая

В работе. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Радиостанция

цифровая" Платежное

поручение от

18.06.2024г. №86965,

указана ссылка.

30.09.2024 30.09.2024

1.2.

4

Платежное 2. "Катер (мотолодка)"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514724000008&contractInfoId=91523304
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514724000006&contractInfoId=91492199
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514724000008&contractInfoId=91523304
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514724000006&contractInfoId=91492199
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Катер

(мотолодка)

Платежное поручение от

03.06.2024г. №31,

указана ссылка.

Осуществлены выплаты

одаренным спортсменам

Леднева

Елена

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

администрат

ивные

данные

Распоряжени

е О

предоставле

нии

денежных

выплат

Выполнено.

Осуществлены выплаты

53 спортсменам

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

денежных выплат"

Распоряжение

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 28.03.2024г.

№32-р, приложен файл.

30.06.2024 05.04.2024

1.2.

5

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

(муниципальной)

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2019

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

Администра

тивные

данные

Отчет о

строительств

е объекта

В работе.Существует

риск: Невозможность

ввода в эксплуатацию

объекта в срок, Причина

риска: Корректировка

всей проектно – сметной

документации,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2026г. Принятые

25.12.2019 30.12.2026

0Единица 0 011.3

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514724000006&contractInfoId=91492199
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/92bf32a4-3e67-4d7d-b630-0ec819d6c908?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=boNuojUYOwyQhicDlCMTF98vIXM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6ab40847-6265-420a-a087-147e3e2210c1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Sc1KP9J2UoboP4hOITdLq8JagUg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

меры: 1. Получены

положительные

заключения

государственной

экспертизы, срок

исполнения 04.05.2023,

Ивашкина Нина

Васильевна - Министр

физической культуры и

спорта Астраханской

области -

МИНИСТЕРСТВО

ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ, Выполнено.

2. Заключено

соглашение № 777-09-

2024-023 о

предоставлении в 2024-

2026гг субсидии из

федерального бюджета

бюджету Астраханской

области, срок

исполнения 26.12.2023,

Ивашкина Нина

Васильевна - Министр

физической культуры и

спорта Астраханской

области -

МИНИСТЕРСТВО

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6ab40847-6265-420a-a087-147e3e2210c1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Sc1KP9J2UoboP4hOITdLq8JagUg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ, Выполнено.

3. Заключен контракт на

СМР , срок исполнения

06.05.2024, Богомолов

Михаил Валерьевич -

Заместитель

председателя

Правительства

Астраханской области -

Правительство

Астраханской области,

Выполнено. Просрочка

2562 дня. Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "о

строительстве объекта"

Отчет министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 01.07.2024г.

№б/н, приложен файл.

Строительно-монтажные

работы завершены

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

2525 дней. Существует

риск: Строительно-

монтажные работы не

завершены , Причина

01.12.2019 30.10.2026

1.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6ab40847-6265-420a-a087-147e3e2210c1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Sc1KP9J2UoboP4hOITdLq8JagUg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

риска: Корректировки

всей проектно – сметной

документации,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.10.2026г. Принятые

меры: 1. Заключен

контракт на СМР, срок

исполнения 06.05.2024,

Богомолов Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председателя

Правительства

Астраханской области -

Правительство

Астраханской области,

Выполнено. В настоящее

время ведётся передача

строительной площадки

подрядной организации с

техническим

обследованием объекта

незавершенного

строительства.

Техническая готовность

объектов спорта 100%

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

2525 дней. Существует

риск: Строительно-

монтажные работы не

01.12.2019 30.10.2026

1.3.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

завершены, Причина

риска: Корректировка

всей проектно – сметной

документации,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.10.2026г. Принятые

меры: 1. Заключен

контракт на СМР, срок

исполнения 06.05.2024,

Богомолов Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председателя

Правительства

Астраханской области -

Правительство

Астраханской области,

Выполнено.

Субъектами Российской

Федерации представлены в

Минспорт России

заключения о

соответствии объектов

капитального

строительства (ЗОС)

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

2511 дней. Существует

риск: ЗОС не получены,

Причина риска:

Корректировка всей

проектно – сметной

документации,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

15.12.2019 30.10.2026

1.3.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й области

30.10.2026г. Принятые

меры: 1. Заключен

контракт на СМР , срок

исполнения 06.05.2024,

Богомолов Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председателя

Правительства

Астраханской области -

Правительство

Астраханской области,

Выполнено.

Объекты спорта введены в

эксплуатацию

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

2512 дней. Существует

риск: Объект спорта не

введен в эксплуатацию,

Причина риска:

Корректировка всей

проектно – сметной

документации,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

10.11.2026г. Принятые

меры: 1. Заключен

контракт на СМР , срок

исполнения 06.05.2024,

Богомолов Михаил

Валерьевич -

25.12.2019 10.11.2026

1.3.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заместитель

председателя

Правительства

Астраханской области -

Правительство

Астраханской области,

Выполнено.

Государственная

регистрация права на

объекты спорта

произведена

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

2562 дней. Существует

риск: Государственная

регистрация права на

объекты спорта не

произведена, Причина

риска: Корректировка

всей проектно – сметной

документации,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2026г. Принятые

меры: 1. Заключен

контракт на СМР, срок

исполнения 06.05.2024,

Богомолов Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председателя

Правительства

Астраханской области -

Правительство

25.12.2019 30.12.2026

1.3.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Астраханской области,

Выполнено.

Подготовлено основание

для укладки комплекта

искусственного покрытия

для футбольного поля и

проведены мероприятия

по созданию объекта

спорта Значение: 1,0000

Дата: 01.09.2024

Тюнина

Мария

Николаевна

-

Заместитель

директора

государстве

нного

казенного

учреждения

Астраханско

й области

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

по развитию

спортивной

инфраструк

отсутствует

В работе.Ведётся

претензионная работа с

подрядчиком для

дальнейшего обращения

в арбитражный суд о

возмещении ущерба в

случае неисполнения

обязательств.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.09.2024 01.09.2024

1Единица 0 011.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

туры

Услуга оказана (работы

выполнены)

Тюнина

Мария

Николаевна

-

Заместитель

директора

государстве

нного

казенного

учреждения

Астраханско

й области

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

по развитию

спортивной

инфраструкт

уры

администрат

ивные

данные

В работе. -

01.09.2024 01.09.2024

1.4.

1

Подписан акт приемки

Тюнина Администра

В работе. -

01.09.2024 01.09.2024

1.4.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненных работ

Мария

Николаевна

-

Заместитель

директора

государстве

нного

казенного

учреждения

Астраханско

й области

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

по развитию

спортивной

инфраструкт

уры

тивные

данные

 

2

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спортивной

Богомолов

Михаил

Валерьевич

ЕИС

закупки

В работе.Существует

риск: Не заключен

контракт на

5 0

25.12.2024 25.12.2024

5Единица 0 051.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инфраструктуры

Значение: 5,0000 Дата:

25.12.2024

-

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

строительство ФОК в г.

Ахтубинск, Причина

риска: 20.05.2024

объявлен аукцион на

выполнение работ по

завершению

строительства объекта.

Торги не состоялись-не

подано ни одной заявки.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.07.2024г. Принятые

меры: 1. Планируется

повторное размещение

извещения о проведении

электронного аукциона,

срок исполнения

15.07.2024, Богомолов

Михаил Валерьевич -

Заместитель

председателя

Правительства

Астраханской области -

Правительство

Астраханской области.

Строительство ФОК в с.

Енотаевка, г. Камызяк, г.

Харабали, с. Черный Яр,

г. Ахтубинск

Предоставлена
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информация : 0 из 5.

Контракт на строительно-

монтажные работы

заключен

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

Администра

тивные

данные

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

строительств

у объекта по

адресу:

Астраханска

я область,  г.

Харабали,

ул.

Октябрьская

,82

В работе. Просрочка 61

дней. Существует риск:

Не заключен контракт на

строительство ФОК в г.

Ахтубинск, Причина

риска: 20.05.2024

объявлен аукцион на

выполнение работ по

завершению

строительства объекта.

Торги не состоялись-не

подано ни одной заявки.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.07.2024г. Принятые

меры: 1. Планируется

повторное размещение

извещения о проведении

электронного аукциона,

срок исполнения

15.07.2024, Богомолов

Михаил Валерьевич -

Заместитель

председателя

Правительства

Астраханской области -

Правительство

Астраханской области.

31.05.2024 31.07.2024

1.5.

1

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508934224000046


26

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

строительству объекта

по адресу: Астраханская

область, г. Харабали, ул.

Октябрьская,82" Реестр

контрактов ГКУ АО

"УКС АО" от

10.06.2024г. №

0325200006724000094,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

строительств

у объекта  по

ул.

Красногвард

ейской, 28А,

с. Черный Яр

Черноярског

о района

Астраханско

й области

2. "Выполнение работ по

строительству объекта

по ул.

Красногвардейской, 28А,

с. Черный Яр

Черноярского района

Астраханской области"

Реестр контрактов ГКУ

АО "УКС АО" от

10.06.2024г. №

0325200006724000096,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

3. "Выполнение работ по

строительству объекта

по адресу: г.Камызяк,

ул.Пушкина, 90" Реестр

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508934224000046
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508934224000047
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508934222000014
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительств

у объекта по

адресу:

г.Камызяк,

ул.Пушкина,

90

контрактов ГКУ АО

"УКС АО" от

18.04.2022г. №

03252000067220000180

001, указана ссылка.

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

строительств

у объекта по

адресу:

Астраханска

я область, р-

н

Енотаевский,

с. Енотаевка,

ул.

Вацека/ул.

Солнечная

2/1 "ж"

4. "Выполнение работ по

строительству объекта

по адресу: Астраханская

область, р-н

Енотаевский, с.

Енотаевка, ул.

Вацека/ул. Солнечная

2/1 "ж"" Реестр

контрактов ГКУ АО

"УКС АО" от

08.04.2021г. №

03252000067210000020

001, указана ссылка.

Проведены

физкультурные и

комплексные

физкультурные

мероприятия для всех

категорий и групп

населения Значение:

65,0000 Дата: 25.12.2024

Бородина

Анастасия

Сергеевна -

Директор

государстве

нного

казенного

учреждения

Астраханско

-

В работе.Проведено 31

мероприятие с общим

охватом участников -

7858 человек.

Предоставлена

информация : 31 из 65.

25.12.2024 25.12.2024

65Единица 43 31651.6

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508934222000014
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2301508934221000008
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й области

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

Предоставлен отчет о

проведенных

мероприятиях за II

квартал

Бородина

Анастасия

Сергеевна -

Директор

государстве

нного

казенного

учреждения

Астраханско

й области

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

-

Отчет о

проведённых

мероприятия

х

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

проведённых

мероприятиях" Отчет

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 28.06.2024г.

№б/н, приложен файл.

28.06.2024 28.06.2024

1.6.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f3d29acc-0213-4eb6-a9ef-659c26482ff6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sXTVxdNAbl%2BLQSfVnXfi3gF%2FTlQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

Предоставлен отчет о

проведенных

мероприятиях за III

квартал

Бородина

Анастасия

Сергеевна -

Директор

государстве

нного

казенного

учреждения

Астраханско

й области

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

-

В работе. Отклонения

отсутствуют

30.09.2024 30.09.2024

1.6.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f3d29acc-0213-4eb6-a9ef-659c26482ff6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sXTVxdNAbl%2BLQSfVnXfi3gF%2FTlQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

1 688,101 688,10

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь, код направления

расходов:52292, 52290, 522910

1.1 1 687,05 0,000,001 688,10

1 688,101 688,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 1 687,05 -0,000,001 688,10

1 688,101 688,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

1 687,05 -0,000,001 688,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

3 315,553 315,55

(04) В организациях, входящих в

систему спортивной подготовки,

реализованы мероприятия по

1.2 819,94 24,73819,943 315,55
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

обеспечению условий для

подготовки спортивного резерва,

код направления расходов:50812,

50810, 508110

3 315,553 315,55

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 819,94 -24,73819,943 315,55

3 315,553 315,55

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

819,94 -24,73819,943 315,55

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

1 047 473,001 050 947,66

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной)

собственности, код направления

расходов:41390, 51390, 51394,

51391, П13900

1.3 1 047 473,00 0,000,001 047 473,00

1 047 473,001 050 947,66

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 1 047 473,00 -0,000,001 047 473,00

1 047 473,001 050 947,66бюджет субъекта Российской1.3.1. 1 047 473,00 0,000,001 047 473,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1

БР будет увеличена на 3474,66

тыс. руб.  По техническим

причинам данная сумма не

отражается.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

232 198,78232 198,78

(27) Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спортивной инфраструктуры, код

направления расходов:П1391,

П13900

1.4 82 714,21 12,7729 645,12232 198,78

232 198,78232 198,78

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 82 714,21 -12,7729 645,12232 198,78

232 198,78232 198,78

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

82 714,21 -12,7729 645,12232 198,78

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(28) Проведены физкультурные и

комплексные физкультурные

мероприятия для всех категорий и

групп населения, код направления

расходов:П22610

1.5 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 284 675,431 288 150,09 1 132 694,20 2,3730 465,061 284 675,43

1 284 675,431 288 150,09 1 132 694,20 2,3730 465,061 284 675,43

1 284 675,431 288 150,09 1 132 694,21 2,3730 465,061 284 675,43

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва

План

0,00 0,00 663,10 663,10 663,10 663,10 3 315,553 315,553 315,553 315,553 315,55

Факт/прогноз

0,00 0,00 662,97 662,97 819,94 819,94 3 315,553 315,553 315,553 315,553 315,55

0,00

0,00

1.2.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спортивной инфраструктуры

План

0,00 0,00 33 764,10 33 764,10 33 764,10 33 764,10 232 198,78107 341,49107 341,49107 341,4933 764,10

Факт/прогноз

0,00 5 283,50 13 453,43 19 764,91 29 645,12 93 764,10 232 198,78232 198,7

8

183 764,1

0

153 764,1

0

123 764,1

0

0,00

0,00

1.3.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной (муниципальной) собственности

План

0,00 0,00 0,00 0,00 523 736,50 523 736,50 1 050 947,66523 736,50523 736,50523 736,50523 736,50

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 657 734,9

0

1 050 947,661 050 947,

66

1 050 947,

66

657 734,9

0

657 734,9

0

0,00

0,00

1.4.

В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

0,00 0,00 0,00 0,00 1 688,10 1 688,10 1 688,101 688,101 688,101 688,101 688,10

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 688,101 688,101 688,101 688,101 688,10

0,00

0,00


