
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Ивашкина Нина Васильевна

_____________

(подпись)

"(48) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)"

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА НОЯБРЬ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

2 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 2 достигнутых показателей.

3 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

10 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 1 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

1134764,61 тыс. руб., 97,85%

Фактическая бюджетная роспись РП на 01.12.2024 составляет 1 165 698,6 тыс. руб. По результату "Проведены физкультурные и комплексные физкультурные

мероприятия для всех категорий и групп населения" добавлены средства бюджета Астраханской области в размере 6 043,2 тыс. руб. ЗНИ № P5-48-2024/011 от

27.11.2024 находится на согласовании.

КТ «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» Рез. «Построены и введены в эксплуатацию объекты спортивной

инфраструктуры» закрыта с типом ФАКТ (автосоздание, корректировка в текущем отчете невозможна). По состоянию на 01.12.2024 произведена приемка в

полном объеме по ФОК с. Енотаевка,  частично произведена приемка по ФОК г. Камызяк, г. Харабали.
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

(муниципальной)

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2019

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

Администра

тивные

данные

Письмо О

направлении

информации

В работе.Существует

риск: Невозможность

ввода в эксплуатацию

объекта в срок, Причина

риска: Корректировка

всей проектно – сметной

документации,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

10.11.2026г. Принятые

меры: 1. Заключен

контракт на СМР, срок

исполнения 06.05.2024,

Ивашкина Нина

Васильевна - Министр

физической культуры и

спорта Астраханской

области -

МИНИСТЕРСТВО

ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ, Выполнено.

В рамках результата

осуществляется

25.12.2019 30.12.2026

0Единица 0 011.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e76e15d5-b36c-4f1a-a5a1-82ad85985f94?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=a75dXNjdkRt%2FZTfQBL9F5bQYK78%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительство в 2024-

2026 гг Центра водных и

гребных видов спорта по

адресу: Астраханская

область, Приволжского

района, с. Яксатово

Просрочка 2562 дня.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Астраханской

области от 18.11.2024г.

№110-06-08/9754,

приложен файл.

Строительно-монтажные

работы завершены

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

2525 дней.

01.12.2019 30.10.2026

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e76e15d5-b36c-4f1a-a5a1-82ad85985f94?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=a75dXNjdkRt%2FZTfQBL9F5bQYK78%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й области

Техническая готовность

объектов спорта 100%

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

2525 дней.

01.12.2019 30.10.2026

1.1.

2

Субъектами Российской

Федерации представлены в

Минспорт России

заключения о

соответствии объектов

капитального

строительства (ЗОС)

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

2511 дней.

15.12.2019 30.10.2026

1.1.

3

Объекты спорта введены в

эксплуатацию

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

2512 дней.

25.12.2019 10.11.2026

1.1.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва

Астраханско

й области

Государственная

регистрация права на

объекты спорта

произведена

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

2562 дней.

25.12.2019 30.12.2026

1.1.

5

Подготовлено основание

для укладки комплекта

искусственного покрытия

для футбольного поля и

проведены мероприятия

по созданию объекта

спорта Значение: 1,0000

Дата: 01.09.2024

Тюнина

Мария

Николаевна

-

Заместитель

директора

государстве

нного

казенного

учреждения

Астраханско

й области

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

отсутствует

В работе.Существует

риск: Не подписан акт

приемки выполненных

работ, Причина риска:

Не выполнены

обязательства

подрядчика,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2024г. Принятые

меры: 1. Ведется

претензионная работа,

срок исполнения

20.12.2024, Тюнина

Мария Николаевна -

Заместитель директора

01.09.2024 25.12.2024

1Единица 0 011.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

по развитию

спортивной

инфраструкт

уры

государственного

казенного учреждения

Астраханской области

"Управление по

обеспечению

деятельности

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области" по развитию

спортивной

инфраструктуры -

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ

"УПРАВЛЕНИЕ ПО

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИНИСТЕРСТВА

ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ". Просрочка

115 дней. Предоставлена

информация : 0 из 1.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Тюнина

Мария

Николаевна

-

администрат

ивные

данные

В работе. Просрочка 115

дней.

01.09.2024 25.12.2024

1.2.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заместитель

директора

государстве

нного

казенного

учреждения

Астраханско

й области

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

по развитию

спортивной

инфраструкт

уры

Подписан акт приемки

выполненных работ

Тюнина

Мария

Николаевна

-

Заместитель

директора

Администра

тивные

данные

В работе. Просрочка 91

дней.

01.09.2024 01.12.2024

1.2.

2



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государстве

нного

казенного

учреждения

Астраханско

й области

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

по развитию

спортивной

инфраструкт

уры

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спортивной

инфраструктуры

Значение: 5,0000 Дата:

25.12.2024

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

ЕИС

закупки

Письмо о

ходе

реализации

на

территории

Астраханско

й области

мероприятий

В работе.Существует

риск: Не заключен

контракт на

строительство ФОК в г.

Ахтубинск, расторгнут

контракт на СМР ФОК с.

Черный Яр, Причина

риска: По ФОК г.

5 0

25.12.2024 25.12.2024

5Единица 0 151.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f4f081ee-8a63-417f-b829-c7bc2ac1a72e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZuWAtIZULh0VlcO9OsO8kNs3HUA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва

Астраханско

й области

по

строительств

у и

реконструкц

ии объектов

капитальных

вложений

Ахтубинск20.05.2024

объявлен аукцион на

выполнение работ по

завершению

строительства объекта.

Торги не состоялись-не

подано ни одной заявки.

По ФОК с. Черный ЯР -

В связи с низкими

темпами производства

работ по строительству

объекта и нарушением

сроков выполнения

работ, что влечет за

собой неисполнение

обязательств со стороны

подрядной организации ,

а также в соответствии с

решением подрядной

организации об

одностороннем отказе от

исполнения

государственного

контракта, по состоянию

на 30.08.2024 данный

государственный

контракт считается

расторгнутым ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f4f081ee-8a63-417f-b829-c7bc2ac1a72e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZuWAtIZULh0VlcO9OsO8kNs3HUA%3D


11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

20.12.2024г. Принятые

меры: 1. Принято

решение о переносе

срока строительства

ФОК на 2025 год, срок

исполнения 13.08.2024,

Ивашкина Нина

Васильевна - Министр

физической культуры и

спорта Астраханской

области -

МИНИСТЕРСТВО

ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ. В рамках

результата

осуществляется

строительство ФОК в с.

Енотаевка (введен в

эксплуатацию), г.

Камызяк, г. Харабали, с.

Черный Яр, г. Ахтубинск

Предоставлена

информация : 1 из 5.

Подтверждающие

документы: 1. "о ходе

реализации на

территории

Астраханской области

мероприятий по

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f4f081ee-8a63-417f-b829-c7bc2ac1a72e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZuWAtIZULh0VlcO9OsO8kNs3HUA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительству и

реконструкции объектов

капитальных вложений"

Письмо министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Астраханской

области от 11.11.2024г.

№110-06-08/9508,

приложен файл.

Прочее оборудование

приобретено

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

Администра

тивные

данные

В работе. Просрочка 31

дней.

31.10.2024 01.12.2024

1.3.

1

Контракт на строительно-

монтажные работы

заключен

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Администра

тивные

данные

В работе. Просрочка 184

дней.

31.05.2024 01.12.2024

1.3.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f4f081ee-8a63-417f-b829-c7bc2ac1a72e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZuWAtIZULh0VlcO9OsO8kNs3HUA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Астраханско

й области

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

ЕИС

закупки

Акт приема-

передачи

Выполнение

подрядных

работ по

строительств

у объекта:

""Физкульту

рно-

оздоровител

ьный

комплекс,

расположенн

ый по

адресу:

Астраханска

я область, г.

Харабали,

ул.

Октябрьская

, 82»

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение подрядных

работ по строительству

объекта:

""Физкультурно-

оздоровительный

комплекс,

расположенный по

адресу: Астраханская

область, г. Харабали, ул.

Октябрьская, 82»" Акт

приема-передачи от

26.11.2024г. №2, указана

ссылка.

30.11.2024 30.11.2024

1.3.

3

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта:

""Строитель

ство

2. "Выполнение работ по

строительству объекта:

""Строительство

физкультурно-

оздоровительного

комплекса"" по адресу:

Астраханская область, р-

н Енотаевский, с.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508934224000046&contractInfoId=93343647
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508934221000008&contractInfoId=89573318


14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

физкультурн

о-

оздоровител

ьного

комплекса""

по адресу:

Астраханска

я область, р-

н

Енотаевский,

с. Енотаевка,

ул.

Вацека/ул.

Солнечная,

2/1 ""ж

Енотаевка, ул.

Вацека/ул. Солнечная,

2/1 ""ж" Акт приема-

передачи от 13.03.2024г.

№7, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

подрядных

работ по

строительств

у объекта:

""Физкульту

рно-

оздоровител

ьный

комплекс,

расположенн

ый по

адресу:

Астраханска

3. "Выполнение

подрядных работ по

строительству объекта:

""Физкультурно-

оздоровительный

комплекс,

расположенный по

адресу: Астраханская

область, г. Харабали, ул.

Октябрьская, 82»" Акт

приема-передачи от

13.09.2024г. №1, указана

ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508934221000008&contractInfoId=89573318
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508934224000046&contractInfoId=93343647
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я область, г.

Харабали,

ул.

Октябрьская

, 82»

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508934224000046&contractInfoId=93343647
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

1 688,101 688,10

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь, код направления

расходов:52292, 52290, 522910

1.1 1 687,05 99,941 687,051 688,10

1 688,101 688,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 1 687,05 -99,941 687,051 688,10

1 688,101 688,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

1 687,05

В рамках закупочных процедур

сложилась экономия

бюджетных ассигнований в

размере 1,05 тыс. руб., которые

планируются к возврату в доход

бюджета

99,941 687,051 688,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 315,553 315,55

(04) В организациях, входящих в

систему спортивной подготовки,

реализованы мероприятия по

обеспечению условий для

подготовки спортивного резерва,

код направления расходов:50812,

50810, 508110

1.2 3 315,38 99,993 315,383 315,55

3 315,553 315,55

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 3 315,38 -99,993 315,383 315,55

3 315,553 315,55

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

3 315,38

По итогам реализации

мероприятия сложилась

экономия бюджетных

ассигнований в размере 166,14

руб., которые планируются к

возврату в доход бюджета

99,993 315,383 315,55

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

1 050 947,661 050 947,66

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной)

1.3 1 047 473,00 99,671 047 473,001 050 947,66
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

собственности, код направления

расходов:А1391, 41390, 51390,

51394, 51391, П13900

1 050 947,661 050 947,66

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 1 047 473,00 -99,671 047 473,001 050 947,66

1 050 947,661 050 947,66

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

1 047 473,00 -99,671 047 473,001 050 947,66

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

103 704,07157 563,81

(27) Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спортивной инфраструктуры, код

направления расходов:П1391,

П13900

1.4 150 124,50 79,3582 289,18103 704,07

103 704,07157 563,81

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 150 124,50 -79,3582 289,18103 704,07

103 704,07157 563,81

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

150 124,50

ЗНИ на изменение объема

ФО,предусмотренного

79,3582 289,18103 704,07
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

паспортом РП направлен на

согласование

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 159 655,381 213 515,12 1 202 599,93 97,851 134 764,611 159 655,38

1 159 655,381 213 515,12 1 202 599,93 97,851 134 764,611 159 655,38

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

1 159 655,381 213 515,12 1 202 599,94 97,851 134 764,621 159 655,38
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной (муниципальной) собственности

План

0.00 0.00 0.00 0.00 523 736.50 523 736.50 1 050 947.661 050 947.

66

1 050 947.

66

657 734.90657 734.90

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 217.26 1 050 947.661 047 473.

00

1 047 473.

00

657 734.9

2

657 734.9

2

0.00

0.00

1.2.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спортивной инфраструктуры

План

0.00 0.00 33 764.10 33 764.10 33 764.10 33 764.10 157 563.8168 011.6468 011.6439 650.2039 650.20

Факт/прогноз

0.00 5 283.50 13 453.43 19 764.91 29 645.12 36 394.72 103 704.0782 289.1868 393.3068 011.6436 812.71

0.00

0.00


