
Руководитель

регионального проекта —

Ивашкина Нина Васильевна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(48) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 6, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 28, из

них:

- 7 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

730748.99 тыс. руб., 60.22

%

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля граждан, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Аналитическая записка по

показателям" Отчет

министерства физической

культуры и спорта

Астраханской области от

01.10.2024г. №б/н, приложен

файл.

47.2 56.86

Единая цифровая

платформа

«Физическая

культура и спорт»

57.156.861.1.

ПроцентФП

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Аналитическая записка по

показателям" Отчет

министерства физической

культуры и спорта

Астраханской области от

01.10.2024г. №б/н, приложен

файл.

30 48.9

Единая цифровая

платформа

«Физическая

культура и спорт»

4948.91.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0a99edae-c542-443b-bc11-d7264e8c05d3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VTm%2FBpszL7gwinmZEH%2BgKTby%2B0U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/227c1db9-0653-4940-a863-b464d3aabf5c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GXVCfNmq8BNT6KiguOe7eVcSLbY%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.1

План

Факт/прогноз

49,0000

48,000048,0000 48,0000 48,0000 48,0000 48,0000 48,0000 48,0000 48,9000 48,9000

49,0000

48,900048,0000 48,0000 48,9000 48,9000 48,9000 48,9000 48,9000 48,9000 48,9000

ФП Процент 48,9000

48,9000

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.2

План

Факт/прогноз

57,1000

54,600054,1500 54,3000 54,4500 54,7500 54,9000 55,0500 55,2000 56,8600 56,9400

57,1000

56,550054,1500 54,3000 56,3900 56,4700 56,6200 56,7000 56,7800 56,8600 56,9400

ФП Процент 57,0200

57,0200
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

В спортивные школы

олимпийского резерва

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2024

Леднева

Елена

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

ЕИС

закупки

Отчет реестр

контрактов

В работе.Для ГБУ ДО

АО «СШОР им. Л.А.

Тихомировой»

приобретен

гимнастический ковер

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "реестр

контрактов" Отчет

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 01.08.2024г.

№б/н, приложен файл.

25.12.2024 25.12.2024

1Единица 0 111.1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Леднева

Елена

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

ЕИС

закупки

Акт приема-

передачи

Ковер

гимнастичес

кий

Выполнено. Просрочка

44 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Ковер

гимнастический" Акт

приема-передачи от

10.07.2024г. №427,

указана ссылка.

31.05.2024 12.07.2024

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2e46d5eb-1c4f-41e2-9681-2e6e8bd9aa04?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gyKAdFh1OfGBoHQbZ3SDGIPPv1M%3D
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514724000007&contractInfoId=91492899
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Леднева

Елена

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

ЕИС

закупки

Платежное

поручение

Ковер

гимнастичес

кий

Выполнено. Просрочка

30 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Ковер

гимнастический"

Платежное поручение от

11.07.2024г. №101006,

указана ссылка.

17.06.2024 15.07.2024

1.1.

2

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Леднева

Елена

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

развития

видов

ГИИС

Электронны

й бюджет

Отчет о

расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Отчет

15.07.2024 15.07.2024

1.1.

3

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514724000007&contractInfoId=91492899
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514724000007&contractInfoId=91492899
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c04befbf-cf0c-4dcf-ba2d-9f251d5894fb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mqQLklkhOY7R6bH8dENAQ%2FaXW8w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2 квартал

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

Субсидия

министерства

физическое культуры и

спорта Астраханской

области от 01.07.2024г.

№б/н, приложен файл.

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3 квартал

Леднева

Елена

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

ГИИС

Электронны

й бюджет

В работе.

15.10.2024 15.10.2024

1.1.

4

В организациях, входящих

в систему спортивной

подготовки, реализованы

мероприятия по

обеспечению условий для

подготовки спортивного

резерва Значение: 1,0000

Леднева

Елена

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

развития

ЕИС

Закупки

Отчет реестр

контрактов

В работе.Осуществлены

денежные выплаты 53

одаренным спортсменам

Астраханской области на

общую сумму 662,97

тыс. руб. Для ГБУ ДО

АО «Спортивная школа

25.12.2024 25.12.2024

1Единица 0 111.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c04befbf-cf0c-4dcf-ba2d-9f251d5894fb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mqQLklkhOY7R6bH8dENAQ%2FaXW8w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bdcebbfa-99b7-4d09-bd2e-34c36f2cef21?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kHOxwuEJ6WaCqv4utc0tOFjhdsA%3D


8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Дата: 25.12.2024

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

олимпийского резерва

им. В.В. Тихонова»

закуплены цифровые

радиостанции, катера

(мотолодки), легковой

автомобиль для

перевозки оборудования

и инвентаря, а также

инвентарь и спортивная

экипировка по виду

спорта «гребля на

байдарках и каноэ» на

общую сумму 2 652,4

тыс. руб. Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "реестр

контрактов" Отчет

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 01.10.2024г.

№б/н, приложен файл.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Леднева

Елена

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

развития

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Катер

(мотолодка)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Катер

(мотолодка)" Реестр

контрактов от

03.06.2024г. №

2301508514724000006,

31.07.2024 31.07.2024

1.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bdcebbfa-99b7-4d09-bd2e-34c36f2cef21?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kHOxwuEJ6WaCqv4utc0tOFjhdsA%3D
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514724000006&contractInfoId=91492199
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Радиостанци

я цифровая

2. "Радиостанция

цифровая" Реестр

контрактов от

04.06.2024г. №

2301508514724000008,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Автомобиль

легковой

(Транспортн

ое средство

для

перевозки

оборудовани

я и

инвентаря)

3. "Автомобиль легковой

(Транспортное средство

для перевозки

оборудования и

инвентаря)" Реестр

контрактов от

22.07.2024г. №

2301508514724000009,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

автомобиль

легковой

4. "автомобиль легковой

(Транспортное средство

для перевозки

оборудования и

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514724000006&contractInfoId=91492199
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514724000008&contractInfoId=91523304
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514724000009&contractInfoId=92488398
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514724000005&contractInfoId=90702748
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(Транспортн

ое средство

для

перевозки

оборудовани

я и

инвентаря)

инвентаря) " Реестр

контрактов от

22.04.2024г. №

2301508514724000005,

указана ссылка.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Леднева

Елена

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

ЕИС

Закупки

Акт приема-

передачи

Радиостанци

я цифровая

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Радиостанция

цифровая" Акт приема-

передачи от 14.06.2024г.

№523, указана ссылка.

16.09.2024 16.09.2024

1.2.

2

Акт приема-

передачи

Катер

(мотолодка)

2. "Катер (мотолодка)"

Акт приема-передачи от

14.06.2024г. №31,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Автомобиль

3. "Автомобиль легковой

(Транспортное средство

для перевозки

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514724000005&contractInfoId=90702748
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514724000008&contractInfoId=91523304
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514724000006&contractInfoId=91492199
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514724000009&contractInfoId=92488398
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

легковой

(Транспортн

ое средство

для

перевозки

оборудовани

я и

инвентаря)

оборудования и

инвентаря)" Акт приема-

передачи от 29.07.2024г.

№1602, указана ссылка.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Леднева

Елена

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

ЕИС

Закупки

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

(Транспортн

ое средство

для

перевозки

оборудовани

я и

инвентаря)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Автомобиль легковой

(Транспортное средство

для перевозки

оборудования и

инвентаря)" Платежное

поручение от

30.07.2024г. №112708,

указана ссылка.

30.09.2024 30.09.2024

1.2.

3

Платежное

поручение

Радиостанци

я цифровая

2. "Радиостанция

цифровая" Платежное

поручение от

18.06.2024г. №86965,

указана ссылка.

Платежное 3. "Катер (мотолодка)"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514724000009&contractInfoId=92488398
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514724000009&contractInfoId=92488398
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514724000008&contractInfoId=91523304
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514724000006&contractInfoId=91492199
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Катер

(мотолодка)

Платежное поручение от

24.06.2024г. №92032,

указана ссылка.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Леднева

Елена

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

администрат

ивные

данные

Иное

Инвентарь

по виду

спорта

«гребля на

байдарках и

каноэ»

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Инвентарь по виду

спорта «гребля на

байдарках и каноэ»"

Иное министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 19.09.2024г.

№155, приложен файл.

25.12.2024 01.10.2024

1.2.

4

Платежное

поручение

Инвентарь

по виду

спорта

«гребля на

байдарках и

каноэ»

2. "Инвентарь по виду

спорта «гребля на

байдарках и каноэ»"

Платежное поручение

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 23.09.2024г.

№146744, приложен

файл.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301508514724000006&contractInfoId=91492199
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/53657ab7-36d9-42a6-a007-eff754937519?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UnocH5Kx4gX%2BOfacmJZUimHTpIQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3faa0362-5462-4f01-9ce5-a178bf8bd2c2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CjhOZ89EvldrTYqZqgJBUuRR7SM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/88c7caea-2ba8-4334-8d17-e6424d23825a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mrid4f8Y%2B3UODVqzuH4fGYxtEFM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Отчет об

исполнении

результата

3. "об исполнении

результата" Отчет

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 01.10.2024г.

№б/н, приложен файл.

Иное

Инвентарь

по виду

спорта

«гребля на

байдарках и

каноэ»

4. "Инвентарь по виду

спорта «гребля на

байдарках и каноэ»"

Иное министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 28.08.2024г.

№24-10ZP550810,

приложен файл.

Иное

Инвентарь и

экипировка

спортивная

по виду

спорта

«гребля на

байдарках и

каноэ»

5. "Инвентарь и

экипировка спортивная

по виду спорта «гребля

на байдарках и каноэ»"

Иное министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 12.08.2024г.

№23-10ZP550810,

приложен файл.

Платежное

поручение

6. "Инвентарь и

экипировка спортивная

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/88c7caea-2ba8-4334-8d17-e6424d23825a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mrid4f8Y%2B3UODVqzuH4fGYxtEFM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6ac44d41-7e28-43bc-ae7c-9b2015da8e01?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pAQBs2r6d7ZVUYSvUykUjrxgM0U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/292b8d45-e2e3-41a3-815e-a899eafcc058?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fUtzjM6aHBnTGjMCJWu6PYg0EFg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2f889aa2-5591-4172-b1b5-2c580b675f5d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hPp9yyjt8d25P5hKBFOXKxxEl%2FI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Инвентарь и

экипировка

спортивная

по виду

спорта

«гребля на

байдарках и

каноэ»

по виду спорта «гребля

на байдарках и каноэ»"

Платежное поручение

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 30.08.2024г.

№132247, приложен

файл.

Иное

Инвентарь и

экипировка

спортивная

по виду

спорта

«гребля на

байдарках и

каноэ»

7. "Инвентарь и

экипировка спортивная

по виду спорта «гребля

на байдарках и каноэ»"

Иное министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 19.08.2024г.

№138, приложен файл.

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

(муниципальной)

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2019

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

Администра

тивные

данные

Письмо О

направлении

информации

В работе.Существует

риск: Объект спорта не

введен в эксплуатацию,

Причина риска:

Корректировка всей

проектно – сметной

документации,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

10.11.2026г. Принятые

25.12.2019 30.12.2026

0Единица 0 011.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2f889aa2-5591-4172-b1b5-2c580b675f5d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hPp9yyjt8d25P5hKBFOXKxxEl%2FI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6b21b15c-a42a-40d8-9db4-22de3c4771bf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=k2y%2B86Bv4kO6M9k2mOI1tK%2FyuvQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7873f1e8-7d4e-4def-8d02-e1bc47b8c67b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ER0QXCrezTtopBjgfylU%2FFHZShU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

меры: 1. Заключен

контракт на СМР, срок

исполнения 06.05.2024,

Богомолов Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председателя

Правительства

Астраханской области -

Правительство

Астраханской области,

Выполнено. В рамках

результата

осуществляется

строительство в 2024-

2026 гг Центра водных и

гребных видов спорта по

адресу: Астраханская

область, Приволжский

район, с. Яксатово

Просрочка 2562 дня.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7873f1e8-7d4e-4def-8d02-e1bc47b8c67b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ER0QXCrezTtopBjgfylU%2FFHZShU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства Астраханской

области от 26.09.2024г.

№110-06-08/7970,

приложен файл.

Строительно-монтажные

работы завершены

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

2525 дней. Существует

риск: Строительно-

монтажные работы не

завершены, Причина

риска: Корректировка

всей проектно–сметной

документации,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.10.2026г. Принятые

меры: 1. Заключен

контракт на СМР, срок

исполнения 06.05.2024,

Богомолов Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председателя

Правительства

Астраханской области -

Правительство

Астраханской области,

Выполнены свайные

работы, устройство

фундаментов,

01.12.2019 30.10.2026

1.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7873f1e8-7d4e-4def-8d02-e1bc47b8c67b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ER0QXCrezTtopBjgfylU%2FFHZShU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Выполнено.

Техническая готовность

объектов спорта 100%

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

2525 дней. Существует

риск: Строительно-

монтажные работы не

завершены, Причина

риска: Корректировка

всей проектно – сметной

документации,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.10.2026г. Принятые

меры: 1. Заключен

контракт на СМР, срок

исполнения 06.05.2024,

Богомолов Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председателя

Правительства

Астраханской области -

Правительство

Астраханской области,

Готовность объекта -

34,5 %, Выполнено.

01.12.2019 30.10.2026

1.3.

2

Субъектами Российской

Федерации представлены в

Минспорт России

Богомолов

Михаил

Валерьевич

Информацио

нная

система

В работе. Просрочка

2511 дней. Существует

риск: ЗОС не получены,

15.12.2019 30.10.2026

1.3.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключения о

соответствии объектов

капитального

строительства (ЗОС)

-

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

отсутствует

Причина риска:

Корректировка всей

проектно – сметной

документации,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.10.2026г. Принятые

меры: 1. Заключен

контракт на СМР, срок

исполнения 06.05.2024,

Богомолов Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председателя

Правительства

Астраханской области -

Правительство

Астраханской области,

Выполнено.

Объекты спорта введены в

эксплуатацию

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

2512 дней. Существует

риск: Объект спорта не

введен в эксплуатацию,

Причина риска:

Корректировка всей

проектно – сметной

документации,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

25.12.2019 10.11.2026

1.3.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й области

наступления:

10.11.2026г. Принятые

меры: 1. Заключен

контракт на СМР, срок

исполнения 06.05.2024,

Богомолов Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председателя

Правительства

Астраханской области -

Правительство

Астраханской области,

Выполнено.

Государственная

регистрация права на

объекты спорта

произведена

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

2562 дней. Существует

риск: Государственная

регистрация права на

объект спорта не

произведена, Причина

риска: Корректировка

всей проектно – сметной

документации,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2026г. Принятые

меры: 1. Заключен

контракт на СМР, срок

исполнения 06.05.2024,

25.12.2019 30.12.2026

1.3.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Богомолов Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председателя

Правительства

Астраханской области -

Правительство

Астраханской области,

Выполнено.

Подготовлено основание

для укладки комплекта

искусственного покрытия

для футбольного поля и

проведены мероприятия

по созданию объекта

спорта Значение: 1,0000

Дата: 01.09.2024

Тюнина

Мария

Николаевна

-

Заместитель

директора

государстве

нного

казенного

учреждения

Астраханско

й области

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

отсутствует

В работе.Существует

риск: Не подписан акт

приемки выполненных

работ, Причина риска:

Не выполнены

обязательства

подрядчика,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2024г. Принятые

меры: 1. Ведется

претензионная работа,

срок исполнения

01.11.2024, Тюнина

Мария Николаевна -

Заместитель директора

государственного

казенного учреждения

Астраханской области

"Управление по

01.09.2024 25.12.2024

1Единица 0 011.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

по развитию

спортивной

инфраструкт

уры

обеспечению

деятельности

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области" по развитию

спортивной

инфраструктуры -

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ

"УПРАВЛЕНИЕ ПО

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИНИСТЕРСТВА

ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ". Просрочка

115 дней. Предоставлена

информация : 0 из 1.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Тюнина

Мария

Николаевна

-

Заместитель

директора

государстве

администрат

ивные

данные

В работе. Просрочка 115

дней. Существует риск:

Не подписан акт

приемки выполненных

работ, Причина риска:

Не выполнены

обязательства

01.09.2024 25.12.2024

1.4.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нного

казенного

учреждения

Астраханско

й области

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

по развитию

спортивной

инфраструкт

уры

подрядчика,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2024г. Принятые

меры: 1. Ведется

претензионная работа,

срок исполнения

01.11.2024, Тюнина

Мария Николаевна -

Заместитель директора

государственного

казенного учреждения

Астраханской области

"Управление по

обеспечению

деятельности

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области" по развитию

спортивной

инфраструктуры -

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ

"УПРАВЛЕНИЕ ПО

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

МИНИСТЕРСТВА

ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ".

Подписан акт приемки

выполненных работ

Тюнина

Мария

Николаевна

-

Заместитель

директора

государстве

нного

казенного

учреждения

Астраханско

й области

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

Администра

тивные

данные

В работе. Просрочка 85

дней. Существует риск:

Не подписан акт

приемки выполненных

работ, Причина риска:

Не выполнены

обязательства

подрядчика,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

25.11.2024г. Принятые

меры: 1. Ведется

претензионная работа,

срок исполнения

01.11.2024, Тюнина

Мария Николаевна -

Заместитель директора

государственного

казенного учреждения

Астраханской области

"Управление по

обеспечению

деятельности

министерства

01.09.2024 25.11.2024

1.4.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по развитию

спортивной

инфраструкт

уры

физической культуры и

спорта Астраханской

области" по развитию

спортивной

инфраструктуры -

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ

"УПРАВЛЕНИЕ ПО

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИНИСТЕРСТВА

ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ", В

настоящее время в

Арбитражном суде

Астраханской области

рассматривается дело о

взыскании в пользу

казны Астраханской

области с подрядчика

ущерба, причиненного в

результате нарушения

законодательства о

контрактной системе в

сфере закупок товаров,

работ, услуг для
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечения

государственных и

муниципальных нужд.

Также подготовлено

исковое заявление о

расторжении договора

от 21.07.2022 № 49-ВГ и

взыскании денежных

средств..

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спортивной

инфраструктуры

Значение: 5,0000 Дата:

25.12.2024

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

ЕИС

закупки

Письмо О

ходе

реализации

на

территории

Астраханско

й области

мероприятий

по

строительств

у и

реконструкц

ии  объектов

капитальных

вложений

В работе.Существует

риск: Не заключен

контракт на

строительство ФОК в г.

Ахтубинск, расторгнут

контракт на СМР ФОК с.

Черный Яр, Причина

риска: По ФОК г.

Ахтубинск- 20.05.2024

объявлен аукцион на

выполнение работ по

завершению

строительства объекта.

Торги не состоялись-не

подано ни одной заявки.

По ФОК с. Черный ЯР -

В связи с низкими

темпами производства

работ по строительству

объекта и нарушением

сроков выполнения

5 0

25.12.2024 25.12.2024

5Единица 0 151.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/294c4be4-245f-405f-97ec-defe136c5760?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3OovajojI6HTKXvsRjHeMT6NqEU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ, что влечет за

собой неисполнение

обязательств со стороны

подрядной организации ,

а также в соответствии с

решением подрядной

организации об

одностороннем отказе от

исполнения

государственного

контракта, по состоянию

на 30.08.2024 данный

государственный

контракт считается

расторгнутым,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.10.2024г. Принятые

меры: 1. Принято

решение о переносе

срока строительства

ФОК на 2025 год, срок

исполнения 13.08.2024,

Богомолов Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председателя

Правительства

Астраханской области -

Правительство

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/294c4be4-245f-405f-97ec-defe136c5760?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3OovajojI6HTKXvsRjHeMT6NqEU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Астраханской области,

Выполнено. В рамках

результата

осуществляется

строительство ФОК в с.

Енотаевка (введен в

эксплуатацию), с.

Черный Яр, г.

Ахтубинск, г. Камызяк,

г. Харабали.

Предоставлена

информация : 1 из 5.

Подтверждающие

документы: 1. "О ходе

реализации на

территории

Астраханской области

мероприятий по

строительству и

реконструкции объектов

капитальных вложений"

Письмо министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Астраханской

области от 13.09.2024г.

№110-12-08/7548,

приложен файл.

Объект подключен к

Богомолов Администра

Иное Акт об В работе. ФОК в с.

25.12.2024 25.12.2024

1.5.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/294c4be4-245f-405f-97ec-defe136c5760?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3OovajojI6HTKXvsRjHeMT6NqEU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/75949a74-d5c4-46f1-aed3-2ff98ddf66e3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rBnWwX5cnXymOifjuNXLCyHj5Ww%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сетям

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

тивные

данные

осуществлен

ии тех.

присоединен

ия

Енотаевка, г. Камызяк

подключены к сетям

Подтверждающие

документы: 1. "Акт об

осуществлении тех.

присоединения" Иное

ПАО "Россети Юг"-

"Астраханьэнерго" от

25.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

1

Иное Акт о

выполнении

ТУ

2. "Акт о выполнении

ТУ" Иное ПАО "Россети

Юг"-"Астраханьэнерго"

от 25.07.2024г. №117,

приложен файл.

Иное

Справка о

выполнении

ТУ

3. "Справка о

выполнении ТУ" Иное

МУП "Камызякский

водопровод" МО

"Камызякский

муниципальный район

АО" от 16.04.2024г. №

03/159, приложен файл.

Иное

Справка о

выполнении

ТУ

4. "Справка о

выполнении ТУ" Иное

МУП "Камызякские

городские сети" от

27.04.2024г. №726,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/75949a74-d5c4-46f1-aed3-2ff98ddf66e3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rBnWwX5cnXymOifjuNXLCyHj5Ww%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/065e1532-63e6-4b30-b724-e662714b9efa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4RLngYnjzMY%2Bk8o82e0cAUiyW3I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/31555b45-9168-4c47-b98f-0a1700f15413?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=urJXYbdN1qYHjNo7aXx%2Fe8g3jy8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cb6e03b0-ad65-44cf-94f1-21b2d1c86855?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=26mSj0Tr3MKbV8aJNba7mLJiAmI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Иное

Справка о

выполнении

ТУ

5. "Справка о

выполнении ТУ" Иное

МУП "Камызякские

городские сети" от

27.04.2024г. №727,

приложен файл.

Иное Акт о

подключени

и

6. "Акт о подключении "

Иное АО "Газпром

газораспределение" от

04.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Справка о

выполнении

технических

условий

7. "Справка о

выполнении технических

условий" Иное МУП

"Водопроводные сети"

МО "Енотаевский

район" от 21.02.2024г. №

76, приложен файл.

Иное Акт об

осуществлен

ии

технологиче

ского

присоединен

ия

8. "Акт об

осуществлении

технологического

присоединения" Иное

ПАО "Россети Юг" от

03.06.2020г. №460975,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cb6e03b0-ad65-44cf-94f1-21b2d1c86855?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=26mSj0Tr3MKbV8aJNba7mLJiAmI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8caebe90-7133-4136-a31d-a06fb237e662?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bn7dvVMhp1ZSJCo7ttzEC8F%2BZEA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/467ff51a-2084-41c3-8b30-ce84875c6666?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uMLfGIl14GvdftLmditEoEfkjmU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3cfb4498-446c-4b30-a328-c878c4476b83?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wEEcuHwwm%2FQISNhDPRumGozQlmc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3cd4e209-a48f-4e0f-bc6b-e798a3485c1c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iSKY2p52aVhZL552qTvaamNmlLA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

ЕИС

закупки

Платежное

поручение

ФОК с .

Енотаевка

В работе. По ФОК в с.

Енотаевка оплата

произведена в полном

объеме

Подтверждающие

документы: 1. "ФОК с .

Енотаевка" Платежное

поручение ГКУ АО

"УКС АО" от

13.06.2024г. №б/н,

указана ссылка.

25.12.2024 25.12.2024

1.5.

2

Платежное

поручение

ФОК г.

Камызяк

2. "ФОК г. Камызяк"

Платежное поручение

ГКУ АО "УКС АО" от

29.05.2024г. №б/н,

указана ссылка.

Платежное

поручение

ФОК г.

Харабали

3. "ФОК г. Харабали"

Платежное поручение

ГКУ АО "УКС АО" от

17.09.2024г. №б/н,

указана ссылка.

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

Администра

тивные

данные

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

В работе. ФОК в с.

Енотаевка введен в

эксплуатацию.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

25.12.2024 25.12.2024

1.5.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3cd4e209-a48f-4e0f-bc6b-e798a3485c1c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iSKY2p52aVhZL552qTvaamNmlLA%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=2301508934221000008&contractInfoId=90536650
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=2301508934222000014&contractInfoId=91121971
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=2301508934224000046&contractInfoId=93343647
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/703e7666-433c-4367-8a87-666a70e11954?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uBtbf9v5Id5QqwqLHOB%2BVl0vfng%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрация

МО "Енотаевский

муниципальный район

Астраханской области"

от 12.07.2024г. №30-

30503305-10-2024,

приложен файл.

Прочее оборудование

приобретено

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

Администра

тивные

данные

Иное

договор на

поставку

технологиче

ского

оборудовани

я

В работе. Приобретено

оборудование для ФОК в

с. Енотаевка, г. Камызяк

Подтверждающие

документы: 1. "договор

на поставку

технологического

оборудования" Иное

ГКУ АО "УКС АО" от

13.12.2023г. №121-м,

приложен файл.

31.10.2024 31.10.2024

1.5.

4

Иное

договор на

поставку

технологиче

ского

оборудовани

я

2. "договор на поставку

технологического

оборудования" Иное

ГКУ АО "УКС АО" от

19.12.2023г. №125-м,

приложен файл.

Иное

договор на

поставку

3. "договор на поставку

технологического

оборудования" Иное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/703e7666-433c-4367-8a87-666a70e11954?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uBtbf9v5Id5QqwqLHOB%2BVl0vfng%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f9432df0-09c5-4164-9fd1-9d9ef9d1b3ca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0sVosPj9639q6oE4kN5srfB0Lxs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2af69dff-a450-4794-8dfd-49353acbf03b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IBIi%2BEJ%2BqHrLqSWvnNFLpFPJyvg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d4c5f730-12ba-4b5c-98df-0b95ce66d041?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FgdL9SbEcLjMi0sU7uEaOSjw1wI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

технологиче

ского

оборудовани

я

ГКУ АО "УКС АО" от

19.12.2023г. №126-м,

приложен файл.

Иное

договор на

поставку

технологиче

ского

оборудовани

я

4. "договор на поставку

технологического

оборудования" Иное

ГКУ АО "УКС АО" от

19.12.2023г. №127-м,

приложен файл.

Иное

договор на

поставку

технологиче

ского

оборудовани

я

5. "договор на поставку

технологического

оборудования" Иное

ГКУ АО "УКС АО" от

13.12.2023г. №117 м,

приложен файл.

Иное

договор на

поставку

технологиче

ского

оборудовани

я

6. "договор на поставку

технологического

оборудования" Иное

ГКУ АО "УКС АО" от

13.12.2023г. №118-м,

приложен файл.

Иное

договор на

поставку

технологиче

ского

оборудовани

7. "договор на поставку

технологического

оборудования" Иное

ГКУ АО "УКС АО" от

19.12.2023г. №123-м,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d4c5f730-12ba-4b5c-98df-0b95ce66d041?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FgdL9SbEcLjMi0sU7uEaOSjw1wI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7d1a2c1d-96bc-4d84-b625-c0d87433e333?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2F0YCuJR4Ho3%2FMcFUZTCrckU3jBQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/04e5db1a-25b3-496f-92e6-3befb7169dbd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0MlqpvJj8G2bt9EjxmDYmnflu6o%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1dc399ad-bb4d-472d-8172-c5131f170725?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iD2MZDGMpVgtw2VVn6RolyNh67g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a931bae0-4b00-433d-8841-badc410f735f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=a2ApPbsU96hQX7uRf2JojplLEVA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я  

Иное

договор на

поставку

технологиче

ского

оборудовани

я

8. "договор на поставку

технологического

оборудования" Иное

ГКУ АО "УКС АО" от

19.12.2023г. №124-м,

приложен файл.

Техническая готовность

объекта капитального

строительства, %

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

Администра

тивные

данные

Иное Акты

выполненны

х работ

В работе. Техническая

готовность ФОК в с.

Енотаевка - 100 %

Подтверждающие

документы: 1. "Акты

выполненных работ"

Иное ГКУ АО "УКС

АО" от 10.06.2024г. №

б/н, указана ссылка.

25.12.2024 25.12.2024

1.5.

5

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

Администра

тивные

данные

В работе. В соответствии

с Градостроительным

кодексом РФ от

29.12.2004 № 190-ФЗ

заключение органа

государственного

строительного надзора

не требуется. КТ будет

исключена

25.12.2024 25.12.2024

1.5.

6

Объект поставлен на

Богомолов Администра

В работе. -

1.5.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a931bae0-4b00-433d-8841-badc410f735f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=a2ApPbsU96hQX7uRf2JojplLEVA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/db0a5e8e-9641-47b9-abe8-c70f41b7bf5f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Vi%2B3GXNW9087C73I629rCcFIxwo%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=2301508934221000008&contractInfoId=90536650
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

баланс

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

тивные

данные

 

25.12.2024 25.12.2024

7

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

Администра

тивные

данные

В работе.

25.12.2024 25.12.2024

1.5.

8

Контракт на строительно-

монтажные работы

заключен

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

Администра

тивные

данные

В работе. Просрочка 153

дней. Существует риск:

Не заключен контракт на

строительство ФОК в г.

Ахтубинск, расторгнут

контракт на СМР ФОК с.

Черный Яр, Причина

риска: По ФОК г.

Ахтубинск- 20.05.2024

объявлен аукцион на

31.05.2024 31.10.2024

1.5.

9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й области

выполнение работ по

завершению

строительства объекта.

Торги не состоялись-не

подано ни одной заявки.

По ФОК с. Черный ЯР -

В связи с низкими

темпами производства

работ по строительству

объекта и нарушением

сроков выполнения

работ, что влечет за

собой неисполнение

обязательств со стороны

подрядной организации ,

а также в соответствии с

решением подрядной

организации об

одностороннем отказе от

исполнения

государственного

контракта, по состоянию

на 30.08.2024 данный

государственный

контракт считается

расторгнутым,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.10.2024г. Принятые

меры: 1. Принято
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

решение о переносе

срока строительства

ФОК на 2025 год, срок

исполнения 13.08.2024,

Богомолов Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председателя

Правительства

Астраханской области -

Правительство

Астраханской области,

Выполнено. Заключены

контракты на

строительство ФОК в г.

Камызяк, г . Харабали, с.

Енотаевка

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Богомолов

Михаил

Валерьевич -

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Астраханско

й области

ЕИС

закупки

Иное Акт

выполненны

х работ

В работе. По ФОК в с.

Енотаевка приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

произведена в полном

объеме

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

выполненных работ"

Иное ГКУ АО "УКС

АО" от 10.06.2024г. №

б/н, указана ссылка.

30.11.2024 30.11.2024

1.5.

10

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=2301508934221000008&contractInfoId=90536650
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Иное ФОК в

г. Камызяк

2. "ФОК в г. Камызяк"

Иное ГКУ АО "УКС

АО" от 24.05.2024г. №

б/н, указана ссылка.

Проведены

физкультурные и

комплексные

физкультурные

мероприятия для всех

категорий и групп

населения Значение:

65,0000 Дата: 25.12.2024

Бородина

Анастасия

Сергеевна -

Директор

государстве

нного

казенного

учреждения

Астраханско

й области

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

-

В работе.Проведено 45

мероприятий с общим

охватом участников - 22

828 человек.

Предоставлена

информация : 45 из 65.

25.12.2024 25.12.2024

65Единица 43 45651.6

Услуга оказана (работы

выполнены)

Бородина

Анастасия

-

В работе.

25.12.2024 25.12.2024

1.6.

1

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=2301508934221000008&contractInfoId=90536650
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=2301508934222000014&contractInfoId=91121971
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Сергеевна -

Директор

государстве

нного

казенного

учреждения

Астраханско

й области

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

Предоставлен отчет о

проведенных

мероприятиях за III

квартал

Бородина

Анастасия

Сергеевна -

Директор

государстве

нного

казенного

учреждения

Астраханско

й области

-

Отчет О

проведенных

мероприятия

х

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

проведенных

мероприятиях" Отчет

министерства

физической культуры и

спорта Астраханской

области от 30.09.2024г.

№б/н, приложен файл.

30.09.2024 30.09.2024

1.6.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7879b981-ea39-4aef-b951-4bd215eb9dab?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=accmgelKPIJ4wvz9Qg4ov6qt7WY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

 

Подготовлен отчет о

результатах прохождения

испытаний комплекса ГТО

всеми категориями и

группами граждан

Бородина

Анастасия

Сергеевна -

Директор

государстве

нного

казенного

учреждения

Астраханско

й области

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

-

В работе.

25.12.2024 25.12.2024

1.6.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7879b981-ea39-4aef-b951-4bd215eb9dab?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=accmgelKPIJ4wvz9Qg4ov6qt7WY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

1 688,101 688,10

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь, код направления

расходов:52292, 52290, 522910

1.1 1 687,05 99,941 687,051 688,10

1 688,101 688,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 1 687,05 -99,941 687,051 688,10

1 688,101 688,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

1 687,05

В рамках закупочных процедур

сложилась экономия

бюджетных ассигнований в

размере  1,05 тыс. руб., которые

планируются к возврату в доход

бюджета

99,941 687,051 688,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 315,553 315,55

(04) В организациях, входящих в

систему спортивной подготовки,

реализованы мероприятия по

обеспечению условий для

подготовки спортивного резерва,

код направления расходов:50812,

50810, 508110

1.2 3 315,38 99,993 315,383 315,55

3 315,553 315,55

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 3 315,38 -99,993 315,383 315,55

3 315,553 315,55

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

3 315,38

По итогам реализации

мероприятия сложилась

экономия бюджетных

ассигнований в размере 166,14

руб., которые планируются к

возврату в доход бюджета.

99,993 315,383 315,55

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

1 050 947,661 050 947,66

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной)

1.3 1 047 473,00 62,58657 734,921 050 947,66
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

собственности, код направления

расходов:А1391, 41390, 51390,

51394, 51391, П13900

1 050 947,661 050 947,66

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 1 047 473,00 -62,58657 734,921 050 947,66

1 050 947,661 050 947,66

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

1 047 473,00 -62,58657 734,921 050 947,66

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

157 563,81232 198,78

(27) Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спортивной инфраструктуры, код

направления расходов:П1391,

П13900

1.4 150 131,04 43,1668 011,64157 563,81

157 563,81232 198,78

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 150 131,04 -43,1668 011,64157 563,81

157 563,81232 198,78

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

150 131,04

ЗНИ на уменьшение объема

ФО, предусмотренного

43,1668 011,64157 563,81
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

паспортом РП, направлен на

согласовании

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 213 515,121 288 150,09 1 202 606,47 60,22730 748,991 213 515,12

1 213 515,121 288 150,09 1 202 606,47 60,22730 748,991 213 515,12

1 213 515,121 288 150,09 1 202 606,48 60,22730 748,991 213 515,12

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной (муниципальной) собственности

План

0,00 0,00 0,00 0,00 523 736,50 523 736,50 1 050 947,661 050 947,

66

1 050 947,

66

657 734,90657 734,90

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 217,26 1 050 947,661 050 947,

66

1 050 947,

66

657 734,9

2

657 734,9

2

0,00

0,00

1.2.

В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва

План

0,00 0,00 663,10 663,10 663,10 663,10 3 315,553 315,553 315,553 315,553 308,30

Факт/прогноз

0,00 0,00 662,97 662,97 819,94 2 858,24 3 315,383 315,383 315,383 315,383 308,24

0,00

0,00

1.3.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спортивной инфраструктуры

План

0,00 0,00 33 764,10 33 764,10 33 764,10 33 764,10 232 198,7839 650,2039 650,2039 650,2039 650,20

Факт/прогноз

0,00 5 283,50 13 453,43 19 764,91 29 645,12 36 394,72 157 563,8168 011,6468 011,6468 011,6436 812,71

0,00

0,00

1.4.

В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

0,00 0,00 0,00 0,00 1 688,10 1 688,10 1 688,101 688,101 688,101 688,101 688,10

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 687,05 1 687,051 687,051 687,051 687,051 687,05

0,00

0,00


