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______________
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_____________
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" ( P5-12 ) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических

отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

42 857,1400
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом, в общей

численности населения

Российской Федерации в возрасте

3-79 лет, возрастающий

1.1. 47.2 49.75 49.75 50

ПроцентФП

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности,

возрастающий

1.2. 30 44.7 44.7 45.3
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79

лет

1.1

План

Факт/прогноз

50,0000

49,600049,4500 49,5000 49,5500 49,6500 49,7000 49,7500 49,8000 49,8500 49,9000

50,0000

49,650049,4500 49,5000 49,5500 49,6000 49,7000 49,7500 49,8000 49,8500 49,9000

ФП Процент 49,9500

49,9500

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.2

План

Факт/прогноз

45,3000

44,700044,7000 44,7000 44,7000 44,7000 44,7000 44,7000 44,7000 44,8000 44,8000

45,3000

44,700044,7000 44,7000 44,7000 44,7000 44,7000 44,7000 44,7000 44,8000 44,8000

ФП Процент 44,9000

44,9000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В спортивные школы

олимпийского резерва, в

том числе по хоккею,

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2021

Морикова

Алия

Михайлова

- Директор

ГКУ АО

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Заключено 4

контракта на

приобретение матов,

спортивного

оборудования для

занятий боксом и

тхэквондо. 50%

оборудования

поставлено.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

25.12.2021 25.12.2021

1Единица 0 01

1.1.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Морикова

Алия

Михайлова

- Директор

ГКУ АО

"Управление

по

обеспечени

ю

информацио

нная

система

отсутствует

Реестр

контрактов

Спортивное

оборудовани

е для занятий

по виду

спорта –

тхэквондо,

Реестр

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Спортивное

оборудование для

занятий по виду спорта –

тхэквондо" Реестр

контрактов от

31.05.2021г. №

01.09.2021 01.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

контрактов

Ринг

боксерский,

Реестр

контрактов

Спортивное

оборудовани

е по виду

спорта –

бокс, Реестр

контрактов

Напольное

покрытие

(маты-

пазлы,

татами),

ковер

борцовский

2301508514721000016,

указана ссылка. 2. "Ринг

боксерский" Реестр

контрактов от

31.05.2021г. №

2301508514721000014,

указана ссылка. 3.

"Спортивное

оборудование по виду

спорта – бокс" Реестр

контрактов от

31.05.2021г. №

2301508514721000015,

указана ссылка. 4.

"Напольное покрытие

(маты-пазлы, татами),

ковер борцовский"

Реестр контрактов от

08.06.2021г. №

2301508514721000018,

указана ссылка. -

1.2

Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги

населению в соответствии

с федеральными

стандартами спортивной

подготовки Значение:

11,0000 Дата: 25.12.2021

Леднева

Елена

Вячеславовн

а  -

Начальник

отдела

развития

видов

спорта

министерств

а

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.В рамках

адресной финансовой

поддержки спортивным

организациям

Астраханской области,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд РФ заключено 12

25.12.2021 24.12.2021

11Единица 0 1111
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области

контрактов на поставку

спортивного

оборудования, инвентаря

и экипировки.70%

оборудования

поставлено.

Осуществлены выплаты

одарённым спортсменам

на сумму 687,63 тыс.

руб. Предоставлена

информация : 11 из 11.

1.3

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования Значение:

4,0000 Дата: 25.12.2021

Морикова

Алия

Михайлова

- Директор

ГКУ АО

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Осуществлена

поставка спортивно-

технологического

оборудования для

футбольного поля с

легкоатлетическими

беговыми дорожками в

г. Астрахани. Срок

поставки по закупке

спортивно-

технологического

оборудования для 1

площадки ГТО в с.

Черный Яр – 15.08.2021.

По закупке спортивно-

технологического

оборудования для

создания ФОКОТ -

совместные торги с

25.12.2021 25.12.2021

4Единица 0 04
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Рязанской областью

приостановлены по

жалобе, дата аукциона

10.08.2021, срок

поставки по

техническому заданию –

15.09.2021. Монтаж

ФОКОТ планируется по

адресам: Икрянинский

район, р.п. Ильинка, ул.

Молодежная. Договор на

стадии заключения. Срок

подготовки основания

под ФОКОТ –

15.09.2021;

Камызякский район, г.

Камызяк, ул. Пушкина,

90. 26.07.2021 заключен

контракт на проведение

работ по подготовке

основания под ФОКОТ,

срок выполнения – до

15.09.2021.

Предоставлена

информация : 0 из 4.

1.3.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Морикова

Алия

Михайлова

- Директор

ГКУ АО

"Управление

по

информацио

нная

система

отсутствует

Реестр

контрактов

Поставка

спортивно-

технологиче

ского

оборудовани

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

спортивно-

технологического

оборудования для

создания или

01.09.2021 01.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

я для

создания или

модернизаци

и

футбольных

полей с

искусственн

ым

покрытием,

Реестр

контрактов

Спортивно-

технологиче

ское

оборудовани

е для

создания

малой

спортивной

площадки

модернизации

футбольных полей с

искусственным

покрытием" Реестр

контрактов от

11.12.2020г. №

2301508514720000027,

указана ссылка. 2.

"Спортивно-

технологическое

оборудование для

создания малой

спортивной площадки"

Реестр контрактов от

21.06.2021г. №

2301508514721000020,

указана ссылка. -

1.4

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2019

Полумордви

нов Олег

Анатольевич

- Министр

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Невозможность

ввода в эксплуатацию

объекта в 2019 году в

связи с необходимостью

корректировки проекта,

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

контракта по

25.12.2019 25.12.2023

0Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

й области

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных

документов и

технических

регламентов (применено

устаревшее

оборудование) возникла

необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

государственной

экспертизы, что привело

к срыву сроков

достижения результата

федерального проекта

по данному

мероприятию. Контракт

на строительство1

очереди I этапа

расторгнут.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2023г. Принятые

меры: 1. 05.06.2020
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заключен контракт на

корректировку ПСД 1 и

2 очередей, входящих в

состав I этапа. В связи с

низким уровнем

квалификации

проектной организации,

сроки корректировки

ПСД продлены., срок

исполнения 25.12.2021.

Просрочка 1460 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.4.

1

Строительно-монтажные

работы завершены

Полумордви

нов Олег

Анатольевич

- Министр

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

1461 дней. Существует

риск: Невозможность

ввода в эксплуатацию

объекта в 2019 году в

связи с необходимостью

корректировки проекта,

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных

документов и

технических

регламентов (применено

устаревшее

01.12.2019 01.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оборудование) возникла

необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

государственной

экспертизы, что привело

к срыву сроков

достижения результата

федерального проекта

по данному

мероприятию. Контракт

на строительство1

очереди I этапа

расторгнут.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2023г. Принятые

меры: 1. 05.06.2020

заключен контракт на

корректировку ПСД 1 и

2 очередей, входящих в

состав I этапа. В связи с

низким уровнем

квалификации

проектной организации,

сроки корректировки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ПСД продлены., срок

исполнения 25.12.2021.

1.4.

2

Техническая готовность

объектов спорта 100%

Полумордви

нов Олег

Анатольевич

- Министр

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

1461 дней. Существует

риск: Невозможность

ввода в эксплуатацию

объекта в 2019 г. в связи

с необходимостью

корректировки проекта,

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных

документов и

технических

регламентов (применено

устаревшее

оборудование) возникла

необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

государственной

экспертизы, что привело

01.12.2019 01.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

к срыву сроков

достижения результата

федерального проекта

по данному

мероприятию. Контракт

на строительство1

очереди I этапа

расторгнут.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2023г. Принятые

меры: 1. 05.06.2020

заключен контракт на

корректировку ПСД 1 и

2 очередей, входящих в

состав I этапа. В связи с

низким уровнем

квалификации

проектной организации,

сроки корректировки

ПСД продлены., срок

исполнения 25.12.2021.

1.4.

3

Субъектами Российской

Федерации представлены в

Минспорт России

заключения о

соответствии объектов

капитального

строительства (ЗОС)

Полумордви

нов Олег

Анатольевич

- Министр

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

1461 дней. Существует

риск: Невозможность

ввода в эксплуатацию

объекта в 2019 г. в связи

с необходимостью

корректировки проекта,

Причина риска: В ходе

исполнения

15.12.2019 15.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ого

хозяйства

Астраханско

й области

государственного

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных

документов и

технических

регламентов (применено

устаревшее

оборудование) возникла

необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

государственной

экспертизы, что привело

к срыву сроков

достижения результата

федерального проекта

по данному

мероприятию. Контракт

на строительство1

очереди I этапа

расторгнут.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

15.12.2023г. Принятые

меры: 1. 05.06.2020

заключен контракт на

корректировку ПСД 1 и

2 очередей, входящих в

состав I этапа. В связи с

низким уровнем

квалификации

проектной организации,

сроки корректировки

ПСД продлены., срок

исполнения 25.12.2021.

1.4.

4

Объекты спорта введены в

эксплуатацию

Полумордви

нов Олег

Анатольевич

- Министр

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

1461 дней. Существует

риск: Невозможность

ввода в эксплуатацию

объекта в 2019 г. в связи

с необходимостью

корректировки проекта,

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных

документов и

технических

регламентов (применено

устаревшее

оборудование) возникла

25.12.2019 25.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

государственной

экспертизы, что привело

к срыву сроков

достижения результата

федерального проекта

по данному

мероприятию. Контракт

на строительство1

очереди I этапа

расторгнут.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2023г. Принятые

меры: 1. 05.06.2020

заключен контракт на

корректировку ПСД 1 и

2 очередей, входящих в

состав I этапа. В связи с

низким уровнем

квалификации

проектной организации,

сроки корректировки

ПСД продлены., срок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

исполнения 25.12.2021.

1.4.

5

Государственная

регистрация права на

объекты спорта

произведена

Полумордви

нов Олег

Анатольевич

- Министр

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка

1461 дней. Существует

риск: Невозможность

ввода в эксплуатацию

объекта в 2019 г. в связи

с необходимостью

корректировки проекта,

Причина риска: В ходе

исполнения

государственного

контракта по

строительству 1 очереди

I этапа центра в связи с

изменением требований

нормативных

документов и

технических

регламентов (применено

устаревшее

оборудование) возникла

необходимость

корректировки всей

проектно – сметной

документации (1 и 2

очередей, входящих в

состав I этапа) с

последующим

проведением

государственной

экспертизы. Контракт на

строительство1 очереди

25.12.2019 25.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

I этапа расторгнут.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2023г. Принятые

меры: 1. 05.06.2020

заключен контракт на

корректировку ПСД 1 и

2 очередей, входящих в

состав I этапа. В связи с

низким уровнем

квалификации

проектной организации,

сроки корректировки

ПСД продлены., срок

исполнения 25.12.2021.

1.5

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

4,0000 Дата: 25.12.2022

Полумордви

нов Олег

Анатольевич

- Министр

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.-

Предоставлена

информация : 0 из 4.

1 0

25.12.2022 25.12.2022

0Единица 0 04

1.5.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

Полумордви

нов Олег

Анатольеви

информацио

нная

система

Реестр

контрактов

Выполнение

Выполнено. Просрочка

52 дней.

Подтверждающие

31.05.2021 22.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

ч  - Министр

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

й области

отсутствует

работ по

строительств

у объекта:

""Физкульту

рно-

оздоровител

ьный

комплекс"",

расположенн

ый по

адресу:

Астраханска

я область, г.

Харабали,

ул.

Октябрьская

, 82, Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

строительств

у объекта:

""Строитель

ство

физкультурн

о-

оздоровител

ьно

комплекса

по адресу: г.

Камызяк, ул.

Пушкина,90,

документы: 1.

"Выполнение работ по

строительству объекта:

""Физкультурно-

оздоровительный

комплекс"",

расположенный по

адресу: Астраханская

область, г. Харабали, ул.

Октябрьская, 82" Реестр

контрактов от

12.04.2021г. №

2301508934221000010,

указана ссылка. 2.

"Выполнение работ по

строительству объекта:

""Строительство

физкультурно-

оздоровительно

комплекса по адресу: г.

Камызяк, ул.

Пушкина,90" Реестр

контрактов от

14.04.2021г. №

2301508934221000011,

указана ссылка. 3.

"Выполнение работ по

строительству объекта:

""Строительство

физкультурно-

оздоровительного

комплекса"" по адресу:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

строительств

у объекта:

""Строитель

ство

физкультурн

о-

оздоровител

ьного

комплекса""

по адресу:

Астраханска

я область, р-

н

Енотаевский,

с. Енотаевка,

ул.

Вацека/ул.

Солнечная,

2/1 ""ж,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

«Строительс

тво

физкультурн

Астраханская область, р-

н Енотаевский, с.

Енотаевка, ул.

Вацека/ул. Солнечная,

2/1 ""ж" Реестр

контрактов от

08.04.2021г. №

2301508934221000008,

указана ссылка. 4.

"Выполнение работ по

строительству объекта

«Строительство

физкультурно-

оздоровительного

комплекса по ул.

Красногвардейской, 28А

с. Чёрный Яр

Черноярского района

Астраханской области»"

Реестр контрактов ГКУ

АО «УКС АО» от

22.07.2021г. №

2301508934221000017,

указана ссылка. Риск

снят: Перенос сроков

строительства, Причина

риска: По ФОКу по ул.

Красногвардейской, 28А,

с. Черный Яр

Черноярского района

Астраханской области не

заключен
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

о-

оздоровител

ьного

комплекса

по ул.

Красногвард

ейской, 28А

с. Чёрный Яр

Черноярског

о района

Астраханско

й области»

государственный

контракт в связи с

отсутствием заявок.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

23.07.2021г. Принятые

меры: 1. 19.05.2021

объявлен повторный

аукцион. 29.06.2021

аукцион состоялся., срок

исполнения 23.07.2021, -.

1.6

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2023

Полумордви

нов Олег

Анатольевич

- Министр

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Положительное

заключение по

результатам

государственных

экспертиз не получено,

Причина риска:

05.05.2021 получено

отрицательное

заключение

государственной

экспертизы.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2021г. Принятые

меры: 1. После

устранения замечаний,

1 0

25.12.2023 25.12.2023

0Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

документы будут

отправлены на

прохождение повторной

экспертизы, срок

исполнения 25.12.2021. -

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.6.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Полумордви

нов Олег

Анатольевич

- Министр

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

й области

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка 208

дней. Существует риск:

Положительное

заключение по

результатам

государственных

экспертиз не получено,

Причина риска:

05.05.2021 получено

отрицательное

заключение

государственной

экспертизы.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2021г. Принятые

меры: 1. После

устранения замечаний,

документы будут

отправлены на

прохождение повторной

экспертизы, срок

исполнения 25.12.2021.

31.05.2021 25.12.2021

1.6.

Закупка включена в план

Полумордви Информаци

В работе. Просрочка 244

30.09.2021 01.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2

закупок

нов Олег

Анатольевич

- Министр

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Астраханско

й области

онная

система

отсутствует

дней. Существует риск:

Закупка не включена в

план закупок, Причина

риска: В связи с

отсутствием проектной

документации.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г. Принятые

меры: 1. 05.05.2021

получено отрицательное

заключение

государственной

экспертизы. После

устранения замечаний,

документы будут

отправлены на

прохождение повторной

экспертизы, срок

исполнения 31.12.2021. -

1.6.

3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Полумордви

нов Олег

Анатольевич

- Министр

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка 245

дней. Существует риск:

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте не внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок,

Причина риска: В связи с

29.10.2021 01.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Астраханско

й области

отсутствием проектной

документации.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г. Принятые

меры: 1. 05.05.2021

получено отрицательное

заключение

государственной

экспертизы. После

устранения замечаний,

документы будут

отправлены на

прохождение повторной

экспертизы, срок

исполнения 31.12.2021.

1.7

Обеспечен охраной и

электроэнергией объект

незавершенного

строительства

региональной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2021

Морикова

Алия

Михайлова

- Директор

ГКУ АО

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

25.12.2021 25.12.2021

1Единица 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

спорта

Астраханско

й области"

1.8

Подготовлено основание

для укладки комплекта

искусственного покрытия

для футбольных полей

Значение: 1,0000 Дата:

25.12.2021

Морикова

Алия

Михайлова

- Директор

ГКУ АО

"Управление

по

обеспечени

ю

деятельност

и

министерств

а

физической

культуры и

спорта

Астраханско

й области"

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.По подготовке

нулевого цикла и

укладке спортивно-

технологического

оборудования для

футбольного поля

формируется схема

земельного участка,

запрошены

коммерческие

предложения на

геологию и геодезию,

подготовку проектного

решения и сметной

документации, срок

заключения договоров –

август 2021.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

25.12.2021 25.12.2021

1Единица 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

0,005 413,20

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1.1 4 621,59 0,000,000,00

0,005 413,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 4 621,59 -0,000,000,00

0,005 413,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

4 621,59

График помесячного

исполнения бюджета смещён, в

связи с длительными сроками

поставки оборудования по

контрактам.

0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 438,173 438,17

(04) Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки 0

1.2 2 556,47 55,981 924,723 438,17

3 438,173 438,17

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 2 556,47 -55,981 924,723 438,17

3 438,173 438,17

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

2 556,47

График помесячного

исполнения бюджета смещён, в

связи с длительными сроками

поставки оборудования по

контрактам.

55,981 924,723 438,17

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

85 442,3985 442,39

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

1.3 43 357,07 47,2840 401,0485 442,39

85 442,3985 442,39консолидированный бюджет1.3.1 43 357,07 47,2840 401,0485 442,39
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

-

85 442,3985 442,39

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

43 357,07 -47,2840 401,0485 442,39

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

314 917,19314 917,19

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

1.4 142 871,10 0,06177,00314 917,19

314 917,19314 917,19

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 142 871,10 -0,06177,00314 917,19

314 917,19314 917,19

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

142 871,10 -0,06177,00314 917,19

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

394,74394,80

(20) Обеспечен охраной и

электроэнергией объект

незавершенного строительства

региональной собственности 0

1.5 354,38 89,78354,38394,74

394,74394,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 354,38 -89,78354,38394,74

394,74394,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

354,38 -89,78354,38394,74

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

35 000,0035 000,00

(21) Подготовлено основание для

укладки комплекта

искусственного покрытия для

футбольных полей0

1.6 35 000,00 0,000,0035 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

35 000,0035 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 35 000,00 -0,000,0035 000,00

35 000,0035 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

35 000,00 -0,000,0035 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

439 192,49444 605,75 228 760,61 9,7642 857,14439 192,49

439 192,49444 605,75 228 760,61 9,7642 857,14439 192,49

439 192,49444 605,75 228 760,61 9,7642 857,14439 192,49

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

0.00 0.00 0.00 5 413.20 5 413.20 5 413.20 5 413.205 413.205 413.205 413.205 413.20

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 413.204 621.582 364.532 364.532 364.53

0.00

0.00

1.2.

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

План

0.00 0.00 0.00 2 750.54 3 438.17 3 438.17 3 438.173 438.173 438.173 438.173 438.17

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 1 613.93 1 924.72 3 438.173 438.173 438.172 264.132 264.13

0.00

0.00

1.3.

Поставлены комплекты спортивного оборудования

План

0.00 0.00 0.00 2 996.45 44 204.39 44 204.39 85 442.3944 204.3944 204.3944 204.3944 204.39

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 40 401.04 40 401.04 40 401.04 85 442.3943 357.0843 357.0843 357.0840 401.04

0.00

0.00

1.4.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

План

0.00 0.00 0.00 10 500.00 35 500.00 62 000.00 314 917.19251 772.00197 348.00142 924.0088 500.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177.00 314 917.1929 500.0027 500.0027 500.0026 500.00

0.00

0.00

1.5.

Обеспечен охраной и электроэнергией объект незавершенного строительства региональной собственности

План

0.00 8.38 8.38 8.38 68.00 130.00 394.80394.80300.00250.00200.00

Факт/прогноз

0.00 8.38 354.38 354.38 354.38 354.38 354.38354.38354.38354.38354.38

0.00

0.00

1.6.

Подготовлено основание для укладки комплекта искусственного покрытия для футбольных полей

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35 000.0030 400.0020 400.0010 400.00400.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35 000.0030 400.0020 400.0010 400.00400.00

0.00

0.00


